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INFORMACJA POKONTROLNA NR 20

Numer kontroli

20

Nazwa jednostki
kontrolowane;j

Zgorzelecka Grupa Rowerowa THC Promil

Adres jednostki
kontrolowanej

ul. Morcinka 10A, 59-900 Zgorzelec

Termin kontroli

4.06.2012 r.

Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli

- art. 16 Rozporzadzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego iRady =z dnia 5lipca 2006 .
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.
Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r.),

- art. 60 lit. b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
zdnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajqcego przepisy ogolne
dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spojnosci i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.),

- § 10 umowy o dofinansowanie realizacji przedmiotowego
projektu w ramach Programu Operacyjnego Wspolpracy
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Osoby
przeprowadzajace
kontrole

Grzegorz Kalwat, Katarzyna Fecko - Braczek

Zakres kontroli

Prawidlowos¢ realizacji projektu nr 0323.02.j.2.080211.1.02
pn. ,Rowerowe Luzyce”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wspotpracy Transgranicznej Polska — Saksonia
2007-2013, w tym zgodno$¢ z prawem wspolnotowym
1 krajowym.

8.a

Ustalenia kontroli

Dziatania projektu:

Zgodnie z opisem projektu, podstawowymi efektami jego
realizacji miato by¢:

- wytyczenie przez trzy zespoly wolontariuszy szesciu tras
rowerowych (trasy podzielone na kategorie: dla dzieci, dla
mlodziezy 1 dorostych, dla senioréw, z opisem 1 2z
zaznaczeniem ich na mapach), przy czym kazda z grup miata za
zadanie wyznaczenie po jednej trasie po stronie polskiej i
jednej po stronie niemieckiej (zob. pkt 5.1.2, pkt 5.4 wniosku
projektowego),

- powstanie strony internetowej zawierajacej informacje na
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temat tras i efektow realizacji projektu (zamieszczenie
wszystkich tras, ich opisow, zdje, relacji wideo),

- stworzenie mozliwosci pobrania do urzadzenia GPS tzw.
$ladu danej trasy,

- zorganizowanie jednodniowych wycieczek rowerowych
biegnacych po poszczegolnych trasach.

Podstawowe cele, do jakich dazy si¢ poprzez realizacje
projektu:

- zainicjowanie wspolpracy pomigdzy miodymi amatorami
turystyki rowerowej z Polski i Niemiec,

- wytyczenie tras rowerowych na terenie Euroregionu Nysa
sprawiajace, ze obszar ten stanie si¢ jeszcze bardziej atrakcyjny
pod wzgledem turystycznym,

- stworzenie szans na lepsze poznanie regionu, integracja
sagsiadow.

Stwierdzono, ze opracowano — niezgodnie z pkt 5.1.2 i pkt 5.4
whniosku projektowego — 4, zamiast 3 trasy po stronie polskiej 1
2, zamiast 3 trasy po stronie niemieckiej (jedna z tras — opisana
ponizej ..Dwudniowa Majowka” — przebiega czgsciowo przez
teren Czech).

Opisana zmiana, jak wynika z dokumentacji przedstawionej w
toku kontroli, nie zostala zgloszona przez Beneficjenta
Euroregionowi Nysa. Zasygnalizowa¢ tez nalezy, ze zawarta
umowa o dofinansowanie realizacji projektu nie obliguje
Beneficjenta do zglaszania zmian.

Beneficjent wyjasnit w toku kontroli, ze w wyniku weryfikacji
tras, uczestnicy spotkania roboczego doszli do wniosku, Ze
sposrod  zaproponowanych tras dla  dzieci (ostatecznie
wytyczono dwie trasy tego typu po stronie polskiej) nie ma na
tyle krotkiej, tatwej a zarazem atrakcyjnej trasy - zdecydowano
si¢ wybra¢ trase po stronie polskiej, ktora spelniata powyzsze
zatozenia.

Zgtasza sie nastepujace uwagi do jednej z czgsci opracowania,
powstalego w wyniku realizacji projektu. odnoszacej si¢ do
przygotowania trasy ,,Dwudniowa Majowka”.

Po pierwsze, sporzadzona mapa w folderze drukowanym —
samodzielnie, bez weryfikacji przy pomocy innej mapy tego
terenu - jest praktycznie niemozliwa do jednoznacznego
odczytania (dokladnie nie wiadomo, przez jakie, zaznaczone na
niej miejscowosci wiedzie, np. Olbersdorf, Bertsdorf — Hornitz,
co nie jest oczywiste z poziomu opisywanej mapy, nie leza na
trasie), rownoczesnie nie zawiera wymienionych w opisie
miejscowosci (np. Kyjov). Sygnalizuje si¢, ze podobne
zastrzezenia odnosza sie do innych, graficznych przedstawien
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tras w folderze drukowanym (zob. np. trasa ,,Natura 2000”).

Po drugie, sporzadzony opis trasy w znacznej c¢zg¢sci odbiega od
oznaczenia trasy na mapie — opisany Seihennnersdorf
(przypuszczalnie chodzi o Seifhennersdorf), Grosshennersdorf,
Tauchritz, Hagenwerder, i w koncu Zgorzelec, nie leza na trasie
0znaczonej na mapie.

Ponadto opis w znacznym zakresie nie okresla przebiegu trasy,
tj. nie wskazuje — chociazby orientacyjnie - jakie miejscowosci
i w jakiej kolejnosci nalezy zgodnie z przebiegiem trasy mijaé
(nie wiadomo np. jak z Zittau dotrze¢ do Rumburka, dlaczego
nalezy wyrusza¢ z Seifhennersdorf, skoro nie lezy na trasie, i
jak do niego dojechaé). Co wazne, istotna cz¢$¢ trasy (okolo
1/3) zaplanowana zostata po czeskiej stronie granicy, a ponadto
na tej wlasnie czesci koncentruje si¢ opis w folderze
(aczkolwiek sama mapa nie ukazuje tej czg¢sci trasy, gdyz w
tym miejscu si¢ konczy) - nalezy podkresli¢, ze zaplanowanie
trasy po czeskiej stronie nie bylo przewidziane w projekcie.
Powyzsze wskazuje na to, ze Beneficjent w istocie nie
zweryfikowal jakosci wykonanych prac, zwigzanych =z
wytyczeniem tras na mapach.

Zaznaczy¢ nalezy, ze 500 folderow zawiera¢ mialo trasy z ich
opisami, zatem opracowanie to powinno by¢ w ocenie
Kontrolera, niemal ,,samowystarczalne” dla przejechania trasy.
Ponadto w opracowaniu brak jest zastrzezenia, ze do
przejechania trasy niezbgdne jest dysponowanie urzadzeniem
GPS i pobraniem do niego tzw. sladu.

W opisanym wyzej zakresie, sformulowane zostang
— 1 przekazane wraz z niniejsza informacja pokontrolng -
zalecenia pokontrolne.

Stwierdzono, Ze nie zostaly zrealizowane nast¢gpujace dzialania
zaplanowane w budzecie projektu, co nie wplywa jednak,
ostatecznie, na jego efekty:

- wynajecie  sprzetu multimedialnego na  spotkanie
organizacyjne w sali wykladowej,

- ubezpieczenie (NW 1 OC) uczestnikow projektu podczas
wytyczania tras projektowych i wycieczek,

- ushuga ksiggowosci.

Wskazniki projektu:
1. Planowana liczba partnerow projektu  bezposrednio

zaangazowanych w realizacj¢ — zamierzona wielko$¢: SN: 1,
PL: 1; osiggnieta wielko$¢: SN: 1, PL: 1

2. Planowana liczba 0s6b, ktére wezmg bezposrednio/aktywnie
udzial w projekcie — zamierzona wielkosé: SN: 7, PL: 7;
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osiagnigta wielkos¢: SN: 7, PL: 7 (wolontariusze
opracowujacy trasy rowerowe i wspolny personel partnerow
projektu (grupa robocza))

3. Planowana liczba o0so6b, ktore wezmg posrednio udzial w
projekcie (np. widzowie) — zamierzona wielkos¢: SN: 0, PL:
0; osiagnigta wielkos¢: SN: 0, PL: 0

Ewidencja ksiegowa projektu

Dla operacji gospodarczych dotyczacych projektu prowadzona
jest odrgbna ewidencja ksiggowa. Ksi¢gowan dokonano na
wyodrebnionych kontach: 400-4-1, 400-4-2, 401-4-2, 130-4-1,
130-4-2.

Wydatki przedstawione przez partnera wspolpracy w
zestawieniu faktur i dokumentéw o réwnowaznej wartosci
zostaly ujete w ksiggach rachunkowych.

Stwierdzono rozbieznosci pomigdzy wskazaniem numeru konta
(przewidzianego dla projektu, objetego planem kont) na
dokumentach ksiggowych, z adnotacjami na ich opisie,
wskazujacymi na zrodta finansowania wydatkow (np. faktura nr
12/06/2011 dot. ustugi wydruku plakatow, wskazuje na konto
400-4-1 przewidziane dla srodkow budzetu panstwa, natomiast
W jej opisie zawarta jest informacja, ze finansowanie nastgpuje
ze Srodkéw budzetu panstwa i EFRR).

Kontrola zatrudnienia ekspertéw zewnetrznych

Beneficjent w opisanym zakresie zlecit:

- thumaczenia ustne

- tlumaczenia pisemne

- wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej.

Z dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta wynika, ze
Stowarzyszenie nie zawieralo pisemnych umoéw z
wykonawcami, a jedynie, po ich wylonieniu w wyniku analizy
rynku, kierowato do nich zlecenia.

Nie wiadomo wobec tego, w jakim konkretnie momencie
zlecenia docieraly do wykonawcow i1 kiedy wykonawcy
sktadali o$wiadczenia woli o podjeciu si¢ ich wykonania, a
takze, czy ich zgoda na realizacj¢ zlecen byla wylacznie
domys$lna.

W opisanym wyzej zakresie, sformulowane zostang
— 1 przekazane wraz z niniejsza informacja pokontrolng -
zalecenia pokontrolne.

Weryfikacja prawidlowos$ci nabywania dostaw/ushug/robdt nie
podlegajacych przepisom ustawy Prawo zaméwien publicznych




Europaische Union, Europaischer Fonds for ~ "
regionale Entwicklung: Investition in thre Zukunit b N P L
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju D

Regionalnego: inwestujemy w waszg preysehosd

Stwierdzono fakt powtarzania si¢ podmiotow, uwzglednianych
przez Beneficjenta w toku badania rynku (ktére poprzedza
dokonanie zamowienia), co budzi watpliwosci w kontekscie
zasady roéwnego traktowania 1 zakazu dyskryminacji
wykonawcow (w siedmiu analizach pojawity si¢ firmy BPS
Group i FUN PR, w o$miu Departament Druku).

W opisanym wyzej zakresie, sformulowane zostanie -
i przekazane wraz z niniejszg informacjg pokontrolng -
zalecenie pokontrolne.

8.b

Wynik kontroli/
Priifergebnis

(niepotrzebne skreslic)

Nieprawidlowosci  stwierdzone przez Euroregion Nysa
i potwierdzone przez Kontrolera, pomniejszajace wartos¢
wydatkow kwalifikowalnych — 3204,81 EUR / Die von
Euroregion Nysa festgestellten und vom Art-16-Priifer
bestidtigten  UnregelmidBigkeiten, die die Hohe der
zuschussfihigen Ausgaben verringern — 3204,81 EUR.

W toku niniejszej kontroli nie stwierdzono dalszych wydatkow
niekwalifikowanych / Im Laufe der vorliegenden Kontrolle
wurden keine weiteren nicht zuschussfihigen Ausgaben
festgestellt.

Stwierdzone
uchybienia/niepraw
idtowosci

Kontroler potwierdza ustalenia dokonane przez Euroregion
Nysa, odno$nie niekwalifikowanos$ci wydatkow:

a) objetego rachunkiem 7/2011 (4062,51 zi, tj. 915,45 EUR),
dotyczgcego wykonania ustugi ulozenia materialow na ptycie
(uzyskany produkt jest praktycznie niedostgpny dla wigkszosci
uzytkownikéw, gdyz nagranie na plycie CD wspolpracuje
poprawnie wylacznie z systemem operacyjnym Macintosh),

b) objetego fakturg nr B-007/08/2011 (10159, 5 zi, tj. 2289.36
EUR), dotyczacego wydania ptyt na potrzeby projektu (koszt
wydania 500 plyt z nadrukiem, nagraniem, okladka i
opakowaniem wynosi $rednio - jak ustalit Euroregion Nysa —
1500 zi, podczas gdy wartos¢ wydatku poniesionego przez
Beneficjenta wynosit 10 159, 50 zl; doda¢ nalezy, Zze na oceng
kwalifikowalnosci wydatku negatywnie rzutuje sposob
opracowania materiatow, opisany wyzej w pkt a).

W konsekwencji, zarowno wydatek dotyczacy ustugi ulozenia
materialéw na plycie, jak i wydatek dotyczacy wydania ptyt na
potrzeby projektu, uznano za poniesione W sposob
niegospodarny i nieefektywny, a takze niewspdtmiernie do
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poniesionych nakladow.

Nieprawidlowosci ~ pomniejszajace  warto$¢  wydatkoéw
kwalifikowalnych wyniosty 3204.81 EUR (wydatki uznane
przez Euroregion Nysa, a w dalszej kolejnosci przez
Kontrolera, za niekwalifikowalne: 915,45 EUR - ushuga
ulozenia materialéw na plycie, 2289,36 EUR - wydanie plyt na
potrzeby projektu).

STARSZY INSPEKTOR WUJEWODZKI
INSPEKTOR WOJEWODZKI

rM/ 1lwat Frto bk

U2 0b conga . Katariyna Fecko-Brqczek

...........................................................................................

(Podpisy zespotu kontro o, w tym kierownika zespotu kontrolujacego)

.....................................................................

Podpis Dyrektora /Zastej 7 10r1%do podpisywania informacji

pokontrolnej X
‘ .-bmuuk
czgcy Zarzgdu
(Podpis osoby upra eg do podejmowania decyzp w jednostce kontrolowanej)




