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Numer kontroli

15 27 0% 00

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Gmina Karpacz

Adres jednostki
kontrolowane;j

ul Konstytucji 3-go| Majai$4,.54-540 Karpacz (1

Termin kontroli

29-30 marca 2012 r.

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli

- art. 16 rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.
Urz. UEL 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),

- art. 60 lit. b rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajacego przepisy ogélne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spéjnosci iuchylajacego rozporzadzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),

- § 17 umowy o dofinansowanie na realizacj¢ przedmiotowego projektu
w ramach Programu Operacyjnego Wspoétpracy Transgranicznej Polska -
Saksonia 2007-2013.

Osoby przeprowadzajace
kontrole

1. Katarzyna Szczepanska - inspektor wojewodzki w Wydziale
Certyfikacji i Funduszy FEuropejskich - Kierownik Zespotu
Kontrolujacego

2. Bozena Fornal — inspektor wojewddzki w Wydziale Certyfikacji
i Funduszy Europejskich - Cztonek Zespotu Kontrolujgcego

Zakres kontroli

Prawidlowo$¢ realizacji projektu ,VIA SACRA — dwa miasta jedna
droga” nr 100068584, realizowanego w ramach Programu Wspotpracy
Transgranicznej Polska — Saksonia 2007-2013, w tym zgodnos¢ z prawem
wspolnotowym i krajowym.

Kontrolg zostaly objete nastgpujace obszary:

Rzeczowa realizacja projektu

Udzielanie zamowien publicznych

Prowadzenie ewidencji ksiggowej

Wykonanie dziatafi promocyjnych

Archiwizacja dokumentacji

Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony $rodowiska
i rownosci szans

Sy A L9 b

8.a

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono wykonanie wszystkich dziatan zaplanowanych
dotychczas we wniosku aplikacyjnym, za wyjatkiem dziatan, o ktérych
przesunieciu  Beneficjent  poinformowat  Kontrolera 1  stopnia
w Sprawozdaniach z postgpu realizacji projektu, tj. przebudowy ciagu
w ul. Kopernika, przebudowy $ciezki wzdtuz potoku Lomnica w Karpaczu,
przebudowy sciezki od drogi 2653D do zapory nad Lomnica, przebudowy
ciagu ul. Mickiewicza, oznakowania i urzadzenia trasy oraz zakupu
materialow promocyjnych. Zmiana harmonogramu realizacji ww. dziatan
wynika z pozniejszej oceny wniosku projektowego i tym samym
pozniejszego podpisania umowy o dofinansowanie.

Na podstawie czesciowego protokotu odbioru robét budowlanych,
protokotéw  zdawczo-odbiorczych,  list  obecnosci,  dokumentacji
fotograficznej oraz ogledzin na miejscu realizacji inwestycji kontrolujacy
stwierdzili, ze jakoé¢ wykonanych robot nie budzi zastrzezen, a wykonane
dostawy oraz ustugi zostaly zrealizowane w zakresie rzeczowym zgodnie
z umowa o dofinansowanie z dnia 14.04.2011 r., w tym wnioskiem

projektowym.
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Potwierdzono prawidtowe prowadzenie ewidencji ksiggowej projektu orazﬁ}
1 archiwizacj¢ dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu. Beneficjent nie |
! naruszyt zasad pomocy publicznej, ochrony srodowiska oraz réownosci szans
; w zakresie okreslonym we wniosku aplikacyjnym.
|
|

|

Dziatania projektu:
Zgodnie z wnioskiem projektowym w ramach realizacji projektu przez
| Gming Karpacz — Partnera Wiodacego dotychczas zrealizowano ponizsze
dziatania:
i 1. Opracowano koncepcje trasy turystycznej na terenie Karpacza. ;
‘ 2. Wytoniono wykonawce trasy turystycznej oraz inspektora nadzoru.
| 3. Przeprowadzono prace rozbiérkowe w parku przy ulicy Saneczkowej
§ oraz na ulicy Saneczkowe;. 1
‘ 4. Wykonano I etap robét budowlanych objetych umowa z wykonawcag
{ nr ZP/271/42/2011 z dmia 12.07.2011 r. polegajacych na przebudowie |
ulicy Saneczkowe; i rewitalizacji parku przy ulicy Saneczkowe;. i
‘ 5. Wykonano i zamontowano tablice pamiatkowa informujaca o mszy |
| prymicyjnej ks. Jerzego Popietuszki na budynku Kos’cio{ai
Najswietszego Serca Pana Jezusa w Karpaczu.
1 6. Zorganizowany plener malarski w Karpaczu w schronisku Samotnia
{ w dniach 27-29.05.2011 r. ‘
[ 7. Zorganizowano konferencj¢ otwierajaca projekt potaczona z otwarciem
3 wystawy malarskiej prac artystow z Karpacza i z Kamenz w dniu
07.06.2011 r. w Galerii im. Jana Pawta 11 w podziemiach Kosciota pw.
NNMP w Karpaczu.
8. Wykonano folder w formie kalendarza prezentujacego prace powstate na
| plenerze artystycznym. i
9. Zorganizowano Koncert Muzyki Sakralnej w dniu 19.11.2011 L. |
w Kosciele pw. NNMP w Karpaczu. 1
10.Promocja  projektu: ~ zamontowano tablice pamiatkowe przy |
| zmodernizowanej ulicy Saneczkowej oraz w zrewitalizowanym parku |
} przy ulicy Saneczkowej, wyemitowano spot reklamowy w radio,i
‘ g wydrukowano i rozdystrybuowano ulotki informujace o dziataniach |
: ! realizowanych w ramach projektu. i
[
|

i Wskazniki realizacji projektu:

: Liczba utworzonych tras turystycznych —zaplanowano 1 ‘
. Przedmiotowe dziatanie jest realizowane. Dotychczas ukonczono I etap |
- robot budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy Saneczkowe; |
; 1 rewitalizacji parku przy ulicy Saneczkowej. Zmierzenie osiggnigcia‘
l

wskaznika bedzie mozliwe po zakonczeniu wszystkich etapdw inwestycji. '

Liczba zrewitalizowanych parkéw — zaplanowano 1

i
} Kontroler potwierdzit pelne osiagniecie wskaznika na podstawie
czgsciowego protokotu odbioru wykonanych robét. a takze ogledzin na

muejscu realizacji inwestycji oraz dokumentacji fotograficzne;. :

\ Liczba tablic informacyjnych — zaplanowano 6 |
| | Kontroler potwierdzit petne osiagniecie wskaznika na podstawie protokotu |
y ‘ zdawczo-odbiorczego oraz ogledzin na miejscu realizacji Inwestycji. 3
1

[ ‘
| Jednoczesnie, Kontroler odstgpil od weryfikacji stanu osiggniecia 3
rezultatow jakoSciowych, ktére moga zosta¢ zmierzone dopiero po |
l zrealizowaniu wszystkich dzialan zaplanowanych w projekcie. ‘
i

Ewidencja ksiegowa projektu 5
Dla operacji gospodarczych dotyczacych projektu prowadzona jest odrebna

|
:L ewidencja ksiegowa. Wydatki przedstawione przez partnera wiodacego
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w zestawieniu faktur i dokumentéw o rOwnowaznej wartosci zostaly ujete
w ksigegach rachunkowych.

Przestrzeganie obowigzkéw w zakresie informacji i promocji

Ogledziny na miejscu realizacji projektu potwierdzily, ze realizowana
inwestycja zostala oznakowana tablicami informujacymi opini¢ publicznag
o wspotfinansowaniu projektu ze $rodkéow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wspoélpracy
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Na podstawie list uczestnikow
oraz dokumentacji fotograficznej zebranej przez Beneficjenta Kontrolujacy
potwierdzili, ze Beneficjent zadbat o poinformowanie opinii publicznej oraz
grupy docelowej o zrodtach finansowania przedmiotowego projektu podczas
pleneru malarskiego w Karpaczu w schronisku Samotnia, konferencji
otwierajacej projekt potaczonej z otwarciem wystawy malarskiej prac
artystow z Karpacza i z Kamenz, a takze podczas koncertu muzyki sakralnej
w Kosciele pw. NNMP w Karpaczu. Wszystkie materialy artystyczne
zakupione w ramach projektu, plakaty i ulotki informacyjne oraz foldery
w formie kalendarza prezentujacego prace powstate na plenerze
artystycznym zostaly oznakowane informacja o zrédfach dofinansowania
oraz odpowiednimi logotypami (dokumentacja fotograficzna w zataczeniu).

Weryfikacji prawidtowosci nabywania dostaw/ustug/robot
Weryfikacja dokumentacji na miejscu realizacji projektu potwierdzita
pozytywny wynik kontroli ex-post postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty budowlane dotyczace zadania ,,VIA SACRA — dwa
miasta jedna droga” w trybie przetargu nieograniczonego.

Ponadto, Kontroler w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu
potwierdzil zachowanie prawidlowej procedury wyboru wykonawcow,
ktérych wyloniono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pézn. zm.) z poszanowaniem zasady konkurencyjnosci,
gospodarnosci i efektywnosci w wydatkowaniu $rodkéw publicznych, za
wyjatkiem naruszen stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli
administracyjnych [Zestawienie nr 1 za okres: 17.08.2010 r. — 31.08.2011 r.;
Zestawienie nr 2 za okres: 01.09.2011 r. — 31.12.2011 r.] w zakresie
wydatkéw niekwalifikowalnych poniesionych z tytulu zawarcia umow
zlecen na koordynacje i wdrazanie projektu oraz wydatku ujetego w pozycji
19 Zestawienia nr 2 dotyczacego wydruku folderu w formie kalendarza
wymagajacego dodatkowych wyjasnien ze strony Beneficjenta i w zwigzku
z tym wylaczonego z Zestawienia nr 2.

Informacje o powyzszych wydatkach niekwalifikowalnych Kontroler
| stopnia przekazat Beneficjentowi w pismie z dnia 01.03.2012 r. [znak:
CV.IV.KSZ72.0716-68584/10 KW.10004.2012] oraz z dnia 30.03.2012 r.
znak: CV.IV.KSZ72.0716-68584/10 KW.15544.2012].

uchybienia/nieprawidtowosci

8.b | Wynik kontroli/ (niepotrzebne skreslic)
Foulsgebts Bez wad/ ohne Beanstandung*
9 | Stwierdzone Brak
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