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Sprawozdanie z kontroli na miejscu

IDENTYFIKACYJNE | PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu; | PL.3.22/3.2.00/11.02582

Tytut projektu: Wspdlna historia i tradycja — oto nasza koalicja
Partner Wiodacy (PW): Gminy Osrodek Kultury i Promogji w Cieplowodach
Partner poddany kontroli; Gmina Cieptowody

Data kontroli: 26.01.2012r.

Krétki opis projektu: Projekt obejmuje utworzenie wspéinego szlaku edukacyjnego wraz

z infrastrukturg (oznakowanie, tablice informacyjne, miejsca rekreacyjne), publikacje dwujezycznych
materiatow informacyjno-promocyjnych, organizacje po obu stronach granicy imprez kulturalno-
artystycznych i rekreacyjnych, spotkania integracyjne mieszkancéw gmin partnerskich, warsztaty
edukacyjne oraz konkursy.

Krotki opis czgsci projektu objetej kontrola:
Gmina Cieptowody zrealizuje w ramach projektu nastepujgce dziatania:

- Uzyskanie pozwolenia na budowe wiezy widokowej oraz zgloszenie robét na Szlaku
Legend (VI 2011 r.)

- Zlecenie wykonania mapy do celow projektowych (VI 2011 1))

- Zorganizowanie wyjazdu 20 dzieci polskich + 2 opiekunéw na spotkania w Czechach (IV
2012 r)

- Zorganizowanie wyjazdu dzieci na spotkanie w Czechach (V 2012 r.)
- Zorganizowanie prezentagji historii Cieptowdd (VI 2012 1)

- Przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane i instalacje infrastruktury na Szlaku
Legend (VI/X 2012 .}

- Zorganizowanie wyjazdu delegacji do Czech na rajd Szlakiem Historii (IX 2012 r))
- Zorganizowanie wyjazdu dzieci na konkurs historyczny (X 2012 r.)

- Publikacja gry planszowej (Il 2013 r.)

- Wydanie biuletynu informacyjnego o wspoélpracy (VI/ VI 2013 r.).

OCENA CZESC| PROJEKTU OBJETEJ KONTROLA:

Ocena zgodnosci stanu kontrolowanej czesci projektu z Decyzja/Umowa |
harmonogramem realizacji na dzieri wizyty kontrolnej: Wiasciwe dziatania w projekcie nie
zostaly rozpoczete. W ramach dziatan przygotowawczych Beneficjent odbyl dwa spotkania
organizacyjne z partnerami projektu w Borohradku {Czechy): 23.05.2011 r. oraz 22.02.2011 r.

W trakcie kontroli poddano ocenie nastepujgce aspekty realizacji projektu:

- Zgodnosé miejsca realizacji projektu, lokalizacji oraz innych uwarunkowan z wnioskiem
projektowym — zgodne .

- Dysponowanie przez Beneficjenta wystarczajacymi mozliwosciami, doswiadczeniami oraz
zespotem projektowym w odniesieniu do informagcji podanych we wniosku projektowym —
Beneficjent jest w stanie realizowaé projekt poniewaz dysponuje odpowiednimi Srodkami,
bazg lokalowg oraz doswiadczeniem zdobytym w trakcie realizacji mikroprojektow w
ramach POWT Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zespdt projektowy
ztozony jest z nastepujacych osob:

o Koordynator Projektu,
o Ksiegowy Projektu,
o Specjalista ds. Zamowien publicznych.
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- Zgodno$¢ wartosci wyjsciowych wskaznikéw podanych kontroli wstepnej z warto$ciami we
wniosku projektowym — zgodne.

- Zaawansowanie projektu w stosunku do harmonogramu przewidzianego we wniosku
projektowym - wiasciwe dziatania w projekcie nie zostaly rozpoczete. (uwaga j.w.
dotyczaca spotkan organizacyjnych).

- Wyznaczenie przez Beneficjenta odpowiedniego zespotu do zarzadzania projektem:
uwaga j.w. dotyczgca sktadu zespotu projektowego

- Realizacje niektorych dziatan zaplanowanych we wniosku projektowym — nie realizowano.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktow projektu w
kontrolowanej czesci projektu. W zwigzku z brakiem wiasciwych dziatan w projekcie, nie
mozna oceniaé zastosowanych elementéw promocji.

Ocena kontroli dokumentéw ksiegowych na miejscu wraz z zatacznikami: Nie
przeprowadzono kontroli dokumentow ksiegowych na miejscu — kontrola wstepna projektu.

lll. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIALAN NAPRAWCZYCH":

Sposéb oméwienia wynikéw kontroli z partnerem poddanym kontroli: Koszty osobowe
zostang skontrolowane w trakcie kontroli wydatkéw z art. 16.

Konkretne zalecenia, propozycje, dziatania naprawcze:

W budzecie projektu Partner zaplanowat zawarcie z personelem projektu umow-zlecen, ktore
zakwalifikowat jako koszty osobowe. W zwigzku z tym, nalezy pamigta¢ o przeprowadzeniu
stosownej analizy rynku i jej udokumentowaniu zgodnie z Wytycznymi dotyczgcymi
kwalifikowania wydatkéw i projektow w ramach programéw wspéfpracy transgranicznej
Europejskiej Wspdlpracy Terytorialnej realizowanych z udziatem Polski w latach 2007-2013
[Rozdzial 7- ,Zasady kwalifikowania wydatkéw", podrozdziat 7.4.2 — Sekcja 2 — ,Weryfikacja
kwalifikowalnosci poniesionych wydatkéw”, pkt. 2 lit. F]. Zaleca sie réwniez wprowadzenie
zmiany w budzecie zgodnie z zapisami czgsci IV Podrecznika Beneficjenta dotyczacymi zmian
w budzecie i przeniesienie kosztow umoéw cywilno-prawnych z kategorii ,koszty osobowe” do
kategorii budzetowej ,ustugi zewnetrzne”.
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dan Bajtelc

DYREKTOR

Cartyfikacji | Fundusz uropejskich

' Kontroler opracuje prosty protokét dotyczacy sposobu przeprow nia dziatan naprawczych przez

kontrolowanego partnera o usunieciu ujawnionych nieprawidiowosci\| jezeli nie bedzie mozliwosci
Klf’ii"{()‘»}lq\?hyq.‘ﬂ_‘] ?awi}ego w formie innego adekwatnego dokumentu.
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