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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI NA MIEJSCU

w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta
obowigzku zapewnienia trwalosci rezultatow projektu

Numer rejestracyjny

projektu: CZ.3.22/1.3.00/09.01567

Wspélpraca jednostek strazy pozarnej na czesko-polskim
Tytul projektu: pograniczu, modernizacja wyposazenia i wzajemna pomoc
w sytuacjach kryzysowych

SdruZzeni hasi¢l Cech, Moravy a Slezska — krajské sdruzeni

P p i . : w o e . p
sl dyey (FW) hasici Kralovéhradeckého kraje.

Partner poddany kontroli: Gmina Klodzko

Data kontroli: 11-13 wrzesnia 2013 r.

Krotki opis projektu:

Glownym celem projektu, w ramach ktérego zakupiono tacznie 20 nowych pojazdéw strazackich
oraz przeprowadzono 2 wspolne ¢wiczenia i 2 szkolenia bylo podniesienie poziomu bezpieczenstwa
oraz efektywnosci wzajemnej wspolpracy jednostek strazy pozarnej na obszarze czesko-polskiego
pogranicza.

Partner Projektu — Gmina Klodzko w ramach realizacji przedmiotowego projektu zakupil dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Oldrzychowicach Klodzkich $redni samochdd ratowniczo-gasniczy
z napgdem terenowym 4x4.

Ocena zgodnosci stanu kontrolowanej czesci projektu z Decyzja/Umowg i harmonogramem
| realizacji na dzien wizyty kontrolnej:

Kontrolujacy w toku kontroli na miejscu realizacji projektu potwierdzili zachowanie trwalosci
rezultatu projektu polegajacego na zakupieniu przez Gming Klodzko 1 Sredniego samochodu
ratowniczo-gasniczego z napgdem terenowym 4x4 bedacego na wyposazeniu Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Oldrzychowicach Klodzkich.

W badanym okresie objetym trwaloscia nie stwierdzono wystapienia zmian, ktore wplyneglyby
na zachowanie celow projektu, tj.: popraweg bezpieczenstwa, zwigkszenie profilaktyki zagrozen oraz
zwiekszenie efektywnosci w przypadku dzialan wspolnie podejmowanych podczas akeji ratunkowych
(pozary, powodzie, inne sytuacje kryzysowe).

Potwierdzeniem dla zachowania trwalosci celéow projektu bylo ponadto podpisanie w dniu
21.02.2012 r. ,,Porozumienia o wspolpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klgsk
zywiolowych i innych nadzwyczajnych wydarzen™ w zakresie dzialan ratowniczych na terenie
przygranicznym Polski i Republiki Czeskiej oraz przeprowadzenie w dniach 4-5.10.2012 r.
migdzynarodowych ¢wiczen pod kryptonimem .,Wielka Sowa 2012 r., w ktorych uczestniczyly
samochody zakupione w ramach projektu.
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Zgodnie z oswiadczeniem Partnera Wiodgcego zawartym w. ostatnim Raporcie monitorujgcym

= zapewnienia trwalosci projektu rozpoczgta wspélpraca jednostek strazy pozarnej bedzie nadal
kontynuowana, bedg organizowane kolejne wspolne spotkania i ¢wiczenia taktyczne.

Na podstawie ogledzin na miejscu realizacji projektu, o$wiadczenia Beneficjenta z dnia 11.09.2013 r.
oraz dokumentu przyjecia $rodka trwalego OT nr 01/2011 zdnia 15.03.2011 r. potwierdzono,
iz projekt w przedmiotowym zakresie nie zostal poddany znaczgcym modyfikacjom i nie nastgpila
zmiana charakteru wlasno$ci zakupionego sprzetu ratowniczego.

Zespol Kontrolujacy potwierdzil zgodnosé miejsca uzytkowania sprzgtu z zapisami  wniosku
0 dofinansowanie, zuwzglgdnieniem wprowadzonej zmiany zatwierdzonej przez Instytucje
Zarzgdzajgcg w dniu 21.01.2011 r., na podstawie ktérej dokonano zmiany przeznaczenia samochodu
ratowniczo-gasniczego — z OSP w Jaszkowej Dolnej na OSP w Oldrzychowicach Klodzkich.

Partner Projektu w ramach zadain wlasnych gminy realizuje ustawowe obowigzki z zakresu
bezpieczenstwa publicznego i ochrony przeciwpozarowej na terenie gminy klodzkiej i w zwigzku
ztym jest odpowiedzialny za utrzymanie zakupionego sprzgtu w gotowosci ratowniczo-gasnicze;.
Gmina  Klodzko od momentu przyjecia  srodka  trwalego ponosi  koszty eksploatacji,
w tym: zakupu paliwa, przegladow technicznych i gwarancyjnych, amortyzacji sprz¢tu, a takze
ubezpieczenia pojazdu. Z kolei Jednostka OSP w Oldrzychowicach Klodzkich posiada niezbedne
zaplecze techniczne oraz kadrowe do obslugi specjalistycznego sprzetu pozarniczego.

Kontrolujgey potwierdzili ubezpieczenie skladnika majatku na podstawie polisy ubezpieczeniowe]
nr 338-A 485369 obejmujgcej okres ubezpieczenia: 11.04.2013 r. — 10.04.2014 r. oraz dowodu zaplaty
skladki w dniu 15.05.2013 r.

Na podstawie odwiadczenia Beneficjenta zdnia 11.09.2013 r. Zespol Kontrolujgey stwierdzil
zgodnos¢ osiggnigtych wskaznikéw monitorujgeych, tj.: ,Liczba osob uczestniczagcych w procesie
ksztalcenia lub seminariach — 24%, | Liczba urzadzei na rzecz rozwoju systemow ratowniczych... - 1+
z informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, raporcie koncowym oraz raporcie
z trwalodci nr | za okres: 01.01.2012r. —31.12.2012 r.

Dodatkowo na podstawie ogledzin na miejscu realizacji projektu, przeprowadzonego wywiadu
z Beneficjentem oraz o$wiadczenia z dnia 11.09.2013 r. potwierdzono, ze projekt jest nadal zgodny
z politykami horyzontalnymi.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktow projektu w kontrolowanej

czesci projektu,
|

W ramach wizytacji Kontrolujacy potwierdzili, ze zakupiony sprzet transportowy jest trwale
oznakowany zgodnie zzasadami programowymi w zakresie promocji projektu. Na samochodzie
umieszczona jest tabliczka informacyjna z elementami promocyjnymi przedstawionymi zgodnie
z trescig art. 9 Rozporzadzenia Komisji 1828/2006 (emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie do
Unii  Europejskiej;  odniesienie do  wlasciwego  funduszu: wEuropejski - Fundusz  Rozwoju
Regionalnego™; haslo okreslone przez Instytucje Zarzadzajacy: ~Inwestujemy w Waszg przyszlosé”)
wraz z logo Programu oraz tytulem projektu.

Dodatkowo na zewnatrz budynku remizy strazackiej OSP w Oldrzychowicach Klodzkich widnieje
tablica informujgca o realizacji projektu i zrodlach jego finansowania z uwzglednieniem wytycznych
dotyczacych promoc;ji.

| Ocena kontroli dokumentéw ksiggowych na miejscu wraz z zalgcznikami:

W toku kontroli ustalono, ze projekt nie wygenerowal przychodéw, a pojazd eksploatowany jest
w ramach zadan wlasnych gminy. Zgodnie z o$wiadczeniem Beneficjenta z dnia 11.09.2013 r.
przedmiot objety projektem nie uzyskal dofinansowania ze srodkow publicznych wspolnotowych lub
krajowych oraz innych zrodel.

W zwigzku z powyzszym na podstawie pkt 4.8.1 Podrecznika Beneficjenta Dofinansowania (wersja 6)
ustalono brak koniecznosci prowadzenia przez Partnera Projektu wyodrgbnionej ewidencji ksiggowe;j
po zakonczeniu realizacji projektu.
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Zespol Kontrolujacy potwierdzil brak zmian w statusie prawnym Gminy Klodzko w kontekscie

odzyskiwania podatku VAT. Czynnosci z wykorzystaniem majatku  wytworzonego w wyniku
realizacji projektu zwigzane sa jedynie z dzialalnoscia prowadzona w ramach zadan wlasnych gminy.

Ponadto w trakcie ogledzin na miejscu realizacji projektu Kontrolujacy stwierdzili, ze Beneficjent
wywigzuje si¢ z obowigzkow w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projéktu
przechowywana jest w oznakowanych segregatorach w siedzibie Urzedu Gminy Klodzko przy
ul. Okrzei 8a, 57-300 Klodzko.

Konkretne zalecenia, propozycje, dzialania naprawcze

NIE DOTYCZY

Sprawozdanie sporzadzil/a: 0 2.10. 203, INSPEKTOR WEWODZKi
= [

Imig i nazwisko, data, podpis: | Katarzyna Szczepanska Scaaiits

Tel/fax: 071 340 65 54

Email: k.szczepanska@duw.pl

Sprawozdanie zweryfikowal/a: NSPEKTOR WOJEWODZK

Imi¢ i nazwisko. data, podpis: | Joanna Olechnowicz O 9.,\.,\.,...% B
l/fax: 71 340 65 __
Tel/fax 071 340 65 05 T . 102013 1
Email: Jj-olechnowicz@duw.pl
GMINA KLODZK(
z/s w Klodz!
ul. Okrzei 8a; 57-30 izko )
W NIP: 883-16-78-085 REGON: 890717964 Z up. WOJEW
Stanisla awa
Zalgezniki: c , .

= pismo informujace o kaptroli z dnia 03.09.2013 r., znak: CF-PWT.3144.277.2013.KSz;

= upowaznienie z dnia 03.09.2013 r., znak: CF-PWT.3144.277.2013.KSz;

* oswiadczenia Beneficjenta zdnia 11.09.2013 r. w zakresie trwalosci wskaznikow monitorujacych,
generowania przychodow, miejsca uzytkowania oraz charakteru wlasnosci, kwalifikowalnosci VAT,
zgodnosci z politykami horyzontalnymi:

= dokument dotycza i ia skladnika majatku — polisa ubezpieczeniowa nr 338-A 485369
obejmujaca okres uf it 11.04.2013 r. — 10.04.2014 r. wraz zdowodem zaplaty skladki w dniu
15.03,20 I5lEROW

Frogramow Wsp acy Tra nsgranicznej

' Kontroler opracuje” profs kY dotyczacy sposobu przeprowadzenia dzialan naprawczych przez kontrolowanego
partnera o usunigciu ujawnionych nieprawidlowosci. jezeli nie bedzie mozliwosci udokumentowania tego w formie innego
adekwatnego dokumentu.
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