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[Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny Program Interreg V-A Republika Czeska -  Polska 
2014-2020

Numer kontroli 1/2023

Data kontroli 07.03.2023 r.

Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

- art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- art. 4 pkt 10 lit. a) Umowy dotyczącej projektu
nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745 pn. „Poprawa 
dostępności transportowej ziemi broumovskiej
1 regionu ktodzko-wałbrzyskiego”.

Skład Zespołu Kontrolującego Mariusz Oleniacz -  starszy inspektor wojewódzki w Wydziale 
Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,

Grzegorz Kalwat -  starszy inspektor wojewódzki w Wydziale 
Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.

Tytuł projektu „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej 
i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”

Numer umowy o 
dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie z dnia 27.06.2017 r.

Nazwa Partnera Wiodącego W ojewództwo Dolnośląskie reprezentowane przez 
Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Nazwa i numer kontrolowanego 
Partnera

Gmina Radków

Adres kontrolowanego Partnera Rynek 1, 57-420 Radków

Badanie trwałości projektu1

Pytanie2 Tak/Nie Uwagi

Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
1. Czy doszło do zaprzestania działalności 

produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar 
objęty programem?

ND Trwałość w przypadku 
przedmiotowego projektu nie 
odnosi się do inwestycji 
produkcyjnych.

Z

G

1 W szystk ie  pytania odnoszą się jedyn ie  do części projektu realizow anej p rzez kontro low anego partnera.
2 lista pytań zaw ie ra  m inim um  w ym ag an e  p rzez IZ. K o n tro le r /je d n o s tk a  w s k a zan a  p rzez KK m o że  rozszerzyć  listę, jeśli uzn a  to 
za  uzasadnione .

00360206424075



Załącznik  nr 20. P ro to kó ł z kon tro li trw a łośc i na miejscu

G _ • _ ■ : e
V \  CE

2014— 2020

r .'=.cr';.':.A j ; ;  e /  u \ i a  ci. =;C''E.h-:a 
i v -y o ; ,  : ;'(>n 'J
F . - : i  -;fs '.halnego

W  wyniku realizacji 
przedmiotowego projektu 
Beneficjent przeprowadził 
modernizację drogi gminnej 
w ciągu ul. Grunwaldzkiej, 
od granicy państwa do 
początku miejscowości 
Radków, o długości 980 m.

2. Czy doszło do zmiany własności elementu 
infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?

NIE Zgodnie z Oświadczeniem 
Beneficjenta z dnia 
16.03.2023 r.

3. Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na 
charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej 
pierwotnych celów?

NIE Zgodnie z Oświadczeniem 
Beneficjenta z dnia 
16.03.2023 r.

4. Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ 
zakupionego środka trwałego uległ znacznemu 
pogorszeniu?

NIE Ustalono w trakcie oględzin 
na miejscu.
Patrz załączona 
dokumentacja zdjęciowa.

Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie
5. Czy projekt został zrealizowany zgodnie 

z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?
TAK

6. Czy status prawny Partnera nie zmienił się 
w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, 
w stosunku do informacji zawartej w 
Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?

TAK Zgodnie z Oświadczeniem 
Beneficjenta z dnia 
16.03.2023 r.
Na portalu Podatkowym 
Ministerstwa Finansów 
wskazano, że Beneficjent nie 
jest zarejestrowany jako 
podatnik VAT.

7. Czy cel projektu został zachowany? TAK
8. Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące 

informacji i promocji?
TAK* *Należy jednakże zaznaczyć, 

że tablice informacyjno- 
promocyjne i tablicę 
pamiątkową wykonano i 
zamontowano ze środków 
własnych Beneficjenta.

9. Czy Partner prawidłowo wywiązuje się 
z obowiązku archiwizacji dokumentacji?

TAK Beneficjent przechowuje 
komplet dokumentów 
dotyczących projektu 
w Centrum Współpracy 
Transgranicznej Gminy 
Radków - adres: Rynek 6, 
Radków

10. Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu 
realizacji?

NIE Zgodnie z Oświadczeniem 
Beneficjenta z dnia 
16.03.2023 r.

11. Czy zostały zachowane zasady udzielenia 
pomocy publicznej?

TAK
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EVROPSKA U NIE /  U N IA  EUROPEJSKA 
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EUR0PE1SKI FU N DU SZ ROZW OJU REGIO NALNEGO

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej 
podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

-  została zachowana trwałość projektu

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/4

Nie dotyczy

Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego: Brak

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuję się do informowania Kontrolera / jednostki 
wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku 
zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności 
salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

Podpisy zespołu kontrolującego Podpis Partnera

Miejsce . , data .

W
■

Miejsce data -

Miejsce / C  / » w . . , data . ( - >

3 W  przypadku, jeśli zach ow an ie  trwałości projektu budzi wątpliw ości Zespołu  K ontrolującego, należy dodatkow o w ypełn ić  
kom órkę /z  in form acją  n ą  te m a t zaistniałych uchybień /niepraw idłow ości.
4 W  tej części na leży  ta kże  w kle ić  fotografie z  p rzeprow adzo nej kontroli trwałości.




