WOJEWODA DOLNOSLASKI

Wroctaw, dnia’ < marca 2014 r.

FB-KF.431.2.2014.RB

Pan
Leszek Lesko
Burmistrz Olszyny

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 27 stycznia do 31 stycznia 2014 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r., poz. 885
ze zmianami), zespot kontrolny DolnoSlaskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu
w sktadzie:

Wydziat Finans6w i Budzetu

¢ Remigiusz Bodys — inspektor wojewodzki, przewodniczacy zespotu,

o Hubert Lada — inspektor wojewodzki, cztonek zespotu,

Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

¢ Roch Nowak — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

e Tomasz Zaczek — inspektor wojewodzki, cztonek zespotu

przeprowadzit kontrole problemowg w trybie zwyklym w Urzedzie Miejskim w Olszynie,
59 - 830 Olszyna, ul. Wolnosci 6.

Temat kontroli: Prawidlowo$¢ wykorzystania $rodkéw z rezerwy celowej budzetu panstwa

na przeciwdziatanie i usuwanie skutkow klesk zywiotowych.

Okres objety kontrola: 2013 rok.



Kontrole przeprowadzono zgodnie z =zatwierdzonym w dniu 20 grudnia 2013 r.
przez Wojewode Dolnoslgskiego planem kontroli na I polrocze 2014 r. (NK-
KS.430.5.2013.MJ).

Kontrol¢ odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miejskiego w Olszynie pod pozycja 2.

W okresie objgtym kontrolg funkcje kierownicze pehnity nastepujace osoby:

Pan Leszek Lesko — Burmistrz Olszyny od dnia 14 grudnia 2010 r. (Wyciag z protokotu Nr
1172010 z sesji Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 14 grudnia 2010 r.).

Pani Barbara Chotuj — Skarbnik Gminy od dnia 03 sierpnia 2005 r., (Uchwata Nr V1/49/2005
Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 03 sierpnia 2005 r.).

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli
pracownicy Referatu Finansowego oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds.

zamoOwien publicznych, budownictwa.
[Dowdd akta kontroli str. 1-24]

W wyniku kontroli poszczegdlnych zagadnien wskazanych w programie niniejszej kontroli
dzialalno$¢ jednostki w zakresie prawidtowosci wykorzystania srodkow z rezerwy celowej
budzetu panstwa na przeciwdzialanie i usuwanie skutkoéw klesk zywiotowych w2013 r.

oceniono__pozytywnie z nieprawidtowosciami. Na obnizenie oceny wpltyw miaty

nieprawidtowosci w zakresie dotyczacym udzielania zaméwien publicznych.

Na terenie Gminy Olszyna w dniach 05-06 lipca 2012 r. mialy miejsce nawalne opady

deszczu i gradu oraz powddz, ktére wyrzadzily szkody w infrastrukturze gminne;.

W dniu 16 lipca 2012 r. komisja gminna ds. szacowania szk6d popowodziowych
w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez kleski zywiotowe, ktére wystapily
na terenie gminy Olszyna w 2012 r., przeprowadzita wizje w terenie oraz spisala protokot.

Szkody oszacowano na kwote 39.922.012,00 zt.

W dniu 27 lipca 2012 r. komisja wojewddzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek
samorzadu terytorialnego spowodowanych przez klegski zywiotowe, ktére wystapity na terenie

gminy Olszyna 2012 r., przeprowadzila wizj¢ w terenie dotknietym skutkami kleski



i potwierdzita opis szkod zawartych w protokole komisji gminnej oraz spisata protokot. Straty

oszacowano na kwote 39.922.012,00 zt.

W dniu 20 maja 2013 r. komisja gminna ds. szacowania szkéd popowodziowych
w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez kleski zywiotowe, ktére wystgpily
~ naterenie gminy Olszyna w 2012 r., przeprowadzita wizjg w terenie oraz spisala aneks

do protokét z dnia 27 lipca 2012 r. Szkody oszacowano na kwote 2.777.419,82 zi.

W dniu 27 maja 2013 r. komisja wojewddzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek
samorzadu terytorialnego spowodowanych przez kleski zywiotowe, ktére wystapity na terenie
gminy Olszyna w 2012 1., przeprowadzila wizj¢ w terenie dotknigtym skutkami kleski
i potwierdzita opis szkdd zawartych w protokole komisji powiatowej oraz spisala protokot.

Straty oszacowano na kwote 2.777.419,82 zl.

Gmina Olszyna zwrécila si¢ za posrednictwem Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie w 2013 r. realizacji zadan
zwigzanych z odbudows obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
zdarzeh noszacych znamiona klgsk Zywioldwych, a ujetych w w/w protokotach z szacowania

strat.
CZESC FB
Ujecie Srodkéw dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutkéw klesk zywiotlowych, jednostka otrzymata promesy na kwotg
22.126.308,00 zk: |
e Promesa z dnia 20 lutego 2013 r. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013)
na kwote 15.000.000,00 z1, na dofinansowanie zadan:

1. Odbudowa drog o lacznej dtugosdci 3361 m: ul. Mickiewicza/ Swierczewskiego
dz. nr 973, 978 w km 0+000 — 0 + 960, ul. Zymierskiego dz. nr 861, 814 w km
0+000 — 1+ 142, ul. Swierczewskiego dz. nr 816, 911 w km 0+000 — 0 + 475, ul.
Sktodowskiej dz. nr 829, 206/5, 11/1, 133/14, 133/19, 133/88 w km 0+000 — 0 +
784 wraz z robotami dodatkowymi — dokonczenie zadania,

2. Odbudowa drég gminnych o lgcznej diugosci 13,737 km wraz z elementami



odwodnienia korony drogi: 1. Olszyna: 1. Gérna dz. nr 1185, 1253, 1252, 1247,
1251/4, 1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201,
998, 1154/1 1150/3 w km 0+000 do 1+300; ul. Swierczewskiego ul. Sienkiewicza
988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km 0+000
do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195; ul. Chopina dz.
nr 714, 475, 487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; ul. Wolnosci dz. nr 278 w km
0+000 do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul. Wolnosci dz.
nr 359 w km 0+000 do 0+110; 2. Olszyna dz. nr 902,932, 950 w km 0+000
do 0+540; dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+400; dz. nr 816 w km 0+000
do 0+160; dz nr 815, 794 w km 0+000 do 0+165; dz. nr 780, 775, 765 w km
0+000 do 0+350; 3. Nowa Swidnica: dz. nr 88, 94, 114, 103, 73/5 w km 0+000
do 0+780; 4. Olszyna/ Olsyna Dolna dz. nr 51, 307, 6/1 w km 0+000 do 1+420; 5.
Olszyna Dolna dz. nr 106 w km 0+000 do 0 + 072; 6. Biedrzychowice/Krzewie
Mate dz. nr 132, 18, 115 w km 0+000 do 1+220; 7. Krzewie Mate dz. nr 130 w km
0+000 do 0+280; 8. Olszyna/ Nowa Swidnica dz. nr 1087 w km 0+000 do 0+250,
1093/1, 1107, 33/2 w km 0+000 do 1+850; 9. Kartowice dz. nr 655 w km 0+000
do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10. Biedrzychowice dz. nr 92/6, 93
w km 0+000 do 0+170; dz. nr 570 w km 0+000 do 0+120; dz. nr 560 w km 0+000
do 0+180; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+550; 12. Grodnica dz.
nr 95, 96 w km 0+000 do 0+225.

3. Odbudowa mostow: Olszyna dz. nr 203, Olszyna ul. Legnicka dz. nr 1188; ul
Gorna dz. nr 1185; ul. Wolnosci dz. nr 487/3; ul. Wolnosci dz. nr 780; ul.
Zymierskiego dz. nr 814, ul. Zymierskiego dz. nr 884; ul. Zymierskiego dz.
nr 929; ul. 3-go Maja dz. nr 929.

e Promesa z dnia 06 czerwca 2013 r. (pismo nr DUSKZ-1-5900-8-44/2013) na kwote
3.449.000,00 zt, na dofinansowanie zadan:

1. Odbudovza drég gminnych: 1.0lszyna: dz. nr 199 w k 0+000 do 0+072; 2.
Olszyna: dz. nr 1313 w km 0+000 do 0+180; 3. Olszyna: ul. Mickiewicza dz.
nr 933 w km 0+000 do 0+690; 4. Olszyna: dz. nr 947 w km 0+000 do 0+275; 5.
Olszyna/Olszyna Dolna: dz. nr 266, 278, 217, 118, 154 w km 0+000 do 0+520
1 0+100 do 0+160; 6. Olszyna Dolna: dz. nr 16, 18, 9 w km 0+000 do 0+360; 7.
Olszyna Dolna: dz. nr 24, 29, 38, 11 w km 0+000 do 0 +180; 8. Olszyna Dolna:
dz. nr 49, 48, 33 w km 0-000 do 0+150; 9. Krzewie Mate: dz. nr 118, 126, 108,125
w km 0+000 do 0+320; 10. Olszyna: ul. Legnicka dz. nr 841 w km 0+000



do 0+210; 11. Grodnica: dz. nr 219 w km 0+000 do 0+070; 12. Grodnica: dz.
nr219 w km 0+000 do 0+150; 13. Biedrzychowice: dz. nr 200 km 0+000
do 0+150; 14. Biedrzychowice: dz. nr 632 w km 0+000 do 0+152; 15. ul. Chopina:
dz. nr 337/2 w km 0+000 do 0+120,
2. Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie,
3. Rozbidrka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna.
e Promesa z dnia 04 wrzesnia 2013 r. (pismo nr DUSKZ-I-5901-8-82/2013)
na kwote 3.100.000,00 zt, na dofinansowanie zadan:
1. Odbudowa mostu przy ul. Wolnosci dz. nr 780,
Odbudowa mostu przy ul. Chopina dz. nr 487/3,
Odbudowa mostu przy ul. Zymierskiego dz. nr 814,
Odbudowa mostu przy ul. Mickiewicza 109683D,
Odbudowa mostu dz. nr 467.

A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z usuwaniem skutkow powodzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1385 ze zm.) oraz w zwigzku
z § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin,
w ktérych sg stosowane szczegllne rozwigzania zwigzane z usuwaniem skutkow powodzi
z lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.1438) wysokos¢ przedmiotowej dotacji (wskazane]
w promesach nr DUSKZ-I-5901-8-1/2013 oraz DUSKZ-1-5900-8-44/2013) dla Gminy
Olszyna nie mogla wynosi¢ wigcej niz warto$é kazdego zadania po udzieleniu zamowienia
publicznego. W zakresie zadan wskazanych w promesie nr DUSKZ-1-5901-8-82/2013
wysoko$é dotacji nie mogla wynosi¢ wigce] niz 80 % wartosci zadania po udzieleniu

zamdwienia publicznego.

Dotacje mialy zosta¢ udzielone na podstawie uméw zawartych pomigdzy Wojewoda
Dolnoélgskim a Gming Olszyna reprezentowang przez Burmistrza Olszyny po przekazaniu
przez Jednostke w terminach dodnia 31 maja 2013 r. (zgodnie z Promesg z dnia
20.02.20131.), dodnia 30 sierpnia 2013 r. (zgodnie z Promesa zdnia 06.06.2013r.)
oraz do dnia 18 paZdziernika 2013 r. (zgodnie z Promesg z dnia 04.09.2013 r.), dokumentow
wskazanych w zatgczniku nr 1 do Wytycznych w sprawie zasad i trybu uruchamiania Srodkéw
budzetu pan'stwa dla jednostek samorzqdu terytorialnego na zadania zwigzane

z przeciwdziataniem i usuwaniem skutkéw zdarzen noszqcych znamiona klgsk zywiotowych.



Pismem nr ZP.0413.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. Jednostka zwrécila
si¢ za posrednictwem Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego do Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji z prosbg o wyrazenie zéody na zamian¢ zakresu zadania nr 2, okreslonego
w promesie Nr DUSKZ-I-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. Powyzsza zmiana zakresu
zadania spowodowata réwniez zmiane nazwy zadania (z wskazanego na str. 4 niniejszego
wystapienia) na:

,»Odbudowa drég gminnych o tacznej dtugosci 13,794 km wraz z elementami odwodnienia
korony drogi: 1. Olszyna: ul. Gérna dz. nr 1185,1253,1252, 1247,1251/4,1257/3 w km 0+000
do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 0+000
do 1+300; ul. Swierczewskiego, ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do O+385; ul.
Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km 0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km
0+000 do 0+195; ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; ul. Wolnosci
dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul.
Wolnosci dz. nr 359 w km  0+000 do 0+110; 2. Olszyna: dz. nr 902, 932,950 w km 0+000
do 0+531,38; dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 0+000
do 0+148,72; dz. nr 815,794 w km 0+000 do 0+174,53; dz. nr 780, 775,765 w km 0+000
do 0+353,02 3. Nowa Swidnica: dz. nr 88, 94, 114,103,73/5 w km 0+000 do 0+780 4.
Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna: dz. nr
106 w km 0+000 do 0+072; 6. Biedrzychowice/Krzewie Mate: dz. nr 132, 18,115 w km
0+000 do 1+220; 7. Krzewie Mate: dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa
Swidnica: dz. nr 1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0+000 do 1+894,34; 9.
Kartowice: dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10.
Biedrzychowice: dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000
do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000 do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km
0-+000 do 0+459,02 i 0+000 do 0+125,06 12. Grodnica dz. nr 95, 96 w km 0+000
do 0+220,59”.

MAC pismem nr DUSKZ-1-5901-8-19/2013 z dnia 14 maja 2013 r. przekazato informacje

o wyrazeniu zgody na realizacj¢ przedmiotowego zadania w zaproponowanym zakresie.

W zwigzku z otrzymang promesg Nr DUSKZ-1-5900-8-44/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.
Gmina Olszyna bezposrednio pismem nr ZP.041.7.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
oraz za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego pismem BZ-WCZK.6355.40.2013.TZ
z dnia 02 pazdziernika 2013 r. zwrdcita si¢ do MAC o wyrazenie zgody na zmiang zakresu

zadania nr 1 wskazanego w w/w promesie na:



,,Odbudowa drég gminnych: 1. Olszyna: dz. nr 199 w km 0+000 do 0+077; 2. Olszyna: ul.
Legnicka dz. nr 1313 w km 0+000 do 0+179; 3. Olszyna: ul. Mickiewicza dz. nr 933 w km
0+070 do 0+700; 4. Olszyna: dz. nr 947 w km 0+000 do 0+270; 5. Olszyna, ul. Legnicka dz.
nr 841 w km 0+000 do 04207; 6. Olszyna ul. Chopina: dz. nr 337/2 w km 0+000 do 0+115;
7. Biedrzychowice: dz. nr 200 w km 0+000 do 0+150; 8. Biedrzychowice: dz. nr 632 w km
0+000 do 0+151; 9. Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 266, 278, 217, 118, 154 w km 0+000
do 0+498 i 0+100 do 0+160; 10. Olszyna Dolna: dz. nr 16, 18,9 w km 0+000 do 0+364; 11.
Olszyna Dolna: dz. nr 24, 29, 38, 11 w km 0+000 do 0+180; 12. Olszyna Dolna: dz. nr 49,
48, 33 w km 0+000 do 0+128; 13. Krzewie Mate: dz. nr 118, 126, 108,125 w km 0+000
do 0+320; 14. Grodnica: dz. nr 56/1w km 0+000 do 0+072; 15. Grodnica: dz. nr 219 w km
0+000 do 0+089” oraz o okreslenie nowego terminu na ztoZenia wymaganej dokumentacji.

MAC pismem nr DUSKZ-I-5901-8-105/2013 z dnia 22 pazdziernika 2013 r. przekazato
informacje o wyrazeniu zgody na realizacj¢ przedmiotowego zadania w zaproponowanym
zakresie oraz wydiuzyto termin do ztozenia wymaganej dokumentacji do dnia 25 pazdziernika

2013 1.

Gmina Olszyna pismem nr ZP.041.3-2.2013 z dnia 06 wrzesnia 2013 r. zwrécila si¢
za posrednictwem DUW do MAC z prosbg o wyrazenie zgody na zmiane zakresu
przedmiotowego zadania okreslonego w promesie Nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20
lutego 2013 1. z:

,,Odbudowa mostéw: Olszyna dz. nr 203, Olszyna ul. Legnicka dz. nr 1188; ul. Goérna dz.
nr 1185; ul. Wolnosci dz. nr 487/3; ul. Wolnosci dz. nr 780; ul. Zymierskiego dz. nr 814, ul.
Zymierskiego dz. nr 884; ul. Zymierskiego dz. nr 929; ul. 3-go Maja dz. nr 929.”

na nastepujgce:

,,Odbudowa mostéw: Olszyna dz. nr 203, Olszyna ul. Legnicka dz. nr 1188; ul. Gérna dz.
nr 1185; ul. Zymierskiego dz. nr 884; ul. Zymierskiego dz. nr 929; ul. 3-go Maja dz. nr 929.”

MAC w pi$mie nr DUSKZ-1-5900-10-5/2013 z dnia 07 listopada 2013 r. przekazato
informacje o wyrazeniu zgody na zmian¢ zakresu zadania w formie zaproponowanej

przez Gming.

Pismem nr ZP.041.3-1.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Jednostka zwrdcila si¢
za posrednictwem DUW do MAC z prosba o dofinansowanie robét dodatkowych w zadaniu
nr 2 wskazanym w promesie Nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. na kwote



453.450,36 z.

MAC pismem nr DUSKZ-I-5901-8-114/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. przekazato
informacj¢ o zwigkszeniu dofinansowania o kwote 453.451,00 =zt na realizacje

przedmiotowego zadania oraz wyznaczylo termin do zlozenia niezbednej dokumentacji

do dnia 06 grudnia 2013 r.

Zawarto umowy dotacyjne pomig¢dzy Wojewodg Dolnoslagskim a Gming Olszyna dotyczace

finansowania i wspotfinansowania realizacji szesciu zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw

klesk zywiotowych na terenie gminy, w zakresie srodkow przyznanych w w/w promesach.

Ujecie dochodéw i wydatkow w planie finansowym jednostki w zakresie srodkéw objetych

kontrolg przedstawia ponizsza tabela:

Dochody Wydatki
Uchwala
Dz.| Rozdz. | § Kwotawzt | Dz |Rozdz.| § Kwota w z
U. Nr 11I/7/2013 RM
w Olszynie 600 | 60078 | 6300 15.000.000,00 | 600 { 60078 | 6050 15.000.000,00
z dnia 06.03.2013 r.
600} 60078 | 6300 -15.000.000,00
Z.Nr 126/2013 BO
z dnia 30.12.2013 r..
600 60078 | 6330 15.000.000,00
600 | 60078 | 6330 -229.700,00 | 600 | 60078 | 6050 -229.700,00
U. Nr VI/32/2013 RM
w Olszynie 7001 70078 | 6330 77.500,00 | 700 { 70078 | 6050 79.500,00
7 dnia 27.06.2013 r.
801 80178 | 2030 152.200,00 | 801 [ 80178 | 4270 152.200,00
600} 60078 [ 6330 15.150,00 | 600 | 60078 | 6050 15.150,00
U. Nr VII/35/2013 RM
w Olszynie 700 | 70078 | 6330 -37.250,00} 700 | 70078 | 6050 -37.250,00
z dnia 29.07.2013 r.
801 | 80178 | 2030 22.100,00 | 801 | 80178 | 2030 22.100,00
U. Nr X/40/2013 RM
w Olszynie 600 | 60078 | 6330 3.100.000,00 | 600 | 60078 | 6050 3.972.020,00
z dnia 25.09.2013 r.
U. Nr X1I1/55/2013 RM 600 | 60078 | 6330 -3.110.650,00 | 600 | 60078 | 6050 -3.846.650,00
w Olszynie
z dnia27.11.2013 r. 700 | 70078 | 6330 10.650,00 | 700 { 70078 | 6050 10.650,00
U Nr XIVI62/2013 RM - 5 | 60078 | 6330 -467.833,00| 600 | 60078 | 6050 |  -467.833,00
w Olszynie




Dochody Wydatki
Dz.| Rozdz. | § Kwotawzt | Dz {Rozdz.| § Kwota w zt

Uchwala

z dnia 30.12.2013 r..

Z.Nr 126/2013 BO
z dnia 30.12.2013 r..

RAZEM 14.532.110,00 14.690.130,00

801 | 80178 | 2030 -50,00 | 801 | 80178 | 2030 - =50,00

Réznica pomiedzy kwotg dochodow a kwota wydatkow w w/w zestawieniu tabelarycznym
zwigzana jest z zaangazowaniem S$rodkéw wiasnych Gminy w wydatkach na realizacje

opisywanych zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiolowych.

Zmiany po stronie dochodéw i wydatkéw w budzecie Gminy na rok 2013, w zakresie
$rodkéw otrzymanych z budzetu pafstwa na realizacj¢ zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiolowych, wprowadzano uchwatami Rady Miejskiej w Olszynie
oraz Zarzadzeniami Burmistrza Olszyny, w podziatce zgodnej z obowigzujaca klasyfikacjg

budzetows oraz w wysokosciach otrzymanych dotacji.

Dziatania te byly zgodne z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013,
poz. 885 j.t. ze zmianami), ktéry stanowi, iz w toku wykonywania budzetu zarzad
moze dokonywa¢ zmian w planie dochodéw i wydatkow budzetu jst polegajacych
na zmianach planu dochodéw i wydatkéw zwigzanych ze zmiang kwot lub uzyskaniem

dotacji przekazywanych z budzetu panstwa.

Ponadto dziatania te byly zgodne z art. 39 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych,
ktéry wskazuje, iz Dochody publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje si¢ (...) wediug
dziatéw, rozdzialéw — okreslajacych rodzaj dziatalnosci; paragrafow — okreslajacych rodzaj
dochodu, wydatku.

[Dowdd akta kontroli str.25-98]

Ujecie $rodkéw przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia si¢ pozytywnie.



Prawidlowos¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnoSci z przeznaczeniem oraz wysoko$ci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzetu panstwa. Dokumentowanie

1 ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

W 2013 roku Gminie Olszyna przekazano z budzetu panstwa dotacje w tgcznej wysokosci
14.220.468,63 zt na podstawie 6 uméw zawartych pomiedzy Wojewodg Dolnoslaskim
a Gming Olszyna, dotyczacych finansowania zadah zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk
zywiolowych. Do szczegbtowej kontroli zostalo wybranych 3 zadan na lgczng kwote
8.777.091,88 z (tj. ponad 61% przedmiotowej dotacji).

Gmina Olszyna zawarta z Wojewoda Dolnoslaskim trzy umowy dotacyjne na dofinansowanie

nastepujacych zadan:

1. Zadanie pn.: ,,Odbudowa drég gminnych o 1acznej dlugosci 13,794 km
wraz z elementami odwodnienia korony drogi: 1. Olszyna: ul. Gérna dz. nr 1185,1253,1252,
1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998,
1154/1,1150/3 w km 04000 do 1+300; ul. Swierczewskiego, ul. Sienkiewicza 988, 983/8
w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km 0+000 do 0+580; ul. 3-go
Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195; ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km
0+000 do 0+190; ul. Wolnosci dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335; ul. Zrddlana dz. nr 376
w km 0+000 do 0+450; ul. Wolnosci dz. nr 359 w km 0+000 do 0+110; 2. Olszyna: dz. nr
902, 932,950 w km 0+000 do 0+531,38; dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr
816 w km 0+000 do 0+1438,72; dz. nr 815,794 w km 0+000 do 0+174,53; dz. nr 780, 775,765
w km 0+000 do 0+353,02 3. Nowa Swidnica: dz. nr 88, 94, 114,103,73/5 w km 0+000
do 0+780 4. Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna
Dolna: dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6. Biedrzychowice/Krzewie Mate: dz. nr 132,
18,115 w km 0+000 do 1+220; 7. Krzewie Mate: dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8.
Olszyna/Nowa Swidnica: dz. nr 1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0+000
do 1+894,34; 9. Karlowice: dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w krn 0+000
do 0+225; 10. Biedrzychowice: dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km
0+000 do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000 do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373
w km 0+000 do 0+459,02 i 0+000 do 0+125,06 12. Grodnica dz. nr 95, 96 w km 0-+000
do 0+220,59”.
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W dniu 18 czerwca 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroclawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 8.098.500,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC
nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.

W dniu 18 czerwca 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu zaktualizowany
wniosek o dotacje w wysokosci 8.551.950,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego
w promesie MAC nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz w piSmie
DUSKZ-1-5901-8-114/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 15 listopada 2013 r.,
pomiedzy Wojewodg Dolnoslaskim a Gming Olszyna reprezentowang przez Burmistrza
Olszyny. oraz z kontrasygnata Skarbnika Gminy Olszyna, Umowg dotacji Nr 95/2013
na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 8.098.499,61 zt.
Zgodnie z umowg jst zobowiazata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 15 listopada 2013 1.,
. wkorz&stania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania
tj. do 29 listopada 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakoficzenia zadania (do dnia
06 grudnia 2013 r.) nastepujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokotu rzeczowo-finansowego koficowego odbioru zadania.

Aneksem Nr 1 z dnia 15 listopada 2013 r. do przedmiotowej umowy wprowadzono zmiang

terminu wykonania zadania z ,,do dnia 15 listopada 2013 r.” na ,,do dnia 29 listopada 2013 r.”.

Aneksem Nr 2 z dnia 28 listopada 2013 r. do w/w umowy wprowadzono zmian¢ w kwocie
dotacji przeznaczonej na wykonanie przedmiotowego zadania z 8.098.499,61 =zt

na 8.551.949,99 zt.

Na realizacje zadan wskazanych w w/w umowie dotacyjnej zawarto 7 nastepujgcych uméw

z wykonawcami:

1



Umowe Nr ZP.272.7-1.2013 z wykonawcg o wykonanie robét budowlanych zawarto w dniu
17 maja 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzat sie do wykonania zadania do dnia
15 listopada 2013 .

Dnia 12 listopada 2013 r. jednostka zawarta z wykonawcg aneks nr 1 do w/w umowy.
Zgodnie z § 1 przedmiotowego aneksu przedtuzono do dnia 29 listopada 2013 r. termin

zakonczenia zadania.

W dniu 29 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie roboét i zwrdcit sie z prosbg
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania. Zarzadzeniem nr 114/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 02 grudnia 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 02 grudnia 2013 r.

W dniu 03.12.2013 r. (tj. dzien po terminie wskazanym w w/w zarzgdzeniu) dokonano
ogledzin wykonanych robdt budowlanych i spisano protokoét odbioru koicowego wykonanego
zadania. W wyjadnieniu ztozonym na pi$mie Burmistrz poinformowat, iz w § 3
przedmiotowego zarzadzenia omytkowo wskazano jako dzien 02.12.2013 r. przeprowadzenia
czynnosci odbioru koncowego — prawidtowy 03.12.2013 r.

Powyzszy blad maszynowy stanowi uchybienie formalne i nie ma negatywnego wpltywu

na oceng¢ dziatalnosci jednostki w zakresie objetym kontrola.

Zgodnie z Ancksem nr 1 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotowa dotacje nalezato
wykorzysta¢ do dnia 13 grudnia 2013 r. Gmina dokonalta zaptaty za przedmiotowe zadanie
wdniu 09 grudnia 2013 r. Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie

z wykonawcg nie zostaty przekroczone.

Umowe Nr ZP.272.7-1/1.2013 z wykonawcg o wykonanie robdt budowlanych zawarto w dniu
22 pazdziernika 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzat sie¢ do wykonania zadania

do dnia 15 listopada 2013 r.

W dniu 29 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robot i zwrdcil sie z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru konicowego zadania. Zarzadzeniem nr 114a/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 02 grudnia 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 03 grudnia 2013 r.

W dniu 03.12.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robét budowlanych i spisano protokot

odbioru konicowego wykonanego zadania.
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Zgodnie z Aneksem nr 1 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotowa dotacj¢ nalezato
wykorzystaé do dnia 13 grudnia 2013 r. Gmina dokonala zaptaty za przedmiotowe zadanie
wdniu 19 grudnia 2013 r. Termin wskazany wumowie z Wwykonawcg nie zostat

przekroczony.

Umowe Nr ZP.272.7-2.2013 z wykonawcg o wykonanie robét budowlanych zawarto w dniu
17 maja 2013 r. Zgodnie z umowg wykonawca zobowiazat si¢ do wykonania zadania do dnia
15 listopada 2013 r.

Dnia 12 listopada 2013 r. jednostka zawarla z wykonawca aneks nr 1 do w/w umowy.
Zgodnie z § 1 przedmiotowego aneksu przediuzono do dnia 29 listopada 2013 r. termin

zakonczenia zadania.

W dniu 29 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robot i zwrdcit sie z prosbg
o wyznaczenie terminu odbioru konicowego zadania. Zarzadzeniem nr 115/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 02 grudnia 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 02 grudnia 2013 .

W dniu 02.12.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robét budowlanych i spisano protokot

odbioru koncowego wykonanego zadania.

Zgodnie z Aneksem nr 1 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotowa dotacj¢ nalezato
wykorzysta¢ do dnia 13 grudnia 2013 r. Gmina dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie
wdniu 09 grudnia 2013 r. Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie

z wykonawcg nie zostaly przekroczone.

Umowe Nr ZP.272.7-2/1.2013 z wykonawca o wykonanie robét budowlanych zawarto w dniu
22 pazdziernika 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowiazat si¢ do wykonania zadania

do dnia 15 listopada 2013 1.

W dniu 29 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakoniczenie rob6t i zwrocil sie z prosbg
o wyznaczenie terminu odbioru koricowego zadania. Zarzgdzeniem nr 115a/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 02 grudnia 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 02 grudnia 2013 r.

W dniu 02.12.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robét budowlanych i spisano protokét

odbioru koncowego wykonanego zadania.
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Zgodnie z Aneksem nr 1 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotowsg dotacj¢ nalezato
wykorzystaé do dnia 13 grudnia 2013 r. Gmina dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie
wdniu 19 grudnia 2013 r., tj. niezwlocznie po otrzymaniu z budzetu panstwa
przedmiotowych $rodkéw. Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie

z wykonawca nie zostaly przekroczone.

Umowe Nr ZP.272.7-3.2013 z wykonawcg o wykonanie rob6t budowlanych zawarto w dniu
15 maja 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzat si¢ do wykonania zadania do dnia

15 listopada 2013 r.

W dniu 14 listopada 2013 r. wykonawca zgtosit zakoficzenie robdt i zwrodcit sie z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania. Zarzadzeniem nr 107a/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 26 listopada 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 28 listopada 2013 r.
W dniu 28.11.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robdt budowlanych i spisano protoko6t

odbioru koncowego wykonanego zadania.

Zgodnie z Aneksem nr 1 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotowg dotacje nalezato
wykorzystaé do dnia 13 grudnia 2013 r. Gmina dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie
wdniu 29 listopada 2013 r. Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie

z wykonawca nie zostaly przekroczone.

Umowe Nr ZP.272.7-4.2013 z wykonawcg o wykonanie robdt budowlanych zawarto w dniu
15 maja 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzat si¢ do wykonania zadania do dnia

15 listopada 2013 r.

W dniu 15 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie rob6t i zwrdcit sie z prosbg
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania. Zarzgdzeniem nr 109/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 27 listopada 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 28 listopada 2013 r.
W dniu 28.11.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych rob6t budowlanych i spisano protokdt

odbioru koncowego wykonanego zadania.
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Zgodnie z Aneksem nr 1 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotows dotacj¢ nalezato
wykorzystaé do dnia 13 grudnia 2013 r. Gmina dokonata zaplaty za przedmiotowe zadanie
wdniu 29 listopada 2013 r. Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie

z wykonawcg nie zostaly przekroczone.

Umowe Nr ZP.272.7-4/1.2013 z wykonawcg o wykonanie robot budowlanych zawarto w dniu
22 pazdziernika 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzat si¢ do wykonania zadania

do dnia 15 listopada 2013 1.

W dniu 15 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakofczenie robdt i zwrécit sig z prosba
o wyznaczenie terminu odbioru konicowego zadania. Zarzadzeniem nr 110/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 27 listopada 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 28 listopada 2013 r.
W dniu 28.11.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robdt budowlanych i spisano protokot

odbioru koncowego wykonanego zadania.

Zgodnie z Aneksem nr 1 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotows dotacj¢ nalezato
wykorzysta¢ do dnia 13 grudnia 2013 r. Gmina dokonala zaptaty za przedmiotowe zadanie
wdniu 19 grudnia 2013 1., tj. niezwlocznie po otrzymaniu z budzetu panstwa
przedmiotowych  érodkéw. Termin wskazany wumowie zwykonawca nie zostal

przekroczony.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 20 grudnia 2013 r., wraz z protokofami rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadan oraz kopiami polecefi przelewu, potwierdzenia
wierzytelnoéci przelewu i faktur wplyngty do DUW w dniu 20 grudnia 2013 r.

tj. niezwlocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

2. Zadanie pn.: ,,Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie”.
W dniu 04 wrzesénia 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje

w wysokosci 174.250,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC

nr DUSKZ-I-5900-8-44/2013z dnia 06 czerwca 2013 r.
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W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 30 pazdziernika
2013 r., pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Gming Olszyna reprezentowang
przez Burmistrza Olszyny oraz z kontrasygnatg Skarbnika Gminy Olszyna, Umowe dotacji
Nr 160/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokos$ci 174.249,28 zt.
Zgodnie z umows jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 31 pazdziernika 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania
tj. do 14 listopada 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 listopada 2013 r.) nastepujacych dokumentow:
- rozliczenia konicowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$é
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokolu rzeczowo-finansowego koficowego odbioru zadania.

Umowe Nr ZP.272.14.2013 z wykonawca o wykonanie remontu zawarto w dniu 31 lipca
2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzal si¢ do wykonania zadania do dnia

31 pazdziernika 2013 r.

W dniu 31 pazdziernika 2013 r. wykonawca zglosit zakoficzenie rob6t i zwrdcil sie z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania. Zarzgdzeniem nr 101/2013 Burmistrza
Olszyny z dnia 12 listopada 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 13 listopada 2013 1.
W dniu 13.11.2013 r. rozpoczeto ogledziny wykonanych robét jednakze ze wzgledu
na wykryte usterki sporzadzono protokét usterek i wyznaczono termin na usuniecia
przedmiotowych usterek do dnia 21.11.2013 1.

W dniach 21-22.11.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robét budowlanych. Dnia

22.11.2013 1. spisano protokot rzeczowo-finansowy konicowego odbioru zadania.

Zgodnie z Umowa dotacyjna, przedmiotowa dotacje nalezalo wykorzystaé¢ do dnia 14
listopada 2013 r. Gmina dokonata zaplaty za przedmiotowe zadanie w dniu 29 listopada
2013 1. (tj. niezwlocznie po otrzymaniu $rodkéw przedmiotowej dotacji).

Termin wskazany w umowie z wykonawca tj. 20 grudnia 2013 r. nie zostat przekroczony.
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Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 06 grudnia 2013 r., wraz z protokolem rzeczowo-
finansowym koficowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktury wplyngly do DUW w dniu 10 grudnia 2013 r.

tj. niezwlocznie po otrzymaniu $rodkéw przedmiotowej dotacji i uregulowaniu zobowigzania.

3. Zadanie pn.: ,,Rozbiérka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie

Olszyna”.

W dniu 04 wrzesnia 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 40.201,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC
nr DUSKZ-1-5900-8-44/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. Dnia 27 wrze$nia 2013 r. Gmina
przekazata do DUW we Wroclawiu skorygowany wniosek o dotacj¢ w wysokosci

50.893,00 zt.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 30 wrzesnia 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Gmina Olszyna reprezentowang przez Burmistrza
Olszyny oraz z kontrasygnata Skarbnika Gminy Olszyna, Umowe dotacji Nr 159/2013
na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokoéci 50.892,61 zt.
Zgodnie z umowg jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 wrze$nia 2012 r.,
o wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania
tj. do 14 pazdziernika 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia wykonania zadania (do dnia
21 pazdziernika 2013 r.) nast¢pujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaplaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.
Umowe Nr ZP.272.13.2013 z wykonawca o wykonanie rozbiérki zawarto w dniu 01 sierpnia
2013 1. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzal si¢ do wykonania zadania do dnia
30 wrzesnia 2013 r. Dnia 17 wrzeénia 2013 1. zostala zawarta umowa Nr ZP.272.13/1.2013
ztym samym wykonawcg na roboty dodatkowe. Zgodnie z umowg wykonawca takze

zobowiazal sie do wykonania zadania do dnia 30 wrzesnia 2013 r.

17



W dniu 30 wrzesnia 2013 r. wykonawca zglosil zakofczenie rob6t i zwrdcit sie z prosbg
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania.

Zarzadzeniem nr 94/a/2013 Burmistrza Olszyny z dnia 16 pazdziernika 2013 r., wyznaczono
termin odbioru na dzien 17 pazdziernika 2013 r. |

W dniu 17.10.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych rob6t budowlanych i spisano protokét

rzeczowo-finansowy koncowego odbioru zadania.

Zgodnie z umowa, dotacje nalezato wykorzysta¢ do dnia 14 pazdziernika 2013 r. Gmina
dokonata zaplaty za przedmiotowe zadanie przelewem z dnia 29 listopada 2013 .
(tj. niezwlocznie po otrzymaniu $rodk6w przedmiotowej dotacji).

Termin wskazany w umowie z wykonawecag tj. 03 grudnia 2013 r. nie zostat przekroczony.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 06 grudnia 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktury przekazano do DUW w dniu 10 grudnia 2013 .

tj. niezwlocznie po otrzymaniu $rodkéw przedmiotowej dotacji i uregulowaniu zobowigzania.

[Dowdd akta kontroli str.99-246]

Na podstawie w/w uméw zawartych pomigdzy Wojewoda Dolnoslgskim a Gming Olszyna
reprezentowang przez Burmistrza Olszyny oraz z kontrasygnaty Skarbnika Gminy Olszyna
ofrzymata dotacj¢ z budzetu panstwa, na realizacj¢ przedmiotowych zadaf, w kwotach
i terminach jak nizej:

o) 2.527.000,00 z1, dnia 26 listopada 2013 r.,

o 5.571.499,61 zt, dnia 27 listopada 2013 r.,

o 174.250,00 z1, dnia 28 listopada 2013 r.,
o) 50.893,00 z1, dnia 28 listopada 2013 r.,
o 453.450,38 zt, dnia 18 grudnia 2013 r.

Razem otrzymano: 8.777.092,99 zi.

Zwrotu Srodkow dotacji dokonano w kwotach i terminach jak nizej:
o 0,39 zt, dnia 06 grudnia 2013 r.,
o 0,72 z, dnia 06 grudnia 2013 r.,

Razem zwrdcono: 1,11 z1.
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Na realizacje zadan objetych szczegétowa kontrola jednostka wykorzystata $rodki
przedmiotowe] dotacji w wysokosci 8.777.091,88 zl.

[Dowéd akta kontroli str.247-260]

W wyniku kontroli stwierdzono, iz zostaly dotrzymane wszystkie terminy wykonania zadaf

przez wykonawcow oraz wszystkie terminéw platnosci wynikajace z uméw z wykonawcami.

Zaptaty za wykonane roboty zostaly dokonane przez jednostke niezwtocznie po otrzymaniu
srodkéw przedmiotowych dotacji. Gmina dokonata rozliczen zadan niezwlocznie
po otrzymaniu i wykorzystaniu §rodkow przedmiotowej dotacji.

Powyzsze ustalenia zostaly dokonane na podstawie wyciggow bankowych, protokolow

koficowego odbioru zadan oraz rozliczen dotacji.

Gmina przeditozyta do kontroli ewidencj¢ ksiggowa nastgpujacych kont:
e 901-UG- 60078.6330-0 dot. cel. z budzet. panistwa na re, |
e 901-UG- 70078.6330-0 Dotacje celowe przekazane z bu,
e 901-UG- 80178.2030-0 DOT. CLE. Z BUDZ PA. NA ZAD. WLAS,
e 991-UG-60078.6300-0 dot. cel. z budzet.,
e 991-UG-60078.6330-0 dot. cel. z budzet. panistwa na re,
e 991-UG- 70078.6330-0 Dotacje celowe przekazane z bu,
e 991-UG- 80178.2030-0 DOT. CLE. Z BUDZ PA. NA ZAD. WLAS,
e 130-UG-60078.6050-0 Wydatki iwestycyjne jed. budzet,
e 130-UG-60078.6050-1 Wyd. inwest. Jed. Budz-ér. wiasne,
e 130-UG-70078.6050-0 Réz. wyd. na rz. osédb. fiz/um. zlec,
e 130-UG-80178.4270-0 zakup ustug remontowych,
e 201-60078.6050-PRD PRD Jatowiec,
e 201-60078.6050-SKAN SKANSKA-W-wa ul. Zajaczka 9,
e 201-60078.6050-ELTO ELTOR-Figérski E-Luban,
e 201-70078.6050-JASI PPHU-Jasifiska i-Biedrzychowice,
e 201-80178.4270-DOMC DOMCEL-Jelenia Gora-ul. Woln,
e 080-UG-60078-GMI-13 Drogi gminne-2013,
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e 080-UG-70078-ROZBIO rozbiérka po powodzi 2012,
potwierdzajac tym samym spetnienie ustawowych wymagan prowadzenia wyodrgbnionej
ewidencji ksiegowej w zakresie $rodkdéw otrzymanych z dotacji — aﬁ. 152 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia
05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 j.t. ze zmianami).

Ewidencja ksiegowa w zakresie $rodkéw objetych kontrolg spelnia wymagania okre§lone
w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Zgodnie z art. 20 ust 2 w/w ustawy, podstawg zapisow w badanych ksiggach rachunkowych
byty dowody ksiegowe stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej — faktury, wyciagi

bankowe, polecenia ksi¢ggowania.

Zapisy w przedtozonych do kontroli ksiggach rachunkowych zawieraja dane wskazane
wart. 23 ust. 2 w/w ustawy, tj. uwzgledniaja daty dokonania operacji gospodarczych,
okreslaja rodzaj i numery identyfikacyjne dowodow ksiggowych, ktére stanowity podstawe
zapiséw, zawierajg zrozumiaty tekst lub skr6t opisu operacji, kwoty i daty zapisow,
oznaczenie kont, ktérych zapisy dotycza.

Ksiggi rachunkowe prowadzone byly rzetelnie, bezbt¢dnie, sprawdzalnie i na biezaco zgodnie

z art. 24 ust. 1-5 powyzszej ustawy, tj:

odzwierciedlaty stan rzeczywisty;

— wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane
do zaksiegowania w danym miesigcu dowody ksiegowe, zapewniono ciaglos$é zapisow
oraz bezblednos¢ dziaiania procedur obliczeniowych;

— umozliwialy stwierdzenie poprawno$ci dokonanych w nich zapiséw, stanow
oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

— zawarte w nich dane umozliwialy sporzadzenie w terminie obowigzujacych jednostke

sprawozdan budzetowych.
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W ramach realizacji poszczegdlnych uméw, wykonawcy wystawili nastgpujace faktury,

ktére sfinansowano j.n.:

Kwota

Nr umowy Nr faktury, data Kwota Kwota faktury Termin | Data
Lp. Nazwa zadania 2 wykonawe wystawienia oraz faktury faktury (srodki zaplaty | zaplaty
Wy % | wpltywudo UMIG | (calosc) (dotacja) | i O | faktury | fakiury
,Odbudowa drog ZP.272.7-1.2012
gminnych o tacznej z dnia FA/203/2013 z dnia
diugosci 13,794 km 17.05.2013r. 03.12.2013r. 24.12 09.12
wraz Z elementami 3.653.095,71 | 3.648.206,66 | 4.889,05 20.13r' 20‘13r.
odwodnienia Aneks nr 1 Otrzymano dnia ' ’ ’
korony drogi: 1. 7 dnia 03.12.2013r..
Olszyna: ul. Gérna 12.11.2013r..
dz. nr FA/204/2013 z dnia
1185,1253,1252, ZP.272.7- 03.12.2013r. 24.12 19.12
1247,1251/4,1257/3 | 1/1.2012 z dnia 81.565,77 81.565,77 0,00 20.13r' 20.13r‘
w km 0+000 do 22.10.2013r. Otrzymano dnia ' '
1+150; ul. 03.12.2013r.
Sienkiewicza dz. nr | ZP.272.7-2.2012
1145, 1146, 1201, z dnia FA/200/2013 z dnia
998, 1154/1,1150/3 17.05.2013r. 02.12.2013r. 24.12 09.12
w km 0+000 do 1.158.489,67 | 1.154.634,22 | 3.855,45 20‘13r. 20.13r.
. 14300; ul. Ancks nr 1 Otrzymano dnia ) )
Swierczewskiego, z dnia 03.12.2013r
ul. Sienkiewicza 12.11.2013r..
988, 983/8 w km FA/201/2013 z dnia
0+000 do 0+385; ZP.272.7- 02.12.2013r. 24.12 19.12
1 ul. Sienkiewicza 2/1.2012 z dnia 206.032,75 206.032,75 0,00 20.13r' 20i3r.
" | 978,992, 995/4 w 22.10.2013r. Otrzymano dnia ) :
km 0+000 do 03.12.2013r
0+580; ul. 3-go 0043/11/13/D16000
Maja dz. nr 936, | 7p.272.7-3.2012 | zdnia29.11.2013r. 2012 | 2911
928 w km 0+000 z dnia 1.798.390,52 | 1.794.710,95 | 3.679,57 20'13 ) 20'13 !
do 0+195; ul. 15.05.2013r. Otrzymano dnia o r
Chopina dz. nr 29.11.2013r.
714,475,487/3, 474 551/71/11/13z dnia
wkm 0+000do | 7p272.7-4.2012 28.11.2013r.
0+190; ul : 19.12. | 29.11.
Vs Ul z dnia 1.508.346,48 | 1.500.947,78 | 7.398,70. 2013r 2013r
Wolnosci dz. nr 15.05.2013r. Otrzymano dnia ‘
278 w km 0+000 28.11.2013r.
do 0+335; ul.
Zrédlana dz. nr 376
w km 0+000 do .
0+450; ul, zpoyaz. | PUTRALIE dnia
Wolnosci dz. nr 4/1.2012 7 dnia A L2013 19.12. | 19.12.
359 wkm 0+000 | 22.10.2013r. | 16585186 | 16585186 | 000 | 5513 | 2013r,
do 0+110; (...) 12. Otrzymano dnia
Grodnica dz. nr 95, 28.11.2013r.
96 w km 0+000 do
0+220,59”.
René)nt Gminnego 2P279.14.2013 01222/21011;;1 g;na o2 2011
imnazjum 272.14. z o ' A2, A1
2| Publicznegow | dnia31.07.2013r. | | 17424928 | 17424928 1 0,00 | 5513, | 2013,
: trzymano dnia
Olszynie

29.11.2013r.
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7P.272.13.2013
. z dnia FA/294/2013/F z
R;?bl‘;fik? Z“dynf(“ 01.08.2013r. dnia 21.10.2013r. 6 | 2910
3. Sieﬁie ;irc‘zf"lz;v 50.892,61 50.892,61 0,00 sol3 | 2013r
minic Olszyna ZP.272.13/1.2013 Otrzymano dnia '
g ¥ z dnia 12.11.2013r .
17.09.2013r.
RAZEM 8.796.914,65 | 8.777.091,88 | 19.822,77

Przedtozone do kontroli dokumenty Zrédtowe zostaty opisane i sprawdzone pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczatki wraz z podpisami) przez osoby
odpowiedzialne za te ustalenia. Zostaly one zatwierdzone do wyptaty w ramach okreslonego
przez udzielajgcego dotacje dziatu, rozdziatu i paragrafu. Wykazano na nich daty ksiegowania
wraz ze wskazaniem kwot i kont, na ktérych nalezy dokonaé zapiséw ksiegowych. Powyzsze
dzialania sg zgodne z wymogami okreslonymi wart.21 ust.l z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 r.
Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Platnosci faktur zostaly dokonane w prawidlowych wysokosciach i w terminach
wynikajacych z wezesniej zaciggnietych zobowigzan tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami,
od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 j.t. ze zmianami).

Na podstawie sprawdzonych dokumentéw Zrédtowych ustalono, ze wydatkowanie $rodkéw
dotacji nastapilo zgodnie z zasadg oszczgdnego gospodarowania $rodkami publicznymi
(wybdr oferentéw — najnizsza cena) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem
tj. stwierdzono zasadnos$¢ podejmowanych dziatan z punktu widzenia przyjgtych celow.
Gmina otrzymata z budzetu panstwa $rodki na realizacj¢ przedmiotowych zadan objetych
szczegolowa kontrola w wysokosci 8.777.092,99 zt. Jednostka dokonata wydatkow,
zwigzanych z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych majacych miejsce na terenie gminy,
w wysokosci 8.796.914,65 zt (w tym s$rodkéw przedmiotowej dotacji 8.777.091,88 zt —
1,11zt zwrécono do budzetu panstwa) tj. w granicach kwot okreslonych w planie

finansowym (14.690.130,00 z}).

Kwota otrzymanej dotacji zostala w pelni wydatkowana na realizacje zadan wskazanych
w umowach dotacyjnych. Dzialania te sg zgodne z art. 168 ust 4 w/w ustawy o finansach
publicznych, ktéry wskazuje iz wykorzystanie dotacji nastepuje przez zaptate za zrealizowane

zadania, na ktére dotacja zostata udzielona. Ponad to jest to zgodne z art.254, pkt 3
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przywolanej powyzej ustawy o finansach publicznych, ktéry wskazuje, iz dokonywanie
wydatkéw nastgpuje w granicach kwot okreslonych w planie finansowym jednostki
z uwzglednieniem prawidlowo dokonanych przeniesien i zgodnie z planowanym
przeznaczeniem, w sposéb celowy i oszczedny, zzachowaniem zasady uzyskiwania

najlepszych efektéw z danych naktadow.

Gmina Olszyna na zrealizowane prace inwestycyjne, polegajace na odbudowie zniszczone;
infrastruktury:

- ,,Droga ul. Gérna dz. 1185, 1253, 1252, 1247, 1251/4, 1257/3 — 1,150 km” wystawila
dokument OT nr 09/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

- .Droga ul. Sienkiewicza dz. 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1, 50/3 — 1,300 km, dz. 998-100m-
zwiekszenie wartosci” wystawita dokument OT nr 10/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

- ,,Droga ul. Swierczewskiego 285m dz. 998-100m-przylegta do sienkiewicza — zwigkszenie
wartoéci” wystawita dokument OT nr 11/2013 z dnia 31.12.2013 1.,

- ,,Droga ul. 3-go Maja — dz. 936, 928 — 195m” wystawila dokument OT nr 12/2013 z dnia
31.12.2013 r.,

- ,.Droga ul. Chopina dz. 714, 475, 487/3, 474 — 190m” wystawita dokument OT nr 13/2013
z dnia 31.12.2013 r.,

- ,Droga ul. Wolnosci dz.278, 359 — di. 335m, 110m-koto Olszyny Doln.” wystawila
dokument OT nr 14/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

- ,Droga ul. Zrédlana dz.376 - 450m” wystawita dokument OT nr 15/2013 z dnia
31.12.2013 r.,

- ,,Droga Olszyna dz. 902, 932, 950 — dt.531,38 m — koto glinianki nowa droga” wystawita
dokument OT nr 16/2013 z dnia 31.12.2013 1.,

- .Droga Olszyna dz. dz. 913, 929 — db. 377,65m — koto k. Pana Liszta przez ogrédki przy ul.
Zymierskiego” wystawita dokument OT nr 17/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

- ,Droga Olszyna dz. 816 — di. 148,72 m — kolo ‘przy ul. Zymierskiego” wystawita dokument
OT nr 18/2013 zdnia 31.12.2013 r.,

- ,Droga Olszyna dz. 815, 794 dt. 174,53m — od ulicy Legnickiej k. pana Brejwy
do Zymierskiego — nowa droga” wystawita dokument OT nr 19/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

- ,,Droga Olszyna dz. 780, 775, 765 — 353,02m” wystawita dokument OT nr 20/2013 z dnia
31.12.2013 r.,

- ,Droga w Nowe] Swidnicy dz. 88, 94, 114, 103, 73/5 — 780m i 713 m — zwickszenie
warto$ci” wystawita dokument OT nr 21/2013 z dnia 31.12.2013 1.,
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- ,,Droga na Olszynie Dolnej dz. 51, 307, 6/1 — 1,420 km dz. 106-72m” wystawita dokument
OT nr 22/2013 z dnia 31.12.2013 r., |

- ,,Droga w Biedrzychowicach w ilosci 1,070 km, dz. 570 — 0,16416 km, dz. 560 — 0,16112
km, dz. 92/6, 93-0,17614 km nowe drogi wewnetrzne” wystawita dokument OT nr 16/2013
z dnia 31.12.2013 r.,

- ,Droga w Krzewiu Malym — 150m dz. 130-280m — zwigkszenie wartosci” wystawita
dokument OT nr 24/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

- ,,Droga w Kartowicach — dwie nowe drogi wew. Na dz. 655 — dt. 85m i dz. 172 — dt 225m”
wystawita dokument OT nr 25/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

- ,,Droga w Grodnicy dz. nr 95, 96 — dt. 220,59 m” wystawita dokument OT nr 26/2013 z dnia
31.12.2013 r,,

- ,,Droga w Bozkowicach dz. nr 372, 373 df. 125,06m — nowa droga” wystawita dokument OT
nr 27/2013 z dnia 31.12.2013 .,

- ,Droga w Olszynie miedzy Nowa Swidnica — df. 1,413 km” wystawita dokument OT
nr 28/2013 z dnia 31.12.2013 r.,

potwierdzajace przyjecie srodkow trwatych na stan.

Przedtozone do kontroli dokumenty OT zostaly podpisane przez zespot przyjmujacy

oraz osobg, ktdrej powierza si¢ piecze nad przyjgtym srodkiem trwatym.

Gmina Olszyna na zrealizowang prace inwestycyjng, tj. zadanie pn. ,Rozbiérka budynku
mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna”, wystawita dokument LT nr 05/2013
zdnia 31.12.2013 r. Przedmiotowy dokument LT zostal podpisany przez kierownika
jednostki.

Wyzej wymienione dokumenty przedtozone przez jednostke do kontroli zostaty sporzadzone
zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r.

o rachunkowosci (Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).
[Dowdd akta kontroli str. 261-396]

Prawidlowo$¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnosci z przeznaczeniem oraz wysokosci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacjg z budzetu panstwa, a takze prowadzenie

ewidencji ksiegowej przez jednostke w zakresie otrzymanej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.
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Sporzgdzanie rozliczen i sprawozdan finansowych z wykorzystania Srodkéw objetych

kontrolg.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 przedmiotowych Umoéw dotacyjnych zawartych pomigdzy

Wojewodg Dolnoslgskim a Gming Olszyna, Jednostka zostala zobowigzana do przekazania

Wojewodzie rozliczen koncowych kosztéw przedmiotowych zadan. Zgodnie z powyzszym

Gmina Olszyna przedlozyla nastgpujace rozliczenia kosztow zadan objetych szczegotowg

kontrola:

1.

Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Odbudowa drég gminnych o 1acznej
dtugosei 13,794 km wraz z elementami odwodnienia korony drogi: 1. Olszyna: ul.
Gérna dz. nr 1185,1253,1252, 1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul.
Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 0+000 do 1+300; ul.
Swierczewskiego, ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul
Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km 0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928
w km 0+000 do 0+195; ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190;
ul. Wolnosci dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000
do 0+450; ul. Wolnosci dz. nr 359 w km 0+000 do 0+110; 2. Olszyna: dz. nr 902,
932,950 w km 0+000 do 0+531,38; dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+377,65; dz.
nr 816 w km 0+000 do 0+148,72; dz. nr 815,794 w km 0+000 do 0+174,53; dz.
nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+353,02 3. Nowa Swidnica: dz. nr 88, 94,
114,103,73/5 wkm 0+000 do 0+780 4. Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1
w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna: dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6.
Biedrzychowice/Krzewie Mate: dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 1+220; 7. Kxzewie
Mate: dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa Swidnica: dz.
nr 1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0+000 do 1+894,34; 9.
Kartowice: dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10.
Biedrzychowice: dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000
do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000 do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373
w km 0+000 do 0+459,02 i 0+000 do 0+125,06 12. Grodnica dz. nr 95, 96 w km
0+000 do 0+220,59” z dnia 18.10.2012 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 95/2013 z dnia
14.08.2012 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 15 listopada 2013 r. i Aneksu nr 2 z dnia 28
listopada 2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 8.551.949,99 zi.
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Zr6dia finansowania przedsiewzigcia:
o Srodki z budzetu paristwa 8.551.949,99 zt, tj. 100 %,
o  Srodki whasne: 0,00 z, tj. 0 %,

2. Rozliczenie koficowe kosztow zadania o nazwie ,Remont Gminnego Gimanzjum
Publicznego w Olszynie”.
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 174.249,28 zt.
Zr6dta finansowania przedsiewzigcia:
e Srodki z budzetu panstwa 174.249,28 zt, tj. 100,00 %,
e Srodki wiasne: 0,00 z1, tj. 0,00 %,

3. Rozliczenie koficowe kosztéw zadania o nazwie ,,Rozbiérka budynku mieszkalnego
ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna”.
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniést brutto 50.892,61 zt.
Zrodia finansowania przedsiewzigceia:
¢ Srodki z budzetu panstwa 50.892,61 z, tj. 100,00 %,
e Srodki wiasne: 0,00 z1, tj. 0,00 %.

Rozliczenie koficowe kosztéw 1 z 3 zrealizowanych zadan, zostato sporzadzone i przekazane
zgodnie z postanowieniami okre$lonymi w aneksie umowy dotacyjnej zawartej pomigdzy
DUW a Gming Olszyna. W 2 przypadkach termin rozliczenia dotacji zostal przekroczony
ze wzgledu na przesuniecia terminu przekazania dotacji z DUW na konto Gminy. Rozliczenia
dokonano niezwtocznie po otrzymaniu 1 wykorzystaniu dotacji. We wszystkich rozliczeniach,
przekazanych do DUW, Burmistrz oraz Skarbnik ztozyli o$wiadczenia: ,,iz wymienione
w wykazie faktury/rachunki, w kwocie okreslonej w kolumnie (kwota faktury oplacona
ze srodkdéw dotacji) nie byly inie beda przedktadane innym instytucjom uczestniczgcym
w finansowaniu wymienionego w umowie zadania celem uzyskania pozyczki lub dotacji

na jego sfinansowanie.”

W  miesigcznym sprawozdaniu przekazanym przez Gming do Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroctawiu Rb-27S z wykonania planu dochodéw budzetowych za okres
od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2013 r., otrzymane dotacje na poszczegolne zadania
ujeto w kolumnie ,,dochody wykonane” kwoty $rodkéw otrzymanej dotacji na usuwanie

skutkéw klesk zywiolowych w dziale 600 — transport ilgcznos¢, wrozdziale 60078 —
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usuwanie skutkéw klesk zywiolowych, w § 6330 — dotacje celowe otrzymane z budzetu
pafistwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wiasnych gmin (zwigzkéw gmin),
w wysokoéci 13.995.326,74 zt, w dziale 700 — gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70078
— usuwanie skutkéw klesk zywiolowych, w § 6330 — dotacje celowe otrzymane z budzetu
panistwa na realizacje inwestycji i zakupéw inwestycyjnych wiasnych gmin (zwigzkéw gmin)
kwote 50.892,61 zt, w dziale 801 — o$wiata i wychowanie, w rozdziale 80178 — usuwanie
skutkéw klesk zywiolowych, w § 2030 — dotacje celowe otrzymane zbudzetu panstwa

na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkéw gmin) kwote 174.249,28 zt.

W miesiecznym sprawozdaniu sporzadzonym przez Gming do Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroclawiu, Rb-28S z wykonania planu wydatkéw budzetowych
samorzadowej jednostki budzetowej za okres od poczatku roku do 31 grudnia 2013 r.,
wydatki w kolumnie ,,wydatki wykonane” na poszczegélne zadania ujgto w dziale 600 —
transport i tacznoé¢, w rozdziale 60078 — usuwanie skutkow klesk zywiotowych w § 6050 —
wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych kwote 14.140.998,74 zi, w dziale 700 —
gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70078 — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych, w §
6050 — wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych kwote 51.192,61 zi, w dziale 801 —
o$wiata i wychowanie, w rozdziale 80178 — usuwanie skutkéw klgsk zywiotowych, w § 4270
— zakup ustug remontowych tgcznie kwotg 174.249,28 zt.

Sprawozdania sporzadzone za okres 2013 roku w zakresie dziatu 600, 700, 801, rozdziatu
60078, 70078, 80178, §§ 2030, 4270, 6050, 6330 zasadniczo spetniaja wymogi § 9 ust. 1, 2
rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci
budzetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz. 103) — sg sporzadzone prawidlowo pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym, wykazane kwoty sg zgodne z ewidencjg ksiggowa
prowadzona w jednostce w zakresie srodkéw objetych kontrolg. Jedynie w zakresie dziatu
700, rozdziatu 70078, § 6050 kwota wykazana w sprawozdaniu jest nizsza (o 1.000,00 zi)
od kwoty wynikajacej z ewidencji ksiegowej. Powyzsze dziatanie stanowi naruszenie § 9 ust.
2 rozporzadzenia Ministra Finanséw, ktéry wskazuje, iz kwoty wykazane w sprawozdaniach
powinny by¢ zgodne z danymi wynikajagcymi z ewidencji ksiggowej. W zwigzku z w/w
uchybieniem Skarbnik Gminy poinformowat w wyjasnieniu ztozonym na pismie, iz opisana
réznica wyniklta z dokonania korekty ksiegowania po przekazaniu przedmiotowego
sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto w w/w wyjasnieniu

poinformowano o stanowisku RIO w zakresie korygowania sprawozdan grudniowych,
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ktére wskazuje iz ,, w przypadku wystgpienia korekt ksiegowan dokumentéw wynikajacych
zuzgodnien moga one by¢ uwzglednione w sprawozdaniu rocznym bez koniecznosci
korygowania sprawozdania miesigcznego”.

W dniu 06 marca 2014 r. tj. po zakonczeniu przeprowadzania czynnosci kontrolnych, Gmina
Olszyna przedtozyta skorygowane (zgodnie ze wskazoéwkami RIO) roczne sprawozdanie Rb-
28S z wykonania planu wydatkéw budzetowych samorzgdowej jednostki budzetowej za okres
od poczatku roku do 31 grudnia 2013 r. Wobec powyzszego nie zachodzi koniecznos$¢

formulowania zalecen pokontrolnych w zakresie sporzadzania sprawozdan finansowych.
[Dowod akta kontroli str.397-420]

Sporzadzenie przez Gming rozliczen i sprawozdan finansowych w zakresie $rodkow

otrzymanych z przedmiotowej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

CZESC WBIZK

Prawidlowos$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : ,,Odbudowa drog gminnych o Ilacznej dlugosci 13,794 km
wrazz elementami odwodnienia korony drogi: 1. Olszyna: wul. Gérna dz. nr
1185,1253,1252, 1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145,
1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 0+000 do 1+300; ul. Swierczewskiego, ul.
Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km
0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195; ul. Chopina dz. nr
714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; ul. Wolnosci dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335;
ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul. Wolnosci dz. nr 359 w km 0+000
do 0+110; 2. Olszyna: dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+531,38; dz. nr 913, 929 w km
0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 0+000 do 0+148,72; dz. nr 815,794 w km 0+000 ‘
do 0+174,53; dz. nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+353,02 3. Nowa Swidnica: dz. nr 88,
94, 114,1'03,73/5 w km 0+000 do 0+780 4. Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1
wkm 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna: dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6.
Biedrzychowice/Krzewie Male: dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 1+220; 7. Krzewie
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Male: dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa Swidnica: dz. nr
1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0+000 do 1+894,34; 9. Karlowice: dz.
nr 655 w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10. Biedrzychowice:
dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000 do 0+164,16; dz. nr 560
w km 0+000 do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+459,02
i 0+000 do 0+125,06 12. Grodnica dz. nr 95, 96 w km 0+000 do 0+220,59”

Nr umowy dotacji: 95/2013 z dnia 24 lipca 2013r.; aneks nr 1 z dnia 15 listopada 2013r.
i aneks nr 2 z dnia 28 listopada 2013r.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczecia zadania — 15.05.2013r. / 17.05.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 29.11.2013r.
3. Data konicowego odbioru robdt —

CZESC I-03.12.2013r.

CZESC I-ROBOTY DODATKOWE - 03.12.2013r.

CZESC II - 02.12.2013r.

CZESC II - ROBOTY DODATKOWE - 02.12.2013r.

CZESC III - 28.11.2013r.

CZESC IV - 28.11.2013r.

CZESC IV —ROBOTY DODATKOWE - 28.11.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawea oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy:

CZESC1 ZP.271.7-1.2013 z dnia 17 maja 2013r. na okres od 17.05.2013r. do 15.11 2013r.
Aneks 7 dnia 12 listopada 2013r. — przedtuzajacy termin zakonczenia do 29.11.2013r.

Roboty dodatkowe: ZP.271.7-1/1.2013 z dnia 22.10.2013r. na okres od 22.10.2013r. do 15.11
2013r.

CZESCII ZP.271.7-2.2013 z dnia 17 maja 2013r. na okres od 17.05.2013r. do 15.11 2013r.
Roboty dodatkowe: ZP.272.7-2/1 z dnia 22.10.2013r. na okres od 22.10.2013r. do 15.11
2013r.
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CZESC III ZP.272.7-3.2013 z dnia 15.05.2013r. na okres od 15.05.2013r. do 15.11 2013r.
CZESC IV ZP.272.7-4.2013 z dnia 15.05.2013r. na okres od 15.05.2013r. do 15.11 2013r.

Roboty dodatkowe: ZP.272.7-4/1 z dnia 22.10.2013r. na okres od 22.10.2013r. do 15.11
2013r.

Przedmiot umowy: Odbudowa drég gminnych

CZESC1I

1.

a)
b)

c)
d)
€)
1y
g)
h)
i)

Olszyna:

ul. Gérna dz. nr 1185,1253,1252, 1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150
ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3
0+000 do 1+300

ul. Swierczewskiego, ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385

ul. Sienkiewicza 978,992, 995/4 w km 0+000 do 0+580

ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195

ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190

ul. Wolnosci dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335

ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450

ul. Wolnosci dz. nr 359 w km 0+000 do 0+110

CZESCII

1.
a)
b)
©)
d)
e)

Olszyna:

dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+531,38
dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+377,65

dz. nr 816 w km 0+000 do 0+148,72

dz. nr 815,794 w km 0+000 do 0+174,53

dz. nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+353,02

CZESC 111

1.

2
3
4.
5

Nowa Swidnica: dz. nr 88, 94,114,103,73/5 w km 0-+000 do 0+780

. Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 1+420
. Olszyna Dolna: dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072

Biedrzychowice/Krzewie Mate: dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 1+220

. Krzewie Male; dz. nr 130 w km 04000 do 0+280
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CZESC IV

1. Olszyna/Nowa Swidnica: dz. nr 1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70

1 0+000 do 1+894,34
2. Karlowice:
a) dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085
b) dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225
3. Biedrzychowice:
a) dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14
b) dz. nr 570 w km 0+000 do 0+164,16
¢) dz.nr 560 w km 0+000 do 0+161,12

4. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+459,02 i 0+000 do 0+125,06

5. Grodnica dz. nr 95,96 w km 0+000 do 0+220,59

Kwota umowy

CZESCI Kwota brutto: 3653095,71 zt.
Roboty dodatkowe: 81565,77 zt.
CZESCII Kwota brutto: 1158489,67 zt.
Roboty dodatkowe: 206032,75 zt.

CZESC III Kwota brutto: 1798390,52 zt.
CZESC IV Kwota brutto: 1508346,48 zt.
Roboty dodatkowe: 165851,86 zt.

Suma do dofinansowania: 8551949,99 zi. brutto.

Nazwa i adres wykonawcy

CZESCI1iCZESCII CZESC I

ELTOR Sp. z 0.0 Sp. k. SKANSKA S.A.

UL Torowa 19 UL. Gen. J. Zajaczka 9
59-800 Luban 01-518 Warszawa

Opis realizacji przedsiewziecia
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CZESC 1V

Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych
Sp. z o.0.

Jatowiec 56

59-800 Luban



Rodzaj obiektu: Drogi gminne

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:
,»Odbudowa drog gminnych o tacznej dtugosci 13,794 km wraz z elementami odwodnienia
korony drogi: 1. Olszyna: ul. Gérna dz. nr 1185,1253,1252, 1247,1251/4,1257/3 w km 0+000
do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 04000
do 1+300; ul. Swierczewskiegb, ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul.
Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km 0-+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km
0+000 do 0+195; ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; ul. Wolnosci
dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul.
Wolnoscei dz. nr 359 w km 0+000 do 0+110; 2. Olszyna: dz. nr 902, 932,950 w km 0+000
do 0+531,38; dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 04000
do 0+148,72; dz. nr 815,794 w km 0+000 do 0+174,53; dz. nr 780, 775,765 w km 0+000
do 0+353,02 3. Nowa Swidnica: dz. nr 88, 94, 114,103,73/5 w km 04000 do 0+780 4.
Olszyna/ Olszyna Dolna: dz. nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna: dz.
nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6. Biedrzychowice/Krzewie Mate: dz. nr 132, 18,115 w km
0+000 do 1+220; 7. Krzewie Mate: dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa
Swidnica: dz. nr 1087,1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0000 do 1+894,34; 9.
Kartowice: dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10.
Biedrzychowice: dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000
do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000 do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km
0+000 do 0+459,02 i 0+000 do 0+125,06 12. Grodnica dz. nr 95, 96 w km 0+000 do
0+220,59”
Planowany zakres robo6t :
— odbudowa zniszczonej podbudowy thuczniowej drogi,
— odbudowa nawierzchni bitumicznej,
— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
— naprawa zniszczonych elementéw odwodnienia drog: $cieki betonowe, rowy przydrozne,
przepusty, $cianki czolowe przepustow, studzienki $ciekowe,

— odbudowa poboczy drogi

Brak r6znic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.
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Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji
1. Zakladane efekty rzeczowe: 13,794 km
2. Faktycznie osiggni¢te efekty rzeczowe: 13,794 km

3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych

umowach

2. Nazwa zadania i nr umowy dotaciji

Nazwa zadania : ,,Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie”

Nr umowy dotacji: 160/2013 z dnia 30.10.2013r.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

Data rozpoczgcia zadania — 31.07.2013r.
Data zakonczenia zadania — 31.10.2013r.

Data koricowego odbioru robét — 22.11.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonaweg oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: ZP.271.14.2013 z dnia 31 lipca 2013r. na okres od 31.07.2013r. do 31.10 2013r.

Przedmiot umowy

,,Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie”

Kwota umowy

Kwota brutto: 174 249,28 zt.
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Nazwa i adres wykonawcey

Wyloniony wykonawca:
DOMCEL sp. z o.0.

Ul. Wolnosci 208
58-500 Jelenia Géra

Opis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:

a) Budynek A

Zakres prac dotyczacych remontu w tej czesci budynku obejmuje odtworzenie stanu
istniejacego tj.

- wymiane¢ wyktadzin podtogowych,

- wymiang skrzydet stolarki drzwiowej,

- skucie tynkow i powtdrne zatozenie tynkow w czgsciach przyziemnych,

- odgrzybieni Scian w pasie przypodtogowym,

- odtworzenie izolacji poziomej poprzez iniekcje wglebng $cian no$nych wewnetrznych
i zewnetrznych,

- malowanie $cian pomieszczen parteru,

- Wykonzinie tynkéw zywicznych mozaikowych czesciach wspélnych — korytarze i klatka
schodowa z wiatrotapem,

- wymiang grzejnikéw centralnego ogrzewania z ozaworowaniem,

b) Budynek B

Zakres prac obejmuje odtworzenie stanu sprzed powodzi tj.

- wymiane wyldadzin podiogowych,

- wymiane skrzydet stolarki drzwiowe;j,

- skucie tynkow i powtdrne zatozenie tynkow w czesciach przyziemnych,

- odgrzybienie Scian w pasie przypodiogowym,

- odtworzenie izolacji poziomej poprzez iniekcje wglebng Scian nos’hych wewngetrznych

i zewnetrznych,
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- malowanie $cian pomieszczen parteru,

- wykonanie tynkéw zywicznych mozaikowych w czgdciach wspdlnych — korytarze i klatka
schodowa z wiatrotapem,

- wymiane grzejnikoéw centralnego ogrzewania z ozaworowaniem.

¢) Wejscie gtéwne do budynku

Prace obejmuja wymiane plytek terakotowych z poglebieniem terenu dla ulozenia

niezbednych warstw podposadzkowych w tym izolacje przeciwwilgociows.
Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilo$ci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezpos$rednio po zakonczeniu inwestycji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: 1 wyremontowany obiekt
2. Faktycznie osiggnigte efekty rzeczowe: 1 wyremontowany obiekt
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych

umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania :,Rozbiérka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie

Olszyna”.
- Nr umowy dotacji: 159/2013 z dnia 30.09.2013r.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczecia zadania — 01.08.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 30.09.2013r.

3. Data koncowego odbioru rob6t — 17.10.2013r.
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Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: ZP.272.13.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.na okres od 01.08.2013r. do 30.09.2013r.
umowa na roboty dodatkowe: ZP.272.13/1.2013 z dnia 17 wrze$nia 2013 r. na okres
od 17.09.2013r. do 30.09.2013r.

Przedmiot umowy

,-Rozbibrka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna”.

Kwota umowy

Kwota brutto: 50892,61 zt

Nazwa i adres wykonawcy

Wyloniony wykonaweca:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno —Handlowo-Ustugowe IMPORT — EKSPORT
Izabella Jasinska

Biedrzychowice 116

59-830 Olszyna

Opis realizacji przedsiewziecia

Zakres prac: rozbiorka budynkéw i obiektéw budowlanych gminy Olszyna
oraz ksztaltowanie terenu, powiat lubanski, woj. dolno$lgskie, ktéra obejmuje
w szczeg6lnosci wykonanie nizej wymienionych robot:

zebranie i usunigcie $mieci w rozbieranym obiekcie,

demontaz instalacji

demontaz pokry¢ dachowych

demontaz konstrukcji dachowych

demontaz $cian i sufitéw

roboty wyburzeniowe i fundamentowe
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wywdz materiatéw zbednych i podlegajacych utylizacji

uporzadkowanie i niwelacja terenu

usuwanie zakrzaczen, zadrzewien oraz karpin nie wymagajacych pozwolenia
usuwanie starych nawierzchni, elementéw podziemnych i naziemnych,
przetozenie kolidujgcych sieci,

roboty ziemne: wykopy, przekopy, skarpowanie, niwelacja.

wykonanie warstwy odsaczajacej

nawiezienie i rozlozenie warstwy humusu do 20 cm

zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia i wysiew.

Roboty dodatkowe:
pompowanie 1 oczyszczenie zbiornikow z fekalii; rozebranie szamba i zbiornika
kloacznego; rozebranie stropu pod piwnicg;, rozebranie §cian piwnicy; wywiezienie gruzu

7 terenu rozbiorki

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: 1 rozebrany budynek
2. Faktycznie osiggniete efekty rzeczowe: 1 rozebrany budynek

3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

[Dowdd akta kontroli str.421-424]

Prawidlowos¢ rzeczowego wykorzystania dotacji ocenia si¢ pozytywnie.
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Prawidlowos§¢ wyboru wykonawcéw w aspekcie przepisow ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Materi¢ -objetg kontrolg regulujg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. oraz tekst jednolity
Dz.U. 22013 1., poz. 907 ze zm.), zwang dalej ustawg PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy

i okoloustawowe.

W 2013 r. udzielono szesciu zaméwien publicznych, dotyczacych wykorzystania
przyznanych w 2013 r. $rodkéw z rezerwy celowej budzetu pafistwa na usuwanie
lub przeciwdziatanie skutkom klgsk zywiotowych, ponadto kontynuowano realizacje dwoch

zamowien publicznych udzielonych w roku 2012 r.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczacg trzech postepowan o udzielenie
zaméwienia publicznego przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu
nieograniczonego: ,,Odbudowa drég gminnych o 1gcznej dltugosci 13,794 km
wraz z elementami  odwodnienia  korony drogi: 1. Olszyria: ul. Goérna dz.
nr 1185,1253,1252,1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145,
1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 0+000 do 1+300; ul. Swierczewskiego
ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km
0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195; ul. Chopina dz.
nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; wul. Wolnosci dz. nr 278 w km 0+000
do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul. Wolnosci dz. nr 359 w km
0+000 do 0+110; 2. Olszyna dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+531,38; dz. nr 913,929
w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 0+000 do 0+148,72; dz. nr 815,794 w km 0+000
do 0+174,53; dz. nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+353,02; 3. Nowa Swidnica: dz. nr 88,
94,114,103,73/5 w km 0+000 do 0+780; 4. Olszyna/ Olszyna Dolna dz. nr 51,307,6/1 w km
0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6.
Biedrzychowice/Krzewie Mate dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 1+220; 7. Krzewie Matle
dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa Swidnica dz. nr 1087, 1093/1,1107, 33/2
w km 0+000 do O+231;70 i 0+000 do 1+894,34; 9. Kartowice dz. nr 655 w km 0+000
do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10. Biedrzychowice dz. nr 92/6, 93 w km 0+000
do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000 do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000 do 0+161,12; 11.
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Bozkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+459,02 i 0+000 do 0+125,06; 12. Grodnica dz.
nr 95,96 w km 0+000 do 0+220,59”, , Rozbiorka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14
w gminie Olszyna” i ,,Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” oraz dwoch
postepowan przeprowadzonych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, j.: ,,Odbudowa drog
gminnych o lgcznej dtugosci 13,794 km wraz z elementami odwodnienia korony drogi: 1.
Olszyna: ul. Gérna dz. nr 1185,1253,1252,1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150;
ul. Sienkiewicza dz. nr 1145, 1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 0+000 do 1+300;
ul. Swierczewskiego ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza
978, 992, 995/4 w km 0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195;
ul. Chopina dz. nr 714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; ul. Wolnoéci dz. nr 278 w km
0+000 do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul. Wolnosci dz. nr 359
wkm 04000 do 0+110; 2. Olszyna dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+531,38; dz.
nr 913,929 w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 0+000 do 0+148,72; dz. nr 815,794
w km 04000 do 0+174,53; dz nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+353,02; 3. Nowa Swidnica:
dz. nr 88, 94,114,103,73/5 w km 0+000 do 0+780; 4. Olszyna/ Olszyna Dolna dz.
nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6.
Biedrzychowice/Krzewie Mate dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 1+220;
7. Krzewie Malte dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa Swidnica dz. nr 1087,
1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0+000 do 1+894,34; 9. Karlowice dz. nr 655
w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10. Biedrzychowice dz. nr 92/6, 93
w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000 do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000
do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+459,02 i 0+000 do 0+125,06;
12. Grodnica dz. nr 95,96 w km 0+000 do 0+220,59 roboty dodatkowe” i ,,Rozbidrka

budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna — roboty dodatkowe”.

I. W stosunku do kontrolowanych postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego

stwierdzono nastgpujace, powtarzajgce si¢, naruszenia ustawy PZP:

1). W zamdwieniach pn.: ,,Odbudowa drég gminnych o Iacznej dtugosei 13,794 km (...)”,
,,Rozbiorka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna” oraz ,,Remont
Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” wykonawcy nie przedtozyli wraz ze swoimi
ofertami listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej albo informacji o tym,
ze nie nalezg do grupy kapitalowej (obowigzek wynikajacy z art. 26 ust. 2d ustawy PZP).

Zlozenie odrebnych ofert w tym samym postepowaniu, przez wykonawc6éw nalezacych do tej
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samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.), jesli istniejgce
mi¢dzy nimi powigzania prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamowienia stanowi na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP przestanke
wykluczenia wykonawcy z postepowania. Na Zamawiajgcym, na podstawie art. 24b ust. 112
ustawy PZP, cigzy obowigzek wyjasnienia m.in. istniejgcych powigzan pomigdzy
wykonawcami pozostajacymi w ramach jednej grupy kapitatowe]j oraz wptywu tych powigzan
na zachowanie si¢ wykonawcOéw w postgpowaniu i przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy PZP) i w konsekwencji obowigzek ustalenia, czy zachodza
przestanki wykluczenia wykonawcy.

Zamawiajacy W sytuacji, nie ztozenia przez wykonawcow dokumentéw, o ktérych mowa
wart. 26 ust. 2d winien na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwaé wykonawcow
do uzupetlienia przedmiotowych dokumentéw. W przypadku =zaistnienia przestanki
wykluczenia, okreslonej w art. 24 ust. 2 pkt 5 Zamawiajacy powinien wykluczyé
z postgpowania takiego wykonawce, ponadto Zamawiajacy wyklucza z postgpowania
o udzielenie zamdéwienia wykonawce, ktéry nie ztozyt wyjasnien oraz wykonawce. ktéry nie
zlozyl listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j.

Zaniechanie realizacji ww. obowigzkow stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24b
w zwigzku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasada uczciwej konkurencji. Zamawiajgcy pismie
zdnia 10 lutego 2014 r., znak: ZP.170.1.2014 wyjasénil, ze zaden z wykonawcow
nie przedtozyl oswiadczen dotyczacych przynaleznosci do grupy kapitatowej, w wyniku
sprawdzenia dokumentéw zadanych przez Zamawiajacego i ztozonych przez wykonawcow
tj.: aktualnych wypiséw z KRS oraz aktualnych odpiséw z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej ustalono, ze w postepowaniach pn.: ,,Rozbiérka budynku
mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna” oraz ,,Remont Gminnego Gimnazjum
Publicznego w Olszynie” braly udzial przedsigbiorstwa, ktére nie majg powigzan
kapitalowych z innymi przedsiebiorstwami. Za§ w postepowaniu pn.: ,,Odbudowa drég
gminnych o tacznej dtugosci 13,794 km (...)” SKANSKA S.A. nalezy do grupy kapitatowej,
jednak dwodch pozostatych wykonawcow nie ma powigzan kapitalowych z innymi
przedsiebiorstwami. W ocenie Zamawiajacego nie doszio zatem do naruszenia zasady
konkurencyjnosci.

Biorac pod uwage powyzsze wyjasnienia naruszenie to nie miato wplywu na wynik
postepowania, nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze obowigzki Zamawiajacego zostaly w jasny

sposob okreslone i pomimo nie wypelnienia obowigzku zlozenia okreslonych dokumentéw
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ciazacym na wykonawcach zadan, to Zamawiajgcy winien realizowacé zapisy art. 24 ust. 2 pkt

5 oraz art. 24b ustawy PZP.

2). W zaméwieniach pn.: ,,Odbudowa drog gminnych o tacznej diugosci 13,794 km (...)”,
,,Odbudowa drég gminnych o lgcznej dlugosci 13,794 km (...) — roboty dodatkowe”,
,Rozbiérka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna — roboty
dodatkowe” oraz , Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” Zamawiajacy
zamiescil ogloszenia o udzieleniu zaméwienia z naruszeniem art. 95 ust. 1 ustawy PZP.
Zgodnie z przyjeta nomenklaturg prawniczg termin ,,niezwlocznie” oznacza: do siedmiu dni,
natomiast Zamawiajgcy zamiescit ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia odpowiednio:

- W przypadku zamdéwienia pn.: ,,Odbudowa drég gminnych o Iacznej dhugosci 13,794 km
(...)” od 10 do 12 dni od dnia zawarcia umdw.

- W przypadku zamdéwienia pn.: ,,Odbudowa drég gminnych o tacznej dlugosci 13,794 km
(...) —roboty dodatkowe” 27 dni od dnia zawarcia umow.

- W przypadku zaméwienia pn.: ,,Rozbidrka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14
w gminie Olszyna — roboty dodatkowe™ 16 dni po podpisaniu umowy.

- W przypadku zam6wienia pn.: ,,Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie”
20 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajagcy w piSmie z dnia 10 lutego 2014 r., znak: ZP.170.1.2014 wyja$nit,
ze do naruszenia terminéw doszlo w zwigzku z duzg znacznym obcigzeniem
odpowiedzialnego za zamieszczenie ogloszen o udzieleniu zamoéwienia w BZP. Ponadto
wskazal na nieunormowany w ustawie PZP termin niezwiocznie. Nalezy jednak zwrdci¢
uwage, ze zgodnie z przyjeta nomenklatura prawnicza termin ,,niezwlocznie” oznacza
w polskiej praktyce prawniczej: do siedmiu dni. Przestanie do BZP ogloszenia o udzieleniu
zaméwienia w terminie dtuzszym, niz 7 dni stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy PZP,

jednakze pozostaje ono bez wptywu na wynik postepowania.

II. W postgpowaniu (ZP.271.7.2013) pn.: ,,Odbudowa droég gminnych o lacznej dlugosci
13,794 km wraz z elementami odwodnienia korony drogi: 1. Olszyna: ul. Gérna dz. nr
1185,1253,1252,1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145,
1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 0+000 do 1+300; wul. Swierczewskiego
ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km
0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195; ul. Chopina dz. nr
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714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; wul. Wolnosci dz. nr 278 w km 0+000
do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul. Wolnosci dz. nr 359 w km
0+000 do 0+110; 2. Olszyna dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+531,38; dz. nr 913,929
w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 0+000 do 0+148,72; dz. nr 815,794 w km
0+000 do 0+174,53; dz nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+353,02; 3. Nowa Swidnica: dz.
nr 88, 94,114,103,73/S w km 0+000 do 0+780; 4. Olszyna/ Olszyna Dolna dz.
nr 51,307,6/1 w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072;
6. Biedrzychowice/Krzewie Male dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 1+220;
7. Krzewie Male dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa Swidnica dz.
nr 1087, 1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0+000 do 1+894,34; 9. Karlowice
dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10. Biedrzychowice
dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000 do 0+164,16; dz. nr 560
w km 0+000 do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+459,02
i0+000 do 0+125,06; 12. Grodnica dz. nr 9596 w km 0+000 do 0+220,59”
przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zainawiajqcy okredlit warto§¢ szacunkowag zamowienia na podstawie kosztorysow
inwestorskich z marca 2013 r. na kwote 8.489.061,17 PLN netto, tj. 2.111.916,90 EUR netto.
W dniu 19.04.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zamdwieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej si¢dzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 156524 -
2013). Wraz z ogtoszeniem umieszczono SIWZ oraz zatgczniki.

Tres¢ SIWZ jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami, przedmiot postepowania oraz warunki
udzialu w postepowaniu zostaty okreslone prawidtowo.

Zamawiajacy nie odpowiadal na zapytania wykonawcéw do SIWZ, nie zmieniono tresci
SIWZ.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 06.05.2013 r. do godz. 09.00 wplyneto tacznie 6 ofert
(po jednej ofercie na cze$¢ 11 Il oraz po dwie na czgsé 111 1 IV zaméwienia). Zamawiajacy
nie wykluczyt z postepowania zadnego z wykonawcow. Wzywano wykonawcodw
do uzupelnienia ofert, nie prostowano omytek w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik
Zamawiajgcego, oraz czlonkowie Komisji Przetargowej (powotanej zarzgdzeniem Burmistrza
Olszyny nr 32/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.) zlozyli o$wiadczenia o niepodleganiu
wylaczeniu z postgpowania (Druk ZP-1).

Wykonawcy nie przedtozyli wraz ze swoimi ofertami listy podmiotow nalezacych

do tej samej grupy kapitatowej albo informacji o tym, Zze nie nalezg do grupy kapitatowe]
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(obowigzek wynikajgcy z art. 26 ust. 2d ustawy PZP). Na Zamawiajgcym, na podstawie art.
24b ust. 1 i 2, cigzylt obowigzek wyjasnienia m.in. istniejgcych powigzan pomiedzy
wykonawcami pozostajgcymi w ramach jednej grupy kapitalowej oraz ich wplywu
na zachowanie si¢ wykonawcdw w postgpowaniu i przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy PZP) i w konsekwencji obowiazek ustalenia, czy zachodza
przestanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiajgcy zaniechal realizacji ww. obowigzkow,
co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24b w zwigzku z art. 7 ust. 1, tj. zasada
uczciwej konkurencji (patrz pkt. 1. 1).

Wybrano oferty najkorzystniejsze, tj.: dla czesci I ztozong przez Eltor Sp. z o. o. Sp. k. ul.
Torowa 19, 59-800 Luban na kwote 3.653.095,71 PLN brutto. Na ww. kwotg podpisano
wdniu 17.05.2013 r. umoweg nr ZP.272.7-1.2013. Dla czgsci II wybrano ofert¢ zlozong
przez Eltor Sp. z o. 0. Sp. k. ul. Torowa 19, 59-800 Luban na kwote¢ 1.158.489,67 PLN brutto.
Na ww. kwote podpisano w dniu 17.05.2013 r. umoweg nr ZP.272.7-2.2013. Dla czgsci III
wybrano oferte ztozong przez SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa
na kwote 1.798.390,52 PLN brutto. Na ww. kwotg podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowe nr
7P.272.7-3.2013. Dla czeéci IV wybrano oferte zlozong przez Przedsigbiorstwo Robot
Drogowych Sp. z o. o., Jalowiec 56, 59-800 Lubai na kwotg 1.508.346,48 PLN brutto.
Na ww. kwote podpisano w dniu 15.05.2013 r. umowe nr ZP.272.7-4.2013.

W prawidtowy sposdb powiadomiono wykonawcoéw o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia (nr 90815 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu 27 maja
2013 r. tj.: od 10 do 12 dni od dnia zawarcia uméw. Stanowi to naruszenie art. 95 ust. 1
ustawy PZP (patrz pkt I. 2). W ogloszeniu o udzieleniu zaméwienia w pkt. IV.6 blednie
wskazano cene wybranej oferty w kwocie netto, cene nalezy wskaza¢ w kwocie brutto.
Pojecie ceny nie zostato w ustawie PZP zdefiniowane, jednakze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 385) w cenie
uwzglednia sie¢ podatek od towar6w 1 wustug. Ponadto nalezy zwrdci¢é uwage,
ze gdy prawodawca chcial, aby podaé szacunkowa warto§é zamoéwienia netto, we wzorze
ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia w pkt IV.S umiescit adnotacje: ,,bez VAT”. Powyzsze
naruszenia nie miaty wptywu na wynik postepowania.

Zakonczenie zadan okreslono na 15.11.2013 r. Umowy sg zgodne z SIWZ oraz zlozonymi
ofertami, dokonano zmiany terminu zakonczenia zadan uméw nr ZP.272.7-1.2013 1 ZP.272.7-
2.2013 (aneksy z dnia 12 listopada 2013 r.) wydluzajac termin realizacji zadan do 29
listopada 2013 r.
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II1. Postgpowanie (ZP.271.7/1.2013) pn.: ,,Odbudowa drég gminnych o lacznej dlugosci
13,794 km wraz z elementami odwodnienia korony drogi: 1. Olszyna: ul. Gérna dz. nr
1185,1253,1252,1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. nr 1145,
1146, 1201, 998, 1154/1,1150/3 w km 0+000 do 1+300; wul. Swierczewskiego ul.
Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km
0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 0+195; ul. Chopina dz. nr
714,475,487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; wul. Wolnosci dz. nr 278 w km 0+000
do 0+335; ul. Zrédlana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul. Wolnosci dz. nr 359 w km
0+000 do 0+110; 2. Olszyna dz. nr 902, 932,950 w km 0+000 do 0+531,38; dz. nr 913,929
w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 0+000 do 0+148,72; dz. nr 815,794 w km
0+000 do 0+174,53; dz nr 780, 775,765 w km 0+000 do 0+353,02; 3. Nowa Swidnica: dz.
nr 88, 94,114,103,73/S w km 0+000 do 0+780; 4. Olszyna/ Olszyna Dolna dz. nr
51,307,6/1 w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6.
Biedrzychowice/Krzewie Male dz. nr 132, 18,115 w km 0+000 do 1+220; 7. Krzewie
Male dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/Nowa Swidnica dz. nr 1087,
1093/1,1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231,70 i 0+000 do 1+894,34; 9. Karlowice dz. nr 655
w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10. Biedrzychowice dz. nr 92/6,
93 w km 0+000 do 0+176,14; dz. nr 570 w km 0+000 do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000
do 0+161,12; 11. Bozkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+459,02 i 0+000
do 0+125,06; 12. Grodnica dz. nr 95,96 w km 0+000 do 0+220,59 roboty dodatkowe”
przeprowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiajacy okredlit warto§¢ szacunkowsg zamowienia na podstawie kosztoryséw
inwestorskich z pazdziernika 2013 r. na tgczng kwotg 368.658,84 PLN netto, tj. 91.715,30
EUR netto.

Odbudowa odcinkow drég, ktore sg przedmiotem zamoéwienia podstawowego zostaly
dodatkowo uszkodzone w wyniku sytuacji, ktorej Zmawiajacy nie mogt przewidzie¢ —
intensywnych opadéw deszczu, oraz powodzi ponadto w wyniku majgcych miejsce w lipcu
2013 r.,, szacunkowa warto$¢ zamowienia nie przekracza 50% wartosci zadania
podstawowego oraz wykonanie zadania jest niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania
podstawowego, tj. zostaly spelnione przestanki sformutowane w art. 67 ust. 1 pkt 5.

W dniu 11.10.2013 r. Zamawiajacy wystosowat do wykonawcow czescei I, 111 IV zamowienia

podstawowego zaproszenia do negocjacji, ktore odbyly si¢ z przedsigbiorstwem Eltor Sp. z o.
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o. Sp. k. (wykonawca czesci I i II zamdwienia podstawowego) w dniu 16.10.2013 r.,
za$ z Przedsigbiorstwem Robdt Drogowych Sp. z o. o. (wykonawca czesci IV zamoéwienia
podstawowego) w dniu 17.10.2013 r. W ich wyniku ustalono cen¢ na 81.565,77 PLN brutto
dla czeéci I zamdwienia podstawowego, cen¢ 206.032,75 PLN brutto dla czesci II
zamdéwienia podstawowego oraz 165.851,86 PLN brutto dla czgsci IV zamoéwienia
podstawowego.

W dniu negocjacji osoby wykonujgca czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia —
Pani Halina Bialont i Pani Joanna Kuczerawy oraz Kierownik Zamawiajacego ztozyli
o$wiadczenia o niepodleganiu wytgczeniu z postgpowania (Druk ZP-1).

Na ustalone kwoty podpisano w dniu 22.10.2013 r. umowy z wykonawcami robot
podstawowych. Z przedsigbiorstwem Eltor Sp. z o. o. Sp. k. ul. Torowa 19, 59-800 Luban
podpisano umowe o nr ZP.272.7-1/1.2013 (cze$¢ I); z przedsigbiorstwem Eltor Sp. z 0. o. Sp.
k. ul. Torowa 19, 59-800 Lubafi podpisano umowe o nr ZP.272.7-2/1.2013 (czgs¢ II);
z Przedsigbiorstwem Robo6t Drogowych Sp. z o. o., Jatlowiec 56, 59-800 Luban podpisano
umowe o nr ZP.272.7-4/1.2013 (cze$¢ 1V). Termin zakonczenia poszczegdlnych zadan
okreslono na dzien 15.11.2013 r. Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia (nr 472996 - 2013)
zostato zamieszczone w BZP w dniu 19.11.2013 r. tj. 27 dni od dnia zawarcia uméw. Stanowi
to naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy PZP (patrz pkt 1. 2). W ogloszeniu o udzieleniu
zamdwienia w pkt. IV.6 blednie wskazano ceng wybranej oferty w kwocie netto, cen¢ nalezy
wskazaé w kwocie brutto. Pojecie ceny nie zostato w ustawie PZP zdefiniowane, jednakze
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U.
22013 r., poz. 385) w cenie uwzglednia si¢ podatek od towarow i ustug. Ponadto nalezy
zwrocié uwagg, ze gdy prawodawca chciat, aby poda¢ szacunkowsg warto$¢ zaméwienia netto,
we wzorze ogloszenia o udzieleniu zaméwienia w pkt IV.5 umiescil adnotacje: ,,bez VAT”.
Powyzsze naruszenia nie miaty wptywu na wynik postgpowania.

Nie dokonano zmian tre$ci umow.

IV. Postepowanie (ZP.271.13.2013) pn.: ,Rozbiérka budynku mieszkalnego

ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okreslit warto§¢ szacunkows zamodwienia na podstawie kosztorysu

inwestorskiego z marca 2013 r. na kwote 62.942,94 PLN netto, tj. 15.659,01 EUR netto.
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W dniu 01.07.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zaméwieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 128959 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zatgczniki.

W pkt I1.1.2 ogloszenia o zamowieniu jako rodzaj zamdéwienia wskazano ustugi Zamawiajgcy
w dniu 20.01.2014 r. wyjasnit, ze dokonano tego omytkowo. W pkt I1.2 ogloszenia
o udzieleniu zamoéwienia poprawnie wskazano, ze rodzajem zamdwienia sa roboty
budowlane. Biorac pod uwagg szacunkowg warto$¢ zamowienia, ponizej progéw okreslonych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP ww. naruszenie nie mialo wplywu na wynik
postepowania.

Tres¢ SIWZ jest zgodna z obowigzujacymi przepisami, przedmiot postepowania oraz warunki
udziatu w postgpowaniu zostaty okreslone prawidtowo.

Zamawiajacy nie odpowiadal na zapytania wykonawcdéw do SIWZ, nie zmieniono tresci
SIWZ.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 16.07.2013 r. do godz. 09.00 wpltynelo tacznie 7 ofert.
Wzywano wykonawcéw do uzupelnienia ofert, nie prostowano omylek w ofertach.
Zamawiajacy odrzucit 3 oferty: dwie wykonawcow, ktorych oferty zawieraly bledy
w obliczeniu ceny (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6) oraz jedng z ofert zawierajgcg razaco
niska cen¢ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4). W dniu otwarcia ofert Kierownik
Zamawiajacego, oraz czlonkowie Komisji Przetargowej (powotanej zarzadzeniem Burmistrza
Olszyny nr 55/2013 z dnia 01 lipca 2013 r.) ztozyli o$wiadczenia o niepodleganiu wylgczeniu
z postepowania (Druk ZP-1).

Wykonawcy nie przedlozyli wraz ze swoimi ofertami listy podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitalowej albo informacji o tym, ze nie nalezg do grupy kapitalowej
(obowigzek wynikajacy z art. 26 ust. 2d ustawy PZP). Na Zamawiajacym, na podstawie art.
24b ust. 1 i 2, cigzyl obowigzek wyjasnienia m.in. istniejacych powigzan pomiedzy
wykonawcami pozostajacymi w ramach jednej grupy kapitalowej oraz ich wplywu
na zachowanie si¢ wykonawcéw w postgpowaniu 1. przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy PZP) i w konsekwencji obowigzek ustalenia, czy zachodza
przestanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiajacy zaniechat realizacji ww. obowigzkow,
co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24b w zwigzku z art. 7 ust. 1, tj. zasada
uczciwe] konkurencji (patrz pkt. I. 1).

Wybrano ofertg najkorzystniejsza, tj.: ztozong przez Izabellg Jasifiskg prowadzacg dziatalno$é
gospodarcza pod firmg Przedsiebiorstwo Produkcyjne Handlowo Ustugowe IMPORT
EXPORT Izabella Jasifiska Biedrzychowice 116, 59-830 Olszyna na kwote 40.200,18 PLN
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brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 01.08.2013 r. umowe nr ZP.272.13.2013.
W prawidtowy sposob powiadomiono wykonawcéw o dokonaniu wyboru ofert.

Niezwlocznie zamieszczono w BZP ogloszenie o udzieleniu zaméwienia (nr 308012 - 2013).
W ogloszeniu o udzieleniu zaméwienia w pkt. IV.6 bigdnie wskazano ceng wybranej oferty
w kwocie netto, cene nalezy wskaza¢ w kwocie brutto. Pojecie ceny nie zostalo w ustawie
PZP zdefiniowane, jednakze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 385) w cenie uwzglednia si¢ podatek
od towaréw i ustug. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, ze gdy prawodawca chceial, aby podaé
szacunkowg warto$é zamoOwienia netto, we wzorze ogloszenia o udzieleniu zaméwienia w pkt
IV.5 umiescit adnotacje: ,,bez VAT”. Powyzsze naruszenie nie mialo wplywu na wynik
postepowania.

Zakonczenie zadania okreslono na 30.10.2013 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz ztozong

oferta, nie dokonano zmian jej tresci.

V. Postepowanie (ZP.271.13/1.2013) pn.: ,Rozbiérka budynku mieszkalnego ul
Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna — roboty dodatkowe” przeprowadzone w trybie art. 67

ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Zamawiajgcy okreslit warto§¢ szacunkowg zamoOwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z wrze$nia 2013 r. na kwotg 8.693,03 PLN netto, tj. 2.162,66 EUR netto.

W trakcie rozbiorki budynku, ktdra jet przedmiotem zaméwienia podstawowego zostaly
ujawnione dodatkowe niezbedne do rozebrania element konstrukcyjne, ktére nie byly
widoczne podczas okre$lania opisu i zakresu zamOwienia, tj.: elementy podziemne (szambo,
dot kloaczny i piwnice). Ponadto szacunkowa warto$§é zaméwienia nie przekracza 50%
warto$ci zadania podstawowego oraz wykonanie zadania jest niezbedne dla prawidlowego
wykonania zadania podstawowego, tj. zostaly spetnione przestanki sformutowane w art. 67
ust. 1 pkt 5.

W dniu 12.09.2013 r. Zamawiajgcy wystosowal do wykonawcy zaméwienia - Izabelli
Jasinskiej prowadzgcg dziatalno$¢é gospodarcza pod firma Przedsigbiorstwo Produkcyjne
Handlowo Ustlugowe IMPORT EXPORT Izabella Jasinska Biedrzychowice 116, 59-830
Olszyna zaproszenia do negocjacji, ktére odbyty sie 17.09.2013 r. W ich wyniku ustalono
cene na 10.692,43 PLN brutto.
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W dniu negocjacji osoba wykonujaca czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia —
Pani Halina Biatoni i Pani Joanna Kuczerawy oraz Kierownik Zamawiajacego zlozyli
o$wiadczenia o niepodleganiu wylgczeniu z postepowania (Druk ZP-1).

Na ustalong kwot¢ podpisano w dniu 17.09.2013 r. umowe nr ZP.272.13/1.2013. Termin
zakonczenia zadania okreslono na dzien 30.09.2013 r. Ogloszenie o udzieleniu zamdwienia
(nr 400582 - 2013) zostato zamieszczone w BZP w dniu 03.10.2013 r. tj. 16 dni od dnia
zawarcia umowy. Stanowi to naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy PZP (patrz pkt I 2).
W ogloszeniu o udzieleniu zamdéwienia w pkt. IV.6 blednie wskazano cene wybranej oferty
w kwocie netto, ceng nalezy wskazaé w kwocie brutto. Pojecie ceny nie zostalo w ustawie
PZP zdefiniowane, jednakze zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 385) w cenie uwzglednia sie podatek
od towar6éw i ustug. Ponadto nalezy zwréci¢ uwagg, ze gdy ustawodawca cheiat, aby podaé
szacunkowg warto$¢ zamowienia netto we wzorze ogloszenia o udzieleniu zamdwienia w pkt
IV.5 umiesdcil adnotacj¢: ,,bez VAT”. Powyzsze naruszenie nie miato wplywu na wynik
postepowania.

Nie dokonano zmian tresci umowy.

VL. Postgpowanie (ZP.271.14.2013) pn.: ,Remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w
Olszynie” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okreslit warto§¢ szacunkowg zaméwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z czerwca 2013 r. na kwote 201.427,02 PLN netto, tj. 50.111,21 EUR netto.
W dniu 09.07.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zamdéwieniu w miejscu publicznie
dostgpnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 266548 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zatgczniki.

Tres¢ SIWZ jest zgodna z obowigzujacymi przepisami, przedmiot postgpowania oraz warunki
udziatu w postgpowaniu zostaty okreslone prawidtowo.

Zamawiajacy nie odpowiadal na zapytania wykonawcow do SIWZ, nie zmieniono tresci
SIWZ.

W dniu 09.07.2013 zmieniono bitedny opis przedmiotu zamoéwienia w ogloszeniu
o zamdwieniu zamieszczajac ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 266724 — 2013.

W terminie skladania ofert, tj. do dnia 24.07.2013 r. do godz. 09.00 wplynety tacznie 2 oferty.

Zamawiajacy nie wykluczyt z postepowania zadnego z wykonawcéw. Wzywano jednego
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z wykonawcoéw do uzupelnienia oferty, nie prostowano omytek w ofertach. W dniu otwarcia
ofert Kierownik Zamawiajgcego, oraz cztonkowie Komisji Przetargowej (powolanej
zarzadzeniem Burmistrza Olszyny nr 59/2013 z dnia 09 lipca 2013 r.) ztozyli o$wiadczenia
o niepodleganiu wylgczeniu z postgpowania (Druk ZP-11).

Wykonawcy nie przedtozyli wraz ze swoimi ofertami listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitalowej albo informacji o tym, Zze nie nalezg do grupy kapitatowe;j
(obowigzek wynikajgcy z art. 26 ust. 2d ustawy PZP). Na Zamawiajacym, na podstawie art.
24b ust. 1 i 2, cigzyl obowigzek wyjasnienia m.in. istniejgcych powiazan pomigdzy '
wykonawcami pozostajgcymi w ramach jednej grupy kapitalowej oraz ich wplywu
na zachowanie sic wykonawcOow w postgpowaniu i przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy PZP) i w konsekwencji obowigzek ustalenia, czy zachodzg
przestanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiajacy zaniechat realizacji ww. obowigzkéw,
co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24b w zwigzku z art. 7 ust. 1, tj. zasada
uczciwej konkurencji (patrz pkt. L. 1).

Wybrano oferte najkorzystniejsza, tj.: ztozong przez DOMCEL Sp. z o. o. ul. Wolnosci 208,
58-500 Jelenia Gora na kwote 174.249,28 PLN brutto. Na ww. kwotg podpisano w dniu
31.07.2013 r. umowe nr ZP.272.142013. W prawidlowy sposéb powiadomiono
wykonawcdw o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia (nr 334246 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
20.08.2013 r., tj.: 20 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcg. Stanowi to naruszenie art.
95 ust. 1 ustawy PZP (patrz pkt I. 2). W ogloszeniu o udzieleniu zaméwienia w pkt. IV.6
blednie wskazano ceng wybranej oferty w kwocie netto, ceng nalezy wskaza¢ w kwocie
brutto. Pojgcie ceny nie zostélo w ustawie PZP zdefiniowane, jednakze zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 385)
w cenie uwzglednia si¢ podatek od towaréw i ustug. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze gdy
prawodawca chcial, aby poda¢ szacunkowa warto$¢ zaméwienia netto, we wzorze ogloszenia
o udzieleniu zaméwienia w pkt IV.5 umiescit adnotacje: ,,bez VAT”. Powyzsze naruszenia
nie miaty wptywu na wynik postepowania.

Zakonczenie zadania okreslono na 30.10.2013 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz zlozong

oferta, nie dokonano zmian jej tresci.
[Dowdd akta kontroli str.425-466]
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Przestrzeganie przepiséw ustawy — Prawo zamowien publicznych, w odniesieniu
do kontrolowanych postgpowan o udzielenie zamowienr publicznych, ocenia si¢ pozytywne

z nieprawidlowo$ciami.

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami oraz uchybieniami zaleca si¢ zapewnié

przestrzeganie:

1. nalezytego wyjasniania ewentualnych powigzan pomiedzy wykonawcami
sktadajacymi oferty (art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24b w zwigzku z art. 7 ust. 1 ustawy
PZP),

2. terminowego przekazywania ogloszen o udzieleniu zamoéwienia do Biuletynu

Zamoéwien Publicznych (art. 95 ust. 1 ustawy PZP);

3. prawidlowego okreslania w ogloszeniu o udzieleniu zamdwienia ceny wybranej oferty

w kwocie brutto.,

Prosz¢ o zlozenie informacji o dzialaniach podjetych w celu realizacji powyzszych zalecen

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystgpienia.

Na tym wystgpienie pokontrolne sporzadzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach

zakonczono.
Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowane;j.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzgdowe;j

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystgpienia pokontrolnego nie przystugujg $rodki

odwolawcze.

Podpis kierownikajednostki:kontrolujgcej
(wojewody lub uppwaznionej osoby)

50



