WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 4% marca 2014 r.

FB-KF.431.3.2014.JG

Pan
Marcin Zawila
Prezydent

Miasta Jelenia Géra

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 18 lutego do 21 lutego 2014 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze zmianami), zesp6t kontrolny Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu
w sktadzie:

Wydziat Finansow i Budzetu

e Joanna Gaura — inspektor wojewddzki, przewodniczaca zespotu,

Wydziat Bezpieczenistwa i Zarzadzania Kryzysowego

¢ Roch Nowak — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

e Tomasz Zaczek — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

e Jaroslaw Koniuszewski — starszy specjalista, cztonek zespotu,

przeprowadzit kontrole problemowa w trybie zwykltym w Urzedzie Miasta w Jeleniej Gorze,
(Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora).

Temat  kontroli: Prawidlowo§¢ wykorzystania S$Srodkéw zrezerwy celowej
budzetu panstwa na przeciwdzialanie i usuwanie skutkéw klesk zywiolowych.
Okres objgty kontrola: 2013 rok.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 20 grudnia 2013 r.
przez Wojewode Dolnos$laskiego planem kontroli na I pélrocze 2014 r. (NK-
KE.430.5.2013.M)).

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Miasta Jelenia Gora pod pozycja 5.

W okresie objetym kontrolg funkcje kierownicze petnity nastepujace osoby:

Pan Marcin Zawita — Prezydent Miasta Jelenia Goéra, wybrany w dniu 05 grudnia 2010 1. —
Zaswiadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 06 grudnia 2010 1.,
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Pani Janina Nadolska — Skarbnik Miasta Jeleniej Géry, powotana Uchwata Nr 133/XX1/2007
Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 18 grudnia 2007 r.

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli
pracownicy Wydziatu Finansowego, Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Srodowiska oraz Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow.
[Dowdd akta kontroli str. 1-54]

Na terenie miasta Jelenia Géra w dniu 05 lipca 2012 r., na skutek ulewnego deszczu miala
miejsce powddz, ktora wyrzadzita szkody w infrastrukturze technicznej miasta, zniszczyla
wiele budynkow i mostow.

W dniu 09 lipca 2012 r. spisano Protokot Komisji ds. szacowania szkdd i szacowania strat
w infrastrukturze technicznej miasta, spowodowanych przez powddz. Szkody oszacowano
na kwote 28 819 240,00 zt.

W dniu 31 lipca 2012 r. spisano protokét Komisji Wojewddzkiej ds. weryfikacji strat
w infrastrukturze jednostek samorzadu terytorialnego spowodowanych przez kleski
zywiotowe. Komisja przeprowadzita wizje w terenie dotknigtym skutkami powodzi
i potwierdzita opis szkdéd zawartych w protokole komisji powiatowe]j, szacujac straty
na kwotg 31 728 005,31 zi.

Dziatalno$¢ jednostki w zakresie objetym przedmiotowa kontrola oceniono pozytywnie
z uchybieniem.
Powyzsza ocena wynika z ocen czastkowych badanych obszarow tj.:

CZESC FB
Ujecie dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutkéw kleski zywiotowej, jednostka otrzymata promesy na kwotg
4 128 000,00 zi:
e Promesa z dnia 20 lutego 2013 r. (pismo nr DUSKZ-I-5901-8-1/2013)
na kwote 4 000 000,00 zt na dofinansowanie 5 zadan,
e Promesa z dnia 17 lipca 2013 r. (pismo nr DUSKZ-I-5901-8-64/2013) na kwote
128 000,00 zt.

Pismem MAIC nr DUSKZ-I-5901-8-68/2013 z dnia 28 lipca 2013 r., zostala zmieniona
nazwa | zadania w zakresie dtugosci odcinka drogi:

bylo: ,,Odbudowa ulicy Kosynieréw wraz z mostem przy budynku nr 32 G113397 0261011
0+000-0+279”, zmieniono na: ,,Odbudowa ulicy Kosynierow wraz z mostem przy budynku
nr 32 G113397 0261011 0+000-0+181,50.

Dotacja na usuwanie skutkéw kleski zywiotowej zostala przyznana na zasadach ogdlnych
(art. 128 ustawy o finansach publicznych), tj. kwota dotacji na dofinansowanie zadan
wilasnych biezacych 1 inwestycyjnych nie moze stanowi¢ wiecej niz 80% kosztéw realizacji
zadania (...)”.

Prezydent Miasta oraz Skarbnik ztozyli o$§wiadczenia o tym, iz zadania bgdace przedmiotem
wnioskow sq zadaniami wlasnymi w rozumieniu przepisoéw regulujacych finanse jednostek
samorzadu terytorialnego, o$wiadczenia o wyodrebnionej ewidencji ksiggowej otrzymanych
z dotacji oraz wydatkéw dokonanych z tych $rodkéw oraz o$wiadczenia o $rodkach
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finansowych jednostki przeznaczonych jako udziat wiasny do zadania bgdacego przedmiotem
wniosku.

Dotacje miaty zosta¢ udzielone na podstawie uméw zawartych pomig¢dzy Wojewoda
Dolnos$laskim a Miastem Jelenia Goéra po przekazaniu przez Urzad Miasta do DUW,
w terminie do dnia 31 maja, 28 czerwca i 13 wrzesnia 2013 r., dokumentéw wskazanych
w zalaczniku nr 1 do Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu
uruchamiania $rodkéw budzetu panstwa dla jednostek samorzadu terytorialnego na zadania
zwigzane z przeciwdziataniem iusuwaniem skutkéw zdarzefi noszacych znamiona klgsk

zywiolowych.

Kwoty dotacji wnioskowane]j oraz przyznanej dotacji na poszczegélne zadania przedstawia
tabela:

Whnioskowana kwota Kwota dotacji wg
Lp. Nazwa zadania dotacji z budzetu umowy
pafistwa

Odbudowa  odcinka  ulicy  Kaczawskiej
z odtworzeniem mostu drogowego na rzece

L Radomierce i urzadzen drogowych P002749 862770900 862709,00
0261011, 1025521 4+337
Odbudowa ulicy Trzcinskiej P002668 0261011

2 | 0+100-0+450 14110-14160 678 456,00 678 456,00
Odbudowa  odcinka ulicy = Wroctawskiej
z odtworzeniem mostu drogowego na rzece

3. Radomierce i urzadzen drogowych DK 31025472 947 385,00 947 385,00
460+350
Odbudowa ulicy Niecki z odtworzeniem mostéw

4. drogowych na rzece Radomierce i potoku Komar 709 088,00 709 088,00
nr G 113 458 026 1011
Odbudowa ulicy Kosynier6w wraz z mostem

5. przy budynku nr 32 G113397 0261011 0+000- 72 952,00 72 952,00
0+181,50
Odbudowa  odcinka ulicy  Wroctawskiej
z odtworzeniem mostu drogowego na rzece

6. Radomierce i urzadzen drogowych  DKS3 128 000,00 128 000,000
1025472; km 460+349

Razem: 3 398 590,00 3 398 590,00

F.aczna kwota dotacji, ktéra przyznano na zadania dla Miasto Jelenia Géra wyniosta
3 398 590,00 z.

Ujecie $rodkow dotacji oraz $rodkéw wihasnych w planie finansowym jednostki przedstawia
ponizsza tabela:

Dochody Wydatki

Uchwala/Zarzgdzenie Dz | Rozdz § Kwotawzl | Dz. | Rozdz § Kwota w zl

Uchwatla Nr
339.XXXIV.2013 Rady
Miejskiej Jeleniej Géry

Z dnia 08 stycznia 2013 r.

- - - - 600 | 60078 6050 4 052 000,00

Plan po zmianach - - - 4 052 000,00

Ny



Zarzadzenie Nr

0050.1323.2013. VI 600 | 60078 | 6330 | 836 160,00

Prezydenta Miasta Jeleniej 600 | 60078 | 6050 4 000 000,00
Goéry z dnia 13 czerwca
2013 1, 600 | 60078 | 6430 | 3 163 840,00
Plan po zmianach - 4000 000,00 - 8 052 000,00

Zarzadzenie Nr
0050.1452.2013.VI -
Prezydenta Miasta Jeleniej | 600 | 60078 | 6430 128 000,00 | 600 | 60078 | 6050 128 000,00

Goéry z dnia 29 sierpnia
2013 r.
Plan po zmianach - 4128 000,00 - 8 180 000,00
Uchwata Nr - . - R
409.XLIV.2013 Rady 600 | 60078 | 6050 | -2400 000,00

Miejskiej Jeleniej Gory z
dnia 10 wrze$nia 2013 1. - - - -

Zarzadzenie Nr
0050.1497.2013.VI 600 | 60078 | 6330 | -54 120,00
Prezydenta Miasta Jeleniej 600 | 60078 | 6050 -728 410,00
Géry z dnia 30 wrzesnia | oo | 60078 | 6430 | -675 290,00
2013 r.
Plan po zmianach - 3 398 590,00 - 5 050 590,00

Réznica pomigdzy kwota dochodéw a kwotg wydatkéw zwigzana jest z zaangazowaniem
srodkéw whasnych Urzedu Miasta w wydatkach na realizacje zadan inwestycyjnych objgtych
kontrola.

Zmiany w budzecie Miasta zostaly wprowadzone na podstawie pism Wojewody
Dolno$laskiego:

e FB-BP.3111.241.2013.AA z dnia 18 wrzes$nia 2013 r.,

e [FB-BP.3111.293.2013.AA z dnia 25 pazdziernika 2013 r.,

e FB-BP.3111.267.2013.AA z dnia 30 pazdziernika 2013 r.

Zmiany w zakresie $rodkéw objetych kontrola, po stronie dochodéw i wydatkéw
budzetowych w budzecie Miasta na rok 2013, wprowadzano zarzadzeniami Prezydenta
Miasta Jelenia Géra, w prawidtowych kwotach, zgodnie z obowiazujaca klasyfikacja.

Dziatania te byly zgodne z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 (Dz. U.
72013 r. poz. 885 j.t. ze zmianami)) , ktéry stanowi, iz w toku wykonywania budzetu zarzad
moze dokonywal zmian w planie dochodéw i wydatkow budzetu jst polegajacych
na zmianach planu dochodow i wydatkow zwigzanych ze zmiana kwot lub uzyskaniem

dotacji przekazywanych z budzetu panstwa.
[Dowdd akta kontroli str. 55-100]

Ujecie srodkéw przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia si¢ pozytywnie.



Realizacja zobowigzan wynikajacych z zawartych umoéw oraz zgodno$¢ wydatkéow
dokonywanych w ramach udzielonej dotacji z jej celowym przeznaczeniem.

W ramach przyznanych $rodkéw zawarto 6 umoéw pomiedzy Wojewodsg Dolnoslaskim
a Miastem Jelenia Gora.

1. Zadanie pn.: ,,Odbudowa odcinka ulicy Kaczawskiej z odtworzeniem mostu
drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych P002749 0261011, 1025521 4+337”

W dniu 24 czerwca 2013 r. Miasto ztozylo do DUW we Wroclawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 916 829,00 zt na dofinansowanie ww. zadania. W dniu 08 lipca 2013 r. wniosek
o dotacje zostal skorygowany i uzupetniony. Zmieniona zostat kwota wnioskowanej dotacji
1 wyniosta 862 709,00 zt.

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 07 sierpnia 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Miastem Jelenia Goéra reprezentowanym — przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Gory, Umowe dotacji Nr 101/2013 na dofinansowanie ww.
zadania w wysokosci 862 709,00 zt. Kwota ta stanowita 80% wartosci kosztéw zadania
wynikajaca z wybranej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Jst
o$wiadczyla, iz na realizacj¢ zadania przeznaczy z wiasnych srodkow kwote 215 677,57 zt ).
20% wartosci kosztéw zadania i ze $rodki finansowe na ten cel zostaly zabezpieczone
w uchwale budzetowe;j jst na 2013 rok.

Zgodnie z umowa dotacji jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania tj. do 14 grudnia
2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 grudnia 2013 r.) nastepujacych dokumentéw:

- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢

zoryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaplaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Umowe Nr IZP.272.53.2013 z wykonawcg o wykonanie rob6t budowlanych zawarto w dniu
18 czerwca 2013 r. Zgodnie z umows wykonawca zobowiazat si¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

W dniu 22 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie rob6t drogowych i zwrécit
si¢ z prosbg o wyznaczenie terminu odbioru koricowego wykonanego zadania. Miasto
zgodnie z § 2 umowy, zobowiazane byto do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni
od daty zgloszenia odbioru przez Wykonawce tj. do 29 listopada 2013 r. Odbioru dokonano
zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie tj. w dniu 26 listopada 2013 1.

Zgodnie z umowa dotacji termin jej wykorzystania uptywal w dniu 14 grudnia 2013 r.
Natomiast, wterminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
przez Zamawiajacego tj. prawidlowo wystawionej faktury i protokotu konicowego odbioru
robot wraz z dokumentami potwierdzajacymi utylizacje lub prawidlowe zagospodarowanie
odpadéw, Miasto zobowiazato si¢ do zaplaty naleznosci wykonawcy za wykonane roboty
budowalne. Ustalono, iz termin uptywat w dniu 10 grudnia 2013 r.



Dotacja z DUW wplyneta na konto Miasta w dniu 12 grudnia 2013 r. Zaplaty dokonano
w calodci ze $rodkéw wihasnych wdniu 09 grudnia 2013 r. tj. zgodnie z terminem
wynikajacym z umowy dotacji oraz z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie koficowe zadania wraz potwierdzeniem przelewu, kopia faktury oraz protokotem
rzeczowo-finansowym koficowego odbioru zadania wptynelty do DUW w dniu 18 grudnia
2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

2. Zadanie pn.: ,,Odbudowa ulicy Trzcinskiej P002668 0261011 0+100-0+450 1+110-
1+160”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. Miasto ztozyto do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 678 456,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 07 sierpnia 2013 r.,
pomigdzy Wojewodg Dolnoslaskim a Miastem Jelenia Goéra reprezentowanym — przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Gory, Umowe dotacji Nr 102/2013 na dofinansowanie ww.
zadania w wysoko$ci 678 456,00 zt. Kwota ta stanowita 80% wartosci kosztow zadania
wynikajaca z wybranej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego. Jst
o$wiadczyla, iz na realizacje zadania przeznaczy z wiasnych srodkow kwote 169 614,13 z1 tj.
20% warto$ci kosztow zadania i ze $rodki finansowe na ten cel zostaly zabezpieczone
w uchwale budzetowej jst na 2013 rok.

Zgodnie z umowa jst zobowiazata si¢ do:

¢ wykonania zadania w terminie do dnia 30 wrzesnia 2013 r.,

e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakofczenia zadania tj. do dnia
14 pazdziernika 2013 1.,

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 pazdziernika 2013 r.) nastepujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewdéw lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Umowe Nr 17P.272.48.1.2013 z wykonawca o wykonanie robdt budowlanych zawarto
w dniu 07 czerwca 2013 r. Zgodnie z umows wykonawca zobowigzat si¢ do wykonania
zadania w terminie do dnia 30 wrzes$nia 2013 r.

W dniu 27 wrzesnia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie rob6t budowlanych i zwroécit
si¢ z prosbg o wyznaczenie terminu odbioru koncowego wykonanego zadania. Miasto
zgodnie z § 2 umowy, zobowigzane byto do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni
od daty zgloszenia odbioru przez Wykonawce tj. do 04 pazdziernika 2013 r. Odbioru
dokonano w dniu 30 wrzes$nia 2013 r.

Zgodnie z umowg dotacji termin jej wykorzystania uptywat w dniu 14 pazdziernika 2013 r.
Natomiast, wterminie 21 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
przez Zamawiajacego tj. prawidlowo wystawionej faktury i protokotu konicowego odbioru
robdt wraz z dokumentami potwierdzajacymi utylizacje¢ lub prawidtowe zagospodarowanie
odpaddéw, Miasto zobowigzato si¢ do zaptaty naleznosci wykonawcy za wykonane roboty
budowalne. Ustalono, iz termin uptywat w dniu 23 pazdziernika 2013 r.
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Dotacja z DUW wplyneta na konto Miasta w dniu 16 pazdziernika 2013 r. Zaplaty dokonano
ze $rodkéw wiasnych w dniu 10 pazdziernika 2013 r. tj. zgodnie z terminem wynikajacym
z umowy dotacji oraz z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie koncowe zadania wraz z potwierdzeniem przelewu, kopia faktury
oraz protokolem rzeczowo-finansowym koficowego odbioru zadania wplynety do DUW
w dniu 22 paZzdziernika 2013 r., niezwlocznie po rozliczeniu zadania.

3. Zadanie pn.: ,,Odbudowa odcinka ulicy Wroctawskiej z odtworzeniem mostu
drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych DK 31025472 460+350”.

W dniu 24 czerwca 2013 r. Miasto ztozyto do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosei 1001 505,00 zt na dofinansowanie ww. zadania. W dniu 08 lipca 2013 r.
wniosek o dotacje zostal skorygowany i uzupelniony. Zmienita si¢ kwota wnioskowane;j
dotacji i wyniosta 947 385,00 zt.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 07 sierpnia 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Miastem Jelenia Goéra reprezentowanym — przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Gory, Umowe dotacji Nr 103/2013 na dofinansowanie ww.
zadania w wysokoSci 947 385,00 zt. Kwota ta stanowita 80% wartosci kosztow zadania
wynikajaca z wybranej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. Jst
o$wiadczyta, iz na realizacje zadania przeznaczy z wiasnych $rodkow kwotg 236 846,66 zt tj.
20% wartos$ci kosztow zadania i ze $rodki finansowe na ten cel zostaly zabezpieczone
w uchwale budzetowej jst na 2013 rok.

Zgodnie z umowa jst zobowiazala si¢ do:

e wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2013 .,

e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania tj. do dnia
14 grudnia 2013 1.,

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 grudnia 2013 r.) nastgpujacych dokumentéw:
- rozliczenia kofcowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Umowe Nr 1ZP.272.53.2013 z wykonawca o wykonanie rob6t budowlanych zawarto w dniu
18 czerwca 2013 r. Zgodnie z umowsg wykonawca zobowiazatl si¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

W dniu 25 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie rob6ét budowlanych i zwrocit
siec z prosba o wyznaczenie terminu odbioru koncowego wykonanego zadania. Miasto
zgodnie z § 2 umowy, zobowiazane bylo do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia odbioru przez Wykonawce tj. do 01 grudnia 2013 r. Odbioru dokonano
w dniu 29 listopada 2013 r.

Zgodnie z umowa dotacji termin jej wykorzystania uptywal w dniu 14 grudnia 2013 r.
Natomiast, wterminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
przez Zamawiajacego tj. prawidlowo wystawionej faktury i protokotu koncowego odbioru
robét wraz z dokumentami potwierdzajacymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie
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. odpadéw, Miasto zobowigzato si¢ do zaptaty naleznosci wykonawcy za wykonane roboty

budowalne. Ustalono, iz termin uptywat w dniu 16 grudnia 2013 r.

Dotacja z DUW wplyneta na konto Miasta w dniu 13 grudnia 2013 r. Zaplaty dokonano
wdniu 13 grudnia 2013 r. tj. zgodnie z terminem wynikajacym zumowy dotacji
oraz z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie koncowe zadania wraz z potwierdzeniem przelewu, kopia faktury
oraz protokotem rzeczowo-finansowym konicowego odbioru zadania wplyngty do DUW
w dniu 19 grudnia 2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

4. Zadanie pn.: ,,Odbudowa ulicy Niecki z odtworzeniem mostéw drogowych na rzece
Radomierce i potoku Komar nr G 113 458 026 1011”.

W dniu 24 czerwca 2013 r. Miasto zlozylo do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 763 208,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W dniu 08 lipca 2013 r. wniosek o dotacje zostat skorygowany i uzupetlniony. Zmienita sie
kwota wnioskowanej dotacji i wyniosta 709 088,00 zi.

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 07 sierpnia 2013 .,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Miastem Jelenia Goéra reprezentowanym — przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Gory, Umowg dotacji Nr 104/2013 na dofinansowanie ww.
zadania w wysokosci 709 088,00 zt. Kwota ta stanowita 80% wartosci kosztéw zadania
wynikajaca z wybranej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Jst
o$wiadczyta, iz na realizacje zadania przeznaczy z wiasnych srodkéw kwote 177 272,04 z1 tj.
20% wartosci kosztow zadania i ze $rodki finansowe na ten cel zostaly zabezpieczone
w uchwale budzetowej jst na 2013 rok.

Zgodnie z umowa jst zobowiazata si¢ do:

e wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2013 1.,

e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania tj. do dnia
14 grudnia 2013 r.,

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 grudnia 2013 r.) nastepujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Umowe Nr IZP.272.53.2013 z wykonawca o wykonanie robot budowlanych zawarto w dniu
18 czerwea 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzat si¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

W dniu 16 pazdziernika 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robét budowlanych i zwrécil
si¢ z prosbg 0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego wykonanego zadania. Miasto
zgodnie z § 2 umowy, zobowiazane byto do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni
od daty zgloszenia odbioru przez Wykonawce tj. do 28 pazdziernika 2013 r. Odbioru
dokonano w dniu 21 pazdziernika 2013 r.



Zgodnie z umowa dotacji termin jej wykorzystania uptywat w dniu 14 grudnia 2013 r.
Natomiast, wterminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
przez Zamawiajacego tj. prawidtowo wystawionej faktury i protokotu koficowego odbioru
rob6t wraz z dokumentami potwierdzajacymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie
odpadéw, Miasto zobowigzalo si¢ do zaplaty naleznosci wykonawcy za wykonane roboty
budowalne. Ustalono, iz termin uptywat w dniu 14 listopada 2013 1.

Dotacja z DUW wplynela na konto Miasta w dniu 24 pazdziernika 2013 r. Zaptaty dokonano |

ze $rodkéw wihasnych w dniu 23 pazdziernika 2013 r. tj. zgodnie z terminem wynikajacym
z umowy dotacji oraz z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie koficowe zadania wraz z potwierdzeniem przelewu, kopia faktury
oraz protokolem rzeczowo-finansowym koficowego odbioru zadania wplynety do DUW
w dniu 29 paZzdziernika 2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

5. Zadanie pn.: ,,Odbudowa ulicy Kosynier6w wraz z mostem przy budynku nr 32
G113397 0261011 0+000-0+181,50".

W dniu 19 czerweca 2013 r. Miasto ztozyto do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacjg
w wysokos$ci 72 952,00 zt na dofinansowanie ww. zadania. W dniu 08 sierpnia 2013 r.
wniosek o dotacje zostat skorygowany i uzupeiniony. Zmieniona zostata nazwa zadania.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowe]j zawarto w dniu 30 sierpnia 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolno$laskim a Miastem Jelenia Gora reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta Jeleniej Gory, Umowe dotacji Nr 121/2013 na dofinansowanie ww.
zadania w wysoko$ci 72 952,00 zl. Kwota ta stanowita 80% wartosci kosztow zadania
wynikajaca z wybranej oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Jst
o$wiadczyla, iz na realizacje zadania przeznaczy z whasnych srodkéw kwotg 18 238,88 zt tj.
20% wartos$ci kosztow zadania i ze $rodki finansowe na ten cel zostaly zabezpieczone
w uchwale budzetowej jst na 2013 rok.

Zgodnie z umows jst zobowiazata si¢ do:

e wykonania zadania w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.,

e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania tj. do dnia
13 wrzes$nia 2013 r.,

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
20 wrzes$nia 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢
z oryginalem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koficowego odbioru zadania.

Umowe Nr 1ZP.272.48.11.2013 z wykonawca o wykonanie rob6t budowlanych zawarto
w dniu 04 czerwca 2013 r. Zgodnie z umowg wykonawca zobowigzal si¢ do wykonania
zadania w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.

W dniu 31 lipca 2013 r. wykonawca zglosit zakornczenie robdt budowlanych i zwrdcit
sie z prosba o wyznaczenie terminu odbioru koncowego wykonanego zadania. Miasto
zgodnie z § 2 umowy, zobowigzane byto do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni
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od daty zgloszenia odbioru przez Wykonawce tj. do 07 sierpnia 2013 r. Odbioru dokonano
w dniu 12 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z umowa dotacji termin jej wykorzystania uptywat w dniu 13 wrzesnia 2013 r.
Natomiast, wterminie 21 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
przez Zamawiajacego tj. prawidtowo wystawionej faktury i protokotu koncowego odbioru
rob6t wraz z dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie
odpaddéw, Miasto zobowigzato si¢ do zaptaty naleznosci wykonawcy za wykonane roboty
budowalne. Ustalono, iz termin uptywal w dniu 16 wrzesnia 2013 r.

Dotacja z DUW wplyneta na konto Miasta w dniu 31 pazdziernika 2013 r. Zaptaty dokonano
ze $rodkéw wiasnych w dniu 16 wrzesnia 2013 r. tj. 3 dni po terminie wynikajacym z umowy
dotacji oraz zgodnie z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie kohcowe =zadania wraz z potwierdzeniem przelewu, kopig faktury
oraz protokolem rzeczowo-finansowym koncowego odbioru zadania wplyngty do DUW
w dniu 07 listopada 2013 r., niezwlocznie po rozliczeniu zadania.

6. Zadanie pn.: ,,Odbudowa odcinka ulicy Wroctawskiej z odtworzeniem mostu
drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych DK3 1025472; km 460+349”,

W dniu 23 sierpnia 2013 r. Miasto ztozyto do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 128 000,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 09 wrzesnia 2013 r.,
pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Miastem Jelenia Goéra reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Géry, Umowg dotacji Nr 147/2013 na dofinansowanie ww.
zadania w wysokosci 128 000,00 zt. Kwota ta stanowita 71% wartosci kosztéw zadania
wynikajaca z wybranej oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego. Jst
o$wiadczyla, iz na realizacje zadania przeznaczy z whasnych srodkéw kwote 52 000,00 zt tj.
29% wartosci kosztow zadania i ze $rodki finansowe na ten cel zostaly zabezpieczone
w uchwale budzetowej jst na 2013 rok.

Zgodnie z umowa jst zobowigzata si¢ do:

e wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.,

e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania tj. do dnia
14 grudnia 2013 r.,

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 grudnia 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢
z oryginalem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego konicowego odbioru zadania.

Umowe Nr MZDiM/13/2013 z wykonawca o wykonanie rob6t budowlanych zawarto w dniu
25 lipca 2013 r. Zgodnie z umowsg wykonawca zobowigzal si¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

W dniu 25 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie rob6t budowlanych i zwrécit
si¢ z prosbg 0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego wykonanego zadania. Odbioru
dokonano w dniu 29 listopada 2013 r. ‘
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Zgodnie z umowa dotacji termin jej wykorzystania uptywal w dniu 14 grudnia 2013 r.
Natomiast, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokotu
koficowego odbioru robét, Miasto zobowigzalo si¢ do zaptaty nalezno$ci wykonawcy
za wykonane roboty budowalne. Ustalono, iz termin uptywat w dniu 16 grudnia 2013 r.
Dotacja z DUW wplyneta na konto Miasta w dniu 12 grudnia 2013 r. Zaplaty dokonano
wdniu 13 grudnia 2013 r. tj. zgodnie z terminem wynikajacym zumowy dotacji oraz
z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie koficowe zadania wraz z potwierdzeniem przelewu, kopia faktury
oraz protokotem rzeczowo-finansowym koficowego odbioru zadania wplynety do DUW
w dniu 19 grudnia 2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

[Dowdd akta kontroli str. 101-155]

Na podstawie ww. umoéw dotacji, jednostka otrzymata dotacje z budzetu panstwa,
na realizacje przedmiotowych zadan, w nastgpujacej szczegélowosci:

678 456,00 zt, wyciag bankowy nr 197/13 z dnia 16.10.2013 r,,
709 088,00 zt, wyciag bankowy nr 203/13 z dnia 24.10.2013 r.,
72 952,00 74, wyciag bankowy nr' 208/13 z dnia 31.10.2013 r.,
128 000,00 zt, wyciag bankowy nr 238/13 z dnia 12.12.2013 1.,
862 709,00 zt, wyciag bankowy nr 238/13 z dnia 12.12.2013 r.,
e 947 385,00 zt, wyciag bankowy nr 238/13 z dnia 12.12.2013 1.,
Razem: 3 398 590,00 zt

W wyniku kontroli stwierdzono, iz zostaly dotrzymane terminy wykonania zadan przez
wykonawecow oraz terminy platnosci wynikajace z uméw z wykonawcami.

W 1 przypadku na 6 zrealizowanych zadan, zostat przekroczony termin zaptaty za wykonanie
zadanie wynikajacy z umowy dotacji oraz 2 terminy rozliczenia dotacji. Opdznienie wynikato
z przesunigcia terminu przekazania dotacji z DUW na konto Miasta Jelenia Géra. Jednostka
dokonywala platnosci z wilasnych $rodkow. Rozliczenia dotacji zostaly przestane
niezwlocznie po otrzymaniu i wydatkowaniu dotacji.

Powyzsze ustalenia zostaly dokonane na podstawie wyciagéw bankowych, protokotéw
koncowego odbioru zadan oraz dokumentéw potwierdzajacych ztozenie rozliczen dotacji.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Do kontroli przedstawiono ewidencje ksiggowa nastgpujacych kont:

¢ 901-1-60078-6430-00 — dot. cel. z budz. pan. na real. inw. 600.60078.6430,
901-1-60078-6330-00 — dot. z budzetu pans. na inwest. 600.60078.6330,
130-W-60078-605-KO1 obl/odb. ul. Kosynieréw — most-b32,
130-W-60078-605-KOS dot/odb. ul. Kosynieré6w — most-b32,
130-W-60078-605-OT1 dot/odbud. ul. Trzcinskie;j,
130-W-60078-605-OT2 oblig/odbud. ul. Trzcinskiej,
130-W-60078-605-ON1 dot/odb. ul. Niecki — rz. Rad, Komar,
130-W-60078-605-ON2 dot/odb. ul. Nie¢ki — rz. Rad, Komar,
130-W-60078-605-OK1 dot/odb. odc. ul. Kaczaw., urz.drog,
130-W-60078-605-OK2 obl/odb. odc. ul. Kaczaw., urz.drog,
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e 130-W-60078-605-OW1 dot/odb.odc. ul. Wroct., urz.drog,
e 130-W-60078-605-OW2 obl/odb.odc. ul. Wroct., urz.drog,
e (011-IN-MK-02 gr.2 mienie komunalne.

Ewidencja ksiggowa w zakresie s$rodkéw objetych kontrolg spelnia wymagania okreslone
w ustawie z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
Ze zmianami).

Zgodnie z art. 20 ust 2 ww. ustawy, podstawa zapisOw w badanych ksiggach rachunkowych
byty dowody ksiegowe stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej — faktury, wyciagi
bankowe.

Zapisy w przedtozonych do kontroli ksiggach rachunkowych zawieraja dane wskazane
wart. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj. uwzgledniaja daty dokonania operacji gospodarczych,
okreslajg rodzaj i numery identyfikacyjne dowoddéw ksiggowych, ktore stanowity podstawe
zapisoOw, zawieraja zrozumialy tekst lub skr6t opisu operacji, kwoty i1 daty zapisow,
oznaczenie kont, ktérych zapisy dotycza.

Ksiggi rachunkowe prowadzone byty rzetelnie, bezblednie, sprawdzalnie i na biezaco zgodnie
z art. 24 ust. 1-5 powyzszej ustawy, tj:

— odzwierciedlaly stan rzeczywisty;

— wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane
do zaksiggowania w danym miesigcu dowody ksiggowe, zapewniono ciggtosé zapisow
oraz bezbtedno$¢ dzialania procedur obliczeniowych;

— umozliwialy  stwierdzenie poprawnosci dokonanych w nich zapisow, standéw
oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

— zawarte w nich dane umozliwiaty sporzadzenie w terminie obowiazujacych jednostke
sprawozdan budzetowych.

W ramach poszczegdlnych umoéw, wykonawcy wystawili nastgpujace faktury, ktore
sfinansowano j.n.:

Kwota
$rodkéw
Nr umowy 2 wykona_wcq Kwota Nr faktury i data Kwota wlasnych
Lp. oraz nazwa zadania - iy O
faktury wystawienia dotacji (po udzieleniu
zamowienia
publicznego)
Odbudowa  odcinka  ulicy
Kaczawskiej  z odtworzeniem
mostu drogowego mna rzece 20/MAG/2013 z dnia
L Radomierce i urzadzen 1146 036,57 26.11.2013 1. 862 709,00 283327,57
drogowych P002749 0261011,
1025521 4+337
Odbudowa ulicy Trzcinskiej .
2. | P002668 0261011  0+100- | 848 070,13 1(9)(2)/ ?81;0%‘1‘;‘3 678 456,00 | 169 614,13
0+450 1+110-1+160 T )
Odbudowa  odcinka  ulicy
Wroclawskiej z odtworzeniem
mostu drogowego na rzece 21/MAG/2013 z dnia
3 Radomierce i urzadzen 1449930,11 02.12.2013 r. 947 385,00 502 545,11
drogowych DK 31025472
460+350
Odbudowa ulicy Niecki .
4. | z odtworzeniem mostow | 954 010,04 | |YMAGROI3 zdnia | 06 5es 00 | 244 922,04
21.10.2013 .
drogowych na rzece




Radomierce i potoku Komar nr
G 113458026 1011

Odbudowa ulicy Kosynieréw
wraz z mostem przy budynku nr 119/2013 z dnia

32 G113397 0261011 0+000- | -1 190:88 12.082013 r. 7295200 | 18238,88
0+181,50

Odbudowa  odcinka  ulicy
Wroclawskie] z odtworzeniem
mostu drogowego na rzece 180 000.00 22/MAG/2013 z dnia
Radomierce i urzadzen ’ 02.12.2013 r.
drogowych DK3 1025472; km
460+349

128 000,00 52 000,00

RAZEM: 4 669 237,73 - 3 398 590,00 | 1270 647,73

Przedlozone do kontroli dokumenty Zrédtowe zostaly opisane i sprawdzone pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczatki wraz z podpisami) przez osoby
odpowiedzialne za te ustalenia. Zostaly one zatwierdzone do wyplaty w ramach okreslonego
przez udzielajacego dotacjg dziatu, rozdziatu i paragrafu. Wykazano na nich daty ksiggowania
wraz ze wskazaniem kwot i kont, na ktoérych nalezy dokona¢ zapiséw ksiggowych. Powyzsze
dzialania sa zgodne z wymogami okreslonymi w art.21 ust.1 oraz art. 23 ust.2 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami).
Platnosci faktur zostaly dokonane w prawidlowych wysokosciach iw terminach
wynikajacych z wczedniej zaciagnigtych zobowigzan zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
ze zmianami).

Na podstawie sprawdzonych dokumentéw Zrdédtowych ustalono, ze wydatkowanie srodkdéw
dotacji nastapito zgodnie z zasada oszczednego gospodarowania $rodkami publicznymi
(wybor oferentéw — najnizsza cena) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem
tj. stwierdzono zasadno$¢ podejmowanych dziatan z punktu widzenia przyjetych celow.
Jednostka dokonata wydatkow, zwiazanych z usuwaniem skutkéw powodzi majacej miejsce
w 2012 r., wwysokoSci 4669 237,73 zt tj. w granicach kwot okreslonych w planie
finansowym.

Kwota otrzymanej dotacji zostata w pelni wydatkowana na realizacj¢ zadan objetych
kontrola. Jest tozgodne zart.254 pkt 3 przywolanej powyzej ustawy o finansach
publicznych.

W wyniku odbudowy drdég i mostdéw, warto$¢ srodkdéw trwatych zostata zwiekszona
o rdwnowartos¢ poczynionych na nich inwestycji:
e OT/1/GK/Wroc/13 z dnia 29.11.2013 r.,
e OT/1/GK/Trz/13 z dnia 30.09.2013 r.,
e OT/1/GK/Kos/13 z dnia 12.08.2013 r.,
e OT/2/GK/Kos/13 z dnia 12.08.2013 r.,
OT/1/GK/Kacz/13 z dnia 26.11.2013 r.,
OT/2/GK/Kacz/13 z dnia 26.11.2013 r.,
OT/1/GK/Nie¢/13 z dnia 21.10.2013 r.,
OT/2/GK/Nieé¢/13 z dnia 21.10.2013 r.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy, dowdd ksiggowy (dokumenty OT — przyjgcie $rodka trwatego),
wystawione przez Miasto Jelenia Géra zawierajq nastepujace elementy:

o okreslenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyjny,

o okreslenie stron (nazwy, adresy) dokonujacych operacji gospodarczej,

e Opis operacji oraz jej wartos¢,
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o dat¢ dokonania operacji oraz dat¢ sporzadzenia dowodu,

e podpis wystawcy dowodu oraz osoby, ktdrej wydano lub od ktorej przyjeto sktadniki
aktywow,

o stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do wujecia w ksiggach
rachunkowych przez wskazanie miesigca oraz sposobu ujecia dowodu w ksiggach
rachunkowych (dekretacja), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ponadto, w mysl art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U.
72009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami), na dzien przyjecia $rodka trwatego do uzywania
ustalono stawke i metod¢ jego amortyzacji.

Kwoty wykazane w dokumentach OT sa zgodne z przedtozong ewidencja ksiegowa jednostki.

[Dowdd akta kontroli str, 156-217]

Prawidtowo$¢é wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnos$ci z przeznaczeniem oraz wysokosci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzetu panstwa, a takze prowadzenie
ewidencji ksiggowej przez jednostke w zakresie otrzymanej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

Sporzadzanie rozliczen i sprawozdan finansowych z wykorzystania Srodkéw objetych
kontrola.

Rozliczenie $rodkéw dotacji nastgpito, na podstawie rozliczen koncowych kosztéw zadan,
wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 2 do uméw dotacji. Rozliczenia zawieraty m.in.
nastepujace dane:

1. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Odbudowa odcinka ulicy
Kaczawskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urzadzen
drogowych P002749 0261011, 1025521 4+337” z dnia 13.12.2012 r. (zalgcznik nr 2
do umowy Nr 101/2013 z dnia 017.08.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawca wyniost brutto 1 078 386,57 z1.
Zr6dta finansowania przedsiewziecia:

‘e Srodki z budzetu panstwa 862 709,00 tj. 80 %,

e Srodki whasne: 215 677,57 tj. 20%.

2. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Odbudowa ulicy Trzcinskiej
P002668 0261011 0+100-0+450 1+110-1+160” z dnia 17.10.2013 r. (zatacznik nr 2
do umowy Nr 102/2013 z dnia 07.08.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawca wyniost brutto 848 070,13 z1.
Zrédta finansowania przedsiewziecia:

e Srodki z budzetu panistwa 678 456,00 tj. 80 %,

o Srodki whasne: 169 614,13 tj. 20%.

3. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Odbudowa odcinka ulicy
Wroctawskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urzadzen
drogowych DK 31025472 460+350” z dnia 16.12.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy
Nr 103/2013 z dnia 07.08.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcg wyniost brutto 1 184 231,66 zt.
Zrédta finansowania przedsiewziecia:
e Srodki z budzetu panstwa 947 385,00 tj. 80 %,
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e Srodki whasne: 236 846,66 tj. 20,00%.

4. Rozliczenie koficowe kosztow zadania o nazwie ,,Odbudowa ulicy Niecki
z odtworzeniem mostéw drogowych na rzece Radomierce 1 potoku Komar
nr G 113 458 026 1011” z dnia 25.10.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 104/2013
z dnia 07.08.2013 r.).
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawca wyniost brutto 886 360,04 z1.
Zrédta finansowania przedsiewziecia:
e Srodki z budzetu panstwa 709 088,00 tj. 80 %,
e Srodki whasne: 177 272,04 tj. 20,00%.

5. Rozliczenie koficowe kosztow zadania o nazwie ,,Odbudowa ulicy Kosynierow
wraz z mostem przy budynku nr 32 G113397 0261011 0+000-0+181,50” z dnia
05.11.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 121/2013 z dnia 30.08.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawca wyniést brutto 91 190,88 zt.
Zrédta finansowania przedsiewzigcia:

e Srodki z budzetu panstwa 72 952,00 tj. 80 %,

o Srodki wiasne: 18 238,88 tj. 20,00%.

6. Rozliczenie koficowe kosztow zadania o nazwie ,,Odbudowa odcinka ulicy
Wroctawskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urzadzen
drogowych DK3 1025472; km 460+349” z dnia 16.12.2013 r. (zalacznik nr 2
do umowy Nr 147/2013 z dnia 09.09.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcg wynidst brutto 180 000,00 zi.
Zrédta finansowania przedsigwzigcia:

e Srodki z budzetu paristwa 128 000,00 tj. 71 %,

o Srodki whasne: 52 000,00 tj. 29,00%.

Rozliczenia konicowe kosztow 4 z 6 zrealizowanych zadan, zostaty sporzadzone i przekazane
zgodnie z postanowieniami okreslonymi w umowach dotacyjnych zawartych pomiedzy DUW
a Miastem Jelenia Gora. W pozostatych 2 przypadkach terminy rozliczenia dotacji zostaly
przekroczone ze wzgledu na przesunigcia termindéw przekazania dotacji z DUW na konto
Miasta. Rozliczenia dokonano niezwlocznie po otrzymaniu 1 wykorzystaniu dotacji.
We wszystkich rozliczeniach, przekazanych do DUW, Prezydent Miasta oraz Skarbnik
zlozyli o$wiadczenia: ,,iz wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie okreslonej
w kolumnie Nr 6 (kwota faktury oplacona ze §rodkéw dotacji) nie byly inie beda
przedktadane innym instytucjom uczestniczacym w finansowaniu wymienionego w umowie
zadania, celem uzyskania pozyczki lub dotacji na jego sfinansowanie.”

W rocznym sprawozdaniu przekazanym przez Miasto Jelenia Goéra do Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroctawiu Rb-27S z wykonania planu dochodéw budzetowych za okres
od poczatku roku do 31 grudnia 2013 r., ujeto w dziale 600 — transport i tacznosé, w rozdziale
60078 — usuwanie skutkow klesk zywiotowych:
e w § 6330 - dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj¢ inwestycji
i zakupdéw inwestycyjnych wilasnych gmin (zwigzkéw gmin), w kolumnie ,,dochody
wykonane” i ,,dochody otrzymane” kwoty srodkow otrzymanej dotacji na usuwanie
skutkéw klesk zywiotowych w wysokosci 782 040,00 zt,
e w § 6430 - dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj¢ inwestycji
i zakupdw inwestycyjnych wiasnych powiatu, w kolumnie ,,dochody wykonane”
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i,,dochody otrzymane” kwoty $rodkéw otrzymanej dotacji na usuwanie skutkéw klegsk
zywiotowych w wysokosci 2 616 550,00 zt.

Ogolem wydatkowano kwote 4 930 186,16 zt (warto$¢ zadan inwestycyjnych, nadzor):

w rocznym sprawozdaniu sporzadzonym przez Miasto Jelenia Géra do Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocltawiu, Rb-28S =z wykonania planu wydatkow
budzetowych samorzadowej jednostki budzetowej za okres od poczatku roku
do 31 grudnia 2013 r., wykazano w dziale 600 — transport i aczno$é, w rozdziale
60078 — usuwanie skutkéw klesk zywiolowych w § 6050 — wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowych, w kolumnie ,wydatki wykonane” Iacznie kwote
4 829 326,16 zi,

kwota 100 860,00 zI pokryta zostala z wydatkéw niewygasajacych z roku 2012
i wykazana w osobnym sprawozdaniu Rb-28S od poczatku roku do 31 grudnia 2013 r.
dotyczacym tylko wydatkéw niewygasajacych z roku poprzedniego. Zgodnie z art.
263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, powyzsza kwota zostala wydatkowana
do 30 czerwca roku nastgpnego tj. 2013.

Sprawozdania za okres 2013 roku w zakresie dziatu 600, rozdziatu 60078 spetniajg wymogi
§9 ust. 1, 2 rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczo$ci budzetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz. 103) — sg sporzadzone prawidtowo

pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wykazane kwoty sazgodne
z ewidencja ksiggowa prowadzong w jednostce w zakresie §rodkéw objetych kontrola.

[Dowdd akta kontroli str, 218-243]

Sporzadzenie przez Miasto Jelenia Gora rozliczen i sprawozdan finansowych w zakresie
srodkow otrzymanych z przedmiotowe] dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

CZESC WBIZK

Prawidlowo$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: ,,Odbudowa odcinka ulicy Kaczawskiej z odtworzeniem mostu

drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych P002749 0261011, 1025521
4+337”, Umowa dotacji Nr 101/2013 z dnia 07 sierpnia 2013 1.

Termin rozpoczecia i zakohczenia zadania

1. Data rozpoczgcia zadania — 24.06.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 30.11.2013r.
3. Data konicowego odbioru robét — 26.11.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 1ZP.272.53.2013 z dnia 18.06.2013 r. na okres do dnia 30.11.2013 1.
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Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmowat odbudowe odcinka ulicy Kaczawskiej z odtworzeniem mostu
drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych. Diugosé drogi 517,50 m, dtugosc
mostu 8,3 m.

Kwota umowy

Kwota brutto: 1.146.036,57 zt

Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum firm:

1. Pan Adam Zamirski prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa: Zaktad InZynierii
Ladowo — Wodnej ,,JAZ” z siedziba 59-216 Kunice, ul. Rolnicza 2 — lider konsorcjum,

2. Pan Jézef Potocki prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa: Jézef Potocki
Transport Drogowy i Ciezarowy Budowa i Remont Drég. Eksport — Import z siedziba
59-600 Lwéwek Slaski, Rakowice Mate 13 — partner Konsorcjum.

Onis realizaciji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: most na rzece Radomierce, dtugos¢: 8,3 m.

1. Fundamentowanie: wiercony pal zelbetonowy $rednicy 50 cm w ilosci 17 szt.,

2. Zbrojenie przyczotkdw, plyty, kap chodnikowych w ilosci 13.164 kg,

3. Beton: fundament6éw, podpdr, klasy B-30, ustroju, kap chodnikowych, montaz
prefabrykatow zelbetonowych typu ,,KUJAN 12” dt. 12 m na klase A w ilosci 140,92 m’,

4. Izolacje, ptyty, fundamentéw w ilosci 363,00 m?,

5. Odwodnienie — drenaz za przyczotkiem — 1 szt,

6. Urzadzenia dylatacyjne w ilosci 18,04 mb,

7. Elementy zabezpieczajace: krawezniki, balustrady w ilosci 96,30 mb,

8. Inne roboty wilosci 1 kpl.

Rodzaj obiektu: droga nr P002749, dtugos¢ 517,50 m.

1. Roboty przygotowawcze roboty pomiarowe, rozbiérka konstrukcji drogi na dojazdach
przy moscie, karczowanie krzakow rozbidrki zjazdéw w ilosci 1 kpl.,
2. Roboty ziemne w ilosci 1064,55 m’,
3. Odwodnienie korpusu drogowego wilosci 1 kpl.,
4. Podbudowy w ilosci 773,05 m?,
5. Podbudowy z betonu asfaltowego w ilodei 327,46 m?,
6. Nawierzchnie: nawierzchnia warstwa wigzaca i sc1eralna ACl11 Wgr.4i5cmna
dojazdach, nawierzchnia :
warstwa wiazaca i Scieralna SMA 11 gr. 5,0 cm na moscie w ilosci 3.328.33 m?,

7. Roboty wykonczeniowe wykonanie muru oporowego, humusowanie w ilosci 3.328,33 m?,
8. Elementy ulic w ilosci 409,50 m,
9. Inne roboty: korekta wysokosciowa studzienek i skrzynek zaworowych wilosci 1 kpl.
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Brak r6znic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Podczas wykonywania zestawienia rzeczowo — finansowego dla obiektu mostowego w tabeli
w kolumnie ,,Wyszczeg6lnienie” wiersz nr 8 pkt. 7 opisano omylkowo zakres robét, ktory
w zadaniu tym nie wystepuje. Zapis w postaci: ,,montaz prefabrykatéw zelbetowych typu
»KUJAN 127 dl. 12 m na klas¢ A” jest zbedny i zostat wprowadzony podczas przygotowania
tabeli nadpisujac wiersze z zadania dla mostu na ul. Wroctawskiej. Konstrukcja mostu
zgodnie z Projektem Wykonawczym wykonana jest w catosci metoda ,,na mokro”
bez wykorzystania prefabrykatow, co zwigzane jest z warunkami terenowymi w rejonie
obiektu. Dla obiektu drogowego w wierszu nr 11 poz. 10 w kolumnie ,,Il0§¢” zamiast
wielkosei 3328,33[m2] powinno byé dla muru oporowego 53,5 [mb] a dla humusowania
474,18 [m2]. Opisy i wielkosci te nalezy potraktowaé jako omylki pisarskie. W zwigzku
z pomytka w zestawieniu rzeczowo-finansowym, osoba przygotowujaca Protokét odbioru
robdt z dnia 26.11.2013 r. przepisata btedne opisy i ilosci. Oczywistym wydaje sig, ze zapisy
te nie mialy i nie maja wplywu na realizacje inwestycji z uwagi na realizacje zadan zgodnie
z dokumentacjg techniczng i przedmiarem rob6t. W tym zakresie zostanie przygotowane
wystapienie o sprostowanie zatacznika nr 1 do dotacji oraz zatacznika nr 3 do Umowy dotacji.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich iloéci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakoficzeniu inwestyeiji

1. Zakladane efekty rzeczowe: most: 8,3 m, droga: 517,5 m
2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: most: 8,3 m, droga: 517,5 m
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

2. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: ,,Odbudowa odcinka ulicy Wroclawskiej z odtworzeniem mostu
drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych DK 31025472 460+350”, Umowa
dotacji Nr 103/2013 z dnia 07 sierpnia 2013 r.

Termin rozpoczecia i zakoficzenia zadania

Data rozpoczecia zadania — 24.06.2013r.
Data zakonczenia zadania — 30.11,2013r.
Data koncowego odbioru rob6t —29.11.2013r,

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 1ZP.272.53.2013 z dnia 18.06.2013 r. na okres do dnia 30.11.2013r.

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmowat odbudowe odcinka ulicy Wroctawskiej z odtworzeniem mostu
drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych. Diugo$¢ drogi - 27,70 m, dtugosé
mostu— 17,28 m.

Kwota umowy
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Kwota brutto: 1.449.930,11 zi.

Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum firm:

1.

2.

Pan Adam Zamirski prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa: Zaktad Inzynierii
Ladowo — Wodnej ,,JAZ” z siedzibg 59-216 Kunice, ul. Rolnicza 2 — lider konsorcjum,
Pan Jozef Potocki prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod nazwa: Jézef Potocki
Transport Drogowy i Cigzarowy Budowa i Remont Drég. Eksport — Import z siedziba
59-600 Lwowek Slaski, Rakowice Mate 13 — partner Konsorcjum.

Onpis realizacii przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: most na rzece Radomierce dtugosé: 17,28 m.

L.
. Zbrojenie przyczotkdéw, plyt, kap chodnikowych w iloci 29.142,

w N

LNk

Fundamentowanie: wiercony pal zelbetowy $rednicy 50 cm w ilosci 26 szt.,

Beton: fundamentéw, podpér, klasy B-30, ustroju, kap chodnikowych, montaz
prefabrykatow zelbetonowych typu ,,KUJAN 12” di. 12 m na klas¢ A w ilosci 241,7 m’ -
22 szt,

Izolacje, plyty, fundamentéw w ilodci 590,50 m?,

Odwodnienie — montaz saczkéw — 4 szt.,

Lozyska w ilosci 44 szt.,

Urzadzenia dylatacyjne w ilosci 19,26 mb,

Elementy zabezpieczajace: krawezniki, balustrady w ilosci 33,80 mb,

Inne roboty w ilosci 1 kpl.,

Rodzaj obiektu droga DK 31025472 dhugosé: 27,7 m

1.

bl

Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, rozbiérka konstrukcji drogi na dojazdach
przy moscie w iloci 137,5 m?,

Roboty ziemne w ilosci 395 m’,

Podbudowy w ilosci 193,30 m?,

Podbudowy z betonu asfaltowego w ilosci 193,30 m?,

Nawierzchnie: nawierzchnia warstwa wigzaca i $cieralna AC16W gr. 8 cm na dojazdach,
nazwierzchnia warstwa wiazaca i Scieralna SMA11 gr. 5,0 cm na moscie w ilosci 285,80
m 2

Elementy ulic: utoZenie kraweznika betonowego, przetozenie krawgznika betonowego w
ilo$ci 53,70 m.

Brak r6znic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudno$ci w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilo$ci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji
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1. Zaktadane efekty rzeczowe: most: 17,28 m, droga: 27,7 m
2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: most: 17,28 m, droga: 27,7 m
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: ,,Odbudowa ulicy Niecki z odtworzeniem mostéw drogowych na rzece
Radomierce i potoku Komar nr G 113 458 026 1011”, Umowa dotacji Nr 104/2013 z dnia
07 sierpnia 2013 r.

Termin rozpoczecia i zakoficzenia zadania

L. Data rozpoczgcia zadania — 24.06.2013 r.
2. Data zakonczenia zadania — 30.11.2013 .
3. Data koncowego odbioru robdt —21.10.2013 .

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 1ZP.272.53.2013 z dnia 18.06.2013 r. na okres do dnia 30.11.2013 r.

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmowal odbudowe ulicy Niecki z odtworzeniem mostéw drogowych
na rzece Radomierce i potoku Komar. Diugos¢ drogi - 100 m, dtugo$¢ mostu na potoku

- Komar — 13,7 m, dlugo$¢ mostu na rzece Radomierce — 8,3 m.

Kwota umowy

Kwota brutto: 954.010,04 zi.

Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum firm:

1. Pan Adam Zamirski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: Zaktad Inzynierii
Ladowo — Wodnej ,, JAZ” z siedziba 59-216 Kunice, ul. Rolnicza 2 — lider konsorcjum,

2. Pan Jozef Potocki prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa: Jozef Potocki
Transport Drogowy i Ciezarowy Budowa i Remont Drog. Eksport — Import z siedzibg
59-600 Lwoéwek Slaski, Rakowice Mate 13 — partner Konsorcjum.

Opis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: most na potoku Komar dtugosé: 13,70 m.

1. Zbrojenie przyczotkow, ptyty kap chodnikowych w ilosci 8029 kg,

2. Beton: plyty dennej, skrzydta, $cianki zwirowe, ustroju no$nego B30, kap chodnikowych
w ilodci 82,75 m?,

Izolacje, ptyty, fundamentéw w ilodci 214,75 m?,

Urzadzenia dylatacyjne w iloéci 11 mb,

5. Elementy zabezpieczajace: krawezniki, balustrady w iloéci 61,40 mb,

el
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6. Inne roboty wilosci 1 kpl.
Rodzaj obiektu most na rzece Radomirerce dhugos¢ 8,3m.

1. Fundamentowanie: wiercony pal zelbetowy $rednicy 50 cm w ilosci 10 szt., ,

2. Zbrojenie przyczotkow, ptyty kap chodnikowych w ilosci 7492 kg,

3. Beton: fundamentéw, podpér klasy B-30, ustroju kap chodmkowych montaz
prefabrykatow zelbetonowych typu ,,DS9” dl 9 m na klase B w ilosci 62,48 m’,

4. Izolacje, ptyty fundamentéw w ilosci 227 m?,

5. Odwodnienie — montaz sagczkow w ilosci 4 szt.,

6. Urzadzenia dylatacyjne w ilosci 18 mb,

7. Elementy zabezpieczajace: krawezniki, balustrady w ilosci 60, 40 mb,

8. Inne roboty w ilosci 1 kpl,

Rodzaj obiektu droga nr G 113458D dtugosé: 100 m.

1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, rozbiorka konstrukeji drogi na dojazdach
przy moscie, karczowanie krzakdw, rozbidrki zjazdéw w ilosci 1 kpl ,

2. Roboty ziemne w ilogci 799 m?,

. Podbudowy w ilosci 656,00 m?,

4, Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 14 cm i AC22P gr. 8 cm na dojazdach
w ilodci 461 m?,

5. Nawierzchnie: nawierzchnia wigzaca MA11 gr. 5,0 cm na moscie, nawierzchnia warstwa
Wiquqca i $cieralna SMA 11 gr. 5,0 cm na moécie i na dojazdach 4,0 cm w ilosci 532,10
m 2

6. Inne roboty w ilosci 17 m.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Brak trudnos$ci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w petni.

(8]

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakoniczeniu inwestycii

1. Zaktadane efekty rzeczowe: most na potoku Komar 13,7 m, most na rzece Radomierce:
8,3 m, droga: 100 m.

2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: most na potoku Komar 13,7 m, most na rzece
Radomierce: 8,3 m, droga: 100 m

3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

4. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: ,,Odbudowa odcinka ulicy Wroclawskiej z odtworzeniem mostu
drogowego na rzece Radomierce i urzadzen drogowych DK3 1025472; km 460+349”,
Umowa dotacji Nr 147/2013 z dnia 09 wrzesnia 2013 .

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczecia zadania — 29.07.2013r.
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2. Data zakonczenia zadania — 30.11.2013r.
3. Data koncowego odbioru robot — 29.11.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostata zawarta

Nr umowy: MZDiM/13/2013 z dnia 25.07.2013 r. na okres do dnia 30.11.2013r.

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmowat wykonanie wraz z demontazem mostu technologicznego obok
istniejacego mostu w ciggu ulicy Wroctawskiej (DK 3).Dlugosé mostu — 21 m.

Kwota umowy

Kwota brutto: 180.000,00 zt.

Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum firm:

1. Pan Adam Zamirski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: Zaktad Inzynierii
Ladowo — Wodnej ,,JAZ” z siedzibag 59-216 Kunice, ul. Rolnicza 2 — lider konsorcjum,

2. Pan Jozef Potocki prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: Jozef Potocki
Transport Drogowy i Ci¢zarowy Budowa i Remont Drég. Eksport — Import z siedziba
59-600 Lwowek Slaski, Rakowice Mate 13 — partner Konsorcjum.

Onpis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: most , dtugosé: 21,0 m.

1. Przygotowanie terenu pod most technologiczny: rozbiérki chodnikéw, ogrodzen, regulacja
studni w ilosci 1 kpl.,

2. Wykonanie dojazdu do mostu technologicznego: podpory, nasypy, podbudowy,
nawierzchnie, bariery w ilosci 1 kpl.,

3. Wykonanie, utrzymanie i demontaz mostu objazdowego technologicznego dif. 21,0 m
w ilosci 1 kpl.,

4. Rozbiérka objazdu: nasypy nawierzchnie podbudowy, humusowanie, rekultywacja terenu,
odbudowa chodnikéw w iloscei 1 kpl.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnos$ci w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilo$ci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestyeji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: : most diugosci 21,0 m
2. Faktycznie osiagniete efekty rzeczowe: most dtugosci 21,0 m
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3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

5. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: ,,Odbudowa ulicy Kosynieréw wraz z mostem przy budynku nr 32
G113397 0261011 0+000 — 0+181,50”, Umowa dotacji Nr 121/2013 z dnia 30 sierpnia
2013 r.-

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczecia zadania — 12.06.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 30.08.2013r.
3. Data koncowego odbioru robdt — 12.08.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 1ZP.272.48.11.2013 z dnia 04.06.2013 r. na okres do dnia 30.08.2013r.

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmowat odbudowe ulicy Kosynieréw wraz z odtworzeniem poreczy
mostowych przy budynku nr 32 w Jeleniej Gorze. Diugo$¢ drogi 181,50 m.

Kwota umowy

Kwota brutto: 91.190,88 zt.

Nazwa i adres wykonawcy

Wyloniony wykonawca: Kotko Rolnicze w Siedlgcinie, ul. Lwéwecka 24, Siedlecin, 58-508
Jelenia Gora.

Opis realizacii przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: droga nr G113397, dtugos¢: 181,50 m.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej material: beton asfaltowy w-wa $cieralna o grubosci: 5 cm
w ilogci 560,80 m?,

2. Powierzchnia gérnej warstwy materiat: beton asfaltowy w-wa wiazaca o grubosci: 7 cm

w ilogci 610,80 m?,

Powierzchnia dolnej warstwy materiat: kruszywo kamienne 0/31,5 o grubosci: 12 c¢cm

w ilo$ci 610,80 m?,

Frezowanie nawierzchni bitumiczne] w ilosci 260,80 m?,

Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 610,80 m?

Regulacja urzadzen obcych w iloscei 2 szt.,

Demontaz porgczy mostowych w ilosci 0,835 t,

Montaz poreczy mostowych w ilosci 0,900 t,

W

PN

Brak r6znic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.
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Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii 1 zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiggniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakohezeniu inwestyceji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: : droga dlugosci 181,5 m
2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: droga dtugosci 181,50 m
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

6. Nazwa zadania i nr umowy dotaciji

Nazwa zadania: ,,Odbudowa ulicy Trzcinskiej P002668 0261011 0+100 — 0+450 1+110 —
1+160” , Umowa dotacji Nr 102/2013 z dnia 07 sierpnia 2013 r.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczgcia zadania — 12.06.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 30.09.2013r.
3. Data konicowego odbioru robdt — 30.09.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcg oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 17P.272.48.1.2013 z dnia 07.06.2013 r. na okres do dnia 30.09.2013 r.

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmowat odbudowg ulicy Trzcinskiej zniszczonej w wyniku dziatania
zywiohn w lipcu 2012, Dtugos¢ drogi 500,0 m.

Kwota umowy

Kwota brutto: 848.070,13 zl.

Nazwa i adres wykonawcy

Wytoniony wykonawca: Kotko Rolnicze w Siedlecinie, ul. Lwowecka 24, Siedlgcin, 58-508
Jelenia Gora.

Opis realizaciji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: droga nr P002668, dtugosé: 500 m.

Roboty rozbidrkowe w ilosci 440,2 m’,

Odbudowa muru oporowego w ilosci 343,13 m,

Odbudowa przepustu w ilosci 12 m,

Oczyszczenie przepustéw w ilosci 15 m, oczyszczenie rowdw w ilosci 210 m ,
Roboty nawierzchniowe w ilosci 1540 m2, na kwote 251.939,52 zt

Bariery ochronne stalowe Ulla w iloci 250 m,

S e
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Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakoficzeniu inwestycii

1. Zaktadane efekty rzeczowe: droga dtugosci 500,0 m
2. Faktycznie osiggniete efekty rzeczowe: droga dlugosci 500,0 m
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

[Dowdd akta kontroli str. 244-249]

Prawidlowo$¢ wyboru wykonawcéow w aspekcie przepisow ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Materie objeta kontrola regulujg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. oraz tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwana dalej ustawa PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy
1 okoloustawowe.

W 2013 r. udzielono trzech zamowien publicznych, dotyczacych wykorzystania przyznanych
w 2013 r. $rodk6w z rezerwy celowej budzetu panstwa na usuwanie lub przeciwdzialanie
skutkom klesk zywiolowych. Przestrzeganie przepiséw ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w odniesieniu do kontrolowanych postgpowan, oceniam jako pozytywne
z uchybieniem.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczaca dwoch postgpowan o udzielenie
zamdOwienia publicznego przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Odbudowa ulic: I - Trzcinskiej II - Kosynieré6w wraz z mostem przy
budynku nr 32 w Jeleniej Gorze”, ,,Odbudowa odcinkéw ulic z odtworzeniem 4 mostow
drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Gorze” oraz jednego zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6, tj. zamdéwienia z wolnej reki pn.: ,,Odbudowa
odcinkéw ulic z odtworzeniem 4 mostow drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej
Goérze - zambwienie uzupetniajace”.

I. W postgpowaniu (IZP.271.48.2013) pn.: ,,Odbudowa ulic: I - Trzcinskiej II -
Kosynieréw wraz z mostem przy budynku nr 32 w Jeleniej Gorze” przeprowadzone
w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okre$lit warto§¢ szacunkowa zamowienia na podstawie kosztorysow
inwestorskich z lutego i1 kwietnia 2013 r. na kwote 1.145.518,80 PLN netto, tj.
284.983,36 EUR netto (winno by¢ 284.983,28 EUR netto) w tym warto$¢ zamowien
uzupetniajacych na kwote 381.839,70, co stanowi rownowartos¢ 94.994,45 EUR netto.

W dniu 06.05.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zamowieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 67407 - 2013).
Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.
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Treéé SIWZ jest zgodna z obowiazujacymi przepisami, przedmiot postgpowania oraz warunki
udziatu w postepowaniu zostaty okreslone prawidlowo.

Zamawiajacy odpowiedzial w dniu 17.05.2013 na zapytania jednego z wykonawcow
do SIWZ, czego konsekwencja byta zmiana tresci SIWZ.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 21.05.2013 r. do godz. 10.00 wptynely tacznie 4 oferty
(po dwie oferty na cze$é I i II zamdwienia). Zamawiajacy nie wykluczyt z postgpowania
zadnego z wykonawcéw, ani nie odrzucit zadnej z ofert. Nie wzywano wykonawcéw do
uzupelienia ofert, ani nie prostowano omylek w ofertach. W dniu otwarcia ofert osoby,
ktérym Kierownik Zamawiajacego powierzyl wykonywanie wykonanie zastrzeZzonych dla
siebie czynnosci - Pani Mirostawa Dzika Zastepca Prezydenta Miasta Jeleniej Gory, Pani
Mariola Jakubéw — Przewodniczacy stalej komisji przetargowej oraz Pani Anna Tokarczyk —
Zastgpca przewodniczacego stalej komisji przetargowej, oraz czlonkowie Komisji
Przetargowej (powolanej zarzadzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Gory nr 0050.728.2012.VI
z dnia 15 maja 2012 r.) zlozyli o$wiadczenia o niepodleganiu wylaczeniu z postgpowania
(Druk ZP-1).

Dla czesci I wybrano oferte najkorzystniejsza ztozona przez Sudeckie Przedsigbiorstwo Robot
Drogowych Sp. z o. o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Géra na kwote 688.652,28 PLN
brutto. Wykonawca uchylil sie od zawarcia umowy, na podstawie art. 94 ust. 3 wybrano
oferte najkorzystniejsza  sposrdéd pozostatych ofert zlozong przez Koélko Rolnicze
w Siedlecinie, ul. Lwowecka 24, Siedlecin, 58-508 Jelenia Goéra na kwote 848.070,13 PLN
brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 07.06.2013 r. umowg nr IZP.272.48.1.2013.
Zakoniczenie zadania okre$lono nadzien 30.09.2013 r. Dla czgéci II wybrano oferte
najkorzystniejsza ztozona przez Kotko Rolnicze w Siedlgcinie, ul. Lwowecka 24, Siedlecin,
58-508 Jelenia Géra na kwote 91.190,88 PLN brutto. Na ww. kwot¢ podpisano w dniu
04.06.2013 r. umowe nr 1ZP.272.4811.2013. Zakonczenie zadania okre§lono na dzien
30.08.2013 r. W prawidtowy sposob powiadomiono wykonawcéw o dokonaniu wyboru ofert.
Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia (nr 105023 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
10 czerwcea 2013 1. tj.: niezwlocznie po zawarciu umow.

Nie dokonano zmian tre$ci umow, sa one zgodne z SIWZ oraz ztozonymi ofertami.

II. Postepowanie (IZP.271.56.2013) pn.: ,,Odbudowa odcinkéw ulic z odtworzeniem 4
mostéw drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Gérze” przeprowadzone w trybie
art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okreslit warto§¢ szacunkowg zamdwienia na podstawie kosztorysow
inwestorskich zkwietnia 2013 r. na laczng kwote 4.905.776,64 PLN netto, tj.
1.220.463,89 EUR netto, w tym warto§¢ zaméwien uzupelniajacych w kwocie
1.635.258,88 PLN netto, tj. 406.821,30 EUR netto.

W dniu 17.05.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zaméwieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 80689 - 2013).
Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.

Tresé¢ SIWZ jest zgodna z obowiazujacymi przepisami, przedmiot postgpowania oraz warunki
udziatu w postgpowaniu zostaty okreslone prawidlowo.

Zamawiajacy w nieprawidtowy sposob zadat dokumentéw potwierdzajacych niepodleganie
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP — w pkt I11.4.3 ogloszenia o zamdéwieniu
oraz w pkt 9.3 SIWZ. Zamawiajacy w pkt. 1IL4.2 ogloszenia wskazal, iz w przypadku
wykonawcéw, majacych swoja siedzib¢ na terytorium RP wymaga zlozenia: aktualnego
zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplaceniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskatl przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu oraz aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu. Jednoczes$nie od wykonawcodw, majacych swoja siedzibe poza
terytorium RP w pkt. 111.4.3 ogloszenia o zamowieniu nie wymagat przedtozenia dokumentu
w tym zakresie (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac
zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ skiadane (Dz. U.
72013 r. nr 231) — dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wiasciwego organu). Przy czym w pkt 9.3 SIWZ Zamawiajacy zazadal
od wykonawcdw zagranicznych w sposéb ogdlny dokumentu zgodnego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a
przedmiotowego rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow. Brak zadania przedmiotowego
dokumentu w ogloszeniu o zamoéwieniu stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP
wzwiazku z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw
z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zqdaé zamawiajqcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ skladane oraz art. 7 ust. 1 ustawy
PZP, tj. zasady rownego traktowania.

Zamawiajacy w piSmie z dnia 27 lutego 2014 r. znak: 1ZP.271.53.18.2013, L.dz. 487/14
wyjasnit, ze w pkt. 9.3 Tomu I SIWZ wskazano, ze w przypadku gdy w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub wkraju, w ktérym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a)
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. zastgpuje si¢ je dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem, w sekcji II1.6) ogloszenia o zamoéwieniu Zamawiajacy zawarl t¢ sama
informacje, jednakze odnidst ja do zapisu §4 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19 lutego 2013 r. Zamawiajacy wyjasnil, ze jego intencja bylo, zawarcie w zaré6wno
w SIWZ jak i w ogloszeniu o zamdwieniu informacji, o sposobie dokumentowania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu przez podmioty zagraniczne wylacznie w zakresie
dokumentéw wymienionych w pkt. 9 ust. 3 lit a - ¢ Tomu I SIWZ (skladanych przez
podmioty krajowe), stad tez odniesienia do zapisu §4 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. Ponadto Zamawiajacy wskazat na lokalny charakter
realizowanych przez siebie postgpowan powyzej progu okreslonego w art. 4 pkt 8 ustawy
PZP, w ostatnich latach nie odnotowano zadnego podmiotu zagranicznego, ktéry ubiegatby
si¢ 0 udzielenie zamdwienia.

Jednakze nalezy zwrdci¢ uwage, ze analiza treSci przywotanych przepiséw oraz ich
systematyka wskazuje na to, ktére dokumenty wskazane w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporzadzenia
odpowiadaja dokumentom wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a tiret drugi rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. Biorac pod uwagg lokalny charakter
postepowania oraz jego szacunkowsg warto$¢ okreSlong ponizej progdéw okreslonych
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na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP ww. naruszenie nie mialo wplywu na wynik
postgpowania.

Zamawiajacy w dniu 27.05.2013 r. odpowiadat na zapytania wykonawcow do SIWZ, w ich
konsekwencji zmieniono tres¢ SIWZ.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 03.06.2013 r. do godz. 10.00 wptynety tacznie 3 oferty.
Zamawiajacy nie wykluczyt z postgpowania zadnego z wykonawcow, ani nie odrzucit zadnej
z ofert. Wzywano wykonawcéw do uzupetnienia ofert oraz ztozenia wyjasnien odnosnie ich
tresci, nie prostowano omylek w ofertach. W dniu otwarcia ofert osoby, ktérym Kierownik
Zamawiajacego powierzyl wykonywanie wykonanie zastrzezonych dla siebie czynnosci -
Pani Mirostawa Dzika Zastepca Prezydenta Miasta Jeleniej Géry, Pani Mariola Jakubéw —
Przewodniczacy statej komisji przetargowej oraz Pani Anna Tokarczyk — Zastepca
przewodniczacego stalej komisji przetargowej, oraz czionkowie Komisji Przetargowej
(powolanej zarzadzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Gory nr 0050.728.2012.VI z dnia
15maja 2012 r.) zlozyli o$wiadczenia o niepodleganiu wylaczeniu z postgpowania
(Druk ZP-1).

Wybrano oferte najkorzystniejsza, tj.: ztozong przez konsorcjum w sktadzie: Zaktad Inzynierii
Ladowo-Wodnej JAZ , ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice (lider konsorcjum) oraz Panem Jézefem
Potockim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg TRANSPORT DROGOWY
CIEZAROWY BUDOWA I REMONT DROG EKSPORT — IMPORT (partner konsorcjum),
Rakowice Mate 13, 59-600 Lwéwek Slaski (partner konsorcjum) na kwote 3.549.976,72 PLN
brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 18.06.2013 r. umowg¢ nr IZP.272.53.2013.
W prawidtowy sposéb powiadomiono wykonawcow o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia (nr 117871 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
19 czerwca 2013 r. tj.: niezwlocznie po podpisaniu umowy.

Zakoniczenie zadan okreslono na 30.11.2013 r., nie dokonano zmian jej tresci. Umowa jest
zgodna z SIWZ oraz ztozong oferta.

II. Postgpowanie (MZDiM/08/2013) pn.: ,,Odbudowa odcinkéw ulic z odtworzeniem 4
mostéw drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Gorze - zamoiwienie
uzupekiajace” przeprowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Zamawiajacy okre$lit warto§¢ szacunkows zamdwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskich z lipca 2013 r. na taczng kwote 180.310,30 PLN netto, tj. 44.857,77 EUR netto.
Wykonanie oraz demontaz mostu technologicznego, mozna uznaé¢ za roboty budowlane
polegajace na powtdrzeniu tego samego zamoOwienia co zamdwienie podstawowe
(szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia okreslony w tomie III SIWZ zawiera m.in. roboty
mostowe, rozbiorke konstrukcji mostu tymczasowego oraz konserwacj¢ elementdéw mostéw
tymczasowych), szacunkowa warto$§¢ zamoOwienia nie przekracza 50% wartos$ci zadania
podstawowego, zamdéwienie zostato udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem jego zamdwienia, tj. zostaty spetnione przestanki
sformutowane w art. 67 ust. 1 pkt 6. Mozliwos¢ udzielenia zamdéwienia uzupetniajacego
zostata przewidziana w pkt II.1.5 ogloszenia o zaméwieniu oraz w pkt 6 SIWZ.

W dniu 18.07.2013 r. Zamawiajacy wystosowal do wykonawcy zamdéwienia podstawowego
zaproszenie do negocjacji, ktore odbyly si¢ z liderem konsorcjum w skladzie: Zaktad
Inzynierii Ladowo-Wodnej JAZ , ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice (lider konsorcjum) oraz Pan
Jozef Potocki prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa TRANSPORT DROGOWY
CIEZAROWY BUDOWA I REMONT DROG. EKSPORT — IMPORT (partner konsorcjum)
w dniu 19.07.2013 r. W ich wyniku ustalono ceng¢ na 180.000,00 PLN brutto.
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W dniu negocjacji o$wiadczenia o niepodleganiu wyltaczeniu z postgpowania (Druk ZP-1)
ztozyli czlonkowie Komisji Przetargowej oraz Pan Hubert Papaj Zast¢pca Prezydenta Miasta
Jeleniej Gory - pracownik Zamawiajacego, ktoremu Kierownik Zamawiajacego powierzyl
wykonanie zastrzezonych dla siebie czynnosci.

Na ustalong kwoty podpisano w dniu 25.07.2013 r. umowg o nr MZDiM/13/2013
z konsorcjum w skladzie: Zaklad Inzynierii Ladowo-Wodnej JAZ, ul. Rolnicza 2, 59-216
Kunice (lider konsorcjum) oraz Pan Jozef Potocki prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
pod nazwa TRANSPORT DROGOWY CIEZAROWY BUDOWA I REMONT DROG.
EKSPORT — IMPORT (partner konsorcjum). Termin zakonczenia zadania okreslono na dzien
30.11.2013 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia (nr 301383 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
29 lipca 2013 r. tj.: niezwlocznie po podpisaniu umowy. Nie dokonano zmian tresci umowy.

[Dowdéd akta kontroli str. 250-274]

W zwiazku ze stwierdzonym uchybieniem, zaleca si¢ zapewni¢ egzekwowanie od wszystkich
wykonawcéw bioracych udzial w postepowaniu dokumentéw wskazanych w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentow, jakich moze zqdac
zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ skladane (art. 25
ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PZP w zwiazku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi ww.
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow).

Prosze o zlozenie informacji o dziataniach podjetych w celu realizacji powyzszego zalecenia
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystapienia.

Na tym wystapienie pokontrolne sporzadzone w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach
zakonczono.
Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowane;.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowe;j
(Dz. U.Nr 185, poz. 1092), od wystapienia pokontrolnego nie przystuguja S$rodki
odwotawcze.

(wojewody lab upowaznionej osoby)
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