Wroctaw, dnia " kwietnia 2014 r.

FB-KF.431.7.2014 HL

Pan

Krzysztof Swigtek
Burmistrz Miasta
Kamiennej Gory

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 19 marca do 21 marca 2014 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r., poz. 885
ze zmianami), zespd! kontrolny Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroclawiu

w skladzie;

Wydziat Finanséw i Budzetu

e Hubert Lada — inspektor wojewddzki, przewodniczacy zespotu,

Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

e Artur Kowalik — kierownik Oddziatu Logistyki i Usuwania Skutkéw Klesk Zywiolowych,
cztonek zespotu,

e Roch Nowak — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

e Jarostaw Koniuszewski — inspektor wojewo6dzki, cztonek zespotu,

przeprowadzil kontrolg problemowg w trybie zwyktym w Urzgdzie Miasta w Kamiennej

Gorze, 58 - 400 Kamienna Goéra, ul. Plac Grunwaldzki 1.

Temat kontroli: Prawidlowo$¢ wykorzystania $rodkow z rezerwy celowej budzetu panstwa

na przeciwdziatanie i usuwanie skutkéw klesk zywiotowych.

Okres objety kontrola: 2013 rok.



Kontrolg przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 20 grudnia 2013 .
przez Wojewode Dolnoslaskiego planem kontroli na I poélrocze 2014 r. (NK-
KS.430.5.2013.MJ).

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Miasta w Kamiennej Gorze pod pozycija 9.

W okresie objetym kontrolg funkcje kierownicze petnity nastgpujace osoby:

Pan Krzysztof Swiatek — Burmistrz Miasta Kamienna Géra od dnia 06 grudnia 2010 r.
(Wyciag z protokotu Nr II/10 Sesji Rady Miejskiej w Kamiennej Gérze z dnia 06 grudnia
2010 1.).

Pani Iwona Pazgan — Skarbnik Gminy Miejskiej Kamienna Géra od dnia 18 grudnia 2000 r.

(Uchwata Nr LI/264/2000 Rady Miasta w Kamiennej Gorze z dnia 18 grudnia 2000 r.).

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli
pracownicy zatrudnieni w Biurze Zarzadzania Kryzysowego, Wydziale Finansowo-

Budzetowym oraz Wydziale Zamowien Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych.
[Dowod akta kontroli str, 1-18]

W wyniku kontroli poszczegdlnych zagadnien wskazanych w programie niniejszej kontroli
dziatalno$¢ jednostki w zakresie prawidlowosci wykorzystania srodkow z rezerwy celowej
budzetu panstwa na przeciwdziatanie i usuwanie skutkéw klgsk zywiotowych w 2013 r.
oceniono pozytywnie z uchybieniami. Na obnizenie oceny wplyw miato uchybienie
w zakresie ujecia Srodkéw dotacji w planie finansowym (jednostka nie dostosowata wartosci
dochodow w budzecie do wartosci wynikajacych z uméw dotacyjnych podpisanych
z Wojewoda, zatem rowniez ewidencja ksiegowa jak i sprawozdania budzetowe zawierajg
nieuaktualnione wartosci planowanych dochodéw) oraz uchybienia w zakresie dotyczacym
udzielania zamowien publicznych.

Jednakze jednostka prawidtowo wydatkowata i rozliczyta srodki przedmiotowej dotacji.

Na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Géra w dniach 1 i 2 czerwea 2013 r. mialy miejsce

ulewne deszcze, ktore wyrzadzity szkody w infrastrukturze komunalnej.

W dniu 03 czerwca 2013 r, komisja ds. szacowania szkdd w infrastrukturze komunalnej

spowodowanych przez opady deszczu, ktore wystapity na terenie Gminy Miejskiej Kamienna



Gora, przeprowadzita wizj¢ w terenie, a nastepnie dnia 10 czerwca 2013 r. spisata protokoét.

Szkody oszacowano na kwotg 9.250.921,02 zt.

W dniu 02 lipca 2013 r. komisja wojewodzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek
samorzadu terytorialnego spowodowanych przez opady deszczu, ktére wystapily na terenie
Gminy Miejskiej Kamienna Goéra, przeprowadzita wizje w terenie dotknigtym opadami

deszczu i spisata protokét. Straty oszacowano na kwote 3.806.056,05 zi.

Gmina Miejska Kamienna Goéra zwrocita si¢ za posrednictwem Dolnoslaskiego Urzedu
Wojewodzkiego do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie w 2013 r.
realizacji zadan zwiazanych z przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz remontu
kanalizacji deszczowej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzen noszacych

znamiona klesk zywiotowych, a ujetych w ww. protokotach z szacowania strat.

CZESC FB

Ujecie sSrodkéw dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutkéw klesk zywiotowych, jednostka otrzymata promese Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2013 1. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-71/2013)
na kwotg 2.300.000,00 zi, na dofinansowanie zadan;
1. Przebudowa drogi w ul. Ksiecia Bolka I w Kamiennej Goérze
wraz z odwodnieniem — km 0+000 do km 0+800,
2. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej di. 180m i w ul. Jeleniogérskiej
dt. 60m w Kamiennej Goérze.
Wysoko$¢ dotacji nie mogla wynosi¢ wigcej niz 80 % wartosci zadania po udzieleniu

zamoOwienia publicznego.

Dotacje mialy zosta¢ udzielone na podstawie umoéw zawartych pomiedzy Wojewoda
Dolnoslgskim a Gming Miejskg Kamienna Géra po przekazaniu przez jednostke w terminach
do dnia 15 pazdziernika 2013 r., dokumentéw wskazanych w zalaczniku nr 1 do Wytycznych

w sprawie zasad i trybu uruchamiania Srodkéw budzetu panstwa dla jednostek samorzqdu



terytorialnego na zadania zwiqzane z przeciwdzialaniem iusuwaniem skutkéw zdarzen

noszqcych znamiona klesk zywiotowych.

Zawarto umowy dotacyjne pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Gming Miejskgq Kamienna
Gora dotyczace finansowania i wspétfinansowania realizacji dwoch zadan zwiagzanych
z usuwaniem skutkow kleski zywiotowej na terenie gminy, w zakresie §rodkdéw przyznanych

W Ww, promesie.

Ujecie dochodow i wydatkéw w planie finansowym jednostki w zakresie §rodkdw objetych

kontrola przedstawia ponizsza tabela:

Dochody Wydatki
Dz. | Rozdz. | § Kwotawzt |Dz |Rozdz.| § Kwota w zt

Uchwala

600 [ 60078 | 6330 2.180.000,00 | 600 | 60078 | 6050 2.180.000,00

Uchwala Nr XXXIV/217/13
Rady Miasta
w Kamiennej Gorze
z dnia 11.09,2013 1,

600 | 60078 | 6050 900.000,00

900 | 90078 | 2030 120.000,00 [ 900 | 90078 | 4270 120.000,00

Zarzadzenie Nr 212/2013

Burmistrza Miasta 900 | 90078 | 4270 | - 60.200,00
Kamienna Géra

z dnia 30.09.2013 1,

Uchwala Nr

XXXVIIV247/13

Rady Miasta 600 | 60078 | 6330 +48.000,00 | 600 | 60078 | 6050 +48.000,00

w Kamiennej Gorze

z dnia 11.12.2013 r,

600 | 60078 | 6050 | - 140.000,00
900 | 90078 | 4270 - 21,700,00

Zarzadzenie Nr 212/2013
Burmistrza Miasta 900 | 90078 | 2030 +53.554,00 | 900 | 90078 | 4270 +53.554,00

Kamienna Géra
z dnia 16.12.2013 r.
Zarzadzenie Nr 212/2013
Burmistiza Miasta 900 | 90078 | 4270 |  +35.896,00
Kamienna Goéra
z dnia 31.12.2013 r,

RAZEM dziat 600 2.228.000,00 2.988.000,00
RAZEM dzial 900 173.554,00 127.550,00
RAZEM 2.401.554,00 3.115.550,00




Jednostka wprowadzita do budzetu $rodki z tytutu otrzymanej promesy MAC nr DUSKZ-I-
5901-8-71/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w tgcznej kwocie 2.300.000,00 zt.

Jednakze nie dokonano korekt wysokosci dochodéow w budzecie po podpisaniu umow
dotacyjnych Nr 201/2013 z dnia 12 listopada 2013 r., Nr 238/2013 z dnia 29 listopada 2013 .
oraz aneksu Nr 1 z dnia 13 grudnia 2013 r. do umowy dotacyjnej Nr 238/2013. Zasady
postepowania jst w tym przedmiocie reguluje wyjasnienie Regionalnej Izby Obrachunkowe;
we Wroctawiu z dnia 29 lipca 2010 r., ktore jest nastepujace: |, (...) Nalezy jednak zwrécic
uwage, ze promesa nie okresla kwoty dotacji przyznanej, a jedynie maksymalnq kwote dotacji
(., wysokos¢ dotacji wynosié bedzie nie wiecej niz”), ktora moze by¢ przyznana po spelnieniu
warunkéw okreslonych w promesie (po przekazaniu w okreslonym terminie dokumentow
wskazanych w czeSci I zalqcznika do promesy). Podstawq udzielenia dotacji jest umowa
zawierana z jednostkq samorzqdu terytorialnego. W zwiqzku z powyzszym, w przypadku
uzyskania dotacji z rezerw celowych budzetu panstwa na dofinansowanie zadania zwiqzanego
z usuwaniem skutkéw klesk zywiolowych w kwocie nizszej niz okreSlona w promesie,
konieczne bedzie dokonanie stosownej zmiany planéw dochoddéw i wydatkéw (korekta

in minus).”.

Art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) umozliwia
zarzadowi, w toku wykonywania budzetu, dokonywanie zmian w planie dochodow
i wydatk6w budzetu jst, zwigzanych ze zmiang kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych
z budzetu panstwa.

Jednakze jednostka nie skorzystata z tego prawa.

Burmistrz Miasta Kamiennej Géry w wyjasnieniu nr OR.0330.23.2014 z dnia 27 marca
2014 r. poinformowalt, iz nie dostosowano kwot dochodéw w budzecie z uwagi na charakter
wykonywanych robét budowlanych iniemozno$é okreslenia ewentualnych dodatkowych
prac. Biorac pod uwage daty podpisania przez jednostke uméw dotacyjnych oraz aneksu
mozna stwierdzié, iz istniata mozliwos¢ dostosowania wysokosci dochodéw w budzecie
do aktualnej wielko$ci wynikajacej z umow dotacyjnych.

Jednakze nalezy zauwazy¢, iz brak tych dziatan pozostal bez wplywu na realizacje

przedmiotowych zadan.

Zmiany po stronie dochodéw i wydatkéw w budzecie Gminy na rok 2013, w zakresie

srodkéw otrzymanych z budzetu panstwa na realizacje zadan zwigzanych z usuwaniem



skutkéw klesk zywiotowych, wprowadzano uchwatami Rady Miejskiej w Kamiennej Gorze
oraz Zarzadzeniami Burmistrza Miasta Kamienna Géra, w podziatce zgodnej z obowigzujaca
klasyfikacja budzetowa,

Dziatania te byty zgodne z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, ktéry wskazuje,
iz dochody publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje si¢ (...) wedtug dziatéw, rozdziatéw

— okreslajacych rodzaj dziatalnosei; paragraféw — okreslajacych rodzaj dochodu, wydatku.
[Dowod akta kontroli str.19-47]

Ujecie srodkow przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia si¢ pozytywnie

z uchybieniami.

Prawidlowo$§¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnoSci z przeznaczeniem oraz wysoko$ci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacjg z budzetu panstwa. Dokumentowanie

i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

W 2013 roku Gminie Miejskiej Kamienna Gora przekazano z budzetu panstwa dotacje
w lacznej wysokosci 2.030.524,00 zt na podstawie 2 umow zawartych pomiedzy Wojewoda
Dolnoslgskim a Gmina, dotyczacych finansowania zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow
klesk zywiotowych.

Kontrolg zostaty objgte wszystkie zadania wynikajace z zawartych umow.

Gmina Miejska Kamienna Gora zawarta z Wojewoda Dolnoslaskim dwie umowy dotacyjne

na dofinansowanie nastepujacych zadan:

1. Zadanie pn.: ,Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej di. 180m

i wul. Jeleniogoérskiej dt. 60m w Kamiennej Gorze.”.

W dniu 30 wizesnia 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokos$ci 53.554,00 zt na dofinansowanie ww. zadania wskazanego w promesie MAC

z dnia 20 sierpnia 2013 r. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-71/2013).



W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 12 listopada 2013 1.,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Gming Miejskg Kamienna Goéra reprezentowang
przez Burmistrza Miasta Kamienna Gora z kontrasygnata Skarbnika Gminy Miejskiej
Kamienna Géra, Umowe dotacji Nr201/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania
w wysokosci 53.554,00 zt,
Zgodnie z umowa jst zobowigzala si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakofczenia zadania,
tj. do 29 grudnia 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania,
tj. do 05 stycznia 2014 r., nastepujacych dokumentdw:
- rozliczenia koficowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokotu rzeczowo-finansowego koficowego odbioru zadania.

Na realizacje zadania wskazanego w ww. umowie dotacyjnej zawarto dnia 16 wrzesnia 2013
r. umowe nr 16/IX/2013 z wykonawca o nazwie Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw
i Kanalizacji sp. z 0.0. z Kamiennej Géry. Zgodnie z umowa wykonawca zobowiazal
sie¢ do wykonania zadania do dnia 15 grudnia 2013 r. Gmina Miejska w Kamiennej Gérze
zobowiazala si¢ do zaplaty kwoty faktury w ciagu 30 dni od daty jej otrzymania. Faktura

wplyneta dnia 09 grudnia 2013 r.

W dniu 02 grudnia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robdt 1 zwrécil sig z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koficowego zadania. Wyznaczono termin odbioru na dzien
03 grudnia 2013 r.

W dniu 03 grudnia 2013 1. dokonano ogledzin wykonanych robdt i spisano protokoét

rzeczowo-finansowy koncowego odbioru zadania.

Gmina dokonala zaplaty za przedmiotowe zadanie dnia 16 grudnia 2013 r. (tj. niezwlocznie
po otrzymaniu $rodkéw przedmiotowe]j dotacji). Terminy wskazane wumowie dotacyjnej

oraz umowie z wykonawca nie zostaty przekroczone.



Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 17 grudnia 2013 r., wraz z protokolem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecen przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosei przelewu i faktur wptynety do DUW w dniu 20 grudnia 2013 r. tj. zgodnie

z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

2, Zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi w ul. Ksigcia Bolka I w Kamiennej Gorze

wraz z odwodnieniem — km 0+000 do km 0+800”,

W dniu 30 wrze$nia 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokos$ci 1.929.933,00 zt na dofinansowanie ww. zadania wskazanego w promesie MAC

z dnia 20 sierpnia 2013 r. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-71/2013).

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 29 listopada 2013 r.,
pomigdzy Wojewodg Dolnoslaskim a Gming Miejskga Kamienna Goéra reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Kamiennej Gory z kontrasygnata Skarbnika Gminy Miejskiej
Kamienna Goéra, Umowe dotacji Nr238/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania
w wysokosci 1.929.933,00 zi.
Zgodnie z umowa jst zobowigzata si¢ do:
¢ wykonania zadania w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania,
tj. do 29 grudnia 2013 r.,
o przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania,
tj. do 05 stycznia 2014 r., nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koficowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$é
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewdéw lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Pismem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2013 r. Gmina zostala
poinformowana o zwiekszeniu dofinansowania zadania o kwotg¢ 48.000 zi.
W dniu 05 grudnia 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu poprawiony wniosek

o dotacje¢ z nowa, zwigkszong kwota w wysokosci 1.976.970,00 zt .



Aneksem Nr 1 z dnia 13 grudnia 2013 r. do przedmiotowej umowy wprowadzono zmiang
wysoko$ci kwoty przyznanej dotacji z rezerwy celowej budzetu panstwa na kwote

1.976.970,00 z1.

7 wykonawca zawarto dwie umowy o wykonanie robdt budowlanych (w dniu 16 wrzesnia
2013 r. umowe Nr 12/IX/2013 oraz w dniu 31 pazdziernika 2013 r. umoweg Nr 10/X/2013).
Zgodnie z ww. umowami wykonawca zobowigzal si¢ do wykonania robdt do dnia 15 grudnia
2013 r. Gmina Miejska w Kamiennej Gorze zobowiazata sie do zaptaty kwot faktur w ciagu

30 dni od daty ich otrzymania. Faktury wptynely dnia 27 grudnia 2013 r.

W dniu 16 grudnia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robét i zwrécit si¢ z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koficowego zadania. Wyznaczono termin odbioru na dzien
27 grudnia 2013 1.

W dniu 27 grudnia 2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robdt i spisano protokédt

rzeczowo-finansowy konicowego odbioru zadania.

Gmina dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie w dniu 27 grudnia 2013 r. (tj. niezwlocznie
po otrzymaniu faktur od wykonawcy).
Terminy wskazane w umowie dotacyjnej oraz w umowach zwykonawcg nie zostaly

przekroczone.

Rozliczenie kofcowe zadania, z dnia 02 stycznia 2014 r., wraz z protokolem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktury wptyngty do DUW w dniu 07 stycznia 2014 r. (05 i 06

stycznia 2014 r. dni wolne od pracy), tj. zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.
[Dowod akta kontroli str.48-119]

Na podstawie ww. uméw zawartych pomigdzy Wojewoda Dolnoélaskim a Gming Miejska
Kamienna Goéra reprezentowang przez Burmistrza Miasta Kamienna Géra z kontrasygnata
Skarbnika Gminy Miejskiej Kamienna Goéra otrzymala dotacj¢ z budzetu pafstwa,
na realizacje przedmiotowych zadan, w kwotach i terminach jak nize;j:

o) 53.554,00 z1, dnia 16 grudnia 2013 r.,

o 1.976.970,00 zt, dnia 19 grudnia 2013 1.



Razem otrzymano:  2.030.524,00 zi.

Na realizacj¢ ww. zadan jednostka wykorzystata cato$é otrzymanych srodkéw dotacii.
[Dowod akta kontroli str.120-121]

W wyniku kontroli stwierdzono, iz zostaly dotrzymane wszystkie terminy wykonania zadan
przez wykonawcéw oraz wszystkie z terminow platnosci wynikajace z  uméw

z wykonawcami.

Zaplaty za wykonane roboty zostaty dokonane przez jednostke niezwlocznie po otrzymaniu
$rodkéw przedmiotowych dotacji i faktur., Gmina dokonata rozliczen zadan niezwtocznie
po otrzymaniu i wykorzystaniu $rodkow przedmiotowej dotacji.

Powyzsze ustalenia zostaly dokonane na podstawie wyciggdw bankowych, protokotdw

konicowego odbioru zadan oraz rozliczen dotacji.

Gmina Miejska Kamienna Gora przedtozyta do kontroli ewidencje ksiggowa nastepujacych
kont:

e 901-600-60078-6330 Dotacje z budzetu panstwa,

e 901-900-90078-2030 Dotacja celowa na zad. wtasne,

e 980-01Plan finansowy wydatkéw budz,

e 991-01 Planowane doch.bud.uch.i zarz.,

e 992-01 Planowane wyd.bud.uch.i zarz.,

e 130-600-60078-6050 Uslugi remontowe Krzeszowska,

e 130-600-60078-6330 Dotacje celowe przekazane z bu,

e 130-900-90078-2030 Wptywy z réznych dochodow,

e 130-900-90078-4270 Wydatki budzetu,

e 201-PPRSADYDOLNE Przeds.Prod.Rolne Sady Dolne,

¢ 201-MPWIKKAMGORA-8 900-90078-4270,

e 080-PRZEB.UL.KS.BOL Przebudowa ul. Ksigcia Bolka I,
potwierdzajac tym samym spelnienie ustawowych wymagan prowadzenia wyodrebnione]
ewidencji ksiggowej w zakresie srodkdéw otrzymanych dotacji — art. 152 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami,
od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. ze zmianami).
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Ewidencja ksiggowa w zakresie $rodkéw objetych kontrola spelnia wymagania okreSlone
w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 r. Dz. U, 2z 2013 r., poz. 330 j.t. ze zmianami).

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, podstawg zapisow w badanych ksiggach rachunkowych
byly dowody ksiegowe stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej — faktury, wyciagi

bankowe, polecenia ksiggowania.

Zapisy w przedtozonych do kontroli ksiggach rachunkowych zawieraja dane wskazane
wart. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj. uwzgledniaja daty dokonania operacji gospodarczych,
okreslaja rodzaj i numery identyfikacyjne dowodéw ksiggowych, ktére stanowity podstawe
zapisow, zawieraja zrozumialy tekst lub skrét opisu operacji, kwoty i daty zapiséw,
oznaczenie kont, ktérych zapisy dotycza.

Ksiegi rachunkowe prowadzone byly rzetelnie, bezblednie, sprawdzalnie i biezaco zgodnie
z art. 24 ust. 1-5 powyzszej ustawy, tj:

— odzwierciedlaty stan 1zeczywisty;

—~ wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane
do zaksiegowania w danym miesigcu dowody ksiggowe, zapewniono ciagto$¢ zapisow
oraz bezbtednos¢ dziatania procedur obliczeniowych;

— umozliwialy stwierdzenie poprawnosci dokonanych w nich zapiséw, stanéw
oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

— zawarte w nich dane umozliwialy sporzadzenie w terminie obowigzujacych jednostke

sprawozdan budzetowych.
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W ramach realizacji poszczegélnych umoéw, wykonawcy wystawili nastepujace faktury,

ktére sfinansowano j.n.:

. Nr faktury, data Kwota faktury Kwota Kwot.a Termin | Data
. Nr umowy L \ ) faktury
Lp. | Nazwa zadania 2 wykonawe wystawienia oraz (wydatki faktury (Srodki zaplaty | zaplaty
Y a wplywu do UMIG | kwalifikowane) (dotacja) wiasne) faktury | faktury
Remont
kanalizacji FVD/000690/2013
deszczowej w ul. 16/1X/2013 z | z dnia 06.12.2013r.
Sportowej di. 180 dnia 20.12. | 16.12.
I miwul 16.09.2013r. otrzymano dnia 66.942,66 53.554,00 | 13.388,66 2013r. | 20131,
Jeleniogoérskiej 09.12.2013r..
dl. 60 mw
Kamiennej Gorze
118/U/12/2013 z
12/1X/2013 z dnia 27.12.2013r.
Przebudowa dnia 2.412.41696 | 1.929.933,00 | 482.483,96 | 2501 | 27.12.
drogi w ul, ) ) . 2014r. | 20131,
o 16.09.2013r. otrzymano dnia
Ksigcia Bolka I w
Kamiennej Gérze 27.12.2013r,
2. o 119/U712/2013 z
- 10/X/2013 z dnia 27.12.2013r.
odwodnieniem — \ 26.01. | 27.12.
km 04000 do km dnia . ‘ . 58.797,10 47.037,00 | 11.760,10 2014r. | 2013r
04800 31.10.2013r. otrzymano dnia
27.12.2013r.
Razem 2.471.214,06 | 1.976.970,00 | 494.244,06
RAZEM 2.538.156,72 | 2.030.524,00 | 507.632,72

Przedtozone do kontroli dokumenty zréodlowe zostalty opisane

merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczatki wraz z podpisami) przez osoby

i sprawdzone pod wzgledem

odpowiedzialne za te ustalenia. Zostaly one zatwierdzone do wyptaty w ramach okreslonego

przez udzielajacego dotacj¢ dziatu, rozdziatu i paragrafu. Wykazano na nich daty ksiggowania

wraz ze wskazaniem kwot i kont, na ktérych nalezy dokona¢ zapiséw ksiggowych.

Gmina Miejska Kamienna Goéra na zrealizowane prace

na odbudowie zniszczonej infrastruktury wystawita nastgpujace dowody OT:

inwestycyjne,

polegajace

- ,,Ulica Ksiecia Bolka I w Kamiennej Gérze — nawierzchnia jezdni, chodnikow, zjazddw,

miejsc postojowych” - OT nr ZIF/12/D/2013 z dnia 31.12.2013 r. potwierdzajacy przyjecie

srodka trwatego na stan,
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,Kanalizacja deszczowa w ul. Ksiecia Bolka I w Kamiennej Goérze” -—
OT nr ZIF/13/KD/2013 z dnia 31.12.2013 1. potwierdzajacy przyjecie $rodka trwaltego
na stan,

- ,,Kanalizacja sanitarna w ul. Ksiecia Bolka I w Kamiennej Gorze” - OT nr ZIF/14/KS/2013
z dnia 31.12.2013 r. potwierdzajacy przyjecie $rodka trwalego na stan,
- ,,Oéwietlenie uliczne w ul. Ksiecia Bolka I w Kamiennej Gérze” - OT nr ZIF/ 15/08/2013

z dnia 31.12.2013 r, potwierdzajacy przyjecie srodka trwalego na stan.

Przedtozone do kontroli dokumenty OT =zostaly podpisane przez zesp6l przyjmujacy

oraz osobe, ktdrej powierza sie piecz¢ nad przyjetym srodkiem trwatym.

Powyzsze dzialania sg zgodne z wymogami okreslonymi wart. 21 ust. 1 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami,
od dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Platnosci faktur zostaty dokonane w prawidlowych wysokosciach i w terminach
wynikajacych z wezesniej zaciagnigtych zobowigzan, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U, z 2013 r., poz. 885 j.t. ze zmianami).

Na podstawie sprawdzonych dokumentéw Zrédtowych ustalono, ze wydatkowanie $rodkow
dotacji nastapito zgodnie z zasadgq oszczednego gospodarowania $rodkami publicznymi
(wybdr oferentéw — najnizsza cena) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem
tj. stwierdzono zasadno$¢ podejmowanych dziatan z punktu widzenia przyjetych celow.
Gmina otrzymata z budzetu panstwa $rodki na realizacj¢ przedmiotowych zadan objetych
szczegbtowa kontrolg w wysokosei 2.030.524,00 zi. Jednostka dokonata wydatkéw,
zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych majacych miejsce na terenie gminy,
w wysokosci 2.538.156,72 zi (w tym $rodkéw przedmiotowej dotacji 2.030.524,00 zi)
tj. w granicach kwot okre$lonych w planie finansowym (3.115.550,00 z1).

Kwota otrzymanej dotacji zostata w pelni wydatkowana na realizacj¢ zadan wskazanych
w umowach dotacyjnych. Dziatania te sq zgodne z art. 168 ust. 4 ww. ustawy o finansach
publicznych, ktory wskazuje iz wykorzystanie dotacji nast¢puje przez zaplatg za zrealizowane
zadania, na ktore dotacja zostala udzielona. Ponadto, jest to zgodne zart. 254 pkt 3
przywolanej powyzej ustawy o finansach publicznych, ktéry wskazuje, iz dokonywanie
wydatkéw nastgpuje w granicach kwot okreslonych w planie finansowym jednostki

z uwzglednieniem prawidtowo dokonanych przeniesien 1 zgodnie z planowanym
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przeznaczeniem, w sposob celowy i oszczedny, zzachowaniem zasady uzyskiwania

najlepszych efektéw z danych naktadéw.
[Dowod akta kontroli str, 122-146]

Prawidlowos$¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnosci z przeznaczeniem oraz wysokosci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacjg z budzetu panstwa, a takze prowadzenie

ewidencji ksiggowej przez jednostke w zakresie otrzymanej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

Sporzadzanie rozliczen i sprawozdan finansowych z wykorzystania §rodkéw objetych

kontrola.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 przedmiotowych Umoéw dotacyjnych zawartych pomigdzy
Wojewoda Dolnoslaskim a Gming Miejskq Kamienna Goéra, jednostka zostala zobowigzana
do przekazania Wojewodzie rozliczen koncowych kosztow przedmiotowych zadan. Zgodnie
zpowyzszym Gmina przedlozyla nastgpujace rozliczenia kosztéw zadan objetych
szczegbtowa kontrola:
1. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Remont kanalizacji deszczowe;j
w ul. Sportowej dt. 180m i w ul. Jeleniogérskiej dt. 60m w Kamiennej Gorze” z dnia
17.12.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 201/2013 z dnia 12.11.2013 1.).
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wynibst brutto 66.942,66 zt.
Zrédta finansowania przedsiewziecia:
o Srodki z budzetu panstwa 53.554,00 zt, tj. 80 %,
e Srodki wiasne 13.388,66 zi, tj. 20 %.

2 Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Przebudowa drogi w ul. Ksigcia
Bolka I w Kamiennej Gérze wraz z odwodnieniem — km 0+000 do km 0+800 z dnia
02.01.2014 r. (zalacznik nr 2 do umowy Nr 238/2013 z dnia 29.11.2013 r.
oraz Aneksu nr 1 z dnia 13.12.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 2.471.214,06 zi.
Zr6dta finansowania przedsigwziecia:

o Srodki z budzetu panstwa  1.976.970,00 zk, tj. 80 %,

¢ Srodki whasne: 494.244,06 zt, tj. 20 %.
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Rozliczenia koncowe kosztow zrealizowanych zadan, zostaly sporzadzone i przekazane
zgodnie zpostanowieniami okre§lonymi w umowach dotacyjnych zawartych pomiedzy
Dolno$laskim Urzedem Wojewddzkim a Gming Miejska Kamienna Goéra. We wszystkich
rozliczeniach Zastepca Burmistrza oraz Skarbnik zlozyli o$wiadczenia: ,,iz wymienione
w wykazie faktury/rachunki, w kwocie okre$lonej w kolumnie (kwota faktury oplacona
ze $rodkéw dotacji) nie byly inie bedg przedktadane innym instytucjom uczestniczacym
w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania pozyczki lub dotacji

na jego dofinansowanie.”.

W miesigcznym sprawozdaniu przekazanym przez Gming Miejska Kamienna Gora
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroctawiu Rb-27S z wykonania planu dochodow
budzetowych za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2013 r., otrzymane dotacje
na poszczegdlne zadania ujeto w kolumnie ,,dochody wykonane” kwoty srodkéw otrzymanej
dotacji na usuwanie skutkéw klesk zywiotowych w dziale 600 — transport ilacznose,
w rozdziale 60078 — usuwanie skutkow klesk zywiotowych, w § 6330 — dotacje celowe
otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji 1 zakupdéw inwestycyjnych wiasnych
gmin (zwiazkéw gmin), w wysokosci 1.976.970,00 zt, w dziale 900 — gospodarka komunalna
i ochrona $rodowiska, w rozdziale 90078 — usuwanie skutkow klesk zywiolowych, w § 2030
— dotacje celowe otrzymane z budzetu panistwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin

(zwigzkow gmin) kwote 53.554,00 zt.

W miesiecznym sprawozdaniu przekazanym przez Gming Miejska Kamienna Gora
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroctawiu, Rb-28S z wykonania planu wydatkow
budzetowych samorzadowej jednostki budzetowej za okres od poczatku roku do 31 grudnia
2013 1., wydatki w kolumnie ,,wydatki wykonane” na poszczegélne zadania uj¢to w dziale
600 — transport itacznos$é, wrozdziale 60078 — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych
w § 6050 — wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych kwotg 2.666.519,06 zt, w dziale
900 — gospodarka komunalna i ochrona $rodowiska, w rozdziale 90078 — usuwanie skutkoéw

klesk zywiotowych, w § 4270 — zakup ustug remontowych tacznie kwotg 127.527,35 zt.

Sprawozdania sporzadzone za okres 2013 roku w zakresie dziatu 600, 900, rozdziatu 60078,
90078 §§ 2030, 4270, 6050, 6330 spelniaja wymogi § 9 ust. 1, 2 rozporzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczo$ci budzetowej (Dz. U. z 2010 1,

Nr 20, poz. 103). Sporzadzone zostaly prawidlowo pod wzgledem merytorycznym i
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formalno-rachunkowym, a wykazane kwoty sg zgodne z ewidencjg ksi¢ggowa prowadzong w

jednostce w zakresie srodkow objetych kontrola.
[Dowod akta kontroli str.147-162]

Sporzadzenie przez Gming rozliczen i sprawozdan finansowych w zakresie $rodkéw

otrzymanych z przedmiotowej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

CZESC WBIZK

Prawidlowo$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : ,,PRZEBUDOWA DROGI W ul. KSIECIA BOLKA I W KAMIENNEJ
GORZE WRAZ Z ODWODNIENIEM — km 0+000 do km 0+800” , umowa dotacji
Nr 238/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. 1 aneks Nr 1 z 13 grudnia 2013r.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpocz¢cia zadania — 16.09.2013 r.
2. Data zakonczenia zadania — 15.12.2013 .

3. Data koncowego odbioru robét —27.12.2013 .

Numer i data zawarcia umowy z wykonawea oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 12/IX/2013 z dnia 16 wrzesnia 2013 r. na okres od 16.09.2013r. do 15.12.2013 r.
Nr umowy: 10/X/2013 z dnia 31 pazdziernika 2013 r. na okres od 31.10.2013r. do 15.12.2013

T,

Przedmiot umowy
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Przebudowa drogi w ul. Ksigcia Bolka I o dlugosci 791,97 m w Kamiennej Gorze

wraz z odwodnieniem

Kwota umowy

Kwota brutto: wg umowy nr 12/IX/2013 - 2 579 696,96 zt
wg umowy nr 10/X/2013 - 58 797,10 zt

lacznie: 2 638 494,06 zt

Nazwa i adres wykonawcy

Wyloniony wykonawca:

Konsorcjum firm

Lider — Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Rolne ,,SADY DOLNE” sp. z 0.0., Sady Dolne 16, 59-
420 Bolkéw

Partner — Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne i Handlowe ,,COM-D” sp. z o.0,
ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor

Opis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga , dtugos$é 791,97 m.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiat: beton asfaltowy SMA gr. S5cm, w ilo$ci
5220,0 m®

2. Powierzchnia gornej warstwy, material: beton asfaltowy gr. 9cm, w ilosci 5 220,0 m?

3. Powierzchnia dolnej warstwy, materiat: kruszywa tamane 0/31,5mm, gr. 15 cm
w ilogci 5 220,0 m?

4. Powierzchnia warstwy wzmacniajacej, material: kruszywo wzmocn. cementem, gr.
25 cm w iloei 5 220,0 m?

5. Chodniki, materiat: kostka betonowa gr. 8cm, w ilosci 2 075,0 m?,

6. Kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi, rury PP ¢ 300 i 400, w ilosci 786,8 m.

7. Inne: mur oporowy w ilosci 53,5 m.
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Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie ogledzin, pomiardw oraz protokotu odbioru.
Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.,

Zakres zadania zrealizowano w petni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: 791,97 m
2. Faktycznie osiagniete efekty rzeczowe: 791,97 m

3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

2. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : "REMONT KANALIZACII DESZCZOWEJ W ul. SPORTOWE] df. 180m
iw ul. JELENIOGORSKIEJ dt. 60m”, umowa dotacji Nr 201/2013 z dnia 12 listopada
2013 1.

Termin rozpoczecia i zakoncezenia zadania

Data rozpoczgcia zadania — 16.09.2013 1.
Data zakonczenia zadania — 02.12.2013 r,

Data koncowego odbioru robot — 03.12.2013 .

Numer i data zawarcia umowy z wykonawea oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: 16/1X/2013 z dnia 16 wrzesnia 2013 r., na okres od 16.09.2013 r. do 15.12 2013 r.

Przedmiot umowy
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Remont kanalizacji deszczowej & 1000mm w ul. Jeleniogérskiej w Kamiennej Gorze

Kwota umowy

Kwota brutto: 66 942,66 zi.

Nazwa i adres wykonawcey

Wyloniony wykonawca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.,

ul. Zamkowa 3 58-400 Xamienna Goéra

Opis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Jeleniogérskiej w Kamiennej Gérze
1. Kolektory grawitacyjne & 1,0 m w iloscei 30,0 m
Powyzsze dane zostaty ustalone na podstawie ogledzin, pomiaroéw oraz protokotu odbioru.
Brak r6znic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnoéci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: 30,0 m
2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: 30,0 m
3. Dotacj¢ wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych

umowach.
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[Dowéd akta kontroli str,163-164]

Prawidtowo$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

Prawidlowo$¢ wyboru wykonawcéw w aspekcie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Materie objeta kontrolg regulujg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2013 1., poz. 907 ze zm.), zwang dalej ustawg PZP, oraz akty
wykonawcze do ustawy i okoloustawowe.

W 2013 r. w Gminie Miejskiej Kamienna Gora przeprowadzono 3 postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, dotyczgace zadan dofinansowanych ze $rodkéw udzielonych
zrezerwy celowej budzetu panstwa na przeciwdziatanie 1 usuwanie skutkéw klgsk
zywiotowych.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczgcq nastepujacych postepowan o udzielenie

zamdwien publicznych:

1.,,Przebudowa drogi w ul. Ksigcia Bolka I wraz z jej odwodnieniem w Kamiennej

Gorze.”;

1) Warto$¢ zaméwienia zostata oszacowana na podstawie kosztorysoéw inwestorskich
z lipca i sierpnia 2013 r. w tacznej wysokoscei: 2 755 037,39 PLN, co stanowi
685 400,88 EUR, (str. 1-19 akt kontroli).

2) Postepowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, czyli w jednym
z podstawowych trybéw udzielania zaméwien publicznych (art. 10 ust. 1 ustawy
PZP).

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (str.21-46 akt kontroli) zostala
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego w dniu 26.08.2013 r. Spelnia
ona wszystkie warunki zawarte w art. 36 ustawy PZP. Wyznaczony w SIWZ termin
skladania ofert uwzglednial czas niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty
i zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy PZP, byl on nie krétszy niz 14 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia o zamoOwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Modyfikacje SIWZ z dnia 04.09.2013 r. przeprowadzono zgodnie z zapisami ustawy
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4)

5)

6)

7)

8)

9

PZP (str. 197-199 akt kontroli).

Wszyscy czionkowie Komisji Przetargowej oraz kierownik Zamawiajacego zlozyli
o$wiadczenia o nie podleganiu wylaczeniu z postgpowania (Druk ZP-1) w dniu
10.09.2013 r. tj. w dniu otwarcia ofert (str. 316-322 akt kontroli).

Ogloszenie o zamoOwieniu na roboty budowlane, dotyczace ww. zadania, zostalo
zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w  dniu 26.08.2013 r.
pod numerem 169215-2013 (str, 47-51 akt kontroli) oraz na tablicy ogloszen
w siedzibie Zamawiajacego i na jego stronie internetowej. Ogloszenie o zmianie
ogloszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu
26.08.2013 r. pod numerem 169413-2013 (str. 52-55 akt kontroli) oraz na tablicy
ogloszen w siedzibie Zamawiajacego i na jego stronie internetowej. Kolejne
ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu 04.09.2013 r. pod numerem 177857-2013 (str. 60 akt kontroli)
oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego i na jego stronie internetowe;.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 10.09.2013 r. do godz. 11.45
do Zamawiajacego wplynety dwie oferty. Oferta wybrana (str. 229-302 akt kontroli)
byta kompletna i zgodna z SIWZ oraz ogloszeniem o zamdwieniu. Zamawiajacy
poprawit omytke w ofercie firmy SADY DOLNE (nazwa zadania), poza tym
nie wzywal wykonawcdéw do uzupetnienia lub wyjasnienia tresci ofert. Wybrano
najkorzystniejszg oferte, tj. ztozona przez Konsorcjum firm, ktérego liderem jest
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Rolne SADY DOLNE Sp. z o0.0., Sady Dolne 16, 59-
420 Bolkéw a partnerem: Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkeyjne i Handlowe
COM-D, sp. Z o.0., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, na kwotg 2 579 696,96 PLN
brutto.

O dokonaniu wyboru oferty poinformowano uczestnikéw postgpowania w dniu
12.09.2013 r. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczono réwniez
na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego i na jego stronie internetowej
(str. 275-283 akt kontroli).

Z wykonawcg zawarto umowe nr 12/IX/2013 w dniu 16.09.2013 r. (str. 293-299 akt
kontroli). Termin zakonczenia realizacji zadania okre$lono na dzien 15.12.2013 r.
Umowa z wykonawcg jest zgodna z SIWZ oraz ztozona oferta.

Ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia nr 187997-2013 z dnia 17.09.2013 r. (str. 305-
307) akt kontroli) zostato zamieszczone niezwlocznie po podpisaniu umowy

(t. 16.09.2013r.).
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10) Nie wprowadzono znaczacych zmian do tresci umowy.

11) Zamédwienia publicznego udzielono z zastosowaniem przepisow ustawy PZP —

w trybie przetargu nieograniczonego.

2 ,,Przebudowa drogi w ul. Ksigcia Bolka I wraz z jej odwodnieniem w Kamiennej

Gorze — roboty dodatkowe”:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

Warto$¢ zamdwienia zostala oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego
z pazdziernika 2013 r. w lacznej wysokosci: 50 571,35 PLN, co stanowi
12 581,19 EUR, (str. 1-5 akt kontroli).

Postepowanie przeprowadzono w trybie zamowienia z wolnej rgki, W uzasadnieniu
wyboru trybu Zamawiajacy wskazal na fakt odkrycia w trakcie wykonywania robot
budowlanych nie zinwentaryzowanego kanatlu miynéwki. Bez realizacji robét
dodatkowych wykonanie zamoOwienia podstawowego nie byloby mozliwe.
Na podstawie art, 67 ust. 1 pkt 5b ustawy PZP uzasadnienie wyboru trybu uznano
za wystarczajace.

W dniu 25.10.2013 r. Zamawiajacy przestal do wykonawcy zamoéwienia
podstawowego zaproszenie do negocjacji. Wraz z zaproszeniem przekazal
wykonawcy informacje niezbedne do przeprowadzenia postepowania, w tym istotne
dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
(str. 11-51 akt kontroli)

Wszyscy cztonkowie Komisji Przetargowej oraz kierownik Zamawiajacego zlozyli
o$wiadczenia o nie podleganiu wylaczeniu z postgpowania (Druk ZP-1) w dniu
25.10.2013 r. tj. w dniu przekazania zaproszenia do negocjacji (str. 58-62 akt
kontroli).

Nie zamieszczono ogloszenia o zamdwieniu.

W dniu 28.10.2013 r. przeprowadzono negocjacje z wykonawcg. Oferta zlozona
przez Konsorcjum firm, ktérego liderem jest Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Rolne
SADY DOLNE Sp. z o0.0., Sady Dolne 16, 59-420 Bolkéow a partnerem:
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D, sp. Z o.0,
ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, opiewala na kwote 58 797,10 PLN brutto
(str. 54-55 akt kontroli) i byta zgodna z zakresem rzeczowym zadania okre$lonym
w kosztorysie inwestorskim.

O powierzeniu wykonania rob6ét wykonawcy zamoOwienia podstawowego
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8)

9)

poinformowano w dniu 29.10.2013 1. (str. 57 akt kontroli).

Z wykonawcg zawarto umowe nr 10/X/2013 w dniu 31.10.2013 r. (str. 81-85 akt
kontroli). Termin zakonczenia realizacji zadania okreslono na dzien 15.12.2013 r.
Umowa z wykonawcg jest zgodna ze ztozong oferta.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia nr 489170-2013 z dnia 28.11.2013 r. (str. 115-
117 akt kontroli) zostato zamieszczone 28 dni po udzieleniu zamoéwienia — naruszenie
art, 95 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiajacy wyjasnil, ze nie zamieszczono ogloszenia
o udzieleniu zaméwienia w terminie ze wzgledu na wystgpujace w tym czasie
problemy techniczne (przerwy w dostawach internetu). Kontrolujacy nie uznal
wyjasnien Zamawiajacego za wystarczajace, jednakze naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy

PZP pozostaje bez wplywu na wynik postegpowania.

10) Nie wprowadzono znaczacych zmian do tresci umowy.

11) Zaméwienia publicznego udzielono z zastosowaniem przepisow ustawy PZP —

w trybie zamdwienia z wolnej reki. Przestanki ustawowe zastosowania trybu zostaty

spetnione.

3,,Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej di. 180 m i w ul. Jeleniogérskiej dl.

60 m w Kamiennej Gorze.”:

1y

2)

3)

4)
5)

6)

Warto$¢ zamdwienia zostata oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego
z wrzes$nia 2013 1. w wysokosci: 54 583,36 PLN, co stanowi 13 579,30 EUR, (str. 12-
17 akt kontroli).

Postepowanie przeprowadzono bez stosowania przepisow ustawy PZP (art. 4 pkt 8).
Postgpowanie przeprowadzono na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
o wartosci nie przekraczajqcej réwnowartosci kwoty 14 000 Euro, stanowiacego
zalacznik do Zarzadzenia nr 30/2012 Burmistrza Kamiennej Gory z dnia 24 lutego
2012 1.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — nie dotyczy

Komisja przetargowa — nie dotyczy

Ogloszenie o zamoéwieniu — nie dotyczy. W dniu 12.09.2013 r. przekazano
zaproszenie do udziatu w postepowaniu do trzech wykonawcow (str. 2, 9 i 10 akt
kontroli).

W terminie skladania ofert, tj. do dnia 16.09.2013 r. do godz. 15.30

do Zamawiajacego
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wplynela jedna oferta. Oferta wybrana (str. 3-8 akt kontroli) byla kompletna a jej
zakres rzeczowy zgodny z zakresem okre$lonym w kosztorysie inwestorskim. Wartos¢
oferty zlozonej przez wykonawce, tj. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji, ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Gora to 66 942,66 PLN brutto.

7) Nie przekazano informacji o dokonaniu wyboru oferty.*

8) Z wykonawcg zawarto umowe nr 16/IX/2013 w dniu 16.09.2013 r. Termin
zakoficzenia realizacji zadania okre$lono na dzien 15.12.2013 r. Umowa z wykonawcg
jest zgodna ze zlozong oferta,

9) Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia — nie dotyczy

10) Zamowienia publicznego udzielono bez zastosowania przepiséw ustawy PZP (art. 4

pkt 8).

*Ze wzgledu na obowigzek zachowania zasady jawnosci postgpowania (art. 8 ust. 1 ustawy
PZP) oraz zasady konkurencyjnosci (art. 7 ust. 1 ustawy PZP) sugeruje si¢ wprowadzenie
do Regulaminu udzielania zamdéwiert (...) zapisow, ktére zobliguja Zamawiajacego
do publikacji informacji o postepowaniu (tablica ogloszen, strona internetowa, itp.)
oraz informacji o udzieleniu zamoéwienia. Obowiazek upublicznienia informacji
o zam6wieniach publicznych, takze tych ktérych warto$¢ nie przekracza roéwnowarto$ci
14 tys. Euro wynika z Komunikatu wyjasniajqcego Komisji Europejskiej, dotyczqcego
prawa wspdélnotowego obowiqzujqcego w dziedzinie udzielania zamowien, ktére nie sq lub sq
Jjedynie cze$ciowo objete dyrektywami w sprawie zaméwien publicznych (2006/C 179/02).
[Dowod akta kontroli str, 165-622]

Przestrzeganie pizepisow ustawy - Prawo zamoéwieni publicznych, w odniesieniu
do kontrolowanych postepowan o udzielenie zamdéwien publicznych, ocenia si¢ pozytywnie

z uchybieniami (stwierdzone naruszenia nie miaty wptywu na wynik postgpowania).

W zwigzku ze stwierdzonymi uchybieniami zaleca si¢ zapewni¢ w Urzedzie:
e ujmowanie w planie finansowym dotacji z budzetu panstwa z uwzglednieniem,
majacych miejsce w roku budzetowym, zmian wysokosci przyznanych kwot,
e zamieszczanie terminowo ogloszen o zaméwieniu i o udzieleniu zamoéwienia

do Biuletynu Zaméwien Publicznych zgodnie z ustawa o PZP,

24



* wprowadzenie do Regulaminu udzielania zamdwieh (...) zapisow, ktore zobliguja
Zamawiajacego do publikacji informacji o postepowaniu (tablica ogloszef, strona

internetowa, itp.) oraz informacji o udzieleniu zamowienia.

Proszg o zlozenie informacji o dziataniach podjetych w celu realizacji powyzszych zalecen

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystapienia.

Na tym wystapienie pokontrolne sporzadzone w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach

zakonczono.

Jeden egzemplarz pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. okontroli w administracji rzadowe;j

(Dz. U.Nr 185, poz. 1092), od wystapienia pokontrolnego nie przystuguja $rodki

odwolawcze.

Podpis kléfowﬁik‘ Jjednostki kontrolujacej
(woj ewody lub upowaznionej osoby)
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