)

20 57
SNPL

2007-203

Europdische Union, Europdiischer Fonds fir 1
regionale Entwicklung: Investition in thre Zukunft/
Unia Europajska. Europejski Fundusz Rozwaju

Reglonalnego: Inwestujemy w waszg przysziodé

‘ ?oﬁlisﬂ -HE?‘S’,WF—‘!WM?L'T' we Wraclawly |
U SESTY EUROPEJSKIGH |

INFORMACJA POKONTROLN

T
2 . ‘ ; : : i i
Nazwa jednostki kontrolowanej Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najs, f
........................................ (1
3 e ———
Adres jednostki kontrolowanej ul. Konstytucji 3 Maja 44 Karpacz
4 N .
Termin kontroli 28 luty 2013 r.
5
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | - art. 16 Rozporzadzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Furopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.
Urz. UE L 2102 31.07.2006 . ze zm.),
- art. 60 lit. b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy
ogélne dotyezace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spojnosei i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z
31.07.2006 1. ze zm.),
- § 17 umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wspolpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
6
Osoby przeprowadzajace kontrolg 1) Krzysztof Cwynar — Inspektor Wojewodzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Kierownik
Zespolu Kontrolujacego
2) Patrycja Ziajkiewicz — Inspektor Wojewodzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - Czlonek
Zespotu Kontrolujacego
7
Zakres kontroli Kontrola projektu nr 100068584 pn. ,,VIA SACRA - dwa miasta jedna droga” — czgs¢ realizowana przez
Partnera projektu, w nastgpujacym zakresie:
1) Rzeczowa realizacja projektu.
2)  Udzielanic zamowien publicznych.
3)  Prowadzenie ewidencji ksiggowej.
4)  Wykonanie dzialai promocyjnych.
5)  Archiwizacja dokumentagji.
6) Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony srodowiska i rownosci szans.
8a

Ustalenia kontroli : : 2 ST )
W zakresie rzeczowej realizacji projektu

Kontrola objgto wydatki ujgte w Zestawieniu dowodow ksiggowych nr 1, ktore zostalo zlozone przez
Beneficjenta za okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r., ktorych kwalifikowalnosé zostala potwierdzona
przez Kontrolera do dnia wszezgcia niniejszej kontroli.

W wyniku kontroli ustalono, iz Partner projektu realizowal cel projektu, ktérym jest utworzenie
oznakowanej i bezpiecznej trasy turystycznej z clementami matej architektury i zieleni, poprawa stanu
nawierzchni wyznaczonych ciagéw spacerowych oraz zagospodarowanie terenu  przy zabytkowych
obiektach sakralnych poprzez podjecie dzialan, tj.:

1) Przygotowanie projektu;
- uczestnictwo w opracowaniu koncepeji trasy VIA SACRA w Karpaczu;
- uczestnictwo w opracowaniu budzetu projektu;
- uczestnictwo w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego;
2) Zagospodarowanie terenu przy Kosciele Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Karpaczu,
- opracowanie dokumentacji;
- roboty budowlane;

- nadzor inwestorski;

(8%}
-

Organizacja wspolnych kencertow muzyki sakralngj;

- wspolpraca przy organizacji koncertu w Karpaczu;

Promocja projektu;
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- uczestnictwo w konferencji promujacej projekt w Kamenz;
- promocja projektu na kazdym ectapie realizacji;
3) Zarzadzanie projektem;
- realizacja i kontrola dziatan po stronie Partnera.
Ad. 1

W ramach kontroli Partner projektu wyjasnil, ze w zwiazku z brakiem ujecia wydatkéw poniesionych na
przygotowanie projektu w kosztach kwalifikowanych, dzialania przeprowadzone
w przedmiotowym zakresie nie zostaly udokumentowane.

W ocenie Zespotu Kontrolujacego powyzsze nie wplywa na oceng realizacji projektu.
Ad.2

Dokumentacja projektowa zostata wykonana we wrzesniu 2010 1. i ostatecznie przekazana Beneficjentowi
w dniu 29.09.2010 r. — zgodnie z protokotem przekazania — odbioru dokumentacii.

W dniu 12.10.2010 r. Starosta Jeleniogorski wydal Decyzj¢ nr 503/2010 zatwierdzajac projekt budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe.

Postgpowanie przetargowe majace wyloni¢ wykonawcg robét budowlanych zostalo wszezgte w dniu
06.03.2012 r. Umowa z wykonawca zostata zawarta 02.05.2012 r.

Roboty budowlane zostaly odebrane, jako wykonane zgodnie z umowa oraz zasadami sztuki budowlanej,
w dniu 09.07.2012 r., zgodnie z protokotem odbioru i przekazania do eksploataci.

W dn. 03.08.2012 r. Inwestor wystapil z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie inwestycji. W dniu
11.03.2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Gorze wydal decyzje umarzajaca
postgpowanic administracyjne dla zamicrzenia budowlanego pn.: Zagospodarowanie Terenu przy kodcicle
Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Karpaczu — przebudowa placu wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszaca w ramach projektu ,,VIA SACRA — dwa miasta jedna droga”. W uzasadnieniu decyzji
wskazano, iz postgpowanie administracyjne jest prowadzone wylacznie w przypadkach budynkéw lub
obiektow nowo wznoszonych, wszczecie postgpowania na ww. zamierzenie budowlane jest
bezprzedmiotowe.

Z uwagi na warunki_pogodowe panujace w czasie kontroli — na wyremontowanym placu zalegala gruba
warstwa $niegu - Zespol Kontrolujacy nie mogl potwierdzié realizacii inwestycji poprzez wizytacie. Wobec

powyzszego wykonanie inwestycji potwierdzono w oparciu o dokumentacje fotograficzna przedstawiong
przez Partnera projektu.

Postgpowanie  majace  wyloni¢  wykonawce  nadzoru inwestorskiego  zostalo  wszczgte
w dniu 01.04.2012 r. Umowa z wykonawca zostala zawarta w dniu 20.04.2012 r.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zostalo potwierdzone m.in. poprzez adnotacje inspektora nadzoru
w dzienniku budowy nr 1/2010, ktory zostal wydany w dniu 29.10.2010 r.

Ad.3

W ramach kontroli Partner projektu wyjasnit, ze Parafia wspolpracowala w zakresic organizacji koncertu
w Karpaczu poprzez udostgpnienie organdéw oraz przygotowanie miejsca koncertu — Kosciota pw.
Nawiedzenia Naj$wigtszej Marii Panny w Karpaczu — do wyjasnien zalaczono dokumentacje zdjeciowa,

Ad. 4

W ramach kontroli Partner projektu wyjasnil, ze Parafia uczestniczyla w konferencji w Karpaczu m.in.
poprzez przygotowanie miejsca konferencji oraz poczgstunku dla uczestnikow — do wyjasnienn zalaczono
dokumentacj¢ zdjgciowa.

Ponadio, Beneficjent wyjasnit, ze w konferencji promujgeej projekt w Kamenz uczestniczyl przedstawiciel
Rady Parafialnej — Pan Janusz Motylski. Podczas konferencji przedstawiono efekty dziatan wykonanych
w ramach realizacji projektu przez Parafig.

Ad. 5

W ramach kontroli Partner projektu wyjasnil, ze zarzadzanic projektem obejmowalo m.in. wylonienie
wykonawcéw robot budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz biezaca kontrolg postgpu prac
budowlanych.

W zakresie udziclania zaméwien publicznych

W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano dokumentacje dotyczacq nastgpujgcego
postgpowania o udzielenie zamGwienia publicznego, stwierdzajac, co nastepuje:

Nr ; : ;
; 1 Nazwa postepowania Nr umowy
jostepowania 7

Przebudowa placu wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w ramach projektu
»VIA SACRA - dwa miasta jedna droga”.

[tryb postepowania - przetarg nieograniczony]

1 ZP/01/2012 ZP/01/2012
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Ustalenia
pokontrolne:

Potwierdzenie ustaleil wyniku kontroli administracyjnej zamobwienia

W ramach kontroli administracyjnej ustalono, iz zgodnie z art. 3 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)' Partner projektu byt zwolniony
ze stosowania ww. ustawy. Jednoczesnie z uwagi na tre$¢ pisma Koordynatora Krajowego nr DWT-1V-8243-
(5)-34-MR, JJu, MPu, MP/11/12 z dnia 02.02.2012 r. odstapiono od sporzadzenia listy sprawdzajacej
do kontroli zamowief publicznych. Pomimo powyzszego Partner projektu przeprowadzil postgpowanie
o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych. Poprzez powyzsze dzialanie Partner
projektu zapewnil zachowanie zasad konkurencyjnosci i gospodarnosci przy udzieleniu wskazancgo
zamdwienia.

W zakresie prowadzenia ewidencji ksiggowej

W toku kontroli Partner projektu przediozyt kontrolujacym ksiazke przychodow i rozehodow, w ktorej ujgto
wydatki poniesione w zwiazku z realizacja projektu. Powyzsze wynika z charakteru dziatalnosci Partnera
projektu ktéry powoduje brak koniecznosci prowadzenia ewidencji ksiggowej w pelnym zakresie.

W zwiazku z powyzszym Partner projektu uzupetnil opis dokumentow ksiggowych przediozonych do
refundacii, w zakresie numeru z ewidencji ksiggowej. Dokumenty zostaty skopiowane i przekazane Zespolowi
Kontrolujacemu.

W ramach kontroli administracyjnej Zestawienia nr 1 Partner projektu wnioskowat do Kontrolera
o potwierdzenie mozliwodci odstapienia od obowiazku prowadzenia ewidencji ksiggowej na potrzeby
projektu, z uwagi na ilo§¢ ponicsionych wydatkow. Kontroler po przeprowadzeniu  konsultacji
z przedstawicielem Wspolnego Sekretariatu Technicznego potwierdzil ww. mozliwos¢ biorac pod uwage,
iz Partner projektu nie jest, zgodnic z obowiazujacymi przepisami, zobowigzany do prowadzenia pelnej
ksiggowosci, a wydatki poniesione w ramach projektu sa mozliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz
potwierdzone odpowiednimi dokumentami ksiggowymi, ktore sa powigzane z projektem. Wobec powyzszego
opisana sytuacja nie prowadzita do naruszenia §14 umowy o dofinansowanie, w ktérym okreslono obowiazki
odnosnie ksiggowania wydatkow w projekcie.

W zakresie wykonania dzialain promocyjnych

W toku wizytacji inwestyeji Zespol Kontrolujacy potwierdzit oznakowanie inwestycji tablica informacyjna
zawierajaca wymagane elementy promocji (zdjecia w dokumentacji kontroli).

W tym miejscu nalezy wskazaé, ze zgodnie z zalozeniami § 1 wust. 5 pkt 17 umowy
z wykonawca robot budowlanych ww. tablica powinna zosta¢ zamontowana na budynku kosciola.

W ramach kontroli Partner projektu wyjasnil, ze odstapiono od montazu tablicy na budynku kosciola z uwagi
na jej czasowy charakter. Demonta tablicy pozostawitby trwate $lady na frontowej $cianie kosciola. Ponadto,
Partner projektu zwrocit uwagg, ze montaz tablicy w poblizu miejskiego chodnika, podnosi walory
promocyjne tablicy.

W tym miejscu nalezy wskaza¢, iz mozliwosé wprowadzenia wyzej opisancj zmiany sposobu realizacji
zamowienia nie zostala przewidziana w § 21 umowy z wykonawca. Ponadto, ww. zmiana powinna zostaé
usankcjonowana ancksem, zgodnie z trescig § 25 umowy z wykonawca, Niemnicj jednak biorac pod uwage
brak ohjecia umowy rygorami ustawy prawo zaméwiert publicznych — szczegdlowy opis w czgsci informacji
dotyczacej zamowieni publicznych — nie mozna wskazac na niedopuszczalnosé ww. zmiany majacej charakter
zmiany nieistotnej. Biorac powyzsze pod uwagg Zespol Kontrolujacy uznal wyjasnienia Partnera projektu za
wystarczajace.

W zakresie archiwizacji dokumentacji

Kontrolujacy potwierdzili archiwizacje dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu. jednoczesnie Zespot
Kontrolujacy zwrocit uwagg Partnera projektu na konieczno$é uporzadkowania posiadancj dokumentacji, w
celu umozliwienia latwego dostepu w przypadku kolejnych kontroli realizacji projektu.

W zakresic przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony $rodowiska i rownosci szans
| h ] b

Beneficjent nie naruszyl zasad pomocy publicznej, ochrony érodowiska i rownosci szans w zakresie
okreslonym we Wniosku aplikacyjnym.

W zakresic zatrudnienia ekspertow zewnetrznych

W dniu 20.04.2012 r. Partner projektu zawarl umowg z firma Kalkulacje i Kosztorysowanie Robot
Budowlanych oraz Nadzér nad Robotami - Uslugi Remontowo Budowlane Ryszard Wieczorek
z Jeleniej Gory. Termin realizacji ustalono jako zakonczenic budowy. Wynagrodzenie wykonawey
okreslono na poziomie 2 000,00 z1.
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S0m ustawy

W ramach realizacji projektu Partner projektu udzielil zaméwienia na petnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego, jak wskazano w czgéci informacji dotyczacej zamowien publicznych Partner projektu nie

Jest obowiazany do stosowania ustawy pzp. Kontrolujacy nie wniesli uwag do sposobu przeprowadzenia ww.
ostepowania.
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