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INFORMACJA POKONTROLNA NR 47

Numer kontroli

47/2013

Nazwa jednostki Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
kontrolowanej

3 Adres jednostki ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Géra
kontrolowane;j

4 Termin kontroli 21-22.03.2013 r.

2 Podstawa prawna — art. 16 rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego
przeprowadzenia i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
kontroli Rozwoju Regionalnego iuchylajacego rozporzadzenie (WE)

nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 2 31.07.2006 r. ze zm.),
— art. 60 lit. b rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego  Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajacego rozporzadzenie
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z31.07.2006 r. ze zm.),
— § 17 umowy o dofinansowanie na realizacje projektu nr 1000104013
pn. ,,Wsp6lny Fundusz Malych Projektow Polska — Saksonia 2012 —
2014 w Euroregionie Nysa”w ramach Programu Operacyjnego
Wspolpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013
6 ok — Agata Lachowicz — starszy inspektor wojewodzki w Wydziale
y ] Certyfikacji i Funduszy Europejskich - kierownik Zespotu
przeprowadzajace :
kontrole REntroINeeso, : ; : : ;
— Tomasz Gruszecki — starszy inspektor wojewodzki w Wydziale
Certyfikacji 1 Funduszy Europejskich - czlonek Zespolu
Kontrolujacego
7 Zakres kontroli kontrola sposobu przeprowadzania kontroli administracyjnej i kontroli na
miejscu przez Euroregion (projekt nr 1000104013 pn. ,,Wspdlny Fundusz
Matych Projektow Polska — Saksonia 2012 — 2014 w Euroregionie Nysa™)
8.a I.  Kontrola sposobu przeprowadzania kontroli na miejscu

Ustalenia kontroli

Do dnia przeprowadzenia kontroli przez Kontrolera | stopnia Euroregion nie
przeprowadzit zadnej kontroli na miejscu realizacji projektu.

Zgodnie z planem kontroli — ukladem chronologicznym i tematycznym
kontroli na miejscu, Euroregion zaplanowat do realizacji w 2012 r. kontrolg¢
nastepujacych projektow:

- 0626.07.J2.2.070312.1.10 ,,Transgraniczny Rajd o Puchar Luzyc - efektem
wspolpracy Automobilklubéw z Jeleniej Gory 1 Boxbergu/O.L”
(zakonczenie realizacji projektu 30.11.2012 r.).

- 0637.06.J2.2.050612.1.07 ,Polsko - niemieckie warsztaty pracy ze
$wiatlem” (zakonczenie realizacji projektu 31.12.2012 r.).

Przedmiotowe projekty zostaly ujete w Planie kontroli Euroregionu na 2012
r., a nastgpnie — ze wzgledu na niezakonczenie kontroli administracyjnej (z
uwagi na terminy zakonczenia realizacji projektow) — przeniesione do Planu
kontroli na rok 2013 (planowany termin kontroli: kwiecien 2013 r.).

W stosunku do obu matych projektéw odstapiono od zrealizowania wizyty
monitorujacej.

Ponadto, na rok 2013 przewidziano realizacj¢ kontroli na miejscu,
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dotyczacych nastepujacych projektow, ktorych zakonczenie realizacji
przypada na 2013 r.:

- 0685.03.J2.2.040912.1.10 Miodzi olimpijczycy na start! (zakonczenie
realizacji projektu 30.06.2013 r.).

- 0686.05.J2.2.040912.1.10 Transgraniczny uczniowski Festiwal Etiud
Filmowych (zakonczenie realizacji projektu 19.06.2013 r.).

- 0709.03.J2.2.231112.1.07 Polsko - Niemieckie Warsztaty Filmowe dla
Mtiodych Tworcow (zakonczenie realizacji projektu 31.05.2013 r.).

Kontrole na miejscu projektow  0685.03.J2.2.040912.1.10  oraz
0686.05.J2.2.040912.1.10 zostaty ujete w Planie kontroli Euroregionu na
2013 r. do realizacji we wrze$niu 2013 r., natomiast projektu
0709.03.J2.2.231112.1.07 w lipcu 2013, tj. w terminach wykraczajacych
poza termin kontroli prowadzonej przez Kontrolera [ stopnia.

W przypadku projektow 0685.03.J2.2.040912.1.10 oraz
0686.05.J2.2.040912.1.10 nie przeprowadzono  jeszcze wizyt
monitorujacych (co jest zgodne z planem kontroli — ukladem
chronologicznym i tematycznym kontroli na miejscu).

W przypadku projektu 0709.03.J2.2.231112.1.07 réwniez zaplanowano
wizyte monitorujaca, ktéra przeprowadzono w dniu 21.02.2013 r.

Zawiadomienie o przedmiotowej wizycie monitorujacej (pismo z dnia
13.02.2013 r.) przestane zostalo droga poczty elektronicznej w tym samym
dniu. Beneficjent odebrat pismo w dniu 14.02.2013 r.

Wizyta monitorujaca przeprowadzona zostata w dniu 21.02.2013 r. przez
dwach pracownikéw Euroregionu, na podstawie Upowaznienia nr 01/0709 z
dnia 13.02.2013 r. podpisanego przez Dyrektora Biura.

Pismo przekazujace Notatke z wizyty monitorujacej oraz sama Notatka
datowane sa na 08.03.2013 r. Euroregion przedlozy! ksiazke korespondencji,
na podstawie ktérej potwierdzono wyslanie Notatki w dniu 08.03.2013 r., tj.
w 11 dniu roboczym po odbyciu wizyty monitorujace;j.

1. Kontrola sposobu przeprowadzania kontroli administracyjnej

W okresie od poczatku realizacji projektu (tj. 20.10.2011 r.) do dnia
przeprowadzenia kontroli Euroregion zatwierdzit do realizacji 33 projekty
na kwote dofinansowania z EFRR w wysokosci 381.616,11 EUR

Do dnia przeprowadzenia kontroli Euroregion zakonczyl weryfikacje 10

matych projektow, tj.:
1. 0633.07.J2.2.150312.1.10,
2. 0620.05.J2.2.070312.1.07,
3. 0677.04.J2.2.010612.1.10,
4. 0622.04.J2.2.070312.1.10,
5. 0615.04.J2.2.290512.1.10,
6. 0608.03.J2.2.070312.1.02,
7. 0629.01.J2.2.070312.1.10,
8. 0592.02.J2.2.070312.1.07,
9. 0659.03.J2.2.280512.1.10,
10. 0618.03.J2.2.070312.1.01.

W celu przeprowadzenia kontroli czynno$ci dokonywanych w trakcie
weryfikacji administracyjnej, dokonywanej przez Euroregion, zespot
kontrolujacy zweryfikowal nastepujace male projekty:




Europaische Union, Europaischer Fonds far
regionale Entwicklung: Investition in thre Zukunft/ S N P L
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego! Inwestujemy w wasza preysriodd

1. nr 0615.04.J2.2.290512.1.10 pn. ,MIEDZYNARODOWY JARMARK
LUDOWY - FESTYN TRZECH PANSTW”, Beneficient — Gmina
Bogatynia.

2. nr0618.03.J2.2.070312.1.01 pn. ,Jelenia Gora i Boxberg\O.L. — gminy
wielkich szans i mozliwosci”, Beneficjent: Miasto Jelenia Gora.

W wyniku weryfikacji Kontroler stwierdzit:
Ad. 1.

Sprawozdanie koncowe z realizacji projektu wraz z Wnioskiem o platnos¢
oraz Zestawieniem dowoddéw ksiggowych z dnia 05.11.2012 r. (kwota
wydatkéw przedstawionych do refundacji: 12.295.26 EUR) wplynely do
Euroregionu w dniu 05.11.2012 r. i poddane zostaty weryfikacji na
podstawie listy sprawdzajacej do kontroli administracyjnej. Weryfikacja
dokonana zostala przez dwoch pracownikow (w tym koordynatora
Programéw  Transgranicznych) i kierownika Programéw Polsko-
Niemieckich oraz zatwierdzona przez Dyrektora Biura w dniu 10.12.2012 r.
W pidmie z dnia 10.12.2012 r. Beneficjent zostal poinformowany o
stwierdzonych uchybieniach oraz wezwany do zlozenia wyjasnien i
dokonania korekt.

W dniu 17.12.2012 r. Beneficjent ustosunkowal si¢ do wuwag
wystosowanych przez Euroregion, przekazat brakujace dokumenty oraz
dokonal korekt dokumentéw (kwota wydatkow przedstawionych do
refundacji w Zestawieniu: 12.390,93 EUR).

Ponowna weryfikacja dokonana zostala na podstawie listy sprawdzajacej do
kontroli administracyjnej. Weryfikacja przeprowadzona zostata przez dwoch
pracownikéw: koordynatora i kierownika Programéw Polsko-Niemieckich
oraz zatwierdzona przez Dyrektora Biura w dniu 09.01.2013 r. W dniu
10.01.2013 r. skierowane zostalo do Beneficjenta pismo zawierajace uwagi
do przekazanych dokumentow.

W dniu 18.01.2013 r. Beneficjent wystosowal pismo, w ktorym odniost si¢
do uwag Euroregionu, dokonal korekt dokumentacji oraz przestat
wyjaénienia. Weryfikacja dokonana zostala przez dwoch pracownikow:
koordynatora oraz kierownika Programéw Polsko-Niemieckich na
podstawie listy sprawdzajacej, zatwierdzonej w dniu 22.01.2013 r. przez
Dyrektora Biura.

W dniu 22.01.2013 r. Euroregion poinformowal Beneficjenta o wysokosci
wydatkow kwalifikowanych (12.390,90 EUR, tj. rownowarto$¢ wydatkow
wnioskowanych przez Beneficjenta matego projektu).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze Euroregion - zgodnie z
trescia podrozdz. 4.3 ,Kontrola administracyjna wydatkéw w projektach
parasolowych™ Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w
ramach PWT Polska — Saksonia 2007-2013 - przeprowadzil kontrole
wszystkich wydatkéow przedstawionych do refundacji. Kontrolowane
Zestawienie dowodow ksiggowych bylo jedynym zlozonym w ramach
rozliczenia przedmiotowego projektu. Euroregion dokonal weryfikacji
rezygnacji przez Beneficjenta w sposob uprawniony z przeprowadzenia
zamdwienia publicznego w ramach projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Kontroler stwierdzil, ze poswiadczone
przez Euroregion wydatki sa nalezycie udokumentowane, rzeczywiscie
poniesione w okresie kwalifikowalnosci, zgodne z umowa o dofinansowanie
oraz zasadami wspolnotowymi.
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Ad.2

Sprawozdanie koncowe z realizacji projektu wraz z Wnioskiem o platnos¢
oraz Zestawieniem dowodoéw ksiggowych z dnia 27.01.2013 r. (kwota
wydatkéw przedstawionych do refundacji: 7.842,14 EUR) wplynely do
Euroregionu w dniu 28.01.2013 r. i poddane zostaly weryfikacji na
podstawie listy sprawdzajacej do kontroli administracyjnej. Weryfikacja
dokonana zostata przez dwoch pracownikow: koordynatora i kierownika
Programéw Polsko-Niemieckich oraz zatwierdzona przez Dyrektora Biura w
dniu 22.02.2013 r. W piSmie z dnia 22.02.2013 r. Beneficjent zostal
poinformowany o stwierdzonych uchybieniach oraz wezwany do zloZenia
wyjasnien i dokonania korekt.

W dniu 28.02.2013 r. Beneficjent ustosunkowal si¢ do uwag
wystosowanych przez Euroregion, przekazal brakujace dokumenty oraz
dokonat korekt dokumentéw.

Ponowna weryfikacja dokonana zostala na podstawie listy sprawdzajacej do
kontroli administracyjnej. Weryfikacja przeprowadzona zostata przez dwoch
pracownikow: koordynatora i kierownika Programéw Polsko-Niemieckich
oraz zatwierdzona przez Dyrektora Biura w dniu 04.03.2013 r.

W dniu 04.03.2013 r. Euroregion poinformowal Beneficjenta o wysokosci
wydatkow kwalifikowanych (7.842,14 EUR, tj. rownowartos¢ wydatkow
wnioskowanych przez Beneficjenta matego projektu).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze Euroregion - zgodnie z
trescia podrozdz. 4.3 ,Kontrola administracyjna wydatkow w projektach
parasolowych™ Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w
ramach PWT Polska — Saksonia 2007-2013 - przeprowadzil kontrole
wszystkich wydatkéw przedstawionych do refundacji. Kontrolowane
Zestawienie dowodow ksiegowych bylo jedynym zlozonym w ramach
rozliczenia przedmiotowego projektu. Euroregion dokonal weryfikacji
rezygnacji przez Beneficjenta w sposéb uprawniony z przeprowadzenia
zaméwienia publicznego w ramach projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Kontroler stwierdzil, ze poswiadczone
przez Euroregion wydatki sa nalezycie udokumentowane, rzeczywiscie
poniesione w okresie kwalifikowalnos$ci, zgodne z umowa o dofinansowanie
oraz zasadami wspélnotowymi.

&5 Wynik kontroli/ (niepotrzebne skresli¢)
Priifergebnis . 1 e B I
Uchybienia nie wplywajace na kwalifikowalnos¢ wydatkow/Mingel, welche
die Zuschussfihigkeit der Ausgaben nicht beeinflussen
9 Stwierdzone W wyniku przeprowadzenia weryfikacji dokonywania przez Euroregion

uchybienia/nieprawidio
wosci

kontroli administracyjnej Kontroler stwierdzit nastgpujace uchybienia i
nieprawidlowosci:

W  przypadku list sprawdzajacych, dotyczacych projektu nr
0615.04.J2.2.290512.1.10, zatwierdzonych w dniu 09.01.2013 r. oraz
22.01.2013 r., jak rowniez list sprawdzajacych, dotyczacych projektu nr
0618.03.J2.2.070312.1.01, zatwierdzonych w dniu 22.02.2013 r. oraz w
dniu 04.03.2013 r., Kierownik Zespolu Programéw Polsko — Niemieckich
przeprowadzil kontrol¢ administracyjna dokumentacji jako ,druga para
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oczu” oraz jednoczesnie potwierdzit prawidlowos¢ dokonanej przez siebie
weryfikacji jako Kierownik Zespotu Programow Polsko — Niemieckich.
Kontroler wydal zalecenie pokontrolne, by - w celu zapewnienia $cistej
realizacji zasady ,,dwdch par oczu” oraz wigkszej transparentnosci dziatan a
takze funkcjonalnego rozdzielenia czynnosci w zakresie weryfikacji od
procesu zatwierdzania ich wynikéw - Beneficjent zapewnil przydzielanie
dzialan poszczegdlnym pracownikom w ten sposob, zeby kazda czynnosé
dokonywat inny pracownik.

W wyniku przeprowadzenia weryfikacji dokonywania przez Euroregion
wizyt monitorujacych  Kontroler stwierdzil nastepujace uchybienia i
nieprawidlowosci:

- w przypadku projektow 0626.07.J2.2.070312.1.10 ,,Transgraniczny Rajd o
Puchar Luzyc - efektem wspélpracy Automobilklubow z Jeleniej Gory i
Boxbergw/O.L” oraz 0637.06.J2.2.050612.1.07 ,Polsko - niemieckie
warsztaty pracy ze swiatlem”

— odstapiono — pomimo zapiséw podrozdz. 4.6 ,Kontrola na miejscu w
projektach  parasolowych”™ Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego
stopnia w ramach PWT Polska — Saksonia 2007-2013 - od wykonania wizyt
monitorujacych oraz nie ujeto przedmiotowych wizyt w Planie kontroli —
Uktadzie chronologicznym i tematycznym kontroli na miejscu (pomimo ich
przewidzenia w Metodologii doboru projektéw do kontroli na miejscu...).

Kontroler odstapit od wydania zalecen pokontrolnych z uwagi na fakt
ujmowania wizyt monitorujacych w Planie kontroli — Uktadzie
chronologicznym i tematycznym kontroli na miejscu w przypadku kolejnych
projektow wytypowanych do kontroli na miejscu (tj. projektow, dla ktorych
termin zakonczenia realizacji przypada na 2013 r.) jak roéwniez z uwagi na
to, ze projekty 0626.07.J2.2.070312.1.10 oraz 0637.06.J2.2.050612.1.07
zostaly zakonczone i nie ma mozliwosci przeprowadzenia w stosunku do
nich wizyt monitorujacych.
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