Europdische Union. Europaischer Fonds 1Gr
regionale Entwickiung: Investition in fhre Zukunft/ S ?é P L
Unia Europejska, Europejski Funduse Rorwoju 1

Regionalnego: Inwestujemy w wasza przysrlosd

INFORMACJA POKONTROLNA NR 52/2013

Numer kontroli

52

Nazwa jednostki
kontrolowane;j

Gmina Miejska Zgorzelec

Adres jednostki
kontrolowanej

ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

Termin kontroli

29.05.2013 r.

Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli

- art. 16 Rozporzadzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego iRady z dnia  5lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i uchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE
L 210z31.7.2006 r. ze zm.)

- art. 60 lit. b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
zdnia 11 lipca 2006 r. uwustanawiajgcego przepisy ogolne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci
i uchylajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE
L210z31.07.2006 r. ze zm.)

— § 17 umowy o dofinansowanie na realizacje przedmiotowego
projektu w ramach Programu  Operacyjnego Wspdipracy
Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Osoby
przeprowadzajace
kontrole

Agata Lachowicz — starszy inspektor wojewodzki
Tomasz Gruszecki — starszy inspektor wojewddzki

Zakres kontroli

Prawidlowos¢ realizacji projektu nr 100064342 pn.: ,.Centrum
sportéw ekstremalnych w Zgorzeleu” w ramach Programu
Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Polska — Saksonia 2007-
2013, w tym zgodno$¢ z prawem wspolnotowym i krajowym.

8.a

Ustalenia kontroli

Projekt byl realizowany w ramach osi priorytetowej: ..Rozwdj
transgraniczny” (dziedzina wsparcia: ,, Turystyka i dziatalnos¢
uzdrowiskowa”, dziatanie: 1.2.4 ,Oferta turystyczna i system
informacyjny™).

Realizacja projektu nastapila w okresie od 31.03.2010 r. do dnia
29.03.2013 r. Pierwotnie we wniosku projektowym zatozono
zakonczenie realizacji projektu w dniu 31.08.2011 r., ostatecznie
przedtuzono termin realizacji do 29.03.2013 r. (aneks z dnia
04.07.2013 r.).

Projekt “Centrum sportéow ekstremalnych w Zgorzelcu” byt
projektem wspdlpracy transgranicznej, ktorego celem bylo
rozszerzenie oferty infrastruktury turystycznej oraz lokalnych
atrakcji.

W ramach realizacji przedsiewzigcia zaplanowano realizacj¢ dziatan
dotyczacych:

— prac budowlanych przy skateparku i $ciance wspinaczkowej,
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— warsztatow i szkolen dla dzieci i mlodziezy z zakresu sportéw
ekstremalnych (wspinaczka, skateboarding),

— promocji w prasie i na stronach internetowych,

— przygotowania materiatow promocyjnych i ich
rozpowszechniania (materialty drukowane, ulotki, plakaty,
foldery informacyjne) oraz opracowania tablic informacyjnych,

— przygotowania 1 wyposazenia biura — centrum sportow
ekstremalnych,

— nadzoru nad wykonawcami oraz nad realizacja rzeczowa
projektu.

Wszystkie dzialania zaplanowane w projekcie zostaly wykonane
przez Beneficjenta — Gmin¢ Miejska Zgorzelec - zgodnie z Umowa o
dofinansowanie, w formie i tresci zgodnej =z zatwierdzonym
wnioskiem aplikacyjnym, co potwierdzily ogledziny na miejscu
realizacji projektu oraz zweryfikowana dokumentacja.

Przewidywana wysokos$¢ catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych
zgodnie z Umowa o dofinansowaniu wynosita 253.090,52 EUR;
dofinansowanie w wysokosci maksymalnej 215.126,94 EUR ze
srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie wigcej
niz 85 % ostatecznych wydatkéw kwalifikowalnych.

Kontrole na miejscu przeprowadzono po zakonczeniu realizacji
projektu. Do dnia wszczecia kontroli Beneficjent zlozyt 3
Zestawienia dowodow ksiggowych, zwanych dalej Zestawieniami,
na taczng wnioskowana kwotg 189.988,68 EUR (Zestawienie nr 1 -
139.749,28 EUR, Zestawienie nr 2 - 4.642,09 EUR, Zestawienie nr 3
- 45.597,31 EUR). Kontroler do dnia wszczecia kontroli zakonczyt
kontrol¢ administracyjna Zestawienia nr 1 oraz 2 wydajac Protokoly
z art. 16 na 1aczng kwote 138.535.97 EUR (odpowiednio 134.183,78
EUR oraz 4.352,19 EUR). Kontrola administracyjna Zestawienia nr
3 nie zostala jeszcze zakonczona.

W przypadku wszystkich Zestawien do kontroli administracyjnej
przedlozono  Kontrolerowi  wszystkie dokumenty ujete w
Zestawieniach (w Zestawieniu nr 1 ujeto 9 wydatkow, w Zestawieniu
nr 2 ujeto 2 wydatki, w Zestawieniu nr 3 ujeto 5 wydatkéw), w
zwigzku z tym Kontroler odstapil od dokonania wyboru préby
dokumentéw do kontroli na miejscu, przeprowadzajagc w trakcie
przedmiotowej kontroli ~ weryfikacje¢ zgodnosci z oryginatami
dokumentéw przekazanych w trakcie kontroli administracyjnych.

Wydatki dotyczyly publikacji artykutlu prasowego, dokumentacji
projektowej budowy Skate-Parku, robot budowlanych oraz nadzoru
budowy Skate-Parku, wykonania i montazu tablicy pamigtkowej,
zakupu sprzetu komputerowego, zakupu mebli do biura Centrum,
montazu $cianki wspinaczkowej, kurséw specjalistycznych (z
zakresu udzielania pierwszej pomocy, z zakresu uzytkowania
skateparku oraz z zakresu wspinaczki).

W trakcie kontroli administracyjnej przedlozono réwniez
dokumentacje do kontroli ex-post, dotyczaca nastepujacych
postepowan o zamowienie publiczne:
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a) ,,Centrum sportow ekstremalnych”,

b) . Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem
dla projektu ,,Centrum sportéw ekstremalnych w Zgorzelcu”,

¢) ,.Centrum sportéw ekstremalnych w Zgorzelcu™ - dostawa i
montaz $cianki wspinaczkowe;j.

W trakcie kontroli na miejscu potwierdzono ustalenia kontroli
administracyjnej dotyczace postgpowan wyszczegélnionych w
punktach a) i b), tj.:

W przypadku postgpowania ,.Centrum sportéw ekstremalnych” —
Kontroler w toku kontroli ex-post ocenit postegpowanie pozytywnie.

W przypadku postgpowania ,.Zakup sprzetu komputerowego wraz z
oprogramowaniem dla projektu ,.Centrum sportéw ekstremalnych w
Zgorzelcu” — Kontroler w toku kontroli ex-post ocenit postepowanie
negatywnie z uwagi na:

- naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.), zwanej dalej ustawa PZP, poprzez zadanie
dokumentéw, ktore nie sa niezbedne do przeprowadzenia
postepowania,

- naruszenie art. 29 ust. 2 i ust. 3 w powigzaniu z art. 7 ust. | ustawy
PZP, poprzez dokonanie przez zamawiajgcego opisu przedmiotu
zamOwienia w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje, poprzez
nieuzasadnione uzycie znakow towarowych.

W wyniku stwierdzonych naruszen natozono 10% korektg finansowg
(tj. 289,90 EUR) na wydatki kwalifikowalne poniesione w wyniku
zawarcia umowy z wykonawcg.

Kontrola administracyjna ex-post postgpowania, wyszczegolnionego
w punkcie c) nie zostala jeszcze zakonczona i jest prowadzona
rownolegle z kontrola administracyjng Zestawienia nr 3.

Rezultaty projektu:

Ilosciowe rezultaty projektu - Planowana liczba os6b, ktére biorg
udzial we wspdlnych dziataniach edukacyjnych i szkoleniowych —
zamierzona wielkosé: 75, osiagnieta wartosé: 165 (stwierdzono na
podstawie list obecnosci uczestnikow poszczegdlnych szkolen (w
tym szkolen otwartych), tj.: z zakresu wspinaczki 82 osoby z
zakresu udzielania pierwsze]j pomocy 43 osoby, z zakresu
bezpiecznego uzytkowania skateparku 40 0séb).

Jakosciowe rezultaty projektu — poprzez zwiekszenie oferty
turystycznej na obszarze Miasta Zgorzelec uatrakcyjniono wizerunek
wspolnego pogranicza, co bylo zalozeniem zawartym we wniosku
projektowym.

Ewidencja ksiegowa:

Dla operacji gospodarczych dotyczacych projektu prowadzona byta
od rozpoczecia realizacji projektu odrgbna ewidencja ksiggowa.
Ksiggowan dokonano na wyodrebnionych kontach: 080-92601-6050-
002 Centrum sportow ekstremalnych, 080-92601-6059-K02P
Centrum sportéw ekstremalnych, 080-92601-6057-002 Centrum
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sportéw ekstremalnych.

Stosowanie zasad promocji:

Prawidlowos$¢ przestrzegania zasad wizualnego oznakowania
produktéw projektu w kontrolowanej czesci projektu zespdt
kontrolujacy potwierdzit w trakcie kontroli na miejscu.

Beneficjent na miejscu realizacji projektu zastosowal tablice
informacyjne.

Dokumenty wytwarzane przez Beneficjenta: notatki z analizy rynku,
zlecenia, publikacje prasowe itp. spetnialy zasady promocji.

Ocena kontroli dokumentéw ksiegowych na miejscu wraz
z zalacznikami:
W siedzibie Beneficjenta skontrolowano oryginaly dokumentow

ksiegowych oraz dokumentacj¢ finansowo — ksiggowa wszystkich
wydatkow poniesionych w ramach realizacji projektu.

W wyniku kontroli stwierdzono, ze:

— kopie dokumentow ksiegowych przedtozonych w Zestawieniach
sa zgodne z oryginatami,

— prowadzona jest osobna ewidencja ksiggowa dla operacji
gospodarczych dotyczacych projektu,

— zaksiggowano wszystkie wydatki dotyczace projektu.

Przechowywanie dokumentéw i archiwizacja

Beneficjent przechowuje dokumenty zwiazane z projektem w swojej
siedzibie w oznakowanych segregatorach w siedzibie Beneficjenta,
przy ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec.

B8 Wynik kontroli/ (niepotrzebne skreslic)
Priifergebnis B 1 ohneB I
W toku niniejszej kontroli nie stwierdzono wydatkow
niekwalifikowalnych  niestwierdzonych w  trakcie kontroli
administracyjnej/Im Laufe der vorliegenden Kontrolle wurden keine
nicht zuschussfihigen Ausgaben festgestellt.
9 | Stwierdzone
uchybienia/nieprawid | brak
towosci
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(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)
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