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INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/2013

Numer kontroli

36

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Stowarzyszenie DOM KOLODZIEJA

Adres jednostki
kontrolowane;j

Aleje Lipowe 1 51-900 Zgorzelec

Termin kontroli

21.02.2013 r.

Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli

- art. 16 Rozporzadzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego iRady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
i uchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE
L 2102 31.7.2006 r. ze zm.)

- art. 60 lit. b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
zdnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego  przepisy ogolne
dotyczgce Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionainego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE
L 210231.07.2006 r. ze zm.)

= § 9 umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Funduszu Matych Projektéw Polska — Saksonia 2012-2014 w
Euroregionie Nysa

Osoby
przeprowadzajgce
kontrole

Agata Ozieraniec — starszy inspektor wojewodzki

Aleksandra Klysch — starszy inspektor wojewddzki

Zakres kontroli

Prawidtowos¢ realizacji matego  projektu nr
0608.03.J2.070312.1.02 pn..  .Kampania informacyjno -
promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domoéw
Przystupowych” w ramach Programu Operacyjnego Wspotpracy
Transgranicznej Polska — Saksonia 2007-2013, w tym zgodno$é
z prawem wspolnotowym i krajowym.

8.a Ustalenia kontroli

Celem realizacji projektu bylo zwigkszenie wiedzy turystow
1 mieszkancow po stronie polskiej i niemieckiej na temat Krainy
Domow Przystupowych poprzez narzedzia kampanii informacyjno —
promocyjne;j:

- 2 wycieczki autokarowe dla 100 os6b [60 z Polski i 40 z Niemiec]
po Krainie Doméw Przystupowych w Polsce i w Niemczech
z udziatem przedstawicieli mediow, ludzi kultury, przedstawicieli
samorzadu, organizacji spotecznych, mieszkancow — poznanie oferty
turystyczno-kulturalnej Krainy Domoéw Przystupowych;

- kampani¢ TV- kampania w telewizji minimum regionalnej po
stronie polskiej, 5-10 minutowy felieton, minimum 10 bilboardow
8 sekundowych, zapowiedzi po obu stronach granicy;

- kampani¢ prasows — 2 artykuty w prasie po polskiej stronie oraz |
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I artykut w prasie PO stronie niemieckiej;

- kampanie bilboardowa — 1 nosnikow | Kraina Domow
Przystupowych» o powierzchni  12m2 W jezyku polskim
1 niemieckim na obszarze Euroregionu Nysa;

- plakaty — 400 sztuk na temat przedsiewziecia »Dzien Otwartych
Domow Przystupowych” w Jezyku polskim i niemieckim w formacie

’

- ulotki — 1000 sztuk na temat przedsiewziecia . Dzien Otwartych

Domoéw Przystupowych” W jezyku polskim i niemieckim w formacie
A4/3;

- foldery — 5000 sztuk prezentujace Kraing Domow Przystupowych
W Polsce i Niemczech w Jezyku polskim i niemieckim wraz
z dystrybucja do minimum 20 punktéw informacji turystyczne;j.

Projekt byt realizowany w terminie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Wartosé catkowitych wydatkow kwaliﬁkowanych zgodnie z umowg
, Zawartg dnia 26.05.2012 r. zostala zaplanowana w wysokosci 15 782

EUR, wysokos¢ dotacji maksymalnie mogla wyniesé¢ 13 414,70
( EUR.

Wszystkie zaplanowane dziatania infonnacyjno-promocyjne zostaty
zrealizowane.

Wskazniki projektu:

I Planowana liczba partnerow  projektu bezposrednio
zaangazowanych w realizacje — zamierzona wielkos¢ :SN:1,
PL:1, osiagnieta wartogg: SN:1, PL:1;

2. Planowana liczba 0s0b, ktore wezmg bezpos’rednio/aktywnie
udziat w projekcie: SN: 40, PL: 60, osiggnieta wielkos¢: SN-
44, PL: 54 Wartos¢ osiggnietego wskaznika stwierdzono na
podstawie liczby uczestnikdw dwoch wycieczek po Krainie
Doméw Przystupowych. Zawarta umowa o dofinansowanie
projektu nie przewidywata sankcji w przypadku odstepstw
w realizacji zaplanowanych wskaznikow.

3. Planowana liczba 0sob, ktore wezmg udzial posrednio
W projekcie [np. widzowie]: SN: 2500, PL: 2500, osiggnieta
wielkos¢:  SN: 2500, PL: 2500. Wartogé osiggnigtego

wskaznika to liczba widzow, do ktérych dotarta kampania
TV.

Ewidencja ksiegowa:

Dla operacji gospodarczych dotyczacych projektu prowadzona byta
odrebna ewidencja ksiegowa. Ksiggowan dokonano na koncie 410-
01 ,.Kraina Domow Przystupowych — Kampania”

Zatrudnienie ekspertow zewnetrznych; weryfikacja prawidlowosci
nabywania dostaw, ustug niepodlegaigcych przepisom ustawy Prawo
zamoOwien publicznych

Beneficjent w opisanym zakresie zlecit:

- thumaczenia
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dokumentow Stowarzyszenia, materialow promocyjnych:;

- Wynajem autokaru:
- rozliczenie projektu:

- prowadzenie ewidenc;ji ksiegowej:

- ustuge przewodnika turystycznego w  trakcie wycieczki

, - koordynacje merytoryczng projektu:
) autokarowej;

- kampanie telewizyjng, prasowa;
- Opracowanie i druk ulotek, folderow:
- kampanie plakatows i bilboardowa.

Wybo6r kazdego 7 wykonawcow byt poprzedzony dokonaniem
analizy rynku. Nastepnie  zawierano umowy, a wykonanie
przedmiotu umowy  potwierdzano protokotami  odbiory.
W' przypadku tlumaczenia dokumentow Stowarzyszenia [umowy
0 dofinansowanie nr ERN/PL/0608/2/201 2/6] notatka
2 przeprowadzonej analizy rynku zostala datowana 08.06.2012 r. ;

W przypadku wynajmu autokaru j ustugi przewodnika turystycznego |
przedtozono  rowniez listy uczestnikow dwoch  wycieczek,
potwierdzajace | iczbe uczestnikow przedsigwziecia.

zawierajacy  scenariusz felietonu oraz koncepcje bilboardy. |
Przedstawiona treg¢ e-maila zawiera wylacznie wymienione w

Zakres przedmiotowy umowy na koordynacje merytoryczng projektu
z dnia 06.04.2012 r. zgodnie z §1 ust. 2 pkt 2 obejmowat m.in.
prowadzenie  analiz rynku zwigzanych z poszczegdlnymi

kampanii prasowe;j jest pozbawiona podpisu. Ten fakt pozostaje bez
wplywu na ocene kwalifikowalnosci wydatku [poza notatkg z analizy
rynku w dokumentacji projektu znajduje sie oferta wykonawcy, ktéry
odpowiedzial na zapytanie]. Ze ztozonych przez Koordynatora
merytorycznego wyjasnien wynika, iz wszystkie dpkumenty
przygotowywat samodzielnie zgodnie z zakresem zawartej umowy,
nastepnie w wersji elektronicznei rzekazywat do Wiceprezesa
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przedmiotowe;
umowy  wykonawca  zostat zobowigzany  do sporzadzenia
sprawozdania merytorycznego z realizacji ustugi w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Zgodnie z wyjasnieniami
Koordynatora merytorycznego obowiazek ten zostat spetniony przez

Realizacja kampanii prasowej zostata dodatkowo udokumentowana
ofertami wykonawcow, a takze kopiami zamieszczonych publikacji
prasowych. Zgodnie z wyjasnieniami Koordynatora merytorycznego,
oryginat Gazety Wroctawskiej przekazano do Euroregionu Nysa na
potrzeby kontroli. W przypadku publikacji w prasie niemieckiej
odbioru ustugi dokonano dnia 26.06.2012 r. pfatnos¢ za ustuge
nastapita dnia 29.06.2012 I., tymczasem publikacja miata miejsce
dnia  30.06.2012 . Zgodnie 7 wyjasnieniami Koordynatora
merytorycznego projektu, takie dziatanie wynikato przyjetego
terminu zakonczenia realizacji projektu 30.06.2012 r.. a ustuga miata
charakter ryczattowy.

Opracowanie, druk ulotek, folderu oraz ustuga plakatowa
i bilboardowa zostata  dodatkowo udokumentowana kopiami
wykonanych materiatow promocyjnych oraz listg ich dystrybucji.

Stosowanie zasad promoc;i:

Dokumenty Wytwarzane przez Beneficjenta: notatki » analizy rynku,
zawierane umowy, folder, ulotki. bilboardy spetniajg zasady

Podsumowanie:
rodsumowanie:

Beneficjent powinien bezwzglednie przestrzegac  realizacji
wszystkich obowiazkow natozonych na wykonawcow w wyniku

zawartych  umoéw, rzetelnie dokumentowa¢ potwierdzenia ich
wykonania.

Wynik kontroli/
Priifergebnis

(niepotrzebne skresli¢)

o

Kontroler  potwierdzit nieprawidlowosci stwierdzone  przez
Euroregion Nysa, pomniejszajace wartosc wydatkow
niekwaliﬁkowalnych — 660,41 EUR. Der Art.-16- Priifer bestitigt
UnregelméBigkeiten, die von Euroregion Nysa festgestellt wurden,
‘ [ die Hohe der Ausgaben verringern — 660,41 EUR.

niekwalifikowalnych/Im Laufe der vorliegenden Kontrolle wurden

W toku niniejszej kontroli nie stwierdzono innych wydatkéw)
keine weiteren nicht zuschussféhige

n Ausgaben festgestellt.
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idtowosci zakresie  wykonania ustugi  thumaczenia umowy  zawartej
z Euroregionem, z uwagi na wykonanie [0 stron ttumaczenia
W miejsce zaplanowanych i rozliczonych 13 stron;

3) objetego rachunkiem RK z dnia 11.03.2012 r. — 81,78 EUR
W zakresie tlumaczenia wniosku projektowego, 2 uwagi na
poniesienie wydatky po oficjalne;j rejestracji wniosku:

4) objetego rachunkiem RK 7 dnia 28.06.2012 r. — 8,40 EUR
W zakresie rozliczenia projektu, z uwagi na niekwalifikowalnog¢
roznic kursowych:

5) objetego fakturg FV02/06/2012/A z dnia 27.06.2012 r. — 31,72
EUR w zakresie prowadzenia wyodrebnionej ewidenc;ji ksiggowej,
Z uwagi na  przekroczenie wartosci 20% kwoty zatwierdzonej
W budzecie projektu na rozliczenie projektu prowadzenie ewidencji
ksiegowej, zgodnie z §5 ust. 6 umowy:

6) objetego faktura FV12/2012 , dnia 23.06.2012 r. — 13,12 EUR
W zakresie koordynacji merytorycznej projektu, z uwagi na
przekroczenie wartogci 20% kwoty zatwierdzonej w  budzecie
projektu na rozliczenie projektu i prowadzenie ewidencji ksiegowej,
zgodnie z §5 pkt 6 umowy;

7) objetego fakturg FV nr | 1/06/2012 7z dnia 26.06.2012 r. [faktura
korygujaca nr 01/12/2012] - 485,35 EUR w zakresie  ustugi

przeprowadzenia kampanii prasowej - | publikacji w prasie po
stronie niemieckiej. Pierwotnie zaplanowano publikacje w  Wochen
Kurier”,  natomiast ostatecznie publikacje zamieszczono

w ..Oberlausitzer —kurier”, przy ¢zym Wykonawca nie spetnit
wymogu okreslonego w §Tust. 2 pkt 6 umowy, czyli minimum

ptatnos¢ przekazano dnia 29.06.2012 r. natomiast artykut zostat
opublikowany  30.06.2012 r. Beneficjent thumaczyt ten fakt
ryczattowym charakterem umowy i koniecznoscia zamknigcia
realizacji rzeczowej projektu do dnia 30.06.2012 r.

......................................................

(Podpisy zespotu kontrolujacego, w tym kierownika zespotu kontrolujacego)
vz. DYREKPORPANY BZIAL
L5 s /2y

Podpis Dyrektora /Zastepcy Dyrektora hub 0s0by upowaznione;j do podpisywania informacji pokontrolne;
7-ca DYREKTOR A
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