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INFORMACJA POKONTROLNA NR 57/2013

Numer kontroli 57
2 Nazwa jednostki Gmina Miejska Bolestawiec
kontrolowanej
- Adres jednostki Rynek 41 — Ratusz, 59 — 700 Bolestawiec
kontrolowanej
t Nazwa projektu »Rozw0j transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko — niemieckim”
3 Numer projektu 100070634
& Termin kontroli 19.08.2013 r.
- art. 16 Rozporzadzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
Podstawa prawna : : : . . . ;
NI dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
praspry uchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca
kontroli
2006 r. ze zm.),
- art. 60 lit. b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajgcego przepisy ogdlne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci i
uchylajqcego rozporzqdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca
2006 r. ze zm.),
- § 17 umowy o dofinansowanie na realizacj¢ przedmiotowego projektu w ramach
Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-
2013.
. Sktad zespotu Tomasz Gruszecki — starszy inspektor wojewddzki
kontrolujacego Katarzyna Szczepanska — inspektor wojewddzki
9 T 1. Rzeczowa feallz:.:wJa p_l:()_]ﬁ!(tll, _
2. Prowadzenie ewidencji ksiggowej,
3. Wpykonanie dziatan promocyjnych,
4. Archiwizacja dokumentaciji,
5. Prawidlowos¢ nabywania dostaw, uslug i robot nie podlegajacych przepisom
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 .
Nr 113, poz. 759 ze zm.),
6. Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony srodowiska i réwnoséci szans.
10

Ustalenia kontroli - opis istniejacego podezas kontroli stanu

Ustalenia z kontroli:

1) Wykonanie dzialai przewidzianych we wniosku o dofinansowanie

Przedmiotem realizacji projektu byta budowa sciezek rowerowych w Bolestawcu, ktére beda stanowié lacznik
tras rowerowych Drezno — Wroctaw. Celem projektu bylo wykreowanie nowego transgranicznego produktu
turystycznego zwigzanego z tradycjami i przemystem ceramicznym istniejacym na obszarze pogranicza.

W ramach projektu zrealizowano nastepujace dziatania:

— budowa Sciezek rowerowych w Bolestawcu o diugosei 3,2 km,

— budowa miejsc odpoczynku (stoly, siedziska, stojaki na rowery),

— oznakowanie tras,

— _wydanie mapy i przewodnika,
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— organizacja dwadch piknikéw rowerowych.

2) Kwalifikowalno$é¢ wydatkéw, poniesionych na realizacj¢ projektu, w tym w zakresie ewentualnego
zaistnienia podwajnego finansowania

Kontrolg na miejscu realizacji projektu objgto 100% wydatkéw. W jej wyniku potwierdzono, ze wydatki sg
poparte dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie tychze dziatai. Ponadto, stwierdzono, ze:

— dokumenty ksiggowe zostaly opisane w sposob prawidtowy,

— dane na fakturach sg zgodne z danymi potwierdzajacymi zaplatg,

—  kwoty na fakturach sg zgodne z kwotami okreslonymi w zaméwieniach,

—  faktury zostaly wystawione przez wykonawcow zamowien,

— platnosci zostaty dokonane zgodnie z danymi na fakturach,

— wydatki zostaly poniesione w okresie kwalifikowalnosci,

—  wydatki w ramach Projektu nie podlegaty podwojnemu finansowaniu.

3) Prowadzenie ewidencji ksi¢ggowej

W zakresie prowadzenia ewidencji ksiggowej, w toku kontroli poprzez wglad w system ewidencji ksiggowej
prowadzonej przez Beneficjenta Zespdt Kontrolujgey potwierdzit prowadzenie odrebnej ewidencji ksiggov
dla projektu. Ksiggowan dokonano na nastgpujacych kontach o nr: 130-32W-SR926056057 1 130-32W-
SR926056059 i 800-03-SR.

4) Kwalifikowalnos¢ VAT

W toku kontroli stwierdzono, réwniez, ze zgodnie z owiadczeniem Partnera wspolpracy stanowigcym zatgeznik
do wniosku o dofinansowanie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie ma mozliwosci otrzymania zwrotu
podatku VAT.

5) Realizacja kontraktéw zawartych w wyniku udzielonych zaméwien publicznych

W Projekcie w ramach procedury udzielenia zamowienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
,ustawa PZP” dokonano wyboru wykonawcy robot budowlanych. Kontrola na miejscu realizacji projektu
potwierdzita ustalenia poczynione w ramach kontroli ex-post w trakcie kontroli administracyjnej oraz
prawidlowa realizacj¢ kontraktu.

W ramach projektu przewidziano budowe miejsc odpoczynku (stoly, siedziska, stojaki na rowery). W trakcie
kontroli na miejscu realizacji projektu Partner wspotpracy przedtozyl zawiadomienie do Komendy Powiatov
Policji w Bolestawcu o kradziezy elementéw malej architektury tj. dwie sztuki stolow oraz dwie sztuki tawek.
Wartosé kradziezy oszacowano na 1 498,00 PLN. Majac na uwadze wspomniang szkodg, zachodzi koniecznosé
wydania zalecen pokontrolnych w zakresie usunigcia jej skutkow.

6) Nabywanie dostaw/ustug/robét nie podlegajacych przepisom ustawy PZP

W ramach zaméwien zwolnionych ze stosowania ustawy PZP — art. 4 pkt 8 — Partner wspofpracy wylonit
wykonawcow nastepujacych ustug:

— nadzor inwestorski,

organizacja piknikéw rowerowych,

wydanie mapy tras rowerowych i przewodnika turystycznego,

—  publikacja artykutu prasowego i emisja spotu reklamowego w TV.

Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdzita ustalenia kontroli administracyjnej.

7) Wykonywanie dzialan informacyjnych i promocyjnych

W toku kontroli Zespét Kontrolujacy dokonal weryfikacji oznakowania zrealizowanej inwestycji (tablice
pamigtkowe), strony internetowej Partnera wspdtpracy www.um.boleslawiec.pl, mapy tras rowerowych,
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przewodnika turystycznego, publikacji artykulu prasowego i emisji spotu reklamowego w TV. Kontrola na
miejscu realizacji projektu potwierdzita prawidlowos¢é wykonania obowigzkow z zakresu informacji i promocji
Projektu.

8) Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony §rodowiska i rownosci szans

W zakresie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony $rodowiska i réwnosci szans Zespot Kontrolujaey
na podstawie weryfikacji dokumentacji projektu, w szczegdlnosci tresci Wniosku o dofinansowanie i jego
zatacznikow nie stwierdzit nieprawidtowosci w przedmiotowym zakresie.

9) Sposoby archiwizacji

W zakresie archiwizacji dokumentacji na podstawie wgladu w oryginaly dokumentacji projektu Zespot
Kontrolujacy potwierdzit prawidlowosé archiwizacji dokumentacji projektu. Dokumentacja zwigzana z
realizacjg projektu jest przechowywana w Wydziale Zaméwien Publicznych i Inwestycji Miejskich Plac J.
Pitsudskiego 1, 59 — 700 Bolestawiec (biurowiec, pok. 501).

10a

Wynik kontroli / Priifergebnis

(niepotrzebne skreslic)

Bez wad/ ohne Beanstandung

11

Stwierdzone uchybienia / nieprawidtowosci

Brak

12

Zalecenia pokontrolne

W zwigzku z ustaleniami zawartymi w pkt 10 ppkt S informacji pokontrolnej zobowiazuje si¢ Beneficjenta do
zamontowania brakujacych elementéw malej architektury. Dziatajac w oparciu o Wytyczne w zakresie kontroli
pierwszego stopnia w ramach Programu Wspolpracy Transgranicznej Polska — Saksonia 2007 — 2013, w
terminie 2 miesiecy od dnia otrzymania informacji pokontrolnej prosz¢ o pisemne poinformowanie o sposobie
wykonania zalecen pokontrolnych.

7-tealizacja ptzedmlotowego projektu.
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