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INFORMACJA POKONTROLNA NR 60/2013

1 Numer kontroli 60
2 Nazwa jednostki Parafia Ewangelicko - Augsburska Wang
kontrolowane;j
2> Adres jednostki ul. Na Sniezke 8, 58 -540 Karpacz
kontrolowanej
4 Nazwa projektu VIA SACRA - dwa miasta jedna droga
5 Numer projektu 100068584
6 Termin kontroli 13.08.2013 r.
7 Podstawa prawna Podstawa do przeprowadzenia kontroli jest:
e - art. 16 Rozporzadzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajacego
rozporzagdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),
- art. 60 lit. b Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajacego przepisy ogélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajacego rozporzadzenie
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. ze zm.),
- § 17 umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POWT Polska — Saksonia
2007-2013.
8 Skfad zespotu Krzysztof Cwynar — inspektor wojewodzki - Kierownik Zespotu Kontrolujacego
Knfmluigeses Agata Ozieraniec — starszy inspektor wojewodzki — Cztonek Zespotu Kontrolujacego
9 Zakres kontroli Prawidtowos¢ realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wsp6lpracy
Transgranicznej Polska — Saksonia 2007-2013, w tym zgodno$¢ z prawem wspdlnotowym i
krajowym.
10 Ustalenia kontroli - opis istniejacego podczas kontroli stanu

Opis projektu
Realizacja projektu nastapita w okresie od dnia 17.08.2010 r. do dnia 30.05.2013 r.

Projekt pn.: ,,VIA SACRA — dwa miasta jedna droga” zakladal utworzenie oznakowanej, bezpiecznej trasy turystycznej
z elementami malej architektury i zieleni, poprawe stanu nawierzchni wyznaczonych ciggow spacerowych,
zagospodarowanie terenu przy zabytkowych obiektach sakralnych oraz poprawe ich wizerunku.

W ramach projektu — Partner, Parafia Ewangelicko - Augsburska Wang zaplanowala wykonanie zagospodarowania terenu
przy kosciele Wang z zabezpieczeniami przeciwpozarowymi — stanowisko gasnicze szybkiego reagowania oraz
poszerzenie drogi pozarowej, wybrukowanie parkingu przy Domu Parafialnym z przystosowaniem otoczenia, wykonanie
odwodnienia placu parkingowego przy Domu Parafialnym, wykonanie niwelacji oraz profilowania skarpy wraz
z nasadzeniem roslinnosci rodzimej. Planowana warto$¢ projektu w czesci realizowanej przez Partnera projektu wynosita
45 690, 53 EUR.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji tectguczngj oraz na wykonanie robéj
budowlanych — wykonanie prac brukarskich [w tym poszerzenie drogi pozarowej i parkingu przy Domu Parafialnym]
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odwodnienie placu, niwelacja i profilowanie skarpy przy garazu z nasadzeniem roslinnosci rodzimej oraz wykonanie—’
tanowiska gasniczego szybkiego reagowania wraz z wyposazeniem.

Weryfikacja osiagnigcia wymiernych wskaznikéw programowych

| W ramach projektu zaplanowano osiggnigcie wskaznikow ilosciowych: utworzenie 1 trasy turystycznej, zrewitalizowanie 1
| parku, wykonanie 6 sztuk tablic informacyjnych oraz jakosciowych w postaci wzrostu atrakcyjnosci pogranicza,
| rozszerzenia oferty spedzania wolnego czasu, integracji spotecznej.

| Weryfikacja uzyskania wskaznikow jest mozliwa na poziomie projektu po przeprowadzeniu kontroli u wszystkich
| partnerow projektu.

Weryfikacja wydatkow w projekcie.

Kontroli poddano wszystkie wydatki poniesione przez Partnera projektu, przedstawione do rozliczenia w ramach dwéch
| Zestawien wydatkow, dotyczace:

- przygotowania dokumentacji technicznej — projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim - 2 597, 22 EUR,
robot budowlanych — wykonanie prac brukarskich wraz z robotami dodatkowymi — 3 666,41 EUR,
robot budowlanych - stanowisko gasnicze szybkiego reagowania oraz droga pozarowa — 37 601,56 EUR.

| Kontroler dokonatl weryfikacji:

1. Dokumentow ksiegowych.

2. Dokumentéw potwierdzajacych realizacje dziafan, ktérych dotyczyty wydatki.

| 3. Dokumentacji przedstawiajacej czynnosci wykonane przez Beneficjenta przed dokonaniem wyboru zleceniobiorcow,
umow z wykonawcami.

| 4. Dowodow poniesienia wydatkow.

Ustalenia kontroli:
1) wykonanie dzialan przewidzianych we wniosku o dofinansowanie
W ramach projektu zaplanowano realizacje nastepujacych dziatan:

1. Przygotowanie projektu.

a) uczestnictwo w przygotowaniu projektu,

b) uczestnictwo w opracowaniu budzetu,

c) uczestnictwo w przygotowaniu wniosku.

2. Zagospodarowanie terenu przy Kosciele WANG z zabezpieczeniami przeciwpozarowymi.
a) opracowanie dokumentacji,

b) roboty budowlane - brukowanie parkingu przy Domu parafialnym, odwodnienie placu, profilowanie skarpy przy
garazu z nasadzeniem roslinnosci — aneks z 23.05.2013 r.

3. Organizacja wspolnych koncertow muzyki sakralne;.

a) wspOlpraca przy organizacji koncertu w Karpaczu.

4. Promocja projektu.

a) promocja projektu na kazdym etapie realizacji (strona internetowa).

5. Zarzadzanie projektem.

Podczas kontroli Partner projektu ztozyt wyjasnienia dotyczace uczestnictwa w realizacji dziatan okreslonych w punktach
1, 3, 4, 5. Zgodnie z wymienionymi wyjasnieniami, Partner projektu uczestniczyt w przygotowaniu projektu w zakresie
opracowania koncepcji trasy VIA SACRA, w opracowaniu budzetu projektu oraz przygotowaniu wniosku aplikacyjnego,
Jednakze z uwagi na nierozliczanie kosztow przygotowawczych w ramach realizowanej czesci projektu, nie dokumentowat
tego faktu.

W ramach organizacji wspélnych koncertow Partner wspotpracowat w zakresie organizacji koncertu muzyki sakralnej
w Karpaczu w dniu 19 listopada 2011 r. w zakresie wystepu Choru Ekumenicznego, ktéry nalezy do Parafii Wang oraz
prowadzenia koncertu. Na terenie parafii odbylo si¢ tez spotkanie z chérem z Kamenz, podczas ktérego zaprezentowano
kosciot Wang oraz realizacje¢ projektu. Partner projektu wspétorganizowat wyjazd i koncerty Chéru Ekumenicznego do
Kamenz w dniach 28 -30.09.2012 r.

W ramach promocji projektu Partner projektu uczestniczyt w konferencji promujacej projekt i prezentowat efekty dziatan
wykonanych w ramach realizacji projektu, natomiast w ramach zarzadzania projektem bral udzial w spotkaniach
z Partnerem wiodacym i Partnerami projektu, przygotowywat Chor Ekumeniczny do koncertu, uczestniczyt w wystawie
prac plenerowych stworzonych w ramach projektu VIA SACRA w przykoscielnej galerii.

Wszystkie dziatania zaplanowane w projekcie zostaty wykonane przez Partnera projektu.
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2) kwalifikowalno$¢ wydatkéw, poniesionych na realizacj¢ projektu, w tym w zakresie ewentualnego zaistnienia
podwojnego finansowania

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowych wydatkéw stwierdzono, ze wydatki:

- dotyczyly dziatan przewidzianych w projekcie i sa poparte dokumentami potwierdzajacymi ich wykonanie,

- byly niezbedne do zrealizowania zaplanowanych dziatan w projekcie i osiggnigcia jego zaktadanych celow,

- zostaty faktycznie poniesione,

- zostaly poniesione z zachowaniem zasad legalnosci, rzetelnosci i gospodarnosci,

- zostaty poniesione zgodnie z przepisami prawa wspolnotowego i krajowego [z uwaga dotyczaca podatku VAT],
- 53 potwierdzone dokumentami ksiggowymi, opisanymi zgodnie z wymogami Programu.

3) kwalifikowalno$é¢ VAT

Partner projektu kazdorazowo w Zestawieniu wydatkow sktadat o$wiadczenie o braku mozliwosci odzyskania podatku
VAT. Z uwagi na wynik audytu przeprowadzonego przez Urzad Kontroli Skarbowe;j dla projektu ,,Wedrowanie bez granic
- wzrost atrakcyjnosci obiektow turystycznych stanowiacych element migdzynarodowej trasy Via Sacra”, w ktérym
stwierdzono prawna mozliwo$¢ obnizenia podatku naleznego VAT o podatek naliczony VAT, zawarty w fakturach
dokumentujacych poniesienie wydatkow zwiazanych z projektem, a takze zbiezno$é¢ ww. projektu z projektem objetym
niniejsza kontrola, ostateczna decyzja co do kwalifikowalnosci podatku VAT zostanie podjeta po uzyskaniu przez Partnera
indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w zakresie prawnej mozliwosci odzyskania podatku VAT przez Parafie
Ewangelicko — Augsburska Wang w Karpaczu. W zwiazku z powyzszym, zachodzi konieczno$¢ wydania zalecenia
pokontrolnego w tym zakresie.

| 4) prowadzenie ewidencji ksiggowej

Partner projektu prowadzi uproszczona ewidencje ksiggowa w postaci ksigzki rozchodow, w ktorej zostaly ujete wszystkie
wydatki poniesione w ramach projektu. Podczas kontroli Partner projektu umozliwit wglad do ewidencji ksiggowej za rok
2013 w wersji elektroniczne;.

5) realizacja kontraktow zawartych w wyniku udzielonych zamoéwien publicznych

Partner projektu dokonywat zaméwien publicznych bez stosowania trybow okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) z uwagi na brak jednoczesnego spetienia
przestanek wymienionych w art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy.

6) nabywanie dostaw/ustug/robot nie podlegajacych przepisom ustawy PZP

Partner projektu dokonywat w ramach projektu zamowien zgodnie z ,Regulaminem przetargowo-konkursowym
Stosowanym w postgpowaniach organizowanych przez Parafi¢ Ewangelicko — Augsburska Wang w Karpaczu”.

7) wykonywanie dziatan informacyjnych i promocyjnych

Partner projektu informowat o projekcie na stronie prowadzone;j przez parafig, ponadto wszystkie zakupione sprzety oraz
pomieszczenie, w ktorym sa przechowywane zostaty oznakowane logo Programu i UE. Natomiast tablica informacyjna
zostata wykonana przez Partnera Wiodacego projektu [co zostalo zaplanowane na etapie wniosku projektowego]
i zamontowana w poblizu drogi dojazdowej do parafii. W zwigzku z koniecznoscia potwierdzenia zgodnosci
postgpowania Partnera projektu z zatozeniami zawartymi w zalaczniku nr 2 do Uszczegotowienia POWT Polska —
Saksonia 2007 -2013, Kontroler skierowal w formie elektronicznej stosowne zapytanie do Koordynatora Krajowego.
Uzyskane stanowisko zostanie przekazane Parterowi projektu wraz z informacja potwierdzajaca wykonanie zalecen
pokontrolnych.

8) przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony Srodowiska i rownos$ci szans

Projekt miat neutralny wptyw na ochrone srodowiska [projekt byt realizowany w sasiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakow Natura 2000 ,,Karkonosze” PLB020007 i projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000
PLH020006 jednakze z uwagi na charakter przedsiewziecia zakres prac nie oddziatywal na obszary objete ochrona],
rownosc szans i nie narusza zasad pomocy publiczne;.

9) sposoby archiwizacji

Dokumentacja projektu jest przechowywana w oznakowanym segregatorze w siedzibie Partnera projektu przy ul. Na
_| Sniezke 8 w Karpaczu.

10a | Wynik kontroli / Priifergebnis

(niepotrzebne skresli¢)
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| Bez wad/ohne Beanstandung [Ostateczna ocena zostanie sformutowana po uzyskaniu stanowiska Izby Skarbowej w

| sprawie podatku VAT. Die abschlisende Bewertung wird nach der Position der Finanzkammer auf die Frage der
Mehrwersteuer formulieren]

Stwierdzone uchybienia / nieprawidtowosci

Nie stwierdzono nieprawidtowosci — ostateczna ocena zostanie sformutowana po uzyskaniu stanowiska IS w kwestii VAT
| [szerzej w punkcie nr 10 ppkt 3 informaciji].

Zalecenia pokontrolne

Niezwloczne wystapienie [wraz z jego przekazaniem do wiadomosci Kontrolera] o wydanie indywidualnej interpretacji
| Izby Skarbowej w kwestii mozliwosci prawnej obnizenia podatku naleznego VAT o podatek naliczony VAT i
niezwloczne przekazanie otrzymanej interpretacji do Kontrolera.

Katalog badanych dokumentéw

1. Wnhniosek o dofinansowanie.

2. Umowa o dofinansowanie.

3. Sprawozdanie i Zestawienie dowodow ksiegowychnr 1 i 2.

4. Faktury/ rachunki dotyczace pozycji z wybranej proby oraz dokumentacja dotyczaca wyboru wykonawcy 1
potwierdzenia wykonania ustugi/dostawy.

5. Potwierdzenia platnosci dotyczace wydatkow.

6. Ewidencja ksiggowa w wersji papierowe;j za rok 2012 i elektronicznej za rok 2013.

Dokumentacja zdj¢ciowa i dokumenty zwiazane z promocja projektu.
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