WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroclaw, dnia 8 pazdziernika 2014 r.

I'B-KF.431.27.2014.JG

Pan
Roland Marciniak
Burmistrz

Miasta Swieradéw-Zdréj

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 10 wrze$nia do 12 wrzesnia 2014 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 1., poz. 885
ze zmianami), zespdt kontrolny Dolnos$laskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu
w sktadzie:

Wydziat Finansow i Budzetu

¢ Joanna Gaura — inspektor wojewodzki, przewodniczaca zespotu,

Wydzial Bezpieczenstwa 1 Zarzadzania Kryzysowego

¢ Roch Nowak — inspektor wojewodzki, cztonek zespotu,

o Tomasz Zaczek — inspektor wojewddzki, cztonek zespohu,

przeprowadzit kontrole problemowa w trybie zwyklym w Urzedzie Miasta w Swieradowie-
Zdroju (59-850 Swieradow-Zdrdj, ul. 11-go Listopada 35).

Temat kontroli:  Prawidlowos¢  wykorzystania S$rodkéw zrezerwy celowej
budzetu panstwa na przeciwdzialanie i usuwanie skutkéw klesk zywiolowych.
Okres objety kontrola: 2013 rok.

Kontrolg przeprowadzono zgodnie z =zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2014 r.
przez Wojewode Dolnoslaskiego planem kontroli na II pdirocze 2014 1. (NK-
KE.430.7.2014.MJ).

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Miasta Swieradéw-Zdr6j pod pozycja 8.

W okresie objetym kontrola funkcje kierownicze petnity nastepujace osoby:

Pan Roland Marciniak - Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj, wybrany w wyborach w dniu
21 listopada 2010 r. (Za$wiadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Swieradowie-Zdroju
Z dnia 29 listopada 2010 r.).
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Pani Iwona Kosmala — Skarbnik Miasta Swieradow-Zdrdj od dnia 01 grudnia 2003 r.,
powolana Uchwalg Nr XIII[/92/2003 Rady Miasta w Swieradowie-Zdroju z dnia
29 pazdziernika 2003 r.

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli
pracownicy Referatu Finansowego oraz Referatu Gospodarki Miejskiej, Inwestycji 1 Ochrony

Srodowiska.
[Dowdd akta kontroli str. 1-29]

Na terenie gminy miejskiej Swieradéw-Zdréj w dniach 09-10 czerwca 2013 r., na skutek
ulewnego deszczu miata miejsce powodz, ktéra wyrzadzita szkody w infrastrukturze
technicznej gminy, zniszczyla wiele budynkéw 1 mostow.

W dniu 28 czerwca 2013 r. spisano Protokét Komisji ds. szacowania szkdd w infrastrukturze
komunalnej, spowodowanych przez powodz. Szkody oszacowano na kwotg 24 374 933,34 zl.
W dniu 08 lipca 2013 r. spisano protokét Komisji Wojewoddzkiej ds. weryfikacji strat
w infrastrukturze jednostek samorzadu terytorialnego spowodowanych przez kleski
zywiotowe. Komisja przeprowadzila wizje w terenie dotknietym skutkami powodzi
i oszacowata straty na kwotg 8 225 958,01 zt.

W ramach przyznanych srodkow wykonano 1 zadanie pn.: ,,Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul. K.S. Wyszynskiego w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-
0+554)”. |
Pozostale zadania zostaly wykonane w zwigzku powodzia, ktora wystapita w dniach 07-08
sierpnia 2010 r.

W dniu 16 sierpnia 2010 r. spisano Protokot Komisji ds. szacowania szkdd w infrastrukturze
komunalnej, spowodowanych przez powddz. Szkody oszacowano na kwote 11 838 444,48 zt.
W dniu 28 wrzesnia 2010 r. spisano protokét Komisji Wojewodzkiej ds. weryfikacji strat
w infrastrukturze ‘jednostek samorzadu terytorialnego spowodowanych przez kleski
zywiotowe. Komisja przeprowadzita wizjg w terenie dotknigtym skutkami powodzi
i potwierdzita opis szkod zawartych w protokole komisji powiatowej, szacujac straty
na kwote 11 838,444,00 zt.

Dziatalno$¢ jednostki w zakresie objetym przedmiotows kontrola oceniono pozytywnie. |
Powyzsza ocena wynika z ocen czastkowych badanych obszarow tj.:

CZESC FB
Ujecie dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutkéw kleski zywiolowej, jednostka otrzymala promesy na laczng kwote
2985 912,00 zk:
e Promesa z dnia 20 lutego 2013 1. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013)
na kwote 1 000 000,00 zt na dofinansowanie 2 zadan,
e Promesa z dnia 20 sierpnia 2013 1. (pismo nr DUSKZ-I-5901-8-71/2013)
na kwote 1 400 000,00 zt na dofinansowanie 1 zadania,
e Promesa z dnia 06 czerwca 2013 1. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-44/2013) na kwote
320 000,00 zt na dofinansowanie 1 zadania.
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Pismem MAIC nr DUSKZ-1-5901-8-90/2013 z dnia 25 wrze$nia 2013 1., zwigkszono kwote
dotacji udzielonej na podstawie promesy z dnia 20 sierpnia 2013 r. (pismo nr DUSKZ-1-5901-
8-71/2013) o kwote 265 912,00 zt.

Dotacja na usuwanie skutkéw klesk zywiotowych zostala udzielona na 4 zadania, w tym
na 3 zadania dotyczace kleski zywiotowej z 2010 roku:

- dotacja na kwote 1 665 912,00 zt dotyczaca skutkdéw klesk zywiotowych z 2013 r., zostata
przyznana na zasadach og6lnych (art. 128 ustawy o finansach publicznych), tj. kwota dotacji
na dofinansowanie zadan wtasnych biezacych i inwestycyjnych nie mogla stanowi¢ wigce]
niz 80% kosztéw realizacji zadania (...)”,

- dotacja na kwoty 380 000,000 zt, 300 000,00 zt i 320 000,00 z dotyczaca skutkow klesk
zywiotowych z 2010 r., zostala przyznana na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia
24 czerwca 2010 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z usuwaniem skutkéw
powodzi z 2010 roku (Dz. U. 22010 Nr 123 poz. 835 ze zmianami).

Wysokos¢ dotacji w przypadku zadan z 2010 r. miata wynosié nie wigcej niz warto$¢ zadania
po udzieleniu zaméwienia publicznego, w zwiazku z ujeciem gminy micjskiej Swieradow-
Zdrdj w nastgpujacych rozporzadzeniach:

- Prezesa Rady Ministréw wydanym po dniu 14 maja 2010 r. (rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w ktorych stosuje si¢ szczegdlnych
zasadach odbudowy, remontéw 1 rozbidrek obiektow budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu, a takze szczegdlne zasady zagospodarowania
terendéw oraz zasady i tryb nabywania nieruchomosci, w zwiazku z osuni¢ciem ziemi (Dz. U.
Nr 5 poz.14), na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku dziatania zywiotu (Dz. U. Nr 84 poz. 906 z pdézniejszymi zmianami),

- Prezesa Rady Ministréw z dnia 04 listopada 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
gmin, w ktorych stosuje si¢ szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek
obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (Dz. U.
7 2010 r. Nr 212 poz. 1389).

Burmistrz Miasta oraz Skarbnik zlozyli o$wiadczenia o tym, iz jednostka posiada
zabezpieczenie finansowe w budzecie na rok 2013 jako udziat whasny do zadania bedacego
przedmiotem wniosku oraz o$wiadczenie dotyczace wysokosci poniesionych strat w stosunku
do planowanych dochodow wiasnych.

Dotacje miaty zosta¢ udzielone na podstawie uméw zawartych pomigdzy Wojewoda
Dolnodlaskim a Gming Swieradéw-Zdréj po przekazaniu przez Urzad Miasta do DUW,
w terminie odpowiednio do dnia 31 maja, 16 wrzesnia i 15 pazdziernika 2013 1., dokumentéw
wskazanych w zatgczniku nr 1 do Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
zasad i trybu uruchamiania $rodkéw budzetu panstwa dla jednostek samorzadu terytorialnego
na zadania zwigzane z przeciwdziataniem i usuwaniem skutkow zdarzen noszacych znamiona
klesk zywiotowych.




Kwoty dotacji wnioskowanej oraz przyznanej dotacji na poszczegélne zadania przedstawia
tabela:

Whnioskowana kwota
Lp. Nazwa zadania dotacji z budzetu
panistwa

Kwota dotacji wg
umowy

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem
1. odwodnienia ul. Kosciuszki w Swieradowie- 380 000,00 380 000,00
Zdroju (km 0+000-1+100)

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem
2. odwodnienia ul. Lipowa w Swieradowie-Zdroju 300 000,00 300 000,00
(km 0+000-0+340)

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem
3. odwodnienia ul. Stawowa w Swieradowie-Zdroju 320 000,00 320 000,00
(km 0-+000-0+150) '

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem
4, odwodnienia ul. K.S. Wyszynskiego w 1665 912,00 1 665 912,00
Swieradowie-Zdroju (km 0+000-0+554)

Razem: 2 665 912,00 2 665 912,00

F.aczna kwota dotacji, ktérg przyznano na zadania dla gminy miejskiej Swieradow-Zdroj
wyniosta 2 665 912,00 zt.

Ujecie srodkéw dotacji oraz srodkoéw wiasnych w planie finansowym jednostki przedstawia

ponizsza tabela:
Dochody Wydatki
Uchwala Dz. | Rozdz. | § Kwotawzt | Dz. | Rozdz. § Kwota w zt
Uchwata Nr

XLI/197/2013 Rady
Miasta Swieradow-Zdroj
z dnia 11 marca 2013 r.

600 | 60078 | 6330 | 1000 000,00 | 600 | 60078 | 6050 1015 700,00

Plan po zmianach - 1 000 000,00 - 1 015 700,00
Uchwata Nr
XLIV/223/2013 Rady %
Miasta Swieradéw-Zdréj i i i i 600 | 60078 | 6050 9 300,00
z dnia 29 maja 2013 r.
Plan po zmianach - - - 1025 000,00
- - - - 600 | 60078 | 6050 326 500,00
Uchwata Nr
XLV/227/2013 Rady

Miasta Swieradow-Zdr6j
z dnia 26 czerwca 2013 r.
- - - - 600 | 60078 6050 - 320 000,00

Plan po zmianach - - - 1 031 500,00




Uchwata Nr
XLVI1/232/2013 Rady

Miasta Swieradéw-Zdréj z | ) ) i 600 | 60078 | 6050 17:000,00
dnia 05 sierpnia 2013 r.
Plan po zmianach - - - - - - - 1 048 500,00
Uchwata Nr
KLVII235/2013 Rady | ¢ | 60078 | 6330 | 1400000,00 | 600 | 60078 | 6050 | 1840 500,00
Miasta Swieradow-Zdréj z
dnia 28 sierpnia 2013 r.
Plan po zmianach - 2 400 000,00 - 2 889 000,00
Uchwata Nr
XLIX/238/2013 Rady
Miasta Swieradow-Zdréj z |~ ) i ) 600 | 60078 | 6050 330 000,00
dnia 25 wrzeénia 2013 r.
Plan po zmianach - 2 400 000,00 - 3219 000,00
600 | 60078 | 6330 | 265912,00 | 600 | 60078 | 6050 312 112,00
Uchwata Nr L,I/243/20 13
Rady Miasta Swieradow-
Zdréj z dnia
30 pazdziernika 2013 r.
- - - - 600 | 60078 | 6050 -312 112,00
Plan po zmianach - 2 665 912,00 - 3219 000,00
Uchwata Nr L11/251/2013
Rady Miasta Swieradéw-
Zdréj z dnia 08 listopada ) ) ) ) 600 | 60078 | 6050 70 000,00
2013 r.
Plan po zmianach - 2 665 912,00 - 3289 000,00

*wprowadzona do planu kwota 9 300,00 z} przeznaczona byta na 2 zadania po 4 650,00 zt, w tym tylko jedno

zadanie podlegajace kontroli.

Réznica pomiedzy kwotg dochodéw a kwota wydatkow zwigzana jest z zaangazowaniem
srodkéw wiasnych Urzedu Miasta w wydatkach na realizacje zadan inwestycyjnych objetych

kontrolg.




Zmiany w planie finansowym zadan z podziatem na $rodki dotacji oraz $rodki wilasne

jednostki:
Odbudowa Odbudowa Odbudowa Odbudowa
nawierzchni drogi | nawierzchni drogi | nawierzchni nawierzchni drogi
wraz z systemem | wraz z systemem | drogi wraz z | wraz z systemem
odwodnienia ul. | odwodnienia  ul. | systemem odwodnienia  ul.
Uchwata/Zadanie Kosciuszki w | Lipowa w | odwodnienia ul. | K.S.
Swieradowie- Swieradowie- Stawowa w | Wyszynskiego w
Zdroju (km | Zdroju (km 0+000- | Swieradowie- Swieradowie-
0+000-1+100) 0+340) Zdroju (km | Zdroju (km 0+000-
0+000-0+150) 0+554)
Srodki
Nr dotacii 563 100,00 436 900,00 y -
XLI/197/2013 | Srodki 8 000,00 7 700,00
wlasne ’ ’
Srodki
Nr dotacii 563 100,00 436 900,00
XLIV/223/2013 | Srodki 8 000,00 7700,00 4650,00 ;
wilasne ’ i i
Srodki
Nr dotacii 426 200,00 253 800,00 320 000,00
XLV/227/2013 | Srodki 8 000,00 7700,00 11 150,00
wlasne
Srodki
Nr dotacii 426 200,00 253 800,00 320 000,00
XLVV232/2013 | Srodki 8 000,00 7700,00 28 150,00
wlasne
Srodki 426 200,00 253 800,00 320 000,00 1400 000,00
Nr dotacji
XLVI/235/2013 | Srodki 8 000,00 7700,00 28 150,00 440 500,00
wilasne
Srodki 426 200,00 253 800,00 320 000,00 1400 000,00
Nr dotacji
XLIX/238/2013 | Srodki 8 000,00 770,00 28 150,00 770 500,00
wlasne
(‘:’;‘t’:cki 380 000,00 300 000,00 320 000,00 1665 912,00
Nr L1243/2013 |—¢ 5
8 000,00 7 700,00 28 150,00 504 588,00
wlasne
‘ g;‘t’:cki 380 000,00 300 000,00 320 000,00 1 665 912,00
Nr LI/251/2013 |—g 3
8 000,00 7 700,00 28 150,00 574 588,00
wlasne
Zmiany w budzecie Gminy zostaly wprowadzone na podstawie pism Wojewody

Dolnoslaskiego:

e FB-BP.3111.188.2013.MK z dnia 30 lipca 2013 r.,
e FB-BP.3111.342.2013.AA z dnia 27 listopada 2013 r.,

e FB-BP.3111.360.2013.AA z dnia 06 grudnia 2013 r.

Art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) umozliwia
zarzadowi, w toku wykonywania budZetu, dokonywanie zmian w planie dochodéw
i wydatkow budzetu jst, zwigzanych ze zmiang kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych
z budzetu panstwa. ‘
Jednostka nie skorzystata z tego prawa.

Zasady postgpowania jst w tym przedmiocie reguluje wyjasnienic Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroctawiu z dnia 29 lipca 2010 r., ktore jest nastegpujace: ,,(...) Nalezy
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jednak zwréci¢ uwage, ze promesa nie okresla kwoty dotacji przyznanej, a jedynie
maksymalnq kwote dotacji (,, wysokosé dotacji wynosi¢ bedzie nie wiecej niz”), ktéra moze
byé przyznana po spelnieniu warunkéw okreslonych w promesie (po przekazaniu
w okreSlonym terminie dokumentéw wskazanych w czesci I zalqcznika do promesy). Podstawq
udzielenia dotacji jest umowa zawierana z jednostkq samorzqdu terytorialnego. W zwiqzku
z powyiszym, w przypadku uzyskania dotacji z rezerw celowych budzetu panstwa
na dofinansowanie zadania zwiqzanego z usuwaniem skutkéw klesk zywiolowych w kwocie
nizszej niz okreslona w promesie, konieczne bedzie dokonanie stosownej zmiany planow
dochodow i wydatkéw (korekta in minus)”.

Zmiany w zakresie $rodkow objetych kontrola, po stronie dochodéw i wydatkow
budzetowych w budzecie Miasta na rok 2013, wprowadzano Uchwatami Rady Miasta
Swieradow-Zdréj, w prawidtowych kwotach, zgodnie z obowiazujaca klasyfikacja.

Dziatania te byly zgodne z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych,
ktéry wskazuje, iz dochody publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje si¢ (...) wedtug
dziatéw, rozdziatéw — okreslajacych rodzaj dziatalnosci; paragrafow — okreslajacych rodzaj
dochodu, wydatku, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009
1. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 1., poz. 885 j.t. ze
Zmianami).

[Dowdd akta kontroli str. 30-99]
Ujecie $rodkéw przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia si¢ pozytywnie.
Realizacja zobowiqzaﬁ wynikajacych z zawartych uméw oraz zgodnos¢ wydatkow
dokonywanych w ramach udzielonej dotacji z jej celowym przeznaczeniem.

W ramach przyznanych $rodkéw zawarto 4 umowy pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim
a Gming Swieradéw-Zdrdj.

1. Zadanie pn.: ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Ko§ciuszki w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-1+100)”.

W dniu 15 maja 2013 r. Gmina zlozyta do DUW we Wroclawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 380 000,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej, zawarto w dniu 05 lipca 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslgskim a Gming Swieradéw-Zdréj]  reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Swieradow-Zdréj, Umowe dotacji Nr 49/2013 na dofinansowanie
ww. zadania w wysokosci 380 000,00 zt. Kwota ta stanowita 100% wartosci kosztow zadania
wynikajacej z wybranej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Zgodnie z umowa dotacji jst zobowiazala si¢ do:
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e wykonania zadania w terminie do dnia 25 wrzesnia 2013 r.,

o wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia =zakonczenia zadania
tj. do 09 pazdziernika 2013 r.,

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
16 paZdziernika 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos$c
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkow oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego konicowego odbioru zadania.

Umowe Nr OR.ZP1.272-16/13 z wykonawcg na odbudowg nawierzchni drogi zawarto w dniu
25 kwietnia 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowiazal sie¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 25 wrzesnia 2013 r. Termin zaplaty za przedmiot umowy ustalono
na 30 dni od daty wptywu do zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koncowe;.

W dniu 26 sierpnia 2013 r. (data wptywu pisma do Urzedu) wykonawca zglosit zakonczenie
robot drogowych i zwrécit si¢ z prosba o wyznaczenie terminu odbioru koncowego
wykonanego zadania. Zgodnie z § 2 umowy, zakonczenie catosci prac i zawiadomienie
zamawiajacego o gotowosci do odbioru miato nastapi¢ do dnia 25 sierpnia 2013 r., natomiast
odbiér koncowy przedmiotu umowy i podpisanie ,,protokotu rzeczowo-finansowego odbioru
zadania” do dnia 25 wrze$nia 2013 r.

Odbioru dokonano i ww. protokét podpisano w dniu 25 wrzesnia 2013 r., zgodnie
z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcy. Faktura wplyneta do Urzedu w dniu
02 pazdziernika 2013 r., termin jej zaptaty uptywat w dniu 01 listopada 2013 r.

Zgodnie z umowa dotacji termin jej wykorzystania uptywat w dniu 25 wrzeénia 2013 r.
Dotacja z DUW wplyngta na konto Miasta w dniu 23 wrzesnia 2013 r. Zaplaty dokonano
wdniu 03 pazdziernika 2013 r. - zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji
oraz z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie koncowe zadania wraz potwierdzeniami dokonanych przelewow, kopig faktury
oraz protokolem rzeczowo-finansowym koncowego odbioru zadania wplyngly do DUW
w dniu 04 pazdziernika 2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

2. Zadanie pn.: ,,O0dbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Lipowa w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-0+340)”.

W dniu 15 maja 2013 r. Gmina zlozyla do DUW we Wroclawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 300 000,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej, zawarto w dniu 05 lipca 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim  a Gming Swieradow-Zdréj —reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Swieradow-Zdroj, Umowe dotacji Nr 50/2013 na dofinansowanie
ww. zadania w wysokosci 300 000,00 zt. Kwota ta stanowita 100% wartosci kosztéw zadania
wynikajacej z wybranej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
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Zgodnie z umowa dotacji jst zobowigzala si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 25 wrzesnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia =zakonczenia zadania
tj. do 09 pazdziernika 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
16 pazdziernika 2013 r.) nast¢pujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginalem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaplaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego konicowego odbioru zadania.
Umowg Nr OR.ZP1.272-16/13 z wykonawca na odbudowe nawierzchni drogi zawarto w dniu
25 kwietnia 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzatl si¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 25 wrze$nia 2013 r. Termin zaplaty za przedmiot umowy ustalono
na 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koncowe;.
W dniu 26 sierpnia 2013 r. (data wptywu pisma do Urzedu) wykonawca zglosit zakonczenie
robot drogowych i zwrdcil si¢ z prosbg o wyznaczenie terminu odbioru koficowego
wykonanego zadania. Zgodnie z § 2 umowy, zakonczenie catosci prac i zawiadomienie
zamawiajacego o gotowosci do odbioru miato nastgapi¢ do dnia 25 sierpnia 2013 r., natomiast
odbidr koficowy przedmiotu umowy i podpisanie ,,protokotu rzeczowo-finansowego odbioru
zadania” do dnia 25 wrzeénia 2013 r.
Odbioru dokonano i ww. protokét podpisano w dniu 25 wrzesnia 2013 r., zgodnie
z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcg. Faktura wptyneta do Urzedu w dniu
02 pazdziernika 2013 r., termin jej zaptaty uptywat w dniu 01 listopada 2013 r.

Zgodnie z umowsg dotacji termin jej wykorzystania uptywat w dniu 25 wrzednia 2013 r.
Dotacja z DUW wptyneta na konto Miasta w dniu 23 wrzesnia 2013 1. Zaplaty dokonano
wdniu 03 pazdziernika 2013 r. - zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji
oraz z terminem wynikajacym z umowy z wykonawca.

Rozliczenie koncowe zadania wraz potwierdzeniami dokonanych przelewdw, kopiag faktury
oraz protokolem rzeczowo-finansowym koncowego odbioru zadania wplyngty do DUW
w dniu 04 pazdziernika 2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

3. Zadanie pn.: ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Stawowa w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-0+150)”. ’

W dniu 09 wrzesnia 2013 r. Gmina zlozyta do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
- w wysokosci 320 000,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej, zawarto w dniu 25 pazdziernika
2013 ., pomiedzy Wojewoda Dolnoélaskim a Gming Swieradéw-Zdréj reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Swieradéw-Zdr6j, Umowe dotacji Nr 165/2013 na dofinansowanie
ww. zadania w wysokos$ci 320 000,00 zt. Kwota ta stanowita 100% warto$ci kosztow zadania
wynikajacej z wybranej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
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Zgodnie z umowg dotacji jst zobowiazala si¢ do:

e wykonania zadania w terminie do dnia 15 listopada 2013 r.,

e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania
tj. do 29 listopada 2013 r.,

o przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
06 grudnia 2013 r.) nastepujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$é
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaplaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Umowg Nr OR.ZP1.272-35/13 z wykonawca na odbudowe nawierzchni drogi zawarto w dniu
05 sierpnia 2013 r. Zgodnie z umowsg wykonawca zobowiazat si¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. Termin zaptaty za przedmiot umowy ustalono
na 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koncowe;.

W dniu 31 pazdziernika 2013 r. (data wptywu pisma do Urzedu) wykonawca zglosit
zakonczenie robdt drogowych i zwrédcit si¢ z prosba o wyznaczenie terminu odbioru
koncowego wykonanego zadania. Zgodnie z § 2 umowy, zakonczenie catosci prac
i zawiadomienie zamawiajacego o gotowosci do odbioru miato nastapic do dnia
31 pazdziernika 2013 r., natomiast odbidér koncowy przedmiotu umowy i podpisanie
»protokotu rzeczowo-finansowego odbioru zadania” do dnia 15 listopada 2013 r.

Odbioru dokonano i ww. protok6ét podpisano w dniu 14 listopada 2013 r., zgodnie
z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawca. Faktura wptyngta do Urzedu w dniu
21 listopada 2013 r., termin jej zaptaty uptywat w dniu 21 grudnia 2013 .

Zgodnie z umowg dotacji termin jej wykorzystania uptywat w, dniu 30 listopada 2013 r.
Dotacja z DUW wptyngta na konto Miasta w dniu 29 listopada 2013 r. Zaptaty dokonano
w dwoch transzach w tym samym dniu tj. 29 listopada 2013 r. (320 000,00 z} i 10 000,00 zt) -
zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji oraz z terminem wynikajacym z umowy
z wykonawca.

Rozliczenie konicowe zadania wraz potwierdzeniami dokonanych przelewow, kopia faktury
oraz protokotem rzeczowo-finansowym koncowego odbioru zadania wptyngty do DUW
w dniu 05 grudnia 2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

4. Zadanie pn.. ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. K.S. Wyszynskiego w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-0+554)”.

W dniu 28 pazdziernika 2013 r. Gmina ztozyta do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje¢
w wysokosci 1 665 912,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej, zawarto w dniu 12 listopada
2013 r., pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Gming Swieradow-Zdréj reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Swieradéw-Zdr6j, Umowe dotacji Nr 203/2013 na dofinansowanie
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ww. zadania w wysoko$ci 1 665 912,00 zt. Kwota ta stanowita 80% wartosci kosztow zadania
wynikajacej z wybranej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego. Jst
o$wiadczyta, iZ na realizacj¢ zadania przeznaczy z wiasnych srodkow kwoteg 416 478,00 zt ).
20% warto$ci kosztow zadania i ze $rodki finansowe na ten cel zostaly zabezpieczone
w uchwale budzetowej jst na 2013 rok.

Zgodnie z umowa dotacji jst zobowigzata sie do:

e wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.,

o wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania tj. do 14 grudnia
2013 r., _

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 grudnia 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$é
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkdéw oraz przelewdéw lub potwierdzen
dokonania zaplaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koficowego odbioru zadania.

Umowe Nr OR.ZP1.272-44/13 z wykonawca na odbudowg nawierzchni drogi zawarto w dniu
01 pazdziernika 2013 r. Zgodnie z umowsa wykonawca zobowiazat si¢ do wykonania zadania
w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. Termin zaplaty za przedmiot umowy ustalono
na 30 dni od daty wpltywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koncowe;j.

W dniu 02 grudnia 2013 r. (data wptywu pisma do Urzedu) wykonawca zglosit zakonczenie
robot drogowych i zwrécil si¢ z prosba o wyznaczenie terminu odbioru kofdcowego
wykonanego zadania. Miasto zgodnie z § 2 umowy, zobowiazane byto do odbioru koricowego
przedmiotu umowy i podpisanie ,,protokotu rzeczowo-finansowego odbioru zadania” do dnia
07 grudnia 2013 r.

Odbioru dokonano i ww. protokét podpisano w dniu 09 grudnia 2013 r. (07-08.12 — dni
wolne), zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Faktura wptyneta do Urzedu w dniu
13 grudnia 2013 r., termin jej zaptaty uptywat w dniu 12 stycznia 2014 .

Zgodnie z umowg dotacji termin jej wykorzystania uplywat w dniu 14 grudnia 2013 .
Dotacja z DUW wplyneta na konto Miasta w dniu 12 grudnia 2013 r. Zaplaty dokonano
w trzech transzach:

- w dniu 13.12.2014 r. — kwota 900 000,00 zt (srodki dotacji),

- wdniu 13.12.2014 r. — kwota 416 478,00 zt ($rodki wihasne jednostki),

- w dniu 14.12.2014 r. — kwota 765 912,00 zt (srodki dotacji),

zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji oraz z terminem wynikajacym z umowy
z wykonawca.

Rozliczenie kofcowe zadania wraz potwierdzeniami dokonanych przelewow, kopia faktury

oraz protokotem rzeczowo-finansowym koncowego odbioru zadania wplyngty do DUW
w dniu 18 grudnia 2013 r., zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.
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Na podstawie ww. umow dotacji, jednostka otrzymata dotacje z budzetu panstwa,
na realizacj¢ przedmiotowych zadan, w nastepujacej szczegétowoscei:
380 000,00 zt, wyciag bankowy nr 2013/001 z dnia 23.09.2013 r.,
300 000,00 zt, wyciag bankowy nr 2013/001 z dnia 23.09.2013 r.,
320 000,00 zt, wyciag bankowy nr 2013/003 z dnia 29.11.2013 r.,
e 1665 912,00 zl, wyciag bankowy nr 2013/004 z dnia 12.12.2013 1.,
Razem: 2 665 912,00 zt

[Dowod akta kontroli str. 100-304]

W wyniku kontroli stwierdzono, iz zostaly dotrzymane terminy wykonania zadan
przez wykonawcoéw oraz terminy platno$ci wynikajace z uméw dotacji oraz umow
z wykonawcami.

Rozliczenia dotacji zostaty przekazane zgodnie z terminami wskazanymi w umowach dotacji.

Powyzsze ustalenia zostaly dokonane na podstawie wyciagéw bankowych, protokotow
koncowego odbioru zadan oraz dokumentéw potwierdzajacych ztozenie rozliczen dotacji.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Do kontroli przedstawiono ewidencj¢ ksiggowa nastepujacych kont:
e 130-600-60078-6330 dotacje z budzetu panstwa,
e 221-600-60078-6330 dotacje celowe otrzymane z bud 600.60078.6330,
e 080-22 odb. nawierzchni S.Wyszynskiego,
201-2204 Pro-Tra Building Sp. z o.0.,
080-101 odb. naw. drogi ul. Lipowa,
080-103 odb. naw. drogi ul. Kosciuszki,
201-2145 Com-D PUPH Jawor,
080-115 odbud. drogi z odwodn. ul. Stawowa,
e 201-1881 Hemax H. Wasilewski Mirsk,
W powigzaniu z kontami:
e 810-600-60078-6050 dotacje budzetowe, platnosci z budzetu $rodkéw europejskich
oraz §rodki z budzetu na inwestycje,
e 901-600-60078-6330 dochody budzetu,
902-600-60078-6050 wydatki budzetu.

Ewidencja ksiggowa w zakresie s$rodkéw objetych kontrolg spelnia wymagania okreslone
w ustawie 7z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
ze zmianami), '

Zgodnie z art. 20 ust 2 ww. ustawy, podstawa zapiséw w badanych ksiegach rachunkowych
byly dowody ksiggowe stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej — faktury, wyciagi
bankowe.

Zapisy w przediozonych do kontroli ksiggach rachunkowych zawieraja dane wskazane
wart. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj. uwzgledniajg daty dokonania operacji gospodarczych,
okreslaja rodzaj i numery identyfikacyjne dowodow ksiggowych, ktore stanowily podstawe
zapisOw, zawieraja zrozumialy tekst lub skrét opisu operacji, kwoty i daty zapisow,
oznaczenie kont, ktérych zapisy dotycza.
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Ksiegi rachunkowe prowadzone byly rzetelnie, bezbtednie, sprawdzalnie i na biezaco zgodnie
z art. 24 ust. 1-5 powyzszej ustawy, tj:

— odzwierciedlaty stan rzeczywisty;

— wprowadzono do nich kompletnie - i poprawnie wszystkie zakwalifikowane
do zaksiegowania w danym miesigcu dowody ksiegowe, zapewniono ciaglos¢ zapisow
oraz bezbtedno$¢ dziatania procedur obliczeniowych;

— umozliwialy  stwierdzenie poprawnosci dokonanych w nich zapiséw, standéw
oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych; :

— zawarte w nich dane umozliwialy sporzadzenie w terminie obowigzujacych jednostke
sprawozdan budzetowych.

W ramach poszczegélnych umoéw, wykonawcy wystawili nastgpujace faktury, ktore
sfinansowano j.n.:

Kwota
$rodkow
Kwota Nr faktury i data Kwota wiasnych
faktury wystawienia dotacji (po udzieleniu
zaméwienia
publicznego)

Nr umowy z wykonawca
Lp. oraz nazwa zadania

Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia 30/W4-B/13 z dnia

ul. Kosciuszki w Swieradowie- 380 000,00 01.10.2013 . 380 000,00
Zdroju (km 0+000-1+100)

Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia 29/W4-B/13 z dnia 300 000,00

2 ul. Lipowa w Swieradowie- 300 000,00 01.10.2013 r. i
Zdroju (km 0+000-0+340)
Odbudowa nawierzchni drogi

3 | Wraz z systemem odwodnienia 330 000,00 W19/2013 z dnia 320 000,00 10 000,00

ul. Stawowa w Swieradowie- 21.11.2013 r.

Zdroju (km 0+000-0-+150)

Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia :
4. |ul. K.S. Wyszynskiego w | 2082390,00
Swieradowie-Zdroju (km
0+000-0+554)

04/12/TT/2013 z dnia

13.12.2013 1. 1665912,00 | 416 478,00

RAZEM: 3 092 390,00 - 2 665 912,00 | 426 478,00

Do kontroli przedtozono nastepujace wyciagi bankowe oraz potwierdzenia transakcji - zaplaty
wykonawcom: ‘

-2013/006 z dnia 14.12.2013 r.,

-2013/005 z dnia 13.12.2013 r.,

-2013/004 z dnia 12.12.2013 r.,

- 2013/002 z dnia 03.10.2013 r.,

-2013/003 z dnia 29.11.2013 1.

Przedtozone do kontroli dokumenty zrédlowe zostaty opisane i sprawdzone pod wzgledem

merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczatki wraz z podpisami) przez osoby
odpowiedzialne za te ustalenia. Zostaty one zatwierdzone do wyptaty w ramach okreslonego
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przez udzielajacego dotacj¢ dziatu, rozdziatu i paragrafu. Wykazano na nich daty ksiegowania
wraz ze wskazaniem kwot i kont, na ktérych nalezy dokonaé zapisow ksiggowych. Powyzsze
dziatania sa zgodne z wymogami okreslonymi w art.21 ust.1 oraz art. 23 ust.2 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami).
Platnosci faktur zostaly dokonane w prawidlowych wysokosciach iw terminach
wynikajacych z wczesniej zaciggnigtych zobowigzan zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
Ze zmianami).

Na podstawie sprawdzonych dokumentéw zrédlowych ustalono, ze wydatkowanie $rodkow
dotacji nastgpito zgodnie z zasada oszczgdnego gospodarowania $rodkami publicznymi
(wybdr oferentow — najnizsza cena) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem
tj. stwierdzono zasadno$¢ podejmowanych dziatan z punktu widzenia przyjetych celow.
Jednostka dokonata wydatkow, zwiazanych z usuwaniem skutkéw powodzi majacych miejsce
w 2010 1.1 w2013 r., w granicach kwot okre§lonych w planie finansowym.

Kwota otrzymanej dotacji zostala w peini wydatkowana na realizacje zadan objetych
kontrola. Jest tozgodne =z art.254 pkt 3 przywolanej powyzej ustawy o finansach
publicznych.

W wyniku odbudowy drég, warto$¢ srodkéw trwalych zostala zwiekszona o rownowarto$é
poczynionych na nich inwestycji:
OT 154/2013 z dnia 01.10.2013 r.,
OT 155/2013 z dnia 01.10.2013 r.,
OT 160/2013 z dnia 14.11.2013 r.,
OT 162/2013 z dnia 09.12.2013 r.
Zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowosci, dowody ksiggowe (dokumenty OT — przyjecie
srodka trwatego), wystawione przez Gming Swicradow-Zdré] zawieraja nastepujace
elementy:
o okreslenie rodzaju dowodu, numeru identyfikacyjny,
e okreslenie stron (nazwy, adresy) dokonujacych operacji gospodarcze;j,
e Opis operacji oraz jej warto$¢,
e date dokonania operacji oraz date sporzadzenia dowodu,
e podpisy zespolu przyjmujacego oraz osoby, ktorej powierzono piecze nad przyjetym
$rodkiem trwatym,
o stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do wujecia w ksiegach
rachunkowych przez wskazanie miesiaca oraz sposobu ujecia dowodu w ksiegach
rachunkowych (dekretacja), wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ponadto, w mysl art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowoséci (Dz. U.
22009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami), na dziefi przyje¢cia srodka trwatego do uzywania
ustalono stawke i metode jego amortyzacji.

Kwoty wykazane w dokumentach OT sa zgodne z przedtozona ewidench ksiggowa jednostki.

[Dowdd akta kontroli str. 305-352]
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Prawidlowos$¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnodci z przeznaczeniem oraz wysokosci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzetu pafistwa, a takze prowadzenie
ewidencji ksiegowej przez jednostke w zakresie otrzymanej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

Sporzgdzanie rozliczen i sprawozdan finansowych z wykorzystania Srodkéw objetych
kontrola.

Rozliczenie $rodkow dotacji nastapito, na podstawie rozliczen koncowych kosztéw zadan,
wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 2 do umoéw dotacji. Rozliczenia zawieralty m.in.
nastgpujace dane:

1. Rozliczenie koncowe kosztow zadania o nazwie ,,Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul. Ko$ciuszki w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-
1+100)” z dnia 03.10.2013 r. (zafacznik nr 2 do umowy Nr 49/2013 zdnia
05.07.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 380 000,00 zt.
Zrédta finansowania przedsiewzigcia:

o Srodki z budzetu panstwa 380 000,00 tj. 100 %,

e Srodki whasne: 0,00 tj. 0%.

2. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-0+340)”
z dnia 03.10.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 50/2013 z dnia 05.07.2013 r.).
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wynidst brutto 300 000,00 z1.
Zrédta finansowania przedsiewziecia:
e Srodki z budzetu panstwa 300 000,00 tj. 100 %,
e Srodki wiasne: 0,00 zt tj. 0%.

3. Rozliczenie koncowe kosztow zadania o nazwie ,,Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-
0+150)” z dnia 04.12.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 165/2013 zdnia
25.10.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wynidst brutto 320 000,00 zi.
Zrédta finansowania przedsigwzigcia:

e Srodki z budzetu panstwa 320 000,00 tj. 100 %,

o Srodki wlasne: 0,00 tj. 0,00%.

4. Rozliczenie konicowe kosztow zadania o nazwie ,,Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul. K.S. Wyszynskiego w Swieradowie-Zdroju
(km 0+000-0+554)” z dnia 17.12.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 203/2013
z dnia 12.11.2013 1.).
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 2 082 390,00 z1.
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Zr6dta finansowania przedsiewzigcia:
o Srodki z budzetu panstwa 1 665 912,00 zt tj. 80 %,
o Srodki whasne: 416 478,00 zt tj. 20,00%.

Rozliczenia koncowe kosztow zrealizowanych zadan, zostaly sporzadzone i przekazane
zgodnie z postanowieniami okre§lonymi w umowach dotacyjnych zawartych pomigedzy DUW
a Gming Swieradéw-Zdréj. We wszystkich rozliczeniach, przekazanych do DUW, Burmistrz
Miasta oraz Skarbnik zlozyli os§wiadczenia: ,,iz wymienione w wykazie faktury/rachunki,
w kwocie okreslonej w kolumnie Nr 6 (kwota faktury optacona ze srodkéw dotacji) nie byty
i nie bedg przedktadane innym instytucjom uczestniczacym w finansowaniu wymienionego
w umowie zadania, celem uzyskania pozyczki lub dotacji na jego sfinansowanie.”

W rocznym sprawozdaniu przekazanym przez Gming Swieradow-Zdréj do Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroctawiu Rb-27S z wykonania planu dochodow budzetowych za okres
od poczatku roku do 31 grudnia 2013 r., ujgto w dziale 600 — transport i fgcznosé, w rozdziale
60078 — usuwanie skutkéw klegsk zywiotowych:
e w § 6330 - dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj¢ inwestycji
i zakupéw inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkéw gmin), w kolumnie ,,dochody
wykonane” i ,,dochody otrzymane” kwoty $rodkéw otrzymanej dotacji na usuwanie
skutkéw klesk zywiotowych w wysokodei 2 665 912,00 zt.
W rocznym sprawozdaniu sporzadzonym przez Gmine Swieradéw-Zdréj do Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroctawiu, Rb-28S zwykonania planu wydatkéw budzetowych
samorzadowej jednostki budzetowej za okres od poczatku roku do 31 grudnia 2013 r.,
wykazano w dziale 600 — transport i taczno$é, w rozdziale 60078 — usuwanie skutkow klesk
zywiotowych:
o w§6050 — wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, w kolumnie ,,wydatki
wykonane” tacznie kwote 3 280 024,60 zt, w tym $rodki pochodzace z dotacji
2 665 912,00 zt.
Sprawozdania za okres 2013 roku w zakresie dziatu 600, rozdziatu 60078 spetniaja wymogi
§9 ust. 1, 2 rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz. 103) — sa sporzadzone prawidtowo
pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wykazane kwoty sa zgodne
z ewidencja ksiegowa prowadzona w jednostce w zakresie $rodkéw objetych kontrola.

[Dowod akta kontroli str. 353-360]

Sporzadzenie przez Gmine Swieradéw-Zdréj rozliczen i sprawozdan finansowych w zakresie
srodkéw otrzymanych z przedmiotowej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.
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CZESC WBIZK
Prawidlowos$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Koéciuszki w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 — 1+100)”, Nr 49/2013 z dnia 5 lipca
2013 1. ‘

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Datarozpoczecia zadania — 07.05.2013 1.
2. Data zakonczenia zadania — 25.08.2013 r.
3. Data koncowego odbioru robot —25.09.2013 r.

Numer i data zawarcia umowy 7z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: OR.ZP1.272-16/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. na okres od 25.04.2013 r.
do 25.08.2013 1.

Przedmiot umowy

,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kosciuszki w Swieradowie-
Zdroju (km 0+000 — 1+100)”

Kwota umowy

Kwota brutto: 380.000,00 zt

Nazwa i adres wykonawcy

Wytoniony wykonawca: KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum: Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne i Handlowe, COM-D”
Sp. zo.0.

Partner Konsorcjum:Przedsiebiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp. z o.0.

Opis realizacii przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga nr 112778D w Swieradowie-Zdroju, dhugo$é 1100 mb.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiat: beton asfaltowy AC 118, w ilodci 3421 m*

2. Wyr6wnanie istniejacej podbudowy, materiat: beton asfaltowy AC 16W z wbudowaniem
mechanicznym w ilosci 342,1 t.

3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, w ilodci 6842 m*

4, Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej w ilosci 3421 m>

5. Dtugos¢ przepustéw: rowy i przepusty w ilodci: 13 m przepust, 314,5 m? rowy.

6. Korpus drogi: pobocza z ttucznia kamiennego w ilosci 1100 mb.

7. Inne: roboty ziemne w ilosci 68,75 m’
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Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie ogledzin, pomiardéw oraz zapisow w Dzienniku
Budowy.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudno$ci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilodci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycii

Zaktadane efekty rzeczowe: 1,1 km
Faktycznie osiggniete efekty rzeczowe: 1,1 km
Dotacj¢ wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

2. Nazwa zadania i nr umowy dotacii

Nazwa zadania:,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa
w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 — 0+340)” Nr 50/2013 z dnia 5 lipca 2013 1.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczgcia zadania — 07.05.2013 r.
2. Data zakonczenia zadania — 25.08.2013 r.
3. Data konicowego odbioru robdt —25.09.2013 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: OR.ZP1.272-16/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. na okres od 25.04.2013 r.
do 25.08.2013 1.

Przedmiot umowy

,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa w Swieradowie-
Zdroju (km 0+000 — 0+340)”

Kwota umowy
Kwota brutto: 300.000,00 zt

Nazwa i adres wykonawcey

Wyloniony wykonawca: KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum: Przedsi¢biorstwo Ustugowo-Produkcyjne i1 Handlowe, COM-D”
Sp. z o.0. :
Partner Konsorcjum:Przedsiebiorstwo Produkeyjno Rolne Sady Dolne Sp. z 0.0.
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Onis realizacii przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga nr 112783D w Swieradowie-Zdroju, dhugo$¢ 340 mb.

1. Powierzchnia warstwy Jezdnej, materiat: asfalt betonowy, w ilosci 1840 m®.

2. Powierzchnia dolnej warstwy, materiat: kruszywa tamane 15 cm w ilosci 1939 m
3. Powierzchnia gornej warstwy, materiat: kruszywa tamane 15 cm w ilosci 1840 m>.
4. Powierzchnia warstwy odsaczajacej, materiat: piasek gr. 6 cm w ilosci 1885 m?.

5. Dlugos¢ przepustéw: rowy i przepusty w ilosci: 15 m przepust, 125 m rowy.

6. Korpus drogi: pobocza z materiatu kamlennego w ilodci 318,5 m®,

7. Inne: roboty ziemne w ilosci 1885 m?.

Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie oglgdzin, pomiaréw oraz zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w petni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji

Zaktadane efekty rzeczowe: 0,34 km
Faktycznie osiagniete efekty rzeczowe: 0,34 km
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacii

Nazwa zadania: ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. Stawowa w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 — 0+150)”, Nr 165/2013 z dnia
25 pazdziernika 2013 r.

Termin rozpoczecia i zakoficzenia zadania

1. Data rozpoczgcia zadania — 09.08.2013 1.
2. Data zakonczenia zadania — 30.10.2013 r.
3. Data koncowego odbioru robot — 14.11.2013 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostata zawarta

Nr umowy: OR.ZP1.272-35/13 z dnia 05 sierpnia 2013 r. na okres od 05.08.2013 r.
do 31.10.2013 r.

Przedmiot umowy

,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa w Swieradowie-
Zdroju (km 0+000 — 0+150)”
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Kwota umowy

Kwota brutto: 330.000,00 zt

Nazwa i adres wykonawcy

Wytoniony wykonawca: Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych ,,HEMAX” Henryk
Wasilewski, al. Wojska Polskiego 49, 59-630 Mirsk

Opis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga nr 112829 w Swieradowie-Zdroju, dtugosé: 0,150 km.

1. Pogvierzchnia dolnej warstwy jezdnej, material: mieszanka miner.-bitum — 6 cm, w ilosci

796 m”.

2. Pox;zierzchm'a gornej warstwy jezdnej, materiat: masa mastykowo-grysowa — 4 cm, w ilosci

796 m”. _ ,
Powierzchnia dolnej warstwy, material: kruszywa lamane 15 cm w ilodci 796 m?. "‘
Powierzchnia gérnej warstwy, material: kruszywa tamane 15 cm w ilosci 796 m”.

Powierzchnia warstwy odsaczajacej, materiat: piasek gr. 6 cm w ilogci 1885 m?.

Korytowanie drogi w ilo$ci 796,00 m?.

Utozenie kraweznikéw betonowych (15x30 cm) na tawie betonowej w ilosci 304,60 mb.

Kanaty rurowe & 200 i & 160 wraz z wykopem, obsypka i zasypaniem wykopu w ilosci

62,00 mb.

9. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych & 1000 w ilosci 2 szt.

10. Chodnik z kostki brukowej betonowej w ilogci 148,40 m?.

11. Wpusty uliczne z osadnikiem w ilo$ci 4 szt.

12. Obrzeza betonowe w ilosci 48,00 mb.

13. Ptyta pomostowa zelbetowa w ilogci 210,00 m?.

14. Drenaz rurowy jednorzedowy w ilosci 83,00 mb.

15. Montaz barier ochronnych w ilosci 4,00 t.

PN AW

Powyzsze dane zostaty ustalone na podstawie ogledzin, pomiaréw oraz zapisow w Dzienniku
Budowy.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii 1 zastosowano materiaty oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycii

1. Zaktadane efekty rzeczowe: 0,150 km
2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: 0,150 km
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym w zawartych umowach.
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4. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. K. S.
Wyszynskiego w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 — 0+554)”, Nr 203/2013 z dnia
12 listopada 2013 1.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczecia zadania — 01.10.2013 r.
2. Data zakonczenia zadania — 30.11.2013 r.
3. Data koncowego odbioru robdt — 09.12.2013 r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcg oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: OR.ZP1.272-44/13 z dnia 01 pazdziernika 2013 r. na okres od 01.10.2013 r.
do 30.11.2013 1.

Przedmiot umowy

,,Ongudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. K. S. Wyszynskiego
w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 — 0+554)”

Kwota umowy

Kwota brutto: 2.119.290,00 zt

Nazwa i adres wykonawcy

Wytoniony wykonawca: ,,PRO-TRA BUILDING” Spélka z o. 0., ul. Marco Polo 1, 51-504
Wroctaw '

Onpis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga nr 112848 w Swieradowie-Zdroju, dtugosé: 0,554 km,

1. Powierzchnia dolnej warstwy jezdnej materiat: beton asfaltowy w ilosei 6190,00 m?.
. Powierzchnia gérnej warstwy jezdnej materiat: beton asfaltowy w ilosci 6190,00 m?.
3. Powierzchnia warstwy stabilizacyjnej, material: beton cementowy w ilosci
6190,00 m”.
4, Powierzchnia warstwy podbudowy pomocniczej, material: mieszanka mineralno-

cementowo-emulsyjna (MCE) w ilo$ci 6190,00 m”,

5. Rozbiérka wraz z korytowaniem drogi 6190,00 m?.

6. Utozenie krawe¢znikéw betonowych (15x30 cm) na tawie betonowej w ilodci
1050,50 mb.

7. Kanaty rurowe & 600 wraz z wykopem, obsypka i zasypaniem wykopu w ilosci
53,10 mb. '

8. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych & 1500 w ilosci 2 szt.
9. Przykanaliki z rur PVC & 200 i & 300 w ilosci 124,20 mb.

10.  Wpusty uliczne z osadnikiem w ilosci 21 szt.

11.  Chodnik z kostki brukowej betonowej w ilosci 3035,50 m?.
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12. Obrzeza betonowe w ilosci 1417,20 mb.

13.  Zatoki autobusowe z kostki granitowej w ilosci 330,30 m?.

14.  Zjazdy z kostki granitowej w ilosci 60,60 m”.

15.  Sciek z kostki granitowe w ilogci 512,00 mb.

16.  Sciek z kostki betonowej (szer. 20 cm) w ilodei 1050,00 mb.

17. Montaz wlazdéw zeliwnych w ilosei 10 szt.

18.  Humusowanie wraz z obsianiem trawnikéw w ilosci 1645,00 m?.
19.  Oznakowanie poziome w ilosci 270,25 m”.

Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie ogledzin, pomiaréw oraz zapisow w Dzienniku
Budowy.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakoficzeniu inwestyeji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: 0,554 km
2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: 0,554 km
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

[Dowod akta kontroli str. 361-364]

Prawidlowo§¢ wyboru wykenawcow w aspekcie przepisow ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Materi¢ objeta kontrolg regulujg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. oraz tekst jednolity

Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwang dalej ustawa PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy

1 okoloustawowe.

W 2013 r. udzielono trzech zamdwien publicznych, dotyczacych wykorzystania przyznanych
w 2013 r. $rodkéw z rezerwy celowej budzetu panistwa na usuwanie lub przeciwdziatanie
skutkom klgsk zywiotowych. Przestrzeganie przepisow ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w odniesieniu do kontrolowanych postepowan, ocenia si¢ pozytywnie.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczacq trzech postgpowan o udzielenie
zaméwienia publicznego przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu
nieograniczonego pn.:

- Usuwanie skutkéw powodzi z 2010 roku poprzez realizacje: Zadanie 1 ,,Odbudowa
“nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa w Swieradowie-Zdroju
(km 0+000 - 0+340)”, Zadanie 2 ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem
odwodnienia ul. Ko$ciuszki w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 - 1+100)”,
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- ,Odbudowa drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa w Swieradowie-Zdroju
(km 0+000-0+150)”,

- ,,Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. K. S. Wyszynskiego
w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+554)”.

I. Postgpowanie pn.: Usuwanie skutkéw powodzi z 2010 oku poprzez realizacje: Zadanie 1
»Odbudowa mnawierzchni drogi wraz 2z systemem odwodnienia ul. Lipowa
w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+340)” Zadanie 2 ,,Odbudowa nawierzchni drogi
wraz z systemem odwodnienia ul. KoSciuszki w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 -
1+100)” (OR.ZP1.271-16/13) przeprowadzono w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okreslit warto§¢ szacunkowa zamodwienia na podstawie kosztorysow
inwestorskich z marca 2013 r. na taczng kwote 1.418.666,70 PLN netto, tj. 352.937,28 EUR
netto (warto$¢ okreslono omylkowo, na podstawie art. 32 ustawy PZP winno by¢:
945.777,80 PLN netto, tj. 235.291,52 EUR netto — uchybienie nie miato wptywu na wynik
postepowania).

W dniu 20.03.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zamoéwieniu w miejscu publicznie
dostepnym - w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 111086 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.

Przedmiot postgpowania oraz warunki udziatu w postgpowaniu zostat okreslony prawidtowo.
Zamawiajacy nie odpowiadat na pytania do SIWZ, nie zmieniano jego tresci.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 04.04.2013 r. do godz. 14.00 wptynety tacznie 4 oferty.
Zamawiajgacy nie wykluczyt z postepowania zadnego z wykonawcdw, ani nie odrzucit zadnej
z ofert. Nie wzywano wykonawcow do uzupelnienia oferty, ani nie prostowano omytek
w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego oraz czlonkowie Komisji
Przetargowej (powotlane] Zarzadzeniem Wewngtrznym Nr 22/2013 Burmistrza Miasta
Swieradow-Zdr6j z dnia 19 marca 2013 r.) ztozyli o§wiadczenia o niepodleganiu wytaczeniu
z postgpowania (Druk ZP-1).

Wybrano oferte najkorzystniejsza na kwote 680.000,00 PLN brutto, zlozona
przez Konsorcjum w skladzie: Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne i Handlowe
"COM-D" Sp. z o0.0., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor (lider konsorcjum)
oraz Przedsigbiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z 0.0., Sady Dolne 16, 59-420
Bolkéw. Na ww. kwot¢ podpisano w dniu 25.04.2013 r. umowg nr OR.ZP1.272-16/13.
Zakonczenie zadania okreslono na dzien 25.09.2013 r. W prawidtowy sposéb powiadomiono
wykonawcéw o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia (nr 65847 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
30 kwietnia 2013 r. tj.: niezwlocznie od dnia zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz ztozona oferta.
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II. Postepowanie pn.: ,,Odbudowa drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa
w Swieradowie-Zdroju (km 0+000-0+150)” (OR.ZP1.271-35/ 13) przeprowadzono w trybie
art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okredlit warto$¢ szacunkowa zaméwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z maja 2013 r. na kwote 343.033,62 PLN netto, tj. 85.340,24 EUR netto.

W dniu 11.07.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zamowieniu w miejscu publicznie
dostgpnym - w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 140085 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.

Przedmiot postgpowania oraz opis warunkdéw udzialu w postepowaniu zostaty okreslone
prawidtowo.

Zamawiajacy nie odpowiadal na pytania do SIWZ, nie zmieniono jego tresci.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 26.07.2013 r. do godz. 14.00 wplynely 2 oferty.
Zamawiajacy nie wykluczyl z postgpowania zadnego z wykonawcOw, ani nie odrzucit
zlozonych przez nich ofert. Wzywano jednego z wykonawcow do uzupehieni ztozonej oferty,
nie prostowano omylek w ofercie. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego
oraz cztonkowie Komisji Przetargowej (powotanej Zarzadzeniem Wewnetrznym Nr 55/2013
Burmistrza Miasta Swieradéw-Zdréj z dnia 09 lipca 2013 r.) zlozyli o$wiadczenia
o niepodleganiu wytgczeniu z postepowania (Druk ZP-1).

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiajacy Uchwatg Nr XL VI1/232/2013 Rady Miasta
Swieradéw-Zdréj z dnia 5 sierpnia 2013 r. zwickszyl kwote, ktora zamierzal przeznaczyé
na sfinansowanie zaméwienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Wybrano oferte najkorzystniejsza na kwote 330.000,00 PLN  brutto, zlozong
przez Przedsigbiorstwo Robdt Inzynieryjnych "HEMAX" Henryk Wasilewski, al. Wojska
Polskiego 49, 59-630 Mirsk. Na ww. kwot¢ podpisano w dniu 05.08.2013 r. umowe
nr OR.ZP1.272-35/13. Zakoniczenie zadania okreslono na dzien 15.12.2013 r. W prawidtowy
sposdb powiadomiono wykonawcow o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia (nr 314784 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
05 sierpnia 2013 r. tj.: w dniu zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz ztozong oferta.

III. Postgpowanie pn.: ,,O0dbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia
ul. K. S. Wyszynskiego w Swieradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+554)” (OR.ZP1.271-44/13)
przeprowadzono w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okreslit warto$§¢ szacunkows zamodwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z sierpnia 2013 r. na kwote 1.890.794,36 PLN netto, tj. 470.393,66 EUR
netto. W trakcie postgpowania dokonano zmiany konstrukecji drogi, co miato wplyw
na warto$¢ zamowienia - wg kosztorysu inwestorskiego z dnia 06 wrzes$nia 2013 r. wyniosta
ona 1.660.706,21 PLN netto, tj. 413.152,11 EUR netto.

W dniu 31.08.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zaméwieniu w miejscu publicznie
dostgpnym - w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 174471 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zalaczniki.
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Przedmiot postgpowania oraz warunki udzialu w postgpowaniu zostaly okreslone
prawidtowo.

Zamawiajacy nie odpowiadal na pytania do SIWZ, dokonano dwoéch jego modyfikacji
(w dniach 06 i 09 wrzesnia 2014 1.) w zakresie zmiany konstrukcji drogi oraz powierzchni
chodnikow. W dniu 06 wrzesnia 2013 r. zamieszczono w BZP ogloszenie o zmianie
ogloszenia (nr 180439) wydluzajac rownoczesnie termin sktadania ofert z dnia 16.09.2013 1.
do dnia 17.09.2013 r. W dniu 10 wrzesnia 2013 r. zamieszczono w BZP ogloszenie o zmianie
ogloszenia (nr 184087) wydhuzajac réwnoczesnie termin sktadania ofert z dnia 17.09.2013 r.
do dnia 18.09.2013 .

W terminie sktadania ofert do godz. 14.00 wplynety 2 oferty. Zamawiajacy nie wykluczyt
z postepowania zadnego z wykonawcdw, ani nie odrzucit zadnej z ofert. Wzywano jednego
z wykonawcdéw do uzupehieni ztozonej oferty, nie prostowano omytek w ofercie. W dniu
otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego oraz cztonkowie Komisji Przetargowej (powolane]
Zarzadzeniem Wewnetrznym Nr 74/2013 Burmistrza Miasta Swieradow-Zdréj z dnia
22 sierpnia 2013 r.) ztozyli o$wiadczenia o niepodleganiu wylaczeniu z postgpowania (Druk
ZP-1).

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Zamawiajacy Uchwata Nr XLIX/238/2013 Rady Miasta
Swieradow-Zdréj z dnia 25 wrzesnia 2013 r. zwickszyt kwote, ktéra zamierzat przeznaczyé
na sfinansowanie zaméwienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Wybrano oferte najkorzystniejsza na kwote 2.119.290,00 PLN brutto, ztozong przez PRO-
TRA BULDING Sp. z o.0., ul. Marca Polo, 51-504 Wroctaw. Na ww. kwot¢ podpisano
w dniu 01.10.2013 r. umowg nr OR.ZP1.272-44/13. Zakonczenie zadania okreslono na dzien
30.11.2013 r. W prawidtowy spos6b powiadomiono wykonawcéw o dokonaniu wyboru ofert.
Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia (nr 202365 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
02 pazdziernika 2013 r. tj.: niezwlocznie od zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz ztozong oferts.

[Dowod akta kontroli str, 100-304]

Na tym wystapienie pokontrolne sporzadzone w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach
zakonczono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowane;.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej
(Dz.U.Nr 185, poz. 1092), od wystapienia pokontrolnego nie przystuguja s$rodki
odwotawcze.

B R S B I
Pod is‘kie‘rowiéika jednostki kontrolujacej
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