WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia : < pazdziernika 2014 1.

FB-KF.431.25.2014.RB

Pan
Jan Bednarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Radkéw

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 19 sierpnia do 21 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze zmianami), zespét kontrolny Dolnoslgskiego Urzgdu Wojewddzkiego we Wroctawiu
w skladzie:

Wydziat Finanséw i Budzetu

e Remigiusz Bodys — inspektor wojewddzki, przewodniczacy zespolu,

Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

e Tomasz Zaczek — inspektor wojewoddzki, cztonek zespotu,

przeprowadzit kontrole problemowa w trybie zwyktym w Urzedzie Miasta i Gminy Radkow,
57 - 420 Radkow, ul. Rynek 1.

Temat kontroli: Prawidlowo$é wykorzystania srodkéw z rezerwy celowej budzetu panstwa
na przeciwdzialanie i usuwanie skutkow klesk zywiotowych.

Okres objety kontrolg: 2013 rok.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2014 r.
przez Wojewode Dolnoslaskiego planem kontroli na II pdlrocze 2014 r. (NK-
KE.430.7.2014.MJ).

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miasta i Gminy Radkéw pod pozycja 9.
W okresie objetym kontrolg funkcje kierownicze pelnity nastepujace osoby:

Pan Jan Bednarczyk — Burmistrz Miasta i Gminy Radkéw od dnia 13 grudnia 2010 r. (Wyciag
z protokoha Nr 1I/10 z sesji Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 13 grudnia 2010 1.).




Pani Marlena Rogus — Skarbnik Gminy od dnia 10 wrze$nia 2001 1., (Uchwata Nr VII1/40/01
Rady Migjskiej w Radkowie z dnia 06 wrzesnia 2001 r.).

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli
pracownicy Referatu Finansowo-Budzetowego oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
ds. zamowien publicznych, gospodarki komunalnej i utrzymania drdg, inwestycji

budownictwa i nadzoru budowlanego.
[Dowdd akta kontroli str, 1-28]

W wyniku kontroli poszczegdlnych zagadnien wskazanych w programie niniejszej kontroli
dziatalnos$¢ jednostki w zakresie prawidtowosci wykorzystania srodkdéw z rezerwy celowej
budzetu panstwa na przeciwdziatanie i usuwanie skutkow klesk zywiotowych w2013 r.

oceniono_pozytywnie.

Na terenie Gminy Radkéw miaty miejsce nastepujgce kleski zywiotowe:
- nawalne opady deszczu i powddz — 26-27 czerwcea 2009 r.,

- iﬁtensywne opady deszczu —1-3 czerwea 2010 1.,

- powddz — 31 sierpnia — 01 wrzesnia 2010 r.,

ktére wyrzadzity szkody w infrastrukturze komunalne;.

W zwigzku z w/w kleskami zywiotowymi:

— W dniach 29 czerwca - 02 lipca 2009 r. komisja gminna ds. szacowania szkod
powodziowych w infrastrukturze komunalnej wywotanych nawalng ulewa i powodzia
w gminie Radkéw w dniach 26-27.06.2009 r., przeprowadzila wizje w terenie
oraz spisata dnia 02 lipca 2009 r. protokot. Szkody oszacowano na kwote
6.902.000,00 zi.

W dniu 17 lipca 2009 r. komisja wojewodzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze

jednostek samorzgdu terytorialnego spowodowanych przez nawalne opady deszczu

i powddz przeprowadzita wizje w terenie dotknigtym skutkami klesk zywiotowych

i potwierdzita opis szkdéd zawartych w protokole komisji gminnej oraz spisata
- protokot. Straty oszacowano na kwotg 6.902.000,00 zt.

— W dniach 04 czerwca — 07 czerwca 2010 r. komisja gminna ds. szacowania szkéd
powodziowych w infrastrukturze komunalnej wywotanych intensywnymi opadami
deszczu, ktore wystgpily na terenie gminy Radkéw w dniach 1-3.6.2010 r.,
przeprowadzila wizje w terenie oraz spisata dnia 07 czerwca 2010 r. protokdt. Szkody
oszacowano na kwote 1.485.000,00 zi.

W dniach 03 wrzesnia — 08 wrzesnia 2010 r. komisja gminna ds. oceny szkod
powstatych w wyniku powodzi, ktéra wystgpita na terenie gminy Radkéw w dniach
31.08. — 01.09.2010 r., przeprowadzita wizj¢ w terenie oraz spisata dnia 09 wrzesnia
2010 r. protokot. Szkody oszacowano na kwote 3.153.000,00 zi.

W dniu 10 wrzesnia 2010 r. komisja wojewddzka ds. weryfikacji strat
w infrastrukturze jednostek samorzadu terytorialnego spowodowanych przez klgski



zywiotowe — intensywne opady deszczu, ktore wystapity na terenie gminy Radkow
w dniach 1-2 czerwca 2010 r., wylanie rzeki Dzik w dniu 17 lipca 2010 r. na terenie
gminy Radkéw, powddz majaca miejsce w dniach 31 sierpnia — 01 wrzesnia 2010 r.
na terenie gminy Radkéw, przeprowadzita wizje wterenie dotknietym skutkami
powodzi i potwierdzita opis szkéd zawartych w protokotach komisji gminnych
oraz spisala protokét. Starty oszacowano na kwotg 6.533.000,00 z1.
Gmina Radkow zwrécita si¢ za posrednictwem Dolnoslaskiego Urzedu Wojewoddzkiego
do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych o dofinansowanie w 2013 r. realizacji zadan
zwigzanych z odbudowg obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
zdarzen noszgcych znamiona klesk zywiotowych, a ujetych w w/w protokotach z szacowania
strat.

CZESC FB
Ujecie §rodkéw dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutkow klesk zywiotowych, jednostka otrzymata promes¢ z dnia 20 lutego
2013 1. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013) na kwote 1.500.000,00 zi, na dofinansowanie
zadania pn.: Odbudowa drogi Scinawka Gérna 212 km 0-0,300; 62/2, 63/14,63/11 km 0-
0,250; w Scinawce Dolnej 888 km 0-0,500; 287/2, 332 km 0-0,800; 700 km 0-0,150; 642 km
0-0,150; wraz z odbudowg mostu miedzy dziatkami 258 i 181/1 oraz muru oporowego.

Wysoko$¢ przedmiotowej dotacji dla Gminy Radkéw nie mogla wynosi¢ wigcej niz wartosci
kazdego zadania po udzieleniu zamdwienia publicznego dla zadafi zwigzanych z usuwaniem
skutkéw powodzi majgcych miejsce w 2010 r. oraz nie wiecej niz 80% wartosci kazdego
zadania po udzieleniu zaméwienia publicznego dla zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow
klesk zywiotlowych majacych miejsce w innych latach.

Dotacje mialy zosta¢ udzielone na podstawie uméw zawartych pomigdzy Wojewods
Dolnoslaskim a Gming Radkow reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Radkow
po przekazaniu przez Jednostke w terminach do dnia 31 maja 2013 r. dokumentéw
wskazanych w zataczniku nr 1 do Wytycznych w sprawie zasad i trybu uruchamiania srodkow
budzetu pahstwa dla jednostek samorzgdu terytorialnego na zadania zwiqzane
z przeciwdzialaniem i usuwaniem skutkéw zdarzen noszgcych znamiona klesk zywiotowych.

Pismem nr GKiUD 554532013 z dnia 19 marca 2013 r. Jednostka zwrécita
sie za posrednictwem Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego do Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji z prosba o wyrazenie zgody na zamian¢ zakresu zadania, okre§lonego w/w
promesie na nastepujace:

1. Odbudowa mostu migdzy dziatkami 258 i 181/1 oraz muru oporowego
w Scinawce Gornej,
2. Odbudowa drogi Scinawka Goérna 154/1 km 0-0,400; 373, 377, 378 km 0-0,600;



Scinawka Dolna 287/2 km 0-0,800; 829 km 0-0,400; Ttumaczéw 691, 703, 701,
700, 708, 709 km 0-0,300; 773/1 km 0-0,500; 778/1, 779, 781, 785, 764 km 0-
0,750, |

3. Odbudowa drogi Scinawka Gérna 62/2, 63/14, 63/11 km 0-0,250, 46/6 km 0-
0,250,

MAC pismem nr DUSKZ-1-5901-8-10/2013 z dnia 29 marca 2013 r. przekazato informacje
o wyrazeniu zgody na realizacj¢ przedmiotowych zadan w zaproponowanym zakresie
oraz zmienilo termin zlozenia wymaganej dokumentacji z dnia 31 maja 2013 r. na 15 lipca
2013 1.

Gmina Radkéw pismem nr GKiUD 5545.3.2013 z dnia 21 maja 2013 r. zwrocita sig
za posrednictwem Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego do Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji z prosbg o zmiane zadania ujetego w pismie nr DUSKZ-1-5901-8-10/2013 z dnia
29 marca 2013 r. pod pozycja nr 3 na nastepujace: Przebudowa drogi stanowigcej wiasnosé
Gminy Radkéw potozonej w Scinawce Goérnej oznaczonej geodezyjnie nr dziatek 145/1;

145/2; 135; 181/3 km 0-0,665.

MAC pismem nr DUSKZ-I-5901-8-49/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. wyrazit zgode
na dokonanie zmian wskazanych w w/w pis$mie.

W ramach $rodkéw przyznanych w promesach zawarto umowy dotacyjne pomiedzy
Wojewoda Dolnoslaskim a Gming Radkéw dotyczace finansowania i wspétfinansowania
realizacji trzech zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych na terenie

gminy.

Ujecie dochodéw i wydatkow w planie finansowym jednostki w zakresie $rodkéw objetych
kontrolg przedstawia ponizsza tabela:

Dochody Wydatki
Uchwala
Dz. | Rozdz. | § Kwotawzt | Dz |Rozdz. | § Kwota w zt
U. Nr XLI1/289/13 RM
w Radkowie 600 | 60078 | 6330 1.500.000,00 | 600 | 60078 | 6050 1.681.880,00
7z dnia 24.04.2013 1,
RAZEM 1.500.000,00 1.681.880,00

Roéznica pomigdzy kwota dochodéw a kwota wydatkéw w w/w zestawieniu tabelarycznym
zZwigzana jest z zaangazowaniem innych srodkow (w tym S$rodkow wilasnych Gminy)
w wydatkach na realizacje opisywanych zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk

zywiotowych.

Zmiany w- zakresie $rodkéw objetych kontrola, po stronie dochodéw i wydatkéw
budzetowych w budzecie Gminy na rok 2013, wprowadzano uchwata Rady Miejskie;j
w Radkowie, w podzialce zgodnej z obowiazujacy klasyfikacjg budzetows.



Dzialania te byly zgodne z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013,
poz. 885 j.t. ze zmianami), ktéry stanowi, iz w toku wykonywania budzetu zarzad
moze dokonywa¢ zmian w planie dochodow i wydatkéw budzetu jst polegajacych
na zmianach planu dochodéw i wydatkow zwigzanych ze zmiang kwot lub uzyskaniem
dotacji przekazywanych z budzetu panstwa.

Ponadto dzialania te byly zgodne z art. 39 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych,
ktory wskazuje, iz Dochody publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje si¢ (...) wedtug
dzialéw, rozdziatéw — okreslajacych rodzaj dziatalno$ci; paragraféw — okreslajacych rodzaj
dochodu, wydatku.

[Dowod akta kontroli str.29-51]

Ujecie $rodkéw przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia si¢ pozytywnie.

Prawidlowo$é¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem -
zgodnoS$ci z przeznaczeniem oraz wysokos$ci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzetu panstwa. Dokumentowanie
i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Gmina Radkéw zawarta z Wojewoda Dolnoslgskim trzy umowy dotacyjne na dofinansowanie
nastepujacych zadan:

1. Zadanie pn.: ,,Odbudowa mostu migdzy dziatkami 258 i 181/1 oraz muru oporowego
w Scinawce Gornej”.

W dniu 29 maja 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroclawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 155.054,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC nr
DUSKZ-I-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 1. oraz w pi$mie DUSKZ-1-5901-8-10/2013
z dnia 29 marca 2013 r.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 24 czerwca 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolno$lagskim a Gming Radkéw reprezentowana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Radkéw oraz z kontrasygnatg Skarbnika Gminy Radkow, Umowe dotacji
Nr 30/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 155.054,00 z1.
Zgodnie z umowg jst zobowigzala si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 wrze$nia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania
tj. do 14 pazdziernika 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 pazdziernika 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:



- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos$é
z oryginalem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zapfaty,

- protokolu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Umowe Nr ZP.272.6.2013 z wykonawca o wykonanie rob6t drogowych zawarto w dniu 24
maja 2013 r. Zgodnie z umowg wykonawca zobowigzat sie do wykonania zadania do dnia
30 wrzesnia 2013 r.

W dniu 30 wrzesnia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie rob6t i zwrdcit sie z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania. Pismem nr GKiUD 5545.3.2013 z dnia
01 pazdziernika 2013 r., wyznaczono termin odbioru na dzien 07 pazdziernika 2013 r.

W dniu 07.10.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robét budowlanych i spisano protokét
odbioru koncowego wykonanego zadania.

Zgodnie z Umowa dotacyjng, przedmiotowg dotacje nalezato wykorzystaé do dnia
14 pazdziernika 2013 r. Gmina dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie w dniu
11 pazdziernika 2013 r., tj. w terminie wskazanym w umowie dotacyjnej.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 15 pazdziernika 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelnodci przelewu 1 faktury wptynety do DUW w dniu 17 pazdziernika 2013 r.
tj. w terminie wskazanym w przedmiotowej umowie dotacyjne;j.

2. Zadanie pn.: ,,Odbudowa drogi Scinawka Gérna 154/1 km 0-0,400; 373, 377, 378 km
0-0,600; Scinawka Dolna 287/2 km 0-0,800; 829 km 0-0,400; Ttumaczow 691, 703, 701, 700,
708, 709 km 0-0,300; 773/1 km 0-0,500; 778/1, 779, 781, 785, 764 km 0-0,750".

W dniu 29 maja 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 1.249.420,71 zt na sfinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC nr
DUSKZ-I-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz w pi$mie DUSKZ-1-5901-8-10/2013
z dnia 29 marca 2013 r.

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 24 czerwca 2013 r.,
pomigdzy Wojewodg Dolnoslagskim a Gming Radkow reprezentowang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Radkoéw oraz z kontrasygnatg Skarbnika Gminy Radkéw, Umowe dotacji
Nr 31/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 1.249.420,71 zt.
Zgodnie z umowg jst zobowigzata si¢ do: '
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 wrzesnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania
tj. do 14 pazdziernika 2013 r.,
o przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 pazdziernika 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:



- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéow oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Umowe Nr ZP.272.7.2013 z wykonawcg o wykonanie rob6t drogowych zawarto w dniu 27
maja 2013 r. Zgodnie z umowg wykonawca zobowigzat si¢ do wykonania zadania do dnia
30 wrzesnia 2013 1.

W dniu 30 wrzeénia 2013 r. wykonawca zglosil zakonczenie robdt i zwrécit si¢ z prosba
o wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania.

Pismem nr GKiUD 5545.1.2013 z dnia 01 pazdziernika 2013 r., wyznaczono termin odbioru
na dzien 04 pazdziernika 2013 r.

W dniu 04.10.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robét budowlanych i spisano protokot
odbioru koficowego wykonanego zadania.

Zgodnie z umowa, dotacje nalezato wykorzysta¢ do dnia 14 pazdziernika 2013 r. Gmina
dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie dnia 14 pazdziernika 2013 r., tj. w terminie
wskazanym w umowie dotacyjne;.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 16 pazdziernika 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktury przekazano do DUW w dniu 17 pazdziernika 2013 r.
tj. w terminie wskazanym w przedmiotowej umowie dotacyjne;j.

3. VZadanie pn.: ,,Przebudowa drogi stanowigcej wiasno$¢ Gminy Radkéw potozonej
w Scinawce Gérnej oznaczonej geodezyjnie nr dziatek 145/1; 145/2; 135; 181/3 km 0-0,665”.

W dniu 12 lipca 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 93.997,00 7t na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC nr

DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz w pismie DUSKZ-I-5901-8-49/2013
z dnia 19 czerwca 2013 1.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 30 sierpnia 2013 r.,
pomiedzy Wojewodg Dolnoglgskim a Gming Radkow reprezentowang przez Burmistiza
Miasta i Gminy Radkéw oraz z kontrasygnatg Skarbnika Gminy Radkow, Umowe dotacji
Nr 113/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 93.997,00 zt.
Zgodnie z umowga jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 wrzes$nia 2013 1.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania
tj. do 14 pazdziernika 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
21 pazdziernika 2013 r.) nastepujacych dokumentow:



- rozliczenia koncowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$é
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokohu rzeczowo-finansowego konficowego odbioru zadania.

Umowe Nr ZP.272.10.2013 z wykonawcg o wykonanie rob6t drogowych zawarto w dniu 10
lipca 2013 r. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzal si¢ do wykonania zadania do dnia
30 wrzesnia 2013 r.

W dniu 30 wrzeénia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robot i zwrocit si¢ z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania.

Pismem nr GKiUD 5545.2.3013 z dnia 01 pazdziernika 2013 r., wyznaczono termin odbioru
na dzien 04 pazdziernika 2013 r.

W dniu 04.10.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robét budowlanych i spisano protokot
odbioru koncowego wykonanego zadania.

Zgodnie z umowa, dotacje nalezato wykorzysta¢ do dnia 14 pazdziernika 2013 r. Gmina
dokonata zaplaty za przedmiotowe zadanie dwoma przelewami tj. dnia 14 paZdziernika
2013 1. (Srodki z pozostatych Zrodet w tym $rodki wtasne) oraz dnia 31 pazdziernika 2013 r.
($rodki dotacji) tj. niezwtocznie po otrzymaniu $rodkoéw przedmiotowe] dotacji.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 05 listopada 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelno$ci przelewu i faktury przekazano do DUW w dniu 05 listopada 2013 r.
tj. niezwlocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowdd akta kontroli str.52-136]

Na podstawie w/w umoéw zawartych pomiedzy Wojewodg Dolno$lgskim a Gming Radkow
reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw oraz z kontrasygnatg Skarbnika
Gminy Radkéw otrzymata dotacje z budzetu panstwa, na realizacje przedmiotowych zadan,
w kwotach i terminach jak nize;j:

o) 155.054,00 z1, dnia 27 wrzesnia 2013 r.,
o) 1.249.420,71 z1, dnia 27 wrzesnia 2013 r.,
o) 93.997,00z1, dnia 31 pazdziernika 2013 r.

Razem otrzymano: 1.498.471,71 zi.

Jednostka wykorzystata srodki przedmiotowej dotacji w wysokosci 1.498.471.71 zi.

[Dowod akta kontroli str.137-140]

W wyniku kontroli stwierdzono, iz zostaly dotrzymane wszystkie terminy wykonania zadan
przez wykonawcow oraz 2 z 3 termindéw platnosci wynikajgce z uméw dotacyjnych.



Przekroczenie terminu zaplaty za wykonane zadanie nie spowodowato skutkéw finansowych
dla Gminy (nie przekroczono terminéw wskazanych w umowach zawartych z wykonawcami).
Opo6znienie w platnosci za zrealizowane zadanie wyniklo z opéznienia w przekazywaniu
dotacji z DUW na konto Gminy.

Zaptaty za wykonane roboty zostaty dokonane przez jednostke niezwlocznie po otrzymaniu
dotacji. Gmina dokonata rozliczen zadafh niezwlocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu
srodkow przedmiotowej dotacji.

Powyzsze ustalenia zostaly dokonane na podstawie wyciggéw bankowych, protokotéw
koncowego odbioru zadan oraz rozliczen dotacji.

Gmina przedlozyta do kontroli ewidencje ksiggowa nastepujacych kont:

e 901-600-60078-6330-07 Dochody,

e  902-600-60078-6050-07 Wydatki,

e 991-600-60078 Planowane dochody,

e 130-600-60078-6050-00 Rachunek bankowy,

e 133-001-00000-0000-00 Rachunek bankowy,

e 201-000-00000-0110-00 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, Krezbud

e 201-000-00000-0249-00 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, DROGMOST,

e 224-600-60078-6330-00 Rozrachunki z budzetem,

e 011-002-00000-0000-00 Srodki trwate,

e 080-019 Srodki trwale w budowie,
potwierdzajgc tym samym spelnienie ustawowych wymagan prowadzenia wyodr¢bnionej
ewidencji ksiegowej w zakresie srodkow otrzymanych z dotacji — art. 152 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia

05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 j.t. ze zmianami).
[Dowdd akta kontroli str, 141-152]

Ewidencja ksiggowa w zakresie $rodkow objetych kontrolg spetnia wymagania okreslone
w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Zgodnie z art. 20 ust 2 w/w ustawy, podstawg zapiséw w badanych ksiegach rachunkowych
byly dowody ksiegowe stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej — faktury, wyciagi
bankowe, polecenia ksiegowania.

Zapisy w przedtozonych do kontroli ksiegach rachunkowych zawieraja dane wskazane
wart. 23 ust. 2 w/w ustawy, tj. uwzgledniajg daty dokonania operacji gospodarczych,
okreslajg rodzaj i numery identyfikacyjne dowodéw ksiegowych, ktére stanowity podstawe
zapisOw, zawierajg zrozumialy tekst lub skrot opisu operacji, kwoty i daty zapisow,
oznaczenie kont, ktorych zapisy dotycza.
Ksiegi rachunkowe w zakresie objetym kontrolg prowadzone byly rzetelnie, bezblednie,
sprawdzalnie i na biezgco zgodnie z art. 24 ust. 1-5 powyzsze] ustawy, tj:

— odzwierciedlaly stan rzeczywisty;



— wprowadzono do nich kompletnie

i poprawnie wszystkie zakwalifikowane

do zaksiggowania w danym miesigcu dowody ksiegowe, zapewniono cigglos¢ zapisow
oraz bezbtednos¢ dziatania procedur obliczeniowych;

— umozliwiaty stwierdzenie poprawnosci dokonanych w nich zapisow, stanow

oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

— zawarte w nich dane umozliwialy sporzadzenie w terminie obowigzujgcych jednostke

sprawozdan budzetowych.

Prowadzenie ewidencji ksiggowe] przez jednostke w zakresie otrzymanej dotacji ocenia si¢

pozytywnie.
W ramach poszczegélnych umoéw, wykonawcy wystawili nastgpujgce faktury,
ktére sfinansowano j.n.:
Nr faktury,
Nazwa Nr umowy data Kwota Kwota gl?tﬁg Termin Data
Lp. zadania 2 wykonawca wystawienia faktury faktury (pozostate zaplaty zaplaty
oraz wplywu (calosc) (dotacja) #rédia) faktury faktury
do UMIG
Odbudowa FV/329/2013
mostu migdzy dni
dziatkami | ZP.272.6.2013 2o
1 2581 181/1 z dnia 07.10.2013r. 193.817.90 155.054.00 38.763.90 08.12 11.10.
' oraz muru 24.05.2013r. B e e 2013r. 2013r.
Otrzymano
0pOrowego w dnia
Scinawce
o s 09.10.2013r.
Gornej
Odbudowa
drogi
Scinawka
Gérna 154/1
km 0-0,400;
373,377, 378
km 0-0,600;
Scinawka
Dolna 287/2 SH/DI013 2
2 kg;g lgfg(-), ZP'ZZ?:{;OB O410.2013x 1.249.420,71 | 1.249.420,71 0,00 03.12. 14.10.
' 0,400; 27.05.2013r. s s ’ 2012r. 2013r.
Thimaczéw Otrzyr.nano
dnia
691, 703,
701, 700, 04.10.2013r.
708, 709 km
0-0,300;
773/1 km 0-
0,500; 778/1,
779, 781,
785, 764 km
0-0,750
Przebudowa 69/D/2013 z 14.10.
drogi 7P.272.10.2013 dnia 2013r.
stanowigcej Z dnia 04.10.2013r. 03.12. (z
3 wiasnogé 10.07.2013r. 221.671,32 93.997,00 127.680,32 2013r. | pozostatych
Gminy Otrzymano Zrodet)
Radkéw dnia
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potozonej w 04.10.2013r 31.10.
Scinawce 2013r.
Gornej ($rodki
oznaczonej dotacji)
geodezyjnie
nr dzialek
145/1; 145/2;
135; 181/3
km 0-0,665

RAZEM 1.664.915,93 | 1.498.471,71 | 166.444,22

[Dowdd akta kontroli str,153-191]

Przedtozone do kontroli dokumenty Zrédtowe zostaly opisane i sprawdzone pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczatki wraz z podpisami) przez osoby
odpowiedzialne za te ustalenia. Zostaly one zatwierdzone do wyplaty w ramach okreslonego
przez udzielajgcego dotacje dziatu, rozdziatu i paragrafu. Wykazano na nich daty ksiggowania
wraz ze wskazaniem kwot i kont, na ktérych nalezy dokona¢ zapiséw ksiegowych. Powyzsze
dziatania sg zgodne z wymogami okre$lonymi w art.21 ust.l1 z dnia 29 wrze$nia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 r.
Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Platnosci faktur zostaly dokonane w prawidlowych wysokosmach i w terminach
wynikajacych z wezesniej zaciggnietych zobowiazan tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami,
od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 j.t. ze zmianami).

Na podstawie sprawdzonych dokumentéw Zrédtowych ustalono, ze wydatkowanie $rodkéw
dotacji nastgpito zgodnie z zasadg oszczgdnego gospodarowania $rodkami publicznymi
(wybdr oferentéw — najnizsza cena) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem
tj. stwierdzono zasadnos$¢ podejmowanych dziatan z punktu widzenia przyjetych celow.

Gmina otrzymata z budzetu panstwa $rodki na realizacje przedmiotowych zadan w wysokosci
1.498.471,71 zt. Jednostka dokonata wydatkéw, zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk
zywiotowych majacych miejsce na terenie gminy, w wysokosci 1.664.915,93 zl (w tym
1.498.471,71 zt $rodkow przedmiotowe]j dotacji) tj. w granicach kwot okreslonych w planie
finansowym (1.738.764,00 z}).

Kwota otrzymanej dotacji zostala w pelni wydatkowana na realizacj¢ zadan wskazanych
w umowach dotacyjnych. Dziatania te sg zgodne z art. 168 ust 4 w/w ustawy o finansach
publicznych, ktéry wskazuje iz wykorzystanie dotacji nastepuje przez zaplate za zrealizowane
zadania, na ktére dotacja zostala udzielona. Ponadto jest to zgodne =z art. 254, pkt 3
przywotanej powyzej ustawy o finansach publicznych, ktéry wskazuje, iz dokonywanie
wydatkéw nastepuje w granicach kwot okre§lonych w planie finansowym jednostki
z uwzglednieniem prawidlowo dokonanych przeniesien i zgodnie z planowanym
przeznaczeniem, w sposob celowy 1 oszezedny, zzachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektow z danych naktadow.

Gmina Radkdéw na zrealizowane prace inwestycyjne, polegajace na odbudowie i przebudowie
zniszczonej infrastruktury:
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- ,,Odbudowa mostu miedzy dziatkami 258 i 181/1 w Scinawce Gérnej” wystawila dokument
OT nr 99/2/2013 z dnia 07.10.2013 r.,

- ,,Odbudowa muru oporowego w Scinawce Gérnej” wystawita dokument OT nr 99/3/2013
z dnia 07.10.2013 r., -

- ,,Odbudowa drogi Scinawka Gérna 154/1 km 0-0,400; 373, 377, 378 km 0-0,600; Scinawka
Dolna 287/2 km 0-0,800; 829 km 0-0,400; Ttumaczéw 691, 703, 701, 700, 708, 709 km O-
0,300; 773/1 km 0-0,500; 778/1, 779, 781, 785, 764 km 0-0,750” wystawita dokument OT nr
99/4/2013 z dnia 07.10.2013 r.,

- ,,Przebudowa drogi stanowigcej whasno$¢ Gminy Radkéw potozonej w Scinawce Gérnej
oznaczone] geodezyjnie nr dziatek 145/1; 145/2; 135; 181/3 km 0-0,665” wystawita
dokument OT nr 99/5/2013 z dnia 07.10.2013 r.,

potwierdzajace przyjecie srodkow trwalych na stan.

Przedtozone -do kontroli dokumenty OT zostaly podpisane przez zespdt przyjmujacy

oraz osobeg, ktorej powierza si¢ pieczg nad przyjetym Srodkiem trwatym.
[Dowdd akta kontroli str.192-203]

Wyzej wymienione dokumenty przedtozone przez jednostke do kontroli zostaty sporzadzone
zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Prawidlowo$¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnosci z przeznaczeniem oraz wysokosci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacjg z budzetu panstwa ocenia si¢ pozytywnie.

Sporzadzanie rozliczen i sprawozdan finansowych z wykorzystania §rodkéw objetych
kontrolg.

1. Rozliczenie koncowe kosztoéw zadania o nazwie ,,Odbudowa mostu miedzy dziatkami
258 i 181/1 oraz muru oporowego w Scinawce Gornej”. z dnia 15.10.2013 r.
(zatacznik nr 2 do umowy Nr 30/2013 z dnia 24.08.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wynio6st brutto 193.817,90 zt.
Zrédta finansowania przedsiewziecia:

o Srodki z budzetu panstwa: 155.054,00 z1, tj. 80,00 %,

e Srodkiz pozostatych zrédet: 38.763,90 4, tj. 20,00 %,

2. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Odbudowa drogi Scinawka Goérna
154/1 km 0-0,400; 373, 377, 378 km 0-0,600; Scinawka Dolna 287/2 km 0-0,800; 829
km 0-0,400; Thumaczoéw 691, 703, 701, 700, 708, 709 km 0-0,300; 773/1 km 0-0,500;
778/1,779, 781, 785, 764 km 0-0,750” z dnia 16.10.2013 r. (zalgcznik nr 2 do umowy
Nr 31/2013 z dnia 24.08.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 1.249.420,71 z1.
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Zrédta finansowania przedsiewziecia:
o Srodki z budzetu panstwa: 1.249.420,71 zt, §j. 100 %,
o Srodki z pozostatych zrédet: 0,00 zi, tj. 0 %.

3. Rozliczenie konicowe kosztéw zadania o nazwie ,,Przebudowa drogi stanowigcej
wlasno$¢ Gminy Radkéw polozonej w Scinawce Gérnej oznaczonej geodezyjnie nr
dziatek 145/1; 145/1; 135; 181/3 km 0-0,665” z dnia 05.11.2013 r. (zalacznik nr 2
do umowy Nr 113/2013 z dnia 30.08.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 221.677,32 zl.
Zrédia finansowania przedsiewziecia:

o Srodki z budzetu panstwa: 93.997,00 z, tj. 42,40 %,

o Srodki z pozostatych zrédet: 127.680,32 zi, tj. 57,60 %.

Rozliczenia kofcowe kosztow 2 z 3 zrealizowanych zadan, zostaty sporzadzone i przekazane
zgodnie z postanowieniami okreslonymi w umowach dotacyjnych zawartych pomigdzy DUW
a Gming Radkéw. W 1 przypadku termin rozliczenia dotacji zostat przekroczony ze wzglgdu
na przesuniecia terminu przekazania dotacji z DUW na konto Gminy. Rozliczenia dokonano
niezwlocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji. We wszystkich rozliczeniach,
przekazanych do DUW, Burmistrz, Skarbnik oraz w/z Skarbnika Z-ca Gléwnego Ksiggowego
zlozyli o$wiadczenia: ,,iz wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie okreslone;j
w kolumnie (kwota faktury optacona ze $rodkéw dotacji) nie byly inie beda przedkiadane
innym instytucjom uczestniczacym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania celem

uzyskania pozyczki lub dotacji na jego sfinansowanie.”
[Dowéd akta kontroli str.204-213]

W rocznym sprawozdaniu przekazanym przez Gming do Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroctawiu Rb-27S z wykonania planu dochodéw budzetowych za okres od poczatku roku
do 31 grudnia 2013 r., otrzymane dotacje na poszczegélne zadania ujgto w dziale 600 —
transport i tgcznosé, w rozdziale 60078 — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych, w § 6330 —
dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa narealizacj¢ inwestycji i zakupdw
inwestycyjnych wilasnych gmin (zwigzkéw gmin), w kolumnie ,dochody wykonane”
i,,dochody otrzymane” kwoty $rodkéw otrzymanej dotacji na usuwanie skutkow klesk
zywiotowych w wysokosci 1.498.471,71 zt.

W rocznym sprawozdaniu sporzgdzonym przez Gming do Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroctawiu, Rb-28S z wykonania planu wydatkéw budzetowych samorzadowe] jednostki
budzetowej za okres od poczgtku roku do 31 grudnia 2013 r., wydatki na poszczegdlne
zadania ujeto w dziale 600 — transport i tacznos¢, w rozdziale 60078 — usuwanie skutkow
klesk zywiotowych § 6050 — wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w kolumnie
,,wydatki wykonane” tgcznie kwote 1.722.599,93 zt.

Sprawozdania sporzadzone za okres 2013 roku w zakresie dzialu 600, rozdziatu 60078,
§§ 6330, 6050 spetniajg wymogi § 9 ust. 1, 2 rozporzagdzenia Ministra Finanséw z dnia
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03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz. 103) —
sg sporzadzone prawidlowo pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
wykazane kwoty sgzgodne zewidencjg ksiegowg prowadzong w jednostce w zakresie

srodkéw objetych kontrola.
[Dowdd akta kontroli str.214-219]

Sporzadzenie przez Gming rozliczen i sprawozdan finansowych w zakresie $rodkow
otrzymanych z przedmiotowej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

CZESC WBIZK
Prawidlowos¢ rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Zadanie pn.: ,,Odbudowa mostu migdzy dziatkami 258 i 181/1 oraz muru oporowego
w Scinawce Gérnej” (umowa dotacji nr 30/2013 z dnia 24 sierpnia 2013 r.).

Most wraz z murem oporowym znajdujace si¢ miedzy dziatkami 258 i 181/1 w m. Scinawka
Gérna, stanowigce wiasnos¢ Gminy zostaty uszkodzone w wyniku nawalnych opaddéw
deszczu 1 powodzi majacych miejsce w czerwcu 2009 r. Wystgpienie strat potwierdzita
Komisja Wojewddzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorzadu
terytorialnego (powolana Zarzadzeniem nr 113 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 1 lipca 2009
r. z pbzn. zm.) [zwana dalej Komisjqg Wojewddzkg]. W protokole Komisji Wojewodzkiej z dnia
17 lipca 2009 r. ww. straty zostaly ujete w pkt 2 (Mosty i ktadki) poz. 7 oraz w pkt. 4 (Inne)
poz. 1.

W dniu 20 lutego 2013 r. Gmina Radkéw otrzymata promes¢ Ministra Administracji
i Cyfryzacji znak: DUSKZ-1-5901-8-1/2013, ktéra po zmianach pismem Ministra
Administracji i Cyfryzacji znak: DUSKZ-I-5901-8-10/2013 z dnia 29 marca 2013 .
obejmowala przedmiotowe zadanie.

Zadanie realizowano na podstawie dwoch zgloszen nie wymagajacych pozwolenia
na budowg, ktére skierowano w dniu 20 maja 2013 r. do Starosty Ktodzkiego (data wptywu
21 maja 2013 r.), ktéry w terminie 30 dni od dnia dorgczenia nie wniost w stosunku
do przedmiotowego zgloszenia sprzeciwu.

Zadanie pn. ,,Odbudowa mostu migdzy dziatkami 258 i 181/1 oraz muru oporowego
w Scinawce Gornej” bylto zrealizowane w na podstawie umowy nr ZP.272.6.2013 zawartej
wdniu 24 maja 2013 r. Umowa zostala podpisana na kwote 193.817,90 zt brutto
z wylonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcg: Firma Ogo6lnobudowlang
"KREZEL" z siedziba w Scinawce Sredniej przy ul. Sikorskiego 21a.

Zrealizowano nastgpujgce prace:
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1. Odbudowano most o dtugosci 7,6 m i szerokosci 5,0 m (fundamenty, filary i ptyta mostu
betonowe, ustrdj nosny - dZwigary i poprzecznice stalowe) ponadto wykonano m.in.:

- roboty rozbidrkowe

- nawierzchnie mineralno - asfaltowa na moscie

- dojazdy (podbudowa z kruszywa o grubosci 15 cm, nawierzchnie z mieszanki mineralno -
asfaltowej o grubosci 8 cm)

- brukowanie dna potoku, wykonanie (betonowych) gurtéw oraz narzut kamienny.

2. Odbudowano mur oporowy o diugosci 22 m oraz umocniono skarpe materacami
gabionowymi na powierzchni 114,0 m* w tym m.in.:

- roboty rozbiorkowe

- wykonanie taw fundamentowych zelbetowych oraz korpusu muru zelbetowego

- wykonanie izolacji oraz odwodnienia

- odbudowa odcinka drogi o pow. 146,5 m?

Zadanie zostalo zrealizowane w terminie okreslonym w umowie dotacji nr ZP.272.6.2013, ;.
do 30 wrzesnia 2013 r. Odbioru robdt dokonano w dniu 7 pazdziernika 2013 .

II. Zadanie pn.: ,,Odbudowa drogi Scinawka Gorna 154/1 km 0-0,400; 373,377, 378 km 0-
0,600; Scinawka Dolna 287/2 km 0-0,800; 829 km 0-0,400; Thumaczéw 691, 703, 701, 700,
708, 709 km 0-0,300; 773/1 km 0-0,500; 778/1, 779, 781, 785, 764 km 0-0,750” (umowa
dotacji nr 31/2013 z dnia 24 sierpnia 2013 r.).

Drogi znajdujace sic w m. Scinawka Goérna (dz. nr 154/1; 373, 377, 378), w m. Scinawka
Dolna (dz. nr 287/2; 829) oraz w m. Ttumaczéw (dz. nr 691, 703, 701, 700, 708, 709; 773/1,
778/1, 779, 781, 785, 764), stanowigce wiasnos¢ Gminy, zostaly uszkodzone w wyniku
intensywnych opadéw deszczu i powodzi majacych miejsce w 2010 r. Wystgpienie strat
potwierdzita Komisja Wojewddzka. W protokole z dnia 10 wrzesnia 2010 r. ww. straty zostaly
ujete w pkt 1 (Drogi oraz przepusty) poz. 12, 44, 47, 48, 511 56.

W dniu 20 lutego 2013 r. Gmina Radkéw otrzymata promese Ministra Administracji
i Cyfryzacji znak: DUSKZ-1-5901-8-1/2013, ktéra po zmianach pismem Ministra
Administracji i Cyfryzacji znak: DUSKZ-1-5901-8-10/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
obejmowata przedmiotowe zadanie.

Odbudowe realizowano na podstawie siedmiu zgloszen nie wymagajacych pozwolenia
na budowe, ktore skierowano w dniu 20 maja 2013 r. do Starosty Klodzkiego (data wpltywu
21 maja 2013 r.), ktéry w terminie 30 dni od dnia doreczenia nie wnidst w stosunku
do przedmiotowego zgloszenia sprzeciwu.

Przedmiotowe zadanie byto zrealizowane w na podstawie umowy nr ZP.272.7.2013 zawarte]
w dniu 27 maja 2013 r. Umowa zostala podpisana na kwotg 1.249.420,71 zt brutto
z wylonionym w przetargu nieograniczonym wykonawca: Przedsigbiorstwem Robot
Drogowo - Mostowych "DROGMOST" Sp. z o. o. z siedziba w Klodzku
przy ul. Objazdowej 24.
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Zrealizowano nastgpujace prace:

- roboty rozbiérkowe

- wykonano podbudowe z kruszywa tamanego

- wykonano warstwe wiazaca oraz warstwe jezdng z mieszanki mineralno - asfaltowej
o powierzchni 11.192,38 m?

- §cinanie poboczy 1 oczyszczenie rTOwWOw

- odwodnienie w postaci przepustow, sciekdéw ulicznych, itp.

Zadanie zostato zrealizowane w terminie okreslonym w umowie dotacji nr ZP.272.7.2013, tj.
do 30 wrzesnia 2013 r. Odbioru robot dokonano w dniu 4 pazdziernika 2013 1.

1. Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi stanowigcej wiasno$¢ Gminy Radkéw potozonej
w Scinawce Goérnej oznaczonej geodezyjnie nr dziatek 145/1; 145/2; 135; 181/3 km 0-0,665”
(umowa dotacji nr 113/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.).

Droga znajdujaca sic w m. Scinawka Géra (dz. nr 145/1, 145/2), stanowigca wiasnosé
Gminy zostata uszkodzona w wyniku intensywnych opadéw deszczu i powodzi majgcych
miejsce w 2010 r. Wystgpienie strat potwierdzita Komisja Wojewddzka. W protokole z dnia
10 wrzesnia 2010 r. ww. straty zostaty ujete w pkt 1 (Drogi oraz przepusty) poz. 28.

Droga znajdujaca si¢ w m. Scinawka Gérna (dz. nr 181/3, 135), stanowiaca whasno$é Gminy
zostata uszkodzona w wyniku nawalnych opadéw deszczu i powodzi majgcych miejsce
w czerweu 2009 r. Wystapienie strat potwierdzita Komisja Wojewddzka ds. weryfikacji strat
w infrastrukturze jednostek samorzadu terytorialnego (powolana Zarzgdzeniem nr 113
Wojewody Dolno$lagskiego z dnia 1 lipca 2009 r. z pdzn. zm.) [zwana dale] Komisjg
Wojewddzkq]. W protokole Komisji Wojewddzkiej z dnia 17 lipca 2009 r. ww. straty zostaty
ujete w pkt 1 (Drogi oraz przepusty) poz. 59 (zmienionego pismem Zastgpcy Dyrektora
Wydzialu  Bezpieczenstwa - 1 Zarzadzania Kryzysowego DolnoS$lgskiego Urzedu
Wojewddzkiego znak: BZ-WCZK.6355.3.2012.TZ, KW.56304.2014 z dnia 14 grudnia 2012
r.).

W dniu 20 lutego 2013 r. Gmina Radkéw otrzymata promes¢ Ministra Administracji
i Cyfryzacji znak: DUSKZ-1-5901-8-1/2013, ktéra po zmianach pismem MAIC znak:
DUSKZ-1-5901-8-10/2013 z dnia 29 marca 2013 r. oraz pismem MAIC znak: DUSKZ-I-
5901-8-49/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. obejmowata przedmiotowe zadanie.

Odbudowe realizowano na podstawie zgloszenia nie wymagajgcego pozwolenia na budowe,
ktore skierowano w dniu 26 czerwca 2013 r. do Starosty Klodzkiego (data wplywu 26
czerwca 2013 r), ktory w terminie 30 dni od dnia dorgczenia nie wnidst w stosunku
do przedmiotowego zgtoszenia sprzeciwu.

Przedmiotowe zadanie byto zrealizowane w na podstawie umowy nr ZP.272.10.2013 zawartej
w dniu 10 lipca 2013 r. Umowa zostala podpisana na kwotg 221.677,32 zt brutto
z wytlonionym w przetargu nieograniczonym wykonawca: Przedsigbiorstwem Robodt
Drogowo - Mostowych "DROGMOST" Sp. z o. o. z siedzibg w Klodzku
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przy ul. Objazdowej 24.

Zrealizowano nastgpujgce prace:

- roboty rozbidrkowe

- wykonano podbudowe z kruszywa tamanego

- wykonano warstwe wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej o powierzchni 1295,66 m?
oraz warstwe jezdna z mieszanki mineralno - asfaltowej o powierzchni 2007,0 m?

- §cinanie poboczy i oczyszczenie ToWOW

- wykonanie przepustow

Zadanie zostato zrealizowane w terminie okres§lonym w umowie dotacji nr ZP.272.7.2013, tj.
do 30 wrzesnia 2013 r. Odbioru robét dokonano w dniu 4 pazdziernika 2013 1.

[Dowdd akta kontroli str.220-241])

Prawidtowos¢ rzeczowego wykorzystania dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

Prawidlowo$¢ wyboru wykonawcéw w aspekcie przepisow ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Materi¢ objeta kontrolg regulujg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. oraz tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwang dalej ustawg PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy
i okotoustawowe.

W 2013 r. udzielono trzech zaméwien publicznych, dotyczacych wykorzystania przyznanych
w 2013 r. $rodkow z rezerwy celowej budzetu panistwa na usuwanie lub przeciwdzialanie
skutkom klesk zywiotowych.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacj¢ dotyczaca trzech postepowan o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Odbudowa mostu miedzy dziatkami 258 i 181/1 oraz muru
oporowego w Scinawce Goérnej”, ,,Odbudowa drogi Scinawka Gérna 154/1 km 0-0,400;
373,377, 378 km 0-0,600; Scinawka Dolna 287/2 km 0-0,800; 829 km 0-0,400; Ttumaczow
691, 703, 701, 700, 708, 709 km 0-0,300; 773/1 km 0-0,500; 778/1, 779, 781, 785, 764 km 0-
0,750, , Przebudowa drogi stanowiacej wlasnosé Gminy Radkéw potozonej w Scinawce
Goérnej oznaczonej geodezyjnie nr dziatek 145/1; 145/2; 135; 181/3 km 0-0,665.

I. Postepowanie (ZD.271.6.2013) pn.: ,,Odbudowa mostu mig¢dzy dziatkami 258 i 181/1 oraz
muru oporowego w Scinawce Gornej” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajgcy okreslit wartos¢ - szacunkowg zamoéwienia na podstawie kosztorysu
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inwestorskiego z marca 2013 r. (data wskazana na stronie tytutowej Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych) na kwote 219.932,46 PLN netto, tj. 54.715,01 EUR netto.

W dniu 24.04.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zaméwieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 163806 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.

Tre$¢ SIWZ jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami, przedmiot postgpowania oraz warunki
udzialu w postgpowaniu zostaty okreslone prawidtowo. Zamawiajacy nie odpowiadal
na pytania wykonawcow do tresci STWZ, nie zmieniono jego tresci.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 09.05.2013 r. do godz. 10.00 wptyneto tacznie 7 ofert.
Zamawiajacy wykluczyt z postepowania 3 wykonawcow oraz odrzucit zlozone przez nich
oferty. Wzywano 4 wykonawcow do uzupetnienia ofert, nie prostowano omytek w ofertach.
W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego oraz cztonkowie Komisji Przetargowej
(powolanej postanowieniem Nr ZP.271.6.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw z dnia 09
maja 2013 1.) zlozyli o§wiadczenia o niepodleganiu wylgczeniu z postgpowania (Druk ZP-1).
Wybrano oferte najkorzystniejsza zlozona przez Firme Ogélnobudowlang "KREZBUD"
Scinawka Srednia, ul. Sikorskiego 21a, 57-420 Radkéw na kwote 193.817,90 PLN brutto.
Na ww. kwote podpisano w dniu 24.05.2013 r. umowe nr ZD.271.6.2013. Zakonczenie
zadania okreslono na dzien 30.09.2013 r. W prawidtowy sposéb powiadomiono wykonawcow
o dokonaniu wyboru ofert.

Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia (nr 203786 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu 27
maja 2013 r. tj.: niezwlocznie od zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz zlozong oferta.

II. Postepowanie (ZD.271.7.2013) pn.: ,,0dbudowa drogi Scinawka Gérna 154/1 km 0-0,400;
373,377, 378 km 0-0,600; Scinawka Dolna 287/2 km 0-0,800; 829 km 0-0,400; Ttumaczéw
691, 703, 701, 700, 708, 709 km 0-0,300; 773/1 km 0-0,500; 778/1, 779, 781, 785, 764 km 0-
0,750” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okresdlit warto§¢ szacunkowag zamoOwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z kwietnia 2013 r. (data wskazana na stronie tytulowej Szczegélowych
Specyfikacji Technicznych) na kwote 1.096.661,40 PLN netto, tj. 272.828,49 EUR netto.

W dniu 02.05.2013 r. Zamawiajgcy zamiescit ogloszenie o zaméwieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 175042 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zatgczniki.

Tre$¢ SIWZ jest zgodna z obowigzujacymi przepisami, przedmiot postepowania oraz warunki
udziatu w postgpowaniu zostaty okreslone prawidtowo. Zamawiajacy w prawidlowy sposob
odpowiedzial na pytania wykonawcy do tresci SIWZ, nie zmieniono jego tresci.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 17.05.2013 r. do godz. 10.00 wplynely tacznie 2 oferty.
Zamawiajgcy nie wykluczyt z postepowania zadnego z wykonawcéw, ani nie odrzucil zadnej
z ofert. Nie wzywano wykonawcéw do uzupeinienia ofert, ani nie prostowano omytek
w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiajgcego oraz cztonkowie Komisji
Przetargowej (powotanej postanowieniem Nr ZP.271.7.2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Radkéw z dnia 17 maja 2013 r) zlozyli os$wiadczenia o niepodleganiu wylaczeniu
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z postepowania (Druk ZP-1).

Wybrano oferte najkorzystniejsza zlozong przez Przedsiebiorstwo Robdt Drogowo -
Mostowych "DROGMOST" Sp. z o0.0., ul. Objazdowa 24, 57-300 Klodzko na kwote
1.249.420,71 PLN brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 27.05.2013 r. umowe nr
ZD.271.7.2013. Zakonczenie zadania okreslono na dzien 30.09.2013 r. W prawidtowy sposdb
powiadomiono wykonawcow o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia (nr 204718 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu 27
maja 2013 r. tj.: w dniu zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tre$ci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz ztozong oferta.

III. Postgpowanie (ZD.271.10.2013) pn.: ,,Przebudowa drogi stanowigcej wiasno$¢ Gminy
Radkéw potozonej w Scinawce Gornej oznaczonej geodezyjnie nr dziatek 145/1; 145/2; 135;
181/3 km 0-0,665” przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajgcy okreslit warto$¢ szacunkowsg zaméwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z czerwca 2013 r. (data wskazana na stronie tytulowej Szczegbétowych
Specyfikacji Technicznych) na kwote 181.619,48 PLN netto, tj. 45.183,47 EUR netto.

W dniu 19.06.2013 r. Zamawiajgcy zamiescit ogloszenie o zamdéwieniu w miejscu publicznie
dostgpnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 235996 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ, oraz zatgczniki.

Tres¢ SIWZ jest zgodna z obowigzujacymi przepisami, przedmiot postepowania oraz warunki
udzialu w postgpowaniu zostaly okreslone prawidlowo. Zamawiajacy nie odpowiadat
na pytania wykonawcow do tresci SIWZ, nie zmieniono jego tresci.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 04.07.2013 r. do godz. 10.00 wptynety tgcznie 2 oferty.
Zamawiajacy nie wykluczyt z postgpowania zadnego z wykonawcow, ani nie odrzucit zadnej
z ofert. Nie wzywano wykonawcdéw do uzupetnienia ofert, ani nie prostowano omytek
w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego oraz czlonkowie Komisji
Przetargowej (powotanej postanowieniem Nr ZP.271.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Radkéw z dnia 03 lipca 2013 r.) zlozyli o$wiadczenia o niepodleganiu wytaczeniu
z post¢gpowania (Druk ZP-1).

Wybrano ofert¢ najkorzystniejsza zlozona przez Przedsigbiorstwo Robét Drogowo -
Mostowych "DROGMOST" Sp. z o.0., ul. Objazdowa 24, 57-300 Klodzko na kwote
221.677,32 PLN brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 10.07.2013 r. umowg nr
/ZD.271.10.2013. Zakonczenie zadania okreslono na dzien 30.09.2013 r. W prawidlowy
sposob powiadomiono wykonawcow o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia (nr 139369 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu 10
lipca 2013 1. tj.: w dniu zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz ztozong oferta.
[Dowdd akta kontroli str.242-262]

Przestrzeganie przepisdbw ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w odniesieniu
do kontrolowanych postepowan o udzielenie zamdowien publicznych, ocenia si¢ pozytywne.
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Na tym wystapienie pokontrolne sporzadzone w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach
zakonczono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowane;.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej

(Dz. U.Nr 185, poz. 1092), od wystapienia pokontrolnego nie przystugujg $rodki
odwotawcze.

Podpis kierownika jedn stki Koritrolujacej
(wojewody lub updwaZnionej osoby)
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