WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia < - stycznia 2015 1.

FB-KF.431.31.2014.HL

Pan
Marcin Fluder
Starosta Powiatu Lwoweckiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 26 do 28 listopada 2014 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22013 r., poz. 885
ze zmianami), zesp6t kontrolny Dolno$laskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu

w skladzie:

Wydziat Finanséw i Budzetu

e Hubert Lada — inspektor wojewddzki, przewodniczacy zespotu,

Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

e Tomasz Zaczek — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

e Roch Nowak — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu

przeprowadzil kontrole problemowa w trybie zwyklym w Starostwie Powiatowym

w Lwowku Slaskim, 59 - 600 Lwéwek Slaski, ul. Szpitalna 4.

Temat kontroli: Prawidtowos$¢ wykorzystania $rodkoéw z rezerwy celowej budzetu panstwa

na przeciwdziatanie i usuwanie skutkéw klesk zywiotowych.

Okres objety kontrola: 2013 rok.



Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2014 r. przez

Wojewodg Dolnoslaskiego planem kontroli na II p6trocze 2014 r. (NK-KE.430.7.2014.M1).

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Starostwa Powiatowego w Lwoéwku Slaskim pod

pozycja 6.

W okresie objetym kontrola funkcje kierownicze petnity nastgpujace osoby:

Pan Jézef Stanistaw Mrowka — Starosta Powiatu Lwoweckiego od dnia 20 grudnia 2010 r.
(Uchwata Nr I1/09/10 Rady Powiatu Lwoweckiego z dnia 20 grudnia 2010 r.).

Pan Bogdan Jurczak — Skarbnik Powiatu Lwoweckiego od dnia 21 listopada 2002 r. (Uchwata
Nr 1I/10/02 Rady Powiatu Lwoweckiego z dnia 21 listopada 2002 r.).

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli

pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Zarzadzie Drog w Lwowku Slaskim.
[Dowdd akta kontroli str, 1-16]

W wyniku kontroli poszczegdlnych zagadnien wskazanych w programie niniejszej kontroli
dziatalnos¢ jednostki w zakresie prawidlowosci wykorzystania Srodkéw z rezerwy celowe;
budzetu panstwa na przeciwdziatanie i usuwanie skutkéw klesk zywiotowych w 2013 r.
oceniono pozytywnie z nieprawidlowoSciami. Na obnizenie oceny wplyw miaty, wykazane
podczas kontroli, nieprawidtowosci wynikajace z braku prowadzenia przez Zarzad Drog
Powiatowych w Lwoéwku Slaskim  wyodrebnionej ewidencji ksiegowe] wydatkéw
dokonanych ze $rodkéw z rezerwy celowej budzetu panstwa na przeciwdziatanie i usuwanie

skutkow klesk zywiotowych.

Na terenie powiatu Iwoweckiego w dniach 05 - 06 lipca 2012 r. wystapily ulewne opady

deszczu i gradobicia, ktére wyrzadzity straty w infrastrukturze drogowo - mostowej.

W dniu 20 lipca 2012 r. komisja ds. szacowania szkod i szacowania strat powstatych
na mieniu powiatu lwoweckiego wskutek ulewnych opadéw deszczu i gradobicia
przeprowadzita wizj¢ w terenie i spisata protokoét. Szkody oszacowano na kwote

25.615.000,00 zt.



Komisja wojewddzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorzadu
terytorialnego spowodowanych przez klgski zywiotowe, ktore wystapity na terenie powiatu
Iwdweckiego, przeprowadzita wizj¢ w terenie dotknigtym tym zdarzeniem i spisala protokot.

Straty oszacowano na kwotg 25.615.000,00 zt.

Starostwo Powiatowe w Lwowku Slaskim zwrécito sie za posrednictwem Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewddzkiego do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie
w 2013 r. realizacji zadan zwigzanych z remontem, odbudowsg oraz przebudowa obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzen noszacych znamiona klesk

zywiolowych, a ujetych w ww. protokolach z szacowania strat.

Ujecie srodkow dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutkdéw klesk zywiotowych, jednostka otrzymala trzy promesy na taczng kwote
11.468.503,00 zk:
e promes¢ z dnia 20 lutego 2013 r. (pismo nr DUSKZ-I-5901-8-1/2013) na kwote
6.500.000,00 z1, na dofinansowanie zadan;
1. Odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowe] nr 2298D w m. Ubocze w km
10+282,
2. Remont drogi powiatowej nr 2298D Wolbroméw — Rzasiny — Ubocze — Gryfow
Slaski na dt. 10,13 km (km 3+000 — 10+260 i 10+310 — 13+180),
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Wojciechow — Maciejowiec, etap I o di.
2,32 km (km 0+420 — 2+740),
4. Remont drogi powiatowej nr 2499D Lwéwek Slaski — Rakowice Wielkie o dt.
1,82 km (km 0+000 — 1+820),
e promese z dnia 06 czerwca 2013 r. (pismo nr DUSKZ-I-5901-8-44/2013) na kwote
2.968.503,00 zt, na dofinansowanie zadan;
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D Rebiszéw — Grudza ode. o dt. 3,31 km
(km 9+480 — 10+600 i 11+200 — 13+390),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2521D Nielesno — Czernica o di. 3,11 km
(km 0+000 - 3+110),
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Maciejowiec — Pilchowice o dt. 3,1 km



(km 4+500 — 74+600),

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2539D Wolbroméw — Gradéwek o di. 0,8 km
(km 0+000 — 0+800),

e promese¢ z dnia 20 sierpnia 2013 r. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-71/2013) na kwote

2.000.000,00 zt, na dofinansowanie zadan;

1. Remont elementéw odwodnienia oraz muru oporowego w ciagu drogi powiatowej
nr 2516D w m. Rzasiny (km 0+942 — 1+092 i 2+482 — 2+506),

2. Odbudowa muru oporowego w ciggu drogi powiatowej nr 2515D w m. Niwnice
(km 2+322 - 2+355),

3. Remont drogi powiatowej nr 2522D w m. Maciejowiec odc. o df. 1,76 km
(km 2+740 — 4+500),

4. Remont drogi powiatowej nr 2499D Rakowice Wielkie — Rakowice Male odc.
o dt 3,27 km (km 1+880 — 5+150).

Wysokos¢ dotacji nie mogla wynosi¢ wigcej niz 80 % wartosci zadania po udzieleniu

zamo6wienia publicznego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 09 kwietnia 2013 r. nt DUSKZ-I-
5901-8-11/2013 dokonalo zmiany brzmienia pkt 2 promesy z dnia 20 lutego 2013 r.
na,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2298D Wolbromow — Rzgsiny — Ubocze — Gryfow
Slaski na dt. 10,13 km (km 3+000 — 10+260 i 10+310— 13+180)”.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 31 pazdziernika 2013 t. nr DUSKZ-I-
5901-8-110/2013 dokonato zmiany brzmienia pkt 2 promesy z dnia 20 sierpnia 2013 r.
na,, Odbudowa muru oporowego w ciqgu drogi powiatowej nr 2515D w m. Niwnice
(km 2+333 - 2+355)”.

Do szczegotowej kontroli zostaly wybrane cztery zadania tj.:
e Przebudowa drogi powiatowej nr. 2298D Wolbroméw — Rzasiny — Ubocze — Gryfow
Slaski na dt. 10,13 km (km 3+000 — 10+260 i 10+310 — 13+180) ujete w promesie
z dnia 20 lutego 2013 r. (pismo nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013),
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Wojciechow — Maciejowiec, etap Il

o dl 2,32 km (km 0+420 — 2+740) ujete w promesie z dnia 20 lutego 2013 r. (pismo




nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013),

e Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Maciejowiec — Pilchowice o di. 3,1 km
(km 4+500 — 7+600) ujete w promesie z dnia 06 czerwca 2013 r. (pismo nr DUSKZ-I-
5901-8-44/2013),

e Remont drogi powiatowej nr 2499D Rakowice Wielkie — Rakowice Mate odc.
o dt. 3,27 km (km 1+880 — 5+150) ujete w promesie z dnia 20 sierpnia 2013 r. (pismo
nr DUSKZ-1-5901-8-71/2013).

Dotacje miaty zosta¢ udzielone na podstawie uméw zawartych pomigdzy Wojewoda
Dolnoglaskim a Starostwem Powiatowym w Lwoéwku Slaskim  po przekazaniu
przez jednostke w terminach dodnia 31 maja 2013 r. (zgodnie z Promesg zdnia
20.02.2013 r.), do dnia 30 sierpnia 2013 r. (zgodnie z Promesg zdnia 06.06.2013r.)
oraz do dnia 15 pazdziernika 2013 r. (zgodnie z Promesg z dnia 20.08.2013 r.), dokumentéw
wskazanych w zatgczniku nr 1 do Wytycznych w sprawie zasad i trybu uruchamiania srodkéw
budzetu panstwa dla jednostek samorzqdu terytorialnego na zadania zwiqzane

z przeciwdzialaniem i usuwaniem skutkéw zdarzen noszqcych znamiona klesk zywiotowych.

Zawarto umowy dotacyjne pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Starostwem Powiatowym
w Lwoéwku Slaskim dotyczace dofinansowania realizacji dwunastu zadaf zwigzanych
zusuwaniem skutkow klgsk zywiolowych na terenie powiatu, w zakresie Srodkow

przyznanych w ww. promesach.

Ujecie dochodow i wydatkéw w planie finansowym jednostki w zakresie srodkéw objetych

kontrola przedstawia ponizsza tabela:

Dochody Wydatki

Uchwala
Dz. | Rozdz. | § Kwotawzt | Dz |Rozdz.| § Kwota w zt

U. Nr XXV/136/12 RP
Lwdweckiego 600 | 60078 | 6430 2.121.400,00 | 600 | 60078 | 6050 2.651.770,00
z dnia 28.12.2012 1.

U. Nr XXVIII/8/13 RP
Lwoéweckiego 600 | 60078 | 2130 2.932.900,00 | 600 | 60078 | 4270 3.666.124,00
z dnia 29.03.2013 r.

600 | 60078 | 4270 | -2.500.000,00
U. Nr XXIX/9/13 RP

Lwéweckiego
z dnia 26,04.2013 1.

600 | 60078 | 6050 | +2.510.000,00




600 60078 | 2130 - 2.404.055,00 | 600 | 60078 | 4270 - 505.067,00
U. Nr XXX/11/13 RP

Lwéweckiego
z dnia 24.05.2013 r.

600 | 60078 | 6430 | +3.849.755,00| 600 60078 | 6050 | +2.302.173,00

U. Nr 174/60/2013 ZP w .
Lwoéwku Slaskim 600 | 60078 | 6050 - 42.795,00
z dnia 09.07.2013 .

600 | 60078 | 2130 | - 1.873.024,00( 600 | 60078 | 4270 | +2.350.259,00
U. Nr XXXII/19/13 RP

Lwéweckiego
z dnia 06.09.2013 r.

600 | 60078 | 6430 -772.648,00 | 600 | 60078 | 6050 - 834.103,00
600} 60078 | 2130 -408.318,00 | 600 [ 60078 | 4270 - 501.115,00
U. Nr XXXV/33/13 RP
Lwoweckiego
z dnia29.11.2013 r.
600 | 60078 | 6430 -37.596,00 | 600 | 60078 | 6050 -28.588,00

600 | 60078 | 2130 1.993.551,00 | 600 | 60078 | 4270 2.510.201,00
RAZEM

600 | 60078 | 6430 5.160.911,00 | 600 | 60078 | 6050 6.558.457,00

Réznica pomigdzy kwotg dochodow a kwota wydatkéw w ww. zestawieniu tabelarycznym
zwigzana jest z zaangazowaniem wiasnych srodkdéw powiatu na realizacje opisywanych zadan

zwigzanych z usuwaniem skutkéw klgsk zywiotowych.

Zmiany po stronie dochodow i wydatkow w budzecie powiatu na rok 2013, w zakresic
srodkéw otrzymanych z budzetu panstwa na realizacje zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiolowych, wprowadzano uchwatami Rady Powiatu Lwdweckiego
oraz uchwalag Zarzadu Powiatu Lwoéweckiego w podziatce zgodnej 2z obowiazujaca

klasyfikacja budzetowa oraz w wysokosciach otrzymanych dotacji.

Dzialania te byly zgodne z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013,
poz. 885 ze zmianami), ktory stanowi, iz w toku wykonywania budzetu zarzad
moze dokonywa¢ zmian w planie dochodéow i wydatkéw budzetu jst polegajacych
na zmianach planu dochodéw i wydatkéw zwigzanych ze zmiang kwot lub uzyskaniem

dotacji przekazywanych z budzetu panstwa.

Ponadto, dzialania te byly zgodne z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych,

ktéry wskazuje, iz dochody publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje si¢ (...) wedtug
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dziatéw, rozdzialéw — okre$lajacych rodzaj dziatalnosci; paragraféw — okreslajacych rodzaj
dochodu, wydatku.
[Dowod akta kontroli str. 17-71]

Ujecie $rodkéw przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia si¢ pozytywnie.

Prawidlowo$§¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnosci z przeznaczeniem oraz wysokos$ci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji

zadan przewidzianych do sfinansowania dotacjg z budzetu panstwa.

W 2013 roku Starostwu Powiatowemu w Lwoéwku Slaskim przekazano z budzetu panstwa
dotacj¢ w tacznej wysokosci 7.154.462,00 zt na podstawie dwunastu uméw zawartych
pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Starostwem Powiatowym w Lwowku Slaskim,
dotyczacych dofinansowania zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych.

Do szczegbtowej kontroli zostaly wybrane cztery zadania na laczng kwote przekazane;

z budzetu panstwa dotacji 4.261.702,00 zt (tj. ponad 59,5 % przedmiotowej dotacji).

Wydatkowaniem $rodkéw z rezerwy celowej budzetu panstwa na przeciwdziatanie i usuwanie
skutkéw klesk zywiotowych objetych kontrola zajmowata sie jednostka budzetowa Starostwa
Powiatowego w Lwowku Slaskim, tj. Zarzad Drog Powiatowych w Lwéwku Slaskim.

Starostwo Powiatowe w Lwoéwku Slaskim zawarto z Wojewoda Dolnoslaskim cztery umowy

dotacyjne na dofinansowanie nastepujacych zadan:

1. Zadanie pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2298D Wolbroméw — Rzqsiny —
Ubocze — Gryfow Slaski na db. 10,13 km (km 3+000 — 10+260 i 10+310— 13+180)".

W dniu 29 maja 2013 r. Powiat przekazal do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacjg
w wysokosci 1.812.291,00 zt na dofinansowanie ww. zadania wskazanego w promesiec MAiC
nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. Zmiana nazwy zgodnie z pismem MAiC
nr DUSKZ-1-5901-8-11/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 05 lipca 2013 r.,

pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Powiatem Lwoéweckim reprezentowanym




przez Starostg 1 Wicestaroste Lwoweckiego 2z kontrasygnatq Skarbnika Powiatu
Lwoéweckiego, Umowg dotacji Nr 42/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania
w wysokosei 1.812.291,00 zt.
Zgodnie z umowa jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 wrzesnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakofczenia zadania, tj. do dnia
14 pazdziernika 2013 r.,
o przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania, tj. do dnia
21 pazdziernika 2013 1. nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztdéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$é
z oryginatem kopiami faktur Iub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Na realizacje zadania wskazanego w ww. umowie dotacyjnej zawarto dnia 20 maja 2013 r.,
pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Lwoéwku Slaskim a wykonawca o nazwie
Sudeckie Przedsigbiorstwo Robot Drogowych sp. z o0.0. z Jeleniej Goéry, umowe
nr RB/6/2013. Zgodnie z umowa wykonawca zobowiazat si¢ do wykonania zadania do dnia
30 wrzesnia 2013 r. a strony uzgodnily, Ze nalezno$¢ begdzie ptatna w terminie do 21 dni

od daty otrzymania faktury.

W dniu 30 wrzesnia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robot do Zarzadu Drog
Powiatowych w Lwéwku Slaskim.

Wyznaczono termin odbioru na dzien 11 pazdziernika 2013 r.

W dniu 11 pazdziernika 2013 r. dokonano ogledzin wykonanych rob6t i spisano protokot

rzeczowo-finansowy koncowego odbioru zadania.

Faktura od wykonawcy wptynela do Zarzadu Drég Powiatowych w Lwowku Slaskim dnia
11 pazdziernika 2013 r. - zaplaty za przedmiotowe zadanie dokonano dnia 14 pazdziernika
2013 1.

Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie z wykonawcg nie zostaly

przekroczone.



Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 17 pazdziernika 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecen przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktur wptynelty do DUW w dniu 18 pazdziernika 2013 r.,

tj. zgodnie z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

2. Zadanie pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Wojciechéw — Maciejowiec,
etap Il o dl. 2,32 km (km 0+420 — 2+740)".

W dniu 29 maja 2013 r. Powiat przekazal do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokos$ci 755.367,00 zt na dofinansowanie ww. zadania wskazanego w promesiec MAiC

nr DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 05 lipca 2013 r.,
pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Powiatem Lwdoweckim reprezentowanym
przez Starostg i Wicestaroste Lwoweckiego z kontrasygnata Skarbnika Powiatu
Lwoweckiego, Umowe dotacji Nr 43/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania
w wysokosci 755.367,00 zi.
Zgodnie z umowa jst zobowiazala si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania, tj. do dnia
14 wrze$nia 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania, tj. do dnia
21 wrzesnia 2013 r. nastepujacych dokumentow:
- rozliczenia konicowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,

- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Na realizacj¢ zadania wskazanego w ww. umowie dotacyjnej zawarto dnia 03 kwietnia
2013 r., pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Lwéwku Slaskim a wykonawea o nazwie
Sudeckie Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych sp. z o0.0. z Jeleniej Gory, umowe
nr RB/3/2013. Zgodnie z umows wykonawca zobowiazat si¢ do wykonania zadania do dnia
31 sierpnia 2013 r. a strony uzgodnily, Ze nalezno$¢ bedzie platna w terminie do 21 dni

od daty otrzymania faktury.



W dniu 30 sierpnia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robdt do Zarzadu Drog
Powiatowych w Lwowku Slaskim.

Wyznaczono termin odbioru na dzien 10 wrze$nia 2013 r. Na prosbe wykonawcy przesunigto
termin odbioru na dzien 11 wrzesnia 2013 r.

W dniu 11 wrzesnia 2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robot i spisano protokét

rzeczowo-finansowy koncowego odbioru zadania.

Faktura od wykonawcy wplyneta do Zarzadu Drég Powiatowych w Lwowku Slaskim dnia
11 wrzesnia 2013 1. - zaplaty za przedmiotowe zadanie dokonano dnia 13 wrzesnia 2013 1.
Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie z wykonawcg nie zostaly

przekroczone.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 19 wrzesnia 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecen przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktur wplym;}y do DUW w dniu 23 wrze$nia 2013 r., tj. zgodnie

z terminem wynikajacym z umowy dotacji (21 i1 22 wrze$nia 2013 r. - dni wolne od pracy).

3. Zadanie pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Maciejowiec — Pilchowice
odl 3,1 km (km 4+500—7+600)”.

W dniu 30 sierpnia 2013 r. Powiat przekazat do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 714.598,00 zt na dofinansowanie ww. zadania wskazanego w promesie MAiIC

nr DUSKZ-1-5901-8-44/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 09 wrzesnia 2013 r.,
pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Powiatem Lwoweckim reprezentowanym
przez Staroste 1 Wicestarost¢ Lwoweckiego 2z Kkontrasygnata Skarbnika Powiatu
Lwoweckiego, Umowe dotacji Nr 144/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania
w wysokosci 714.598,00 zi. Powiat Lwowecki pismem z dnia 04 listopada 2013 r. zwrocit sig
do DUW o przekazanie dotacji w wysokosci 705.133,00 zt (kwota pomniejszona w wyniku
wystapienia wydatkéw niekwalifikowanych).

Zgodnie z umowa jst zobowigzala sig¢ do:
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¢ wykonania zadania w terminie do dnia 31 pazdziernika 2013 r.,

e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakoniczenia zadania, tj. do dnia
14 listopada 2013 1.,

e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania, tj. do dnia
21 listopada 2013 r. nast¢gpujacych dokumentow: ,
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢

- zoryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow Iub potwierdzen

dokonania zaptaty,

- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Na realizacj¢ zadania wskazanego w ww. umowie dotacyjnej zawarto dnia 02 sierpnia
2013 r., pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Lwéwku Slaskim a wykonawca o nazwie
SKANSKA S.A. z Warszawy, umowe nr RB/11/2013. Zgodnie zumowa wykonawca
zobowiazat si¢ do wykonania zadania do dnia 31 paZdziernika 2013 r. a strony uzgodnity, ze

nalezno$¢ bedzie ptatna w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.

W dniu 31 paZdziernika 2013 r. wykonawca zglosil zakonczenie robdt do Zarzadu Drog
Powiatowych w Lwowku Slaskim,

Wyznaczono termin odbioru na dzien 13 listopada 2013 r. Dnia 12 listopada 2013 r.
poinformowano wykonawce o zmianie terminu odbioru na dzien 14 listopada 2013 r.

W dniu 14 listopada 2013 r. dokonano ogledzin wykonanych rob6t i spisano protokol

rzeczowo-finansowy koncowego odbioru zadania.

Faktura od wykonawcy wplyneta do Zarzadu Drog Powiatowych w Lwowku Slaskim dnia
14 listopada 2013 r. - zaptaty za przedmiotowe zadanie dokonano dnia 14 listopada 2013 r.
Terminy wskazane wumowie dotacyjnej oraz umowie z wykonawca nie zostaty

przekroczone.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 19 listopada 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecen przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktur wptynelty do DUW w dniu 20 listopada 2013 r., tj. zgodnie

z terminem wynikajacym z umowy dotacji.
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4. Zadanie pn.: ,, Remont drogi powiatowej nr 2499D Rakowice Wielkie — Rakowice Mate
odc. o dl. 3,27 km (km 1+880— 5+150)".

W dniu 17 pazdziernika 2013 r. Powiat przekazal do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacj¢
w wysokosci 993.737,00 zt na dofinansowanie ww. zadania wskazanego w promesie MAiC
nr DUSKZ-1-5901-8-71/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. |

W dniu 29 pazdziernika 2013 r. Powiat przekazat do DUW we Wroctawiu korekte wniosku

o dotacje w wysokosci 988.911,00 zt na dofinansowanie ww. zadania.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 12 listopada 2013 1.,
pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Powiatem Lwoweckim reprezentowanym
przez Starost¢ 1 Wicestarostg¢ Lwoweckiego 2z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu
Lwoéweckiego, Umowe dotacji Nr 199/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania
w wysokosci 988.911,00 zi. |
Zgodnie z umowa jst zobowiazala si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania tj. do dnia
14 grudnia 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania, tj. do dnia
21 grudnia 2013 r. nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodno$é
z oryginatem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptlaty, .

- protokolu rzeczowo-finansowego koricowego odbioru zadania.

Na realizacj¢ zadania wskazanego w ww. umowie dotacyjnej zawarto dnia 03 pazdziernika
2013 r., pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Lwéwku Slaskim a wykonawca o nazwie
Sudeckie Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowych sp. z o0.0. z Jeleniej Goéry, umowg
nr RB/15/2013. Zgodnie z umowa wykonawca zobowigzat si¢ do wykonania zadania do dnia
30 listopada 2013 r. a strony uzgodnity, ze nalezno$é bedzie ptatna w terminie do 21 dni

od daty otrzymania faktury.

Pismem z dnia 29 listopada 2013 r. wykonawca zglosit zakoniczenie rob6t do Zarzadu Drog

Powiatowych w Lwéwku Slaskim (data wptywu dnia 02 grudnia 2013 r.).
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Wyznaczono termin odbioru na dzien 10 grudnia 2013 r.
W dniu 10 grudnia 2013 r. dokonano ogledzin wykonanych robodt i spisano protokot

rzeczowo-finansowy konicowego odbioru zadania.

Faktura od wykonawcy wptyneta do Zarzadu Drog Powiatowych w Lwéowku Slaskim dnia
10 grudnia 2013 r. - zaplaty za przedmiotowe zadanie dokonano dnia 13 grudnia 2013 r.
Terminy wskazane w umowie dotacyjnej oraz umowie z wykonawca nie zostaly

przekroczone.

Rozliczenie koficowe zadania, z dnia 17 grudnia 2013 r., wraz z protokolem rzeczowo-
finansowym konicowego odbioru zadania oraz kopiami polecen przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktur wpltynety do DUW w dniu 19 grudnia 2013 r. tj. zgodnie
z terminem wynikajacym z umowy dotacji.

[Dowod akta kontroli str. 72-136]

Na podstawie ww. umoéw zawartych pomiedzy Wojewoda DolnoS$laskim a Starostwem
Powiatowym w Lwdwku Slaskim, reprezentowanym przez Staroste 1 Wicestaroste
Lwoweckiego z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu Lwoweckiego, otrzymano dotacje

z budzetu pafistwa, na realizacje przedmiotowych zadan, w kwotach i terminach jak nizej:

o 1.812.291,00 24, dnia 08 pazdziernika 2013 r.,
o 755.367,00 zt, dnia 12 wrzesnia 2013 r,,

o) 705.133,00 zt, dnia 08 listopada 2013 r.,

o 988.911,00 zt, dnia 12 grudnia 2013 r.,

Razem otrzymano: 4.261.702,00 zt.

Na realizacje ww. zadan jednostka wykorzystata cato$¢ otrzymanych srodkéw dotacji.

W wyniku kontroli stwierdzono, iz =zostaly dotrzymane terminy wykonania zadan

przez wykonawcOw oraz terminy platnosci wynikajace z uméw z wykonawcami.
Zaplaty za wykonane zadania zostaly dokonane przez jednostke niezwlocznie po otrzymaniu

$rodkéw przedmiotowych dotacji. Powiat dokonat rozliczen zadan niezwlocznie

po otrzymaniu i wykorzystaniu srodkéw przedmiotowej dotacji.
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Powyzsze ustalenia zostaly dokonane na podstawie wyciaggéw bankowych oraz protokotdéw

koncowego odbioru zadan.

[Dowdd akta kontroli str, 137-140]

Prawidlowo$¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panistwa, pod wzgledem

zgodno$ci z przeznaczeniem oraz wysokosci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji

zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzetu pafstwa ocenia si¢ pozytywnie.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

W ramach realizacji poszczegdlnych uméw, wykonawcy wystawili nastepujace faktury, ktore

sfinansowano jak nizej:

Lp.

Nazwa
zadania

Nr umowy
z wykonawcg

Nr faktury, data
wystawienia oraz
wplywu do SP

Kwota faktury
(wydatki
kwalifikowane)

Kwota
faktury
(dotacja)

Kwota
faktury
($rodki
wlasne)

Termin

zaplaty
faktury

Data zaptaty
faktury

»Przebudowa
drogi
powiatowej nr
2298D
Wolbromiéw
—Rzasiny —
Ubocze —
Gryfow Slaski
nadt. 10,13
km (km 3+000
~10+260 i
10+310—
13+180)

RB/6/2013 z
dnia
20.05.2013r.

U/2013/10/10 z
dnia 11.10.2013r.

otrzymano dnia
11.10.2013r.

2.265.364,62

1.812.291,00

453.073,62

01.11.
2013r.

14.10.
2013r.

»Przebudowa
drogi
powiatowej nr
2522D
Wojciechéw —
Maciejowiec,
etap IT o dt.
2,32 km (km
0+420 —
2+740)”

RB/3/2013 z
dnia
03.04.2013r.

U/2013/09/23 z
dnia 11.09.2013r.

otrzymano dnia
11.09.2013r.

944.209,39

755.367,00

188.842,39

02.10.2013

13.09.2013r.

»Przebudowa
drogi
powiatowej nr
2522D
Maciejowiec —
Pilchowice o
dth. 3,1 km (km
4+500 —

7+600)”

RB/11/2013
z dnia
02.08.2013r.

0011/11/13/D16000
Z dnia 14.11.2013r.

otrzymano dnia
14.11.2013r.

881.416,73

705.133,00

176.283,73

05.12.2013

14.11.2013
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L,Remont drogi
powiatowej nr
2499D
Rakowice
Wielkie —
Rakowice
Mate odc. o
dt. 3,27 km
(km 1+880 —
5+150)”

U/2013/12/13 z
RB/15/2013 dnia 10.12.2013r.

03.10.2013r. otrzymano dnia
10.12.2013r.

' RAZEM 5.327.129,79 | 4.261.702,00 | 1.065.427,79

Przedtozone do kontroli faktury zostaty opisane i sprawdzone pod wzgledem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym (pieczatki wraz z podpisami) przez osoby odpowiedzialne
za te ustalenia. Zostaly one zatwierdzone do wyplaty w ramach okreslonego przez
udzielajacego dotacje dziatlu, rozdziatu i paragrafu. Wykazano nanich daty ksiggowania
wraz ze wskazaniem kwot i kont, na ktdrych nalezy dokona¢ zapiséw ksiggowych.

Platnosci zostaly dokonane w prawidtowych wysoko$ciach i w terminach wynikajacych
z wezesniej zaciagnietych zobowigzan, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 1. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia
05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zmianami).

Zarzad Drog Powiatowych w Lwowku Slaskim wystawit nastepujace dokumenty OT, ktére
dotyczg zrealizowanych zadan objetych szczegdtowsg kontrola tj.:

- nr 06/13 z dnia 11.10.2013 r. - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2298D Wolbromioéw —
Rzasiny — Ubocze — Gryfow Slaski na dt. 10,13 km (km 3+000 — 10+260 i 10+310 —
13+180)”,

- nr 03/13 z dnia 11.09.2013 r. - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Wojciechéw —
Maciejowiec, etap II o di. 2,32 km (km 0+420 — 2+740)”,

- nr 10/13 z dnia 14.11.2013 r - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Maciejowiec —
Pilchowice o dt. 3,1 km (km 4+500 — 7+600)”.

Przedlozone do kontroli dokumenty OT zostalty podpisane przez zespdl przyjmujacy

oraz osobe, ktérej powierza si¢ piecze nad przyjetym $rodkiem trwalym.
Powyzsze dziatania sg zgodne z wymogami okre$lonymi wart. 21 ust. 1 ustawy z dnia

29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami,
od dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 330 ze zmianami).
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Starostwo Powiatowe w Lwowku Slaskim przedlozylo do kontroli ewidencje ksiegowa
nastepujacych kont:

e 901-60078-2130 Dotacje celowe otrzymane z bud,

¢ 901-60078-6430 Dotacje celowe otrzymane z bud,
oraz ewidencj¢ ksiegowa Zarzadu Drég Powiatowych w Lwoéwku Slaskim tj. kont
o numerach:

e (80-041-1, 080-044-1, 080-101-1,

e 130-01-60014-0000, 130-01-60078-4270, 130-01-60078-6050,

e 201-01-60078-4270-606, 201-01-60078-6050-371, 201-01-60078-6050-606,

e 402-01-60078-4270.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223, ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 330
ze zmianami), podstawag zapisow w badanych ksiggach rachunkowych byly dowody ksiggowe
stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej — faktury, wyciagi bankowe, polecenia

ksiggowania.

Zapisy w przedtozonych do kontroli ksiegach rachunkowych zawierajqa dane wskazane
wart. 23 ust. 2 ww. ustawy o rachunkowosci, tj. uwzgledniaja daty dokonania operacji
gospodarczych, okreslaja rodzaj i numery identyfikacyjne dowodow ksiggowych, ktore
stanowity podstawg zapisow, zawieraja zrozumialy tekst Iub skrét opisu operacji, kwoty

1 daty zapiséw, oznaczenie kont, ktorych zapisy dotycza.

Zgodnie z § 9 umdéw dotacji jednostka samorzadu terytorialnego zobowiazala sig
do prowadzenia wyodr¢bnionej ewidencji‘ ksiggowej Srodkéw otrzymanych z dotacji
oraz wydatkoéw dokonanych z tych srodkow.

Z przedtozonej do kontroli ewidencji ksiggowej wynika, iz Starostwo Powiatowe w Lwowku
Slaskim prowadzito wyodrebniona ewidencj¢ ksiggowa $rodkow otrzymanych z dotacji,
natomiast Zarzad Drég Powiatowych w Lwowku Slaskim nie prowadzit wyodrebnionej
ewidencji ksiggowej wydatkoéw dokonanych z tych srodkow.

Jedynie w oparciu o przedlozone do kontroli faktury, zawierajace opisy merytoryczne
znajdujace si¢ na odwrocie, mozliwe jest ustalenie w jakiej wysokosci wydatek zostal

dokonany ze $rodkéw z dotacji.
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Powyzsze ustalenie stanowi nieprawidtowo$¢ zwigzana z brakiem nalezytego nadzoru nad
wykonaniem postanowiefi zawartych uméw dotacji (§ 9) oraz nierespektowanie art. 152

ustawy o finansach publicznych.
' [Dowéd akta kontroli str. 141-180]

Dokumentowanie  operacji ~ gospodarczych  ocenia  si¢  pozytywnie, natomiast

ewidencjonowanie operacji gospodarczych ocenia si¢ pozytywnie z nieprawidtowosciami.

Sporzadzanie rozliczen i sprawozdan finansowych z wykorzystania Srodkéow objetych

kontrola.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 przedmiotowych Umoéw dotacyjnych zawartych pomigdzy
Wojewodg Dolnoslaskim a Starostwem Powiatowym w Lwowku Slaskim, jednostka zostata
zobowigzana do przekazania Wojewodzie rozliczen konicowych kosztéw przedmiotowych
zadan. Zgodnie zpowyzszym Powiat przedtozyl nastgpujace rozliczenia kosztéw zadan
objetych szczegdtowa kontrola:
1. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,, Przebudowa drogi powiatowej
nr 2298D Wolbroméw — Rzgsiny — Ubocze — Gryfow Slaski na di. 10,13 km
(km 3+000 — 10+260 i 10+310 — 13+180)” z dnia 17.10;2013 r. (zalacznik nr 2
do umowy Nr 42/2013 z dnia 05.07.2013 r.).
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 2.265.364,62 z1.
Zrédta finansowania przedsiewziecia:
e Srodki z budzetu panstwa  1.812.291,00 z1, tj. 80 %,
¢ Srodki wlasne 453.073,62 zi, 1j. 20 %.

2. Rozliczenie kofncowe kosztow zadania o nazwie ,, Przebudowa drogi powiatowej
nr 2522D Wojciechéw — Maciejowiec, etap I o dl. 2,32 km (km 0+420 — 2+740)”
z dnia 19.09.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 43/2013 z dnia 05.07.2013 1.).
Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 944.209,39 zi.
Zrodha finansowania przedsiewzigcia:
o Srodki z budzetu panstwa ~ 755.367,00 zt, tj. 80 %,
e Srodki wiasne 188.842,39 zi, tj. 20 %.
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3. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,, Przebudowa drogi powiatowej
nr 2522D Maciejowiec — Pilchowice o di. 3,1 km (km 4+500 — 7+600)” z dnia
19.11.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 144/2013 z dnia 09.09.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wynidst brutto 881.416,73 zl.
Zrodla finansowania przedsiewziecia: }

o Srodki z budzetu panstwa  705.133,00 2, tj. 80 %,

e Srodki wiasne 176.283,73 21, tj. 20 %.

4. Rozliczenie koficowe kosztoéw zadania o nazwie ,, Remont drogi powiatowej nr 2499D
Rakowice Wielkie — Rakowice Male odc. o dl. 3,27 km (km 1+880 — 5+150)” z dnia
17.12.2013 r. (zatacznik nr 2 do umowy Nr 199/2013 z dnia 12.11.2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 1.236.139,05 zt.
Zrédta finansowania przedsiewzigcia:

e Srodki z budzetu paistwa  988.911,00 z, tj. 80 %,

o Srodki wlasne 247.228,05 zt, tj. 20 %.

Rozliczenia konicowe kosztow zrealizowanych zadan, zostaly sporzadzone i przekazane
zgodnie z postanowieniami okre§lonymi w umowach dotacyjnych zawartych pomig¢dzy
Dolnoslaskim Urzedem Wojewddzkim a Starostwem Powiatowym w Lwoéwku Slaskim.
We wszystkich rozliczeniach Starosta i Wicestarosta oraz Skarbnik zlozyli o$wiadczenia:
»1Z Wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie okres§lonej w kolumnie (kwota faktury
oplacona ze §rodkéw dotacji) nie byly iniebeda przedkladane innym instytucjom
uczestniczacym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania

pozyczki lub dotacji na jego dofinansowanie”.

W zakresie $rodkow objetych kontrolg zbadano prawidtowos$¢ sprawozdania budzetowego
Rb-27S — Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodéw budzetowych jednostki

samorzadu terytorialnego.
W rocznym sprawozdaniu z wykonania planu dochodéw budzetowych jednostki samorzadu

terytorialnego Rb-27S przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Lwéwku Slaskim

do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroctawiu za okres od poczatku roku
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do dnia 31 grudnia 2013 r., dochody w kolumnie ,,dochody wykonane” ujgto w kwotach
otrzymanej dotacji na poszczegdlne zadania, w dziale 600 — Transport i tacznos¢, w rozdziale
60078 — Usuwanie skutkéw klesk zywiotowych, w § 2130 — Dotacje celowe otrzymane
z budzetu paristwa na realizacje biezacych zadan whasnych powiatu kwote 1.993.551,00 zt
oraz w § 6430 — Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjg inwestycji

1 zakupow inWestycyjnych wlasnych powiatu kwote 5.160.911,00 zt.

Sprawozdanie Rb-27S sporzadzone za okres 2013 roku w zakresie dziatu 600, rozdzialu
60078, § 2130, 6430 spetnia wymogi § 9 ust. 1, 2 rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia
03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20,
poz. 103). Sporzadzone zostato prawidtowo pod wzglegdem merytorycznym i formalno-
rachunkowym, a wykazane kwoty sg zgodne z ewidencja ksiggowa prowadzona w jednostce

w zakresie srodkéw objetych kontrola.
[Dowod akta kontroli str. 181-202]

Sporzadzenie przez Powiat rozliczen oraz sprawozdania finansowego w zakresie $rodkow
otrzymanych na wydatki z rezerwy celowej budzetu panstwa na przeciwdziatanie i usuwanie

skutkow klesk zywiotowych ocenia si¢ pozytywnie.
Prawidlowos$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji.
1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji.
Nazwa zadania : "Przebudowa drogi powiatowej nr 2298D Wolbroméw — Rzasiny — Ubocze
— Gryféw Slaski na dt. 10,13 km (km 3+000 - 10+260 i 10+310 - 13+180)"
Umowa dotacji Nr 42/2013 z dnia 5 lipca 2013 1.
Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania
Data rozpoczgcia zadania — 10.06.2013r.
Data zakonczenia zadania — 30.09.2013r.

Data koncowego odbioru rob6t — 11.10.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcg oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: RB/6/2013 z dnia 20 maja 2013 r., na okres od 10.06.2013r. do 30.09 2013r.
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Przedmiot umowy
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2298D Wolbroméw — Rzasiny — Ubocze — Gryfow Slaski
odt 10,13 km (km 3+000-10+260 i 10+310-13+180)"

Kwota umowy

Kwota brutto: 2.265.364,62 zt.

Nazwa i adres wykonawcy
Wyloniony wykonawca: Sudeckie Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Sp. z o.0.
z siedzibg ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Géra

Opis realizacji przedsiewzigcia

Rodzaj obiektu: droga powiatowa nr 2298D o dt. 10,13 km

Powierzchnia warstwy jezdnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej gr. 3 cm w ilo$ci
43220 m’

Powierzchnia gornej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 100 kg/m2 $rednia grubosé 4
cm w ilosci 4322 Mg |

Inne: $cinka poboczy grubosci 10 cm z wywozem urobku na odlegto$¢ do 1 km w ilosci
15195 m2, uzupetnienie poboczy odpadem kamiennym grubosci 7 cm z powierzchniowym
utrwaleniem emulsja asfaltowa i kruszywem amanym w ilosci 1063,65 m3, oczyszczenie
rowow z namulu z wyprofilowaniem skarp przy grubosci namutu 30 cm z odwiezieniem
nadmiaru ziemi w ilosci 11000 m, wzmocnienie dna i skarp rowu plytami betonowymi
azurowymi w ilodci 331,2 m2, oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
w ilodci 43220 m2, przebudowa przepustow oraz wykonanie $cianek czotowych
na istniejacych przepustach, a takze budowa wpustéw ulicznych, $cieki z elementéw

betonowych w ilosci 1215 m

Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie oglgdzin, pomiaré6w oraz zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Brak trudnos$ci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.
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Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji
1. Zakladane efekty rzeczowe: 10,13 km 7
2. Faktycznie osiggnigte efekty rzeczowe: 10,13 km

3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okre§lonym w zawartych umowach.
2. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : "Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Wojciechéw — Maciejowiec etap
IT o dt. 2,32 km (km 0+420- 2+740)"
Umowa dotacji Nr 43/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.

Termin rozpoczgcia i zakofczenia zadania
Data rozpoczecia zadania — 17.04.2013r.
Data zakoficzenia zadania — 31.08.2013r.

Data koncowego odbioru robdt — 11.09.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcg oraz okres, na jaki zostata zawarta

Nr umowy: RB/3/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r., na okres od 17.04.2013r. do 31.08 2013r.

Przedmiot umowy

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Wojciechéw — Maciejowiec, etap II o dt. 2,32 km"

Kwota umowy
Kwota brutto: 944.209,39 zi.

Nazwa i adres wykonawcy
Wyloniony wykonawca: Sudeckie Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowych Sp. z o.0. z siedziba
ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Gora.

Opis realizacji przedsigwzigcia
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Rodzaj obiektu: droga powiatowa nr 2522D o dt. 2,32 km

Powierzchnia warstwy jezdnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm w ilosci
12209 m*

Powierzchnia gérnej warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej ér. gr.6 cm — 150 kg/m? |
w ilodei 1831,35°t

Inne: roboty przygotowawcze (rozebranie nawierzchni bitumicznej, plantowanie poboczy,
Scinanie i karczowanie krzakéw, samosiejek i $cinanie konaréw drzew wystajacych
w skrajnie drogowat,v karczowanie pni, wykonanie koryta na zjazdach, poszerzeniach
i zatokach oraz wykonanie koryta pod $ciek, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej w ilosci
11600 m?, skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa w ilosei 12209 m?
podbudowa z gruntu stablizowanego cementem nad przepustami w iloci 214,8 m?
podbudowa z kruszyw tamanych na zjazdach i zatokach i nad przepustami (warstwa dolna
i gorna) w ilosci 609 m?, odwodnienie drogi (przepusty, $cianki czolowe na przepustach,
odtworzenie rowdw, Scieki uliczne), uzupelnienie poboczy niesortem kamiennym 0%*31,5
z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem i grysami kamiennymi w ilosci 3480 m?
wzmocnienie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa w ilosei $r.

100 kg/m* w ilosci 57,25 t.

Powyzsze dane zostaty ustalone na podstawie ogledzin, pomiar6w oraz zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w petni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilo$ci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji
1. Zakladane efekty rzeczowe: 2,32 km

2. Faktycznie osiagniete efekty rzeczowe: 2,32 km

3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

22



Nazwa zadania : "Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Maciejowiec - Pilchowice o dt. 3,1
km (km 4+500 — 7+600)"
Umowa dotacji Nr 144/2013 z dnia 9 wrzesnia 2013 1.

Termin rozpoczgcia i zakonczenia zadania
Data rozpoczgcia zadania — 06.08.2013r.
Data zakonczenia zadania — 31.10.2013r.

Data koncowego odbioru rob6ét — 14.11.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Nr umowy: RB/11/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r., na okres od 06.08.2013r. do 31.10 2013r.

Przedmiot umowy
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Maciejowiec - Pilchowice o dt. 3,1 km (km 4+500
— 7+600)"

Kwota umowy

Kwota brutto: 893.248,74 z1.

Nazwa i adres wykonawcy
Wyloniony wykonawca: SKANSKA S.A.
z siedzibg ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa

Opis realizacji przedsigwziecia

Rodzaj obiektu: droga powiatowa nr 2522D o dt. 3,1 km

Powierzchnia warstwy jezdnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej gr. 3 cm w ilosci
13602 m*

Powierzchnia gérnej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 100 kg/m?® $rednia grubo$é
4 cm w ilosci 1360,2 Mg

Powierzchnia dolnej warstwy (na zjazdach) z kamienia tamanego grubosci 15 cm w ilosci
349 m”

Inne: przygotowanie terenu pod budowe — mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gh. 15 cm
w ilosci 349 m?, przepusty (@60 cm 6 szt./64 m, @40 cm 7 szt./42 m, @30 cm 3 szt./21 m,
Scianki czotowe dla isfniejqcych przepustow @60 cm 3 szt., wpust uliczny @ 60 cm 1 szt.,
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Scieki z elementow betonowych w ilosci 95 m, oczyszczenie i skropienie istniejacej
nawierzchni  bitumicznej w ilosci 13253 m?% oczyszczenic rowdéw z namulu
z wyprofilowaniem skarp przy grubosci namutu 30 cm z odwiezieniem nadmiaru ziemi
w iloéci 3380 m, $cinka poboczy gruboscei 10 cm z wywozem urobku na odlegto$é do 1 km
wilosci 4650 m® uzupelnienie poboczy odpadem kamiennym grubosci 7 cm

z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa i kruszywem tamanym w iloci 325,5 m®

Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie ogledzin, pomiaréw oraz zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.

Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagnigte efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji
1. Zakladane efekty rzeczowe: 3,1 km
2. Faktycznie osiagnigte efekty rzeczowe: 3,1 km

3. Dotacj¢ wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

4. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : "Remont drogi powiatowej nr 2499D Rakowice Wielkie — Rakowice Male
ode. o dt. 3,27 km (km 1+880-5+150)"

Umowa dotacji Nr 199/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.

Termin rozpoczgcia i zakonczenia zadania

Data rozpoczgcia zadania — 04.10.2013r.

Data zakoniczenia zadania — 30.11.2013r.

Data koncowego odbioru robot — 10.12.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawcg oraz okres, na jaki zostata zawarta
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Nr umowy: RB/15/2013 z dnia 3 pazdziernika 2013 r., na okres od 04.10.2013r. do 30.11
2013r.

Przedmiot umowy
"Remont drogi powiatowej nr 2499D Rakowice Wielkie — Rakowice Mate odc. o dl. 3,27 km
(km 1+880-5+150)"

Kwota umowy
Kwota brutto: 1.242.172,20 zi.

Nazwa i adres wykonawcy
Wyloniony wykonawca: Sudeckie Przedsigbiorstwo Robdt Drogowych Sp. z o.0.
z siedzibg ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Goéra

Opis realizacji przedsigwzigcia
Rodzéj obiektu: droga powiatowa nr 2499D o dt. 3,27 km
Powierzchnia warstwy jezdnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm w ilosci
19083 m”
Powierzchnia gérnej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 100 kg/m* $rednia grubo$é
1,57 cali wilosci 1908,3 Mg
Powierzchnia dolnej warstwy (na zjazdach) z kamienia tamanego grubosci 15 cm w ilo$ci 779
m?
Inne: przepusty @60 cm db. 11 m/ 1 szt., przepusty @40 cm db. 131 m/19 szt., mechaniczne
wykonanie koryta jezdni o gt. 15 cm w ilosci 779 m?, Scieki z elementéw betonowych
w ilodci 280 m, oczyszczenie 1 skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilosci 18304
m?, oczyszcezenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp przy grubosci namutu 30 cm
z odwiezieniem nadmiaru ziemi w ilo$ci 4345 m, $cinka poboczy grub. 10 cm z wywozem

urobku na odl. do 5 km w ilodci 4905 m?, uzupetnienie poboczy odpadem kamiennym grub.

8 cm w ilogci 392,4 m®

Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie ogledzin, pomiaréw oraz zapisow
w dokumentacji powykonawczej.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
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Brak trudno$ci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi

dla ww. zadania.

Osiagnigte efekty rzeczowe bezposrednio po zakoficzeniu inwestycji
1. Zaktadane efekty rzeczowe: 3,27 km
2. Faktycznie osiggniete efekty rzeczowe: 3,27 km

3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.
[Dowdd akta kontroli str. 203-206]

Prawidtowo$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

Prawidlowo$¢ wyboru wykonawcéw w aspekcie przepisow ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Materi¢ objeta kontrola reguluja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. oraz tekst jednolity
Dz.U. 22013 1., poz. 907 ze zm.), zwang dalej ustawg PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy

1 okotoustawowe.

W 2013 r. udzielono dwunastu zaméwien publicznych, dotyczacych wykorzystania
przyznanych w 2013 r. $rodkéw z rezerwy celowej budzetu pafnstwa na usuwanie
lub przeciwdziatanie skutkom klesk zywiotowych.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacj¢ dotyczaca czterech postgpowan o udzielenie
zamdéwienia publicznego przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2298D Wolbroméw - Rzasiny -
Ubocze - Gryfow Slaski na dbt. 10,13 km”, ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D
Wojciechow - Maciejowiec, etap II o dt. 2,32 km”, ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D
Maciejowiec - Pilchowice o di. 3,1 km”, ,Remont drég powiatowych nr 2522D
w m. Maciejowiec (1,76 km) i 2499D Rakowice Wlk. — Rakowice M. (3,27 km)” w zakresie
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czesci IT pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2499D Rakowice Wielkie — Rakowice Male
odc. o dt. 3,27 km (km 1+880 - 5+150)”.

1 Postgpowanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2298D Wolbroméw - Rzasiny -
Ubocze - Gryfow Slaski na db. 10,13 km” (S1.222-10/13) przeprowadzono w trybie art. 39
ustawy PZP.

Zamawiajacy okredlit warto§¢ szacunkows zamoOwienia na podstawie kosztorysow
inwestorskich z kwietnia 2013 r. na laczng kwote 3.313.159,07 PLN netto, tj.:
824.250,94 EUR netto.

W dniu 12.04.2013 r. Zamawiajacy zamiesScit ogloszenie o zamdwieniu w miejscu publicznie
dostgpnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 144634 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.

Przedmiot postgpowania oraz warunki udziatu w postgpowaniu zostaly okreslone
prawidtowo. W dziale IV pkt. 3 SIWZ wykonawca powotujacy sig, dla spetnienia warunku
wiedzy i1 dos$wiadczenia, na do$wiadczenie innego podmiotu musial wykazaé swoj udziat
w realizacji tego zamodwienia na poziomie min. 50% lub podmiot udostgpniajacy swoje
doswiadczenie musiat osobiscie uczestniczy¢ w realizacji zamowienia na poziomie min. 50%.
Zamawiajacy w dniu 28 listopada 2014 r. wyjasnil, ze przedmiotowy zapis miat na celu ocene
zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia w szczegdlnosci w odniesieniu
do jego rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia (zgodnie z art. 22 ust. 5
ustawy PZP). Zgodnie z § 1 ust. 6 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zqdaé zamawiajqcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogq byé¢ skiadane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231)
zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw
w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek
taczacy wykonawcg z tymi podmiotami, na ktérych wiedzg i doswiadczenie si¢ powohuje,
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, moze zada¢ m.in. dokumentéw dotyczacych
zakresu dostgpnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu oraz zakresu i okresu udzialu
innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia. Biorgc pod uwage niejednolito$é
interpretacji przedmiotowych przepisbw w doktrynie i orzecznictwie KIO, kierunek
interpretacji wskazany przez UZP oraz przeznaczony do implementacji w prawie krajowym

prawem europejskim, a takze fakt, ze przedmiotowy zapis oraz wykluczenie na jego
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podstawie wykonawcy nie miatlo wplywu na wynik post¢gpowania (wybrano w nim oferte
najkorzystniejszg) uznano wyjasnienia Zamawiajacego za wystarczajace. W kolejnych

postepowaniach Zamawiajacy nie stosowal przedmiotowego zapisu.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 29.04.2013 r. do godz. 8.50 wptyngly tacznie 4 oferty.
Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP wykluczyt
Z postgpowania jednego z wykonawcow (konsorcjum firm) oraz odrzucil jego oferte; nie

odrzucono zadnej z ofert na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

Nie prostowano omylek w ofertach. W dniu otwarcia ofert cztonkowie Komisji Przetargowe;j
(powotanej Zarzadzeniem Nr 2/2010 Kierownika Zarzadu Drég Powiatowych w Lwowku
Slaskim z dnia 03 lutego 2010 r.) zlozyli o$wiadczenia o niepodleganiu wytaczeniu
7 postepowania (Druk ZP-1). Kierownik Zamawiajacego ztozyt przedmiotowe oswiadczenie

w dniu 06 maja 2013 r.

Wybrano oferte najkorzystniejsza zlozona przez Sudeckie Przedsigbiorstwo Robdt
Drogowych Sp. z o0.0., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Goéra na kwote 2.265.364,62 PLN
brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 20.05.2013 r. umowe nr RB/6/2013. Zakonczenie
zadania okre$lono na dzien 30.09.2013 r. W prawidtowy sposéb powiadomiono wykonawcéw
o dokonaniu wyboru ofert.

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (nr 204088 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
27 maja 2013 r. tj.: niezwlocznie od dnia zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz ztozong oferta.

2 Postgpowanie pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Wojciechow -
Maciejowiec, etap II o di. 2,32 km” (S1.222-5/13) przeprowadzono w trybie art. 39 ustawy
PZP.

Zamawiajacy okreslit warto$¢ szacunkowsg zamoéwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z sierpnia 2012 r. na Iaczng kwote 1.407.942,97 PLN netto, tj.:
350.269,94 EUR netto.
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W dniu 28.02.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogtoszenie o zamdwieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 83276 - 2013).
Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ, oraz zataczniki.

Przedmiot postepowania oraz warunki udzialu w postgpowaniu zostaly okreslone

prawidlowo.

W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 18.03.2013 r. do godz. 8.50 wplynglo lacznie 6 ofert.
Zamawiajacy nie wykluczy! z postgpowania zadnego z wykonawcoéw; nie odrzucono zadnej
ze zhozonych ofert. Zamawiajacy wzywal wykonawcow do uzupeinienia ofert, nie
prostowano omylek w ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego
oraz cztonkowie Komisji Przetargowej (powotanej Zarzadzeniem Nr 2/2010 Kierownika
Zarzadu Drég Powiatowych w Lwowku Slaskim z dnia 03 lutego 2010 r.) zlozyli

o$wiadczenia o niepodleganiu wylaczeniu z postgpowania (Druk ZP-1).

Wybrano oferte najkorzystniejsza ztozong przez Sudeckie Przedsigbiorstwo Robot
Drogowych Sp. z o0.0., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Goéra na kwotg 944.209,39 PLN
brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 03.04.2013 r. umowg nr RB/3/2013. Zakoticzenie
zadania okreslono na dzien 31.08.2013 r. W prawidtowy sposéb powiadomiono wykonawcow
o dokonaniu wyboru ofert.

Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia (nr 136740 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
08 kwietnia 2013 r. tj.: niezwtocznie od dnia zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz zlozong oferta.

3 Postgpowanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2522D Maciejowiec -

Pilchowice o dt. 3,1 km” (S1.222-17/13) przeprowadzono w trybie art. 39 ustawy PZP.

Zamawiajacy okre$lit warto§¢ szacunkows zaméwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z lipca 2013 1. na taczng kwotg 1.049.361,66 PLN netto, tj.: 261.061,22 EUR
netto.

W dniu 11.07.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogloszenie o zamowieniu w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 271566 -

2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.
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Przedmiot postepowania oraz warunki udziatu w postgpowaniu zostaly okreslone
prawidtowo.

W terminie skladania ofert, tj. do dnia 26.07.2013 1. do godz. 8.50 wptynely tacznie 4 oferty.
Zamawiajacy nie wykluczyt z postgpowania Zadnego z wykonawcow; nie odrzucono zadnej
ze zlozonych ofert. Zamawiajacy nie wzywal wykonawcéw do uzupelnienia ofert,
prostowano omytki w ztozonych ofertach. W dniu otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego
oraz. cztonkowie Komisji Przetargowej (powolanej Zarzadzeniem Nr 2/2010 Kierownika
Zarzadu Drég Powiatowych w Lwowku Slaskim z dnia 03 lutego 2010 r.) zhozyli

o$wiadczenia o niepodleganiu wyltaczeniu z postgpowania (Druk ZP-1).

Wybrano oferte najkorzystniejsza ztozong przez SKANSKA SA, ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-
518 Warszawa na kwote 893.248,74 PLN brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu
02.08.2013 r. umowe nr RB/11/2013. Zakonczenie zadania okre$lono na dzien 31.10.2013 r.
W prawidlowy sposéb powiadomiono wykonawcow o dokonaniu wyboru ofert.

Ogtloszenie o udzieleniu zaméwienia (nr 313110 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
05 sierpnia 2013 1. tj.: niezwlocznie od dnia zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tre$ci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz ztozona oferta.

4 Postepowanie pn.: ,,Remont drég powiatowych nr 2522D w m. Maciejowiec (1,76 km)
i 2499D Rakowice Wlk. — Rakowice M. (3,27 km)” (S1.222-20/13) przeprowadzono w trybie
art. 39 ustawy PZP w zakresie czgsci II pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2499D Rakowice
Wielkie — Rakowice Mate odc. o db. 3,27 km (km 1+880 - 5+150)”.

Zamawiajacy okreslit warto§¢ szacunkowa zamowienia na podstawie kosztoryséw
inwestorskich z sierpnia 2013 r. na taczng kwotge 2.204.517,88 PLN netto, {j.:
548.442,10 EUR netto.

W dniu 05.09.2013 r. Zamawiajacy zamiescit ogtoszenie o zamowieniu w miejscu publicznie
dostgpnym w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej oraz w BZP (Nr 271566 -
2013). Wraz z ogloszeniem umieszczono SIWZ oraz zataczniki.

Przedmiot postgpowania oraz warunki udzialu w postgpowaniu zostaly okreslone

prawidtowo.

30



W terminie sktadania ofert, tj. do dnia 20.09.2013 r. do godz. 8.50 wptyneto tacznie 7 ofert,
wtym 4 dotyczace Il czegsci zamoOwienia. Zamawiajacy nie wykluczyl z postgpowania
zadnego z wykonawcow; nie odrzucono Zadnej ze ztozonych ofert. Zamawiajacy nie wzywat
wykonawcow do uzupelnienia ofert, prostowano omytki w zlozonych ofertach. W dniu
otwarcia ofert Kierownik Zamawiajacego oraz cztonkowie Komisji Przetargowej (powolanej
Zarzadzeniem Nr 2/2010 Kierownika Zarzadu Drég Powiatowych w Lwéwku Slaskim z dnia
03 lutego 2010 r.) zlozyli o$wiadczenia o niepodleganiu wyltaczeniu z postgpowania

(Druk ZP-1).

Wybrano oferte najkorzystniejsza zlozona przez Sudeckie Przedsigbiorstwo Robot
Drogowych Sp. z 0.0., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Gora na kwotg 1.242.172,20 PLN
brutto. Na ww. kwote podpisano w dniu 03.10.2013 r. umowg nr RB/15/2013. Zakonczenie
zadania okreslono na dzien 30.11.2013 r. W prawidlowy spos6b powiadomiono wykonawcow
o dokonaniu wyboru ofert. |

Ogtloszenie o udzieleniu zaméwienia (nr 313110 - 2013) zamieszczono w BZP w dniu
08 pazdziernika 2013 r. tj.: niezwlocznie od dnia zawarcia umowy.

Nie dokonano zmian tresci umowy, jest ona zgodna z SIWZ oraz zlozong oferta.

Przestrzeganie przepisow ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w odniesieniu

do kontrolowanego postgpowania, ocenia si¢ pozytywnie.
[Dowaod akta kontroli str. 207-246]

W zwiazku ze stwierdzong nieprawidtowoscig zaleca sie Sciste przestrzeganie postanowien
uméw dotacyjnych, w szczegélno$ci w zakresie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji
ksiggowej wydatkow dokonywanych ze $rodkdéw budzetu panstwa, a przekazywanych

jednostkom organizacyjnym Starostwa realizujacym zadania z tych §rodkow.

Proszg¢ o ztozenie informacji o dziataniach podj¢tych w celu realizacji powyzszych zalecen

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystapienia.
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Na tym wystapienie pokontrolne sporzadzone w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach

zakonczono.
Jeden egzemplarz pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowane;.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowe;j

(Dz. U.Nr 185, poz. 1092), od wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki

odwolawcze.

Podpis kieréWﬁikb jednostki Kontrolujacej
(wojewody lulf upowaznionej osoby)

/

Opracowat:

Hubert Lada — inspektor wojewddzki

32



