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Pan
Zygmunt Worsa )
Starosta Powiatu Swidnickiego

Wystapienie Pokontrolne

Na podstawie art.175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 9 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 27 marca
2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorzadu terytorialnego na
przebudowg, budowe lub remonty drég powiatowych i gminnych (Dz.U. Nr 53, poz. 435)
1§ 8 umowy Nr P-9/2010 z dnia 18.03.2010 r. dofinansowanie projektu p.n. ,,Remont
nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej nr 2899D Strzelce —
Chwalkéw” Dolnoslaski Urzad Wojewd6dzki przeprowadzil w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Swidnicy oraz w siedzibie Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego
w Jaworzynie Slaskiej kontrolg problemowa prawidtowosci realizacji ww. projektu w ramach
wlasciwosci Wydziatu Infrastruktury DUW.

Przedmiotem kontroli byta prawidtowo$é wydatkowania srodkéw publicznych, w tym
W szczegllnosci zagadnienia dotyczace prawidtowosci wyboru wykonawcéw projektu,
zgodnosci tresci umowy zawartej z wykonawca z przepisami PZP, poprawnosci realizacji
finansowo-rzeczowej  projektu, sprawdzenie wykonania pozostalych  obowigzkéw
Beneficjenta wynikajacych z umowy o dofinansowanie.

Szczegétowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu
01.12.2011r. przez Pana Staroste.

W trakcie czynnosci kontrolnych nie ujawniono uchybien i nieprawidlowosci
w zakresie realizacji zadania zgodnie z Umowa o dofinansowanie nr P-9/2010 zawartg
z Wojewoda Dolnoslaskim dnia 18.03.2010, zmienionej aneksem nr 1/P-9/2010 z dnia
30.08.2010 r. Inwestycja zostala zrealizowana zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego
NPPDL 2008-2011 i z zaplanowanym zakresem rzeczowym i finansowym zawartym we
wniosku o dofinansowanie. Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu potwierdzila
wykonanie prac objetych dotacja; dlugos¢ przebudowanego odcinka drogi jest zgodna
z zaplanowanym zakresem rzeczowym projektu i wynosi 2433mb.

Calos¢  dokumentacji  dotyczacej realizacji  projektu jest  zgromadzona
i przechowywana w sposob pozwalajacy na pelng kontrole realizowanej inwestycji.
Kontrolujacy zapoznali si¢ z dokumentacja finansowa realizowanego zadania. Sprawdzono
daty i kwoty platnosci faktur. Stwierdzono, Ze oryginaly faktur sa tozsame z kopiami faktur
przedtozonymi do wnioskéw o wyplate dotacji. Wszystkie przelewy dotyczace realizacji
projektu zrealizowano w roku 2010 r., a oryginaly potwierdzen dokonania przelewdw sa
tozsame z ich kopiami przedlozonymi do wnioskéw o wyptate dotacji. Sprawozdanie
koficowe z realizacji projektu zostato przekazane Wojewodzie Dolnoslaskiemu w okreslonym



w Umowie terminie i potwierdza ono realizacj¢ inwestycji zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Podczas weryfikacji dokumentacji przetargowej dotyczacej realizowanej inwestycji
stwierdzono, ze zamoéwienia publiczne na roboty budowlane zostaly udzielone zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, za wyjatkiem uchybienia polegajacego
na niezamieszczeniu niezwlocznie po zawarciu umowy z wykonawca ogloszenia o udzieleniu
zamoéwienia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ( art. 95. ust.1.ustawy PZP).

Majac na uwadze powyzsze, wnosz¢ o wzmozenie nadzoru przy przeprowadzaniu
procedur zaméwien publicznych w celu zachowania wszelkich wymogéw wynikajacych
z przepisOw ustawy PZP.

O podjetych dziatlaniach i sposobie realizacji zalecen pokontrolnych proszg
poinformowaé Wojewode Dolnoslaskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego

wystapienia.

Otrzymuja:

1. adresat

2. Wydziat Nadzoru i Kontroli DUW
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