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. IDENTYFIKACYJNE | PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE:

Numer rejestracyjny projektu: | CZ.3.22/2.2.00/08.00111

Tytut projektu: Jizersko-Jakuszycka magistrala
Partner Wiodacy (PW): JIZERSKA, o.p.s.

Partner poddany kontroli: Stowarzyszenie Bieg Piastow
Data kontroli: 23 -24.09.2010r.

Krétki opis projektu:

Glownym celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznego ruchu w Republice Czeskiej
i Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie przygranicznym poprzez udostepnienie nowych obszaréw
do zimowej turystyki, zwiekszenie liczby odwiedzajacych i zintensyfikowanie miedzynarodowego
ruchu turystycznego oraz wytworzenie bazy rozwoju ustug na trasach magistrami, a takze integracja
osrodkow turystyki zimowej w czeskich i polskich Gérach Izerskich.

Osiagniecie zamierzonego celu spowoduje odciggniecie czesci turystow z przepetnionych oérodkéw
do nowych obszaréw oraz wzmocnienie sytuacji ekonomicznej miast i wsi w obszarze
przygranicznym.

Realizacja ww. celéw projektu miala zosta¢ zapewniona poprzez wykonanie nastepujacych
dziatan:

1) Zakup 1 snieznego pojazdu z bahlerem, 1 $nieznego pojazdu ggsienicowego, 2 pojazdow
wielofunkcyjnych z przyczepami, 2 mobilnych zbiornikéw na paliwo, 2 mobilnych garazy,
1 armatki snieznej, 2 skuterow, 2 agregatow;,

2) Zakup wyposazenia do przygotowania tras;

3) Rekonstrukcja narciarskiej petli 5 km w Bedrichovie;

4) Wykonanie i instalacja map na stojakach na lzersko-Jakuszyckiej Magistrali;
5) Monitoring liczby turystow;

6) Zakup ustug, paliw, koszty medidw;,

7) Druk materiatow promocyjnych.

Projekt przyczyni sie do =zakupu urzadzen technicznych po czeskiej i polskiej stronie
i do zabezpieczenia odpowiedniej jakosci przygotowania ok. 250 km narciarskich tras.

W projekcie uczestniczy 2 partneréw. Z czeskiej strony JIZERSKA, o.p.s. — Partner Wiodgcy,
natomiast z polskiej strony Stowarzyszenie Bieg Piastow — Partner projektu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.07.2008 r. do 31.10.2010 r., niemniej w dniu 28.09.2010 r.
Beneficjent zawnioskowat o przediuzenie realizacji projektu do pazdziernika 2011 r., uzyskujgc
pozytywna opinie Kontrolera w dniu 28.09.2010 .

Przewidywana wysokosé wydatkéw kwalifikowalnych zgodnie z Decyzjg o dofinansowaniu projektu
wynosi 1482 951,00 EUR; w tym dofinansowanie w wysokosci maksymalnej 1 260 508,35 EUR ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowigce nie wigce] niz 85 %
ostatecznych wydatkow kwalifikowalnych.
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Wspdblna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 2 Zatacznik nr 7

Kroétki opis czesci projektu objetej kontrola:

Czesc¢ projektu realizowana przez Stowarzyszenie Bieg Piastow obejmuje nastepujgce dziatania:

1) zakup sprzetu technicznego-2 $niezne pojazdy gasienicowe, 2 wielofunkcyjne
pojazdy;

2) przygotowanie i utrzymanie narciarskich tras;
3) wydanie materiatow promocyjnych z obowigzkowsg promocjg Programu;

4) zakup drobnego technicznego wyposazenia stadionu w Jakuszycach (mobilne
zbiorniki na paliwo, mobilne pomieszczenie na sprzet techniczny, mobilne szatnie
dla narciarzy, technika zasniezania);

5) wytworzenie i instalacja 20 tablic z trasami magistrali.

OCENA CZESCI PROJEKTU OBJETEJ KONTROLA:

Ocena zgodnosci stanu kontrolowanej czesci projektu z Decyzja/lUmowa i harmonogramem
realizacji na dzien wizyty kontrolnej:

Na dzien przeprowadzenia kontroli, tj. 23 — 24 wrzeénia 2010 r. zostaly wykonane nastepujgce
dziatania zaplanowane w projekcie:

1) Zakupiono wyposazenie do przygotowania tras (2 quady, skuter $niezny; sanie do pojazddéw
gasienicowych; siatke zintegrowana/odgrodzeniowa; tyczki z widkna szklanego);

2) Zatrudniono koordynatora projektu oraz 2 operatorow zakupionego wyposazenia, paliwo
do zakupionego sprzetu, a takze poniesiono koszty mediow;

3) Wydrukowano materiaty promocyjne, tj. mapy Jizersko — Jakuszyckiej magistrali.

Wszystkie ww. dziatania zostaly wykonane przez Beneficjenta - Stowarzyszenie Bieg Piastéw zgodnie
z Decyzjg o dofinansowaniu, w formie i tre$ci zgodnej z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym,
co potwierdzity ogledziny podczas wizyty na miejscu oraz zweryfikowana dokumentacja.

Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktéw projektu w kontrolowanej

czesci projektu.

Zakupione $rodki trwate w projekcie zgodnie z budzetem projektu Partnera, tj.:
1) 2 szt. pojazdow wielofunkcyjnych typu Quad (OT z 08.09.2009 r. symbol KRST 74/740);
2) 1 szt. skutera snieznego (OT z 1.03.2010 r. symbol KRST 74/740),
3) Sanie do pojazddw gasienicowych (OT z 6.03.2009 r.; symbol KRST 769);
4) Tyczki z widkna szklanego (OT z 5.02.2009 r. symbol KRST brak);
5) Siatka zintegrowana/odgrodzeniowa (OT z 13.02.2009 r. symbol KRST brak);
6) Siatka zintegrowana/odgrodzeniowa (OT z 19.02.2010 r. symbol KRST brak);
7) Sanie do pojazdéw gasienicowych (OT z 01.03.2010 r. symbol KRST brak),

zostaly oznakowane zgodnie z Podrecznikiem prezentacji wizualnej dla  Programu
(fotografie oznakowanego sprzetu w zalaczeniu do sprawozdania z kontroli na miejscuy).

2z5



5 e Cil3/Cel3 EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
; f ' i 2007.2013 EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOIU REGIONALNEGO
1 ” PREKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 2 Zalgeznik nr7

Kontrole wydatkéw przeprowadzono na 100 % wydatkéw powyzej 400 EUR oraz 15 % wartosci
wszystkich wydatkéw ponizej 400 EUR w ramach wydatkéw przedstawionych przez Beneficjenta
w 4 dotychczasowych Oséwiadczeniach o zrealizowanych wydatkach za okres od 14.05.2008 r. —
30.06.2010 .

Wielkos¢ proby wydatkéw ponizej 400 EUR stanowi 15 % wartosci wydatkéw przedstawionych przez
Beneficjenta w 4 dotychczasowych Oséwiadczeniach o zrealizowanych wydatkach, tj. 16 wydatkow
z 4 Zestawieri wydatkow.

Doboru préby dokonano w oparciu o zatgcznik nr 5 pn. Metodologia doboru proby dokumentow
do drugiego etapu kontroli administracyjnej do Wspdlnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu
Operacyjnego Wspdtpracy Transgranicznej Republika Czeska — Rzeczpospolita Polska 2007-2013
z 6.08.2010 r. oraz zgodnie z jej rozdz. 7 pn. Kontrole na miejscu (zafgcznik do listy sprawdzajacej
do kontroli na miejscu stanowi dobor statystyczny proby wydatkéw ponizej 400 EUR z 4 Zestawien
wydatkow) tf.:

1) uszeregowano wydatki na podstawie numeracji z poszczegbinych 4 Zestawieri a nastepnie
policzono warto$¢ wydatkéw narastajgco dla kazdego wydatku;

2) wybrano 15 % wartosci wydatkéw z sumy wartosci wydatkow (70 612,26 PLN). W tym celu
obliczony zostat interwat, czyli co n-ta zlotowka, ktdéra trafita do préby (dobrana sposrod
wartosci narastajgcych). Interwat obliczany zostat poprzez pomnozenie sumy ziotowek
(wartoéci narastajgcych) z ktérych dobierana jest proba przez wielko$¢ proby
70 612,26 PLN X 15 % = 10 591,84 PLN.

3) wybrano pierwszg zlotdwke z przedziatu od 1 do 10 591,84 PLN (wartosci interwatu) tj. 6 000
PLN.

4) do proby dobrane zostaly wydatki, w ktérych wartosci narastajgce dobierane sg od 6 000.
Przy czym wydatki dobierane byly do momentu az w sumie osiagnely wartos¢ minimum
10 591,84 PLN (interwatl) - w ww. projekcie osiagnely wartosé: 11 040,43 PLN.

5) do préby dobrano i skontrolowano wydatki, ktorych wartosci narastajgce wynoszg: 6 655,43,
8 405,43; 10 155,43; 16 941,66; 17 095,30; 17 934,43, 27 544,76; 27 660,15; 38 903,38; 39
053,40; 48 866,54, 49 638,91; 59 036,06; 59 181,55, 69 664,60; 69 785,85, . wydatki
numer: 8, 9, 10, 20, 21, 22 z | Oswiadczenia; 8, 9 z Il Oswiadczenia; 17,18, 38, 39, 82, 83
z lll O$wiadczenia oraz 28, 29 z IV Oswiadczenia.

Skontrolowana proba nie wykazuje uchybien poza kwestig formalng dotyczgca opisu przedmiotu
wystawionych faktur - dwoch wydatkow z poz. 17 i 18 Ill O$wiadczenia, tj. w kol. 2 Zestawienia
wydatkow ujeto ww. przedmiot jako olej napedowy, podczas, gdy z dokumentow przedtozonych przez
Beneficjenta na kontroli wynika, iz jest to benzyna bezolowiowa przeznaczona dla pojazddw typu
skuter oraz quad, ktéra w projekcie zaplanowano w tozsamej do oleju napedowego podlinii
budzetowej 2.02 Wydatki operacyjne.

Powyzsze uchybienie pozostaje bez wptywu na kwestig kwalifikowalno$ci wydatkow.

Dodatkowo skontrolowano wydatki ponizej 400 EUR z poz. 38, 35 | Oswiadczenia oraz poz. 26 Il
Oswiadczenia.

Kontrola wykazata nastepujace btedy rachunkowe w | Os$wiadczeniu i Il Oswiadczeniu
o zrealizowanych wydatkach, ktore Beneficjent przedtozyt do rozliczenia:
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| O$wiadczenie za okres: 14.05.2008 r. — 31.03.2009 r.

Kwota w
m Nr faktury Kwota kwalifikowalna | Kwota niekwalifikowalna

457/J/2009 563,92 PLN 563,82 PLN 0,10 PLN/ 4,7260 EUR=0,02 EUR
35 891J/2009 1361,65 PLN 1356,91 PLN 5,74 PLN / 4,7260 EUR=1,21 EUR
Il Oéwiadczenie: : 01.04.2009 r. — 30.09.2009 r.

Kwota w
m Nr faktury Kwota kwalifikowalna | Kwota niekwalifikowalna

4043/J/2009 344,47 PLN 339,47 PLN 5 PLN/4,2135 EUR=1,19 EUR

PowyZzsze uchybienie skutkuje niekwalifikowalnoscia kwoty 2,42 EUR. Kontroler Partnera
Wiodacego =zostanie poinformowany o zaistnialym fakcie celem odpowiedniego
pomniejszenia kwoty wydatkow kwalifikowalnych w kolejnym wniosku o ptatnosé.

Ponadto w wyniku analizy dokumentacji poddanej kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzono,
ze:

1) prowadzona jest osobna ewidencja ksiegowa dla operacji gospodarczych dotyczacych
projektu, w ktorej zaksiegowano wszystkie wydatki dotyczace projektu.

lll. ZALECENIA, PROPOZYCJE DZIAL AN NAPRAWCZYCH ":

Spos6b oméwienia wynikow kontroli z partnerem poddanym kontroli:-

Konkretne zalecenia, propozycje, dzialania naprawcze:

1) Zaleca sie dbalos¢ o precyzyjne okreslanie przedmiotu wydatkéw przedstawianych
do refundacji oraz wyliczanie kwot kwalifikowalnych w odniesieniu do wydatkéw ponizej 400
EUR;

1) W zwiazku z wykrytymi bledami rachunkowymi w | Os$wiadczeniu i Il Oswiadczeniu
o zrealizowanych wydatkach, ktdére Beneficient przediozyl do rozliczenia, skutkujgcymi
niekwalifikowalnoscia kwoty 2,42 EUR. Kontroler Partnera Wiodacego zostanie
poinformowany o zaistniatym fakcie celem odpowiedniego pomnigjszenia kwoty wydatkow
kwalifikowalnych w kolejnym wniosku o ptatnosé.

Sprawozdanie sporzgdzit: Jolanta Zelep

Imie i nazwisko, data, podpis: E % Facjgu,“ﬂ”
e podp 7 > > TSA0 ST

Tel/fax: / (71) 340-65:33,,./4 Zefep/

Email: j.zelep@duw.pl

' Kontroler opracuje prosty protokét dotyczacy sposobu przeprowadzenia dziatan naprawczych przez

kontrolowanego partnera o usunieciu ujawnionych nieprawidtowosci, jezeli nie bedzie mozliwosci
udokumentowania tego w formie innego adekwatnege dokumentu.
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Wypetniony Wykaz kontrolny dla kontroli na miejscu:

Dobor statystyczny préby wydatkéw ponizej 400 EUR z 4 Zestawier wydatkow;)
Dokumentacja fotograficzna;

Pozostate (Pismo informujgce o kontroli, upowaznienie do kontroli).

DYREKT( WYDZIALU

og Piastow
, , Ziajka
cdowslki

1 .
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