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Wrocław, dnia 05 kwietnia 2006 r.
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. l ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. z 2001 r. Nr 85, póz. 937, ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 r., skontrolowała Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (DUW) w zakresie realizacji zadania związanego z remontem i modernizacją zabytkowego obiektu Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu. Zadanie było kontynuacją remontu i modernizacji obiektu Opery Dolnośląskiej (Wrocławskiej) rozpoczętych w 1996 r., a w latach 2001-2004 pro​wadzonych w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2001 - 2003" oraz „Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004."
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 marca 2006 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wojewodzie niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Kontrola wykazała, że zadania Wojewody Dolnośląskiego (dysponenta środków budżetu państwa) związane z realizacją przedmiotowej inwestycji - określone w „Kontrak​cie wojewódzkim na lata 2005-2006 dla województwa dolnośląskiego", zawartym w dniu 17 czerwca 2005 r. pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez Ministra Gospodarki i Pracy, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego - zostały wykonane, a pracownicy DUW wyznaczeni do realizacji tych zadań rzetelnie wypełnili powierzone im obowiązki.
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Zgodnie z ustaleniami ww. Kontraktu wojewódzkiego Wojewoda Dolnośląski, w dniu 31 sierpnia 2005 r. zawarł umowę wykonawczą nr 2/KW/05 o dofinansowaniu w 2005 r. z budżetu państwa przedmiotowej inwestycji kwotą 15.000 tyś. zł. Środki finanso​we na realizację inwestycji przekazywano zgodnie z określonym w tej umowie planem, po sprawdzeniu przedłożonych przez inwestora dokumentów. W październiku 2005 r. doko​nano kontroli przebiegu realizacji inwestycji i sformułowano stosowne wnioski, które zo​stały przedstawione Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Sporządzono sprawoz​dania kwartalne i roczne, które zostały przedstawione Dolnośląskiemu Komitetowi Moni​torującemu Kontrakt Wojewódzki (DKM) do zatwierdzenia.
Pracownicy zajmujący się przygotowaniem umowy wykonawczej nr 2/KW/05, ob​sługą budżetową i finansową zadania, rejestracją i sprawdzaniem wniosków inwestora o wypłatę dotacji w zakresie zgodności z planem finansowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzaniem dyspozycji finansowych, kontrolą prawidłowości wykorzy​stania środków, posiadali wyższe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Kontrolowaną działalność pracowników DUW ocenia się pozytywnie.
Ustalony w umowie wykonawczej nr 2/KW/05 zakres rzeczowy zadania na 2005 r. obejmujący m.in. prace wykończeniowe wewnątrz budynku, roboty elewacyjne, drogi i chodniki, budowę podziemnej stacji transformatorowej, windę dla osób niepełnospraw​nych, dostawę i montaż foteli na widowni, urządzenia systemu elektroakustyki oraz tech​nologii oświetlenia, dostawę i montaż kurtyn scenicznych nie został w pełni wykonany. Zrealizowano i odebrano bowiem jedynie stację transformatorową. Opóźnienia w realiza​cji inwestycji spowodowały, że kolejny raz inwestor nie wykorzystał całości dotacji bu​dżetowej w pierwotnie planowanym terminie. Niewykorzystane w 2005 r. środki finanso​we z budżetu państwa w kwocie 1.946 tyś. zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, póz. 2082) przeniesiono do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym, w terminie do dnia 31 marca 2006 r.
Ponadto uwagę kontroli zwróciła akceptacja zmiany przez inwestora zakresu rze​czowego poprzez wyłączenie z realizacji zadania inwestycyjnego na 2005 r., dostawy i montażu windy dla osób niepełnosprawnych. Stwierdzono także przypadek sfinansowania z dotacji budżetu państwa na 2005 r. robót niezakończonych w latach poprzednich na kwotę 15,9 tyś. zł.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:
1.   Poinformowanie, czy w pełni wykorzystano kwotę środków niewygasających z 2005 r. i czy zrealizowano zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego ustalony w umowie nr 2/KW/2005.
2.   Przedstawienie stanowiska Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Woje​wódzki, w odniesieniu do przedłożonego przez DUW sprawozdania z przebiegu reali​zacji przedmiotowej inwestycji.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, na podstawie art. 62 ust. l ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wojewodę w terminie jednego miesią​ca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wy-
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korzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
Zgodnie z treścią art. 61 ust. l ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wojewodzie prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora NIK Delegatury we Wrocławiu umotywowanych zastrzeżeń w spra​wie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nade​słania informacji, o którym wyżej mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

                                               Z poważaniem         

                                                  DYREKTOR  

                                                   Delegatury Najwyższej Izby Kontroli

                                                   we Wrocławiu

                                                            z up. mgr inż., Zdzisław Poręba

                                                           Wicedyrektor
