WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dniadd wrzesnia 2014 1.

FB-KF.431.23.2014.RB

Pan
Jaroslaw Wronski
Burmistrz Bolkowa

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 22 lipca do 24 lipca 2014 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013r., poz. 885
ze zmianami), zespol kontrolny Dolnoslgskiego Urzgdu Wojewodzkiego we Wroctawiu
w sktadzie:

Wydziat Finansow i Budzetu

e Remigiusz Bodys — inspektor wojewddzki, przewodniczacy zespotu,

Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

e Roch Nowak — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu,

e Tomasz Zaczek — inspektor wojewddzki, cztonek zespotu

przeprowadzit kontrole problemowa w trybie zwyktym w Urzedzie Miejskim w Bolkowie
(59 - 420 Bolkow, ul. Rynek 1).

Temat kontroli: Prawidtowos¢ wykorzystania $rodkow z rezerwy celowej budzetu panstwa
na przeciwdziatanie i usuwanie skutkéw klesk zywiotowych.

Okres objety kontrolg: 2013 rok.
Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2014 1.

przez Wojewode Dolnoslgskiego planem kontroli na II pdlrocze 2014 r. (NK-
KE.430.7.2014.MJ).

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Urzgdu Miejskiego w Bolkowie pod pozycjg 74.
W okresie objetym kontrolg funkcje kierownicze petnilty nastepujgce osoby:

Pan Jarostaw Wroniski — Burmistrz Bolkowa od dnia 09 grudnia 2010 r. (Wyciag z protokotu
Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 09 grudnia 2010 r.). '




Pani Bozena Januszewska — Skarbnik Gminy i Miasta od dnia 01 wrzeénia 1999 r., (Uchwala
Nr X1I1/75/99 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 12 sierpnia 1999 r.).

Za wykonywanie zadan w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni
byli pracownicy Referatu Finansowo-Budzetowego -oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Srodowiska.
[Dowéd akta kontroli str. 1-41]

W wyniku kontroli poszczegdlnych zagadnien wskazanych w programie niniejszej kontroli
dziatalno$¢ jednostki w zakresie prawidlowosci wykorzystania srodkéw z rezerwy celowej
budzetu panstwa na przeciwdziatanie i usuwanie skutkow klesk zywiotowych w2013 1.

oceniono_pozytywnie.

Na terenie Gminy Bolkéw w miesigcu lipcu 2012 r. mialy miejsce ulewne opady deszczu,
ktére wyrzadzity szkody w infrastrukturze gminne;.

W dniu 09 lipca 2012 r. gminna komisja ds. szacowania szkdd powstatych w infrastrukturze
komunalnej spowodowanych przez ulewne opady deszczu, ktére wystgpity w lipcu 2012 r.,
przeprowadzila wizje w terenie oraz spisata protokoél. Szkody oszacowano na kwote
2.876.977,14 zi.

W dniu 09 sierpnia 2012 r. komisja wojewodzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze
jednostek samorzadu terytorialnego spowodowanych przez intensywne opady atmosferyczne,
ktére wystapity w lipcu 2012 r. w Gminie Bolkow, przeprowadzila wizje w terenie
dotknigtym skutkami kleski i potwierdzita opis szkod zawartych w protokole komisji gminnej
oraz spisata protokol. Straty oszacowano na kwote 2.876.977,14 zt.

Gmina Bolkéw zwrdcita sig za posrednictwem Dolnoslaskiego Urzedu Wojewoddzkiego
do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie w 2013 r. realizacji zadan
zwigzanych z odbudowsg obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
zdarzen noszgcych znamiona klesk zywiotowych, a ujetych w w/w protokotach z szacowania
strat.

CZESC FB
Ujecie Srodkow dotacji w planie finansowym jednostki.

Na usuwanie skutkow klesk zywiotowych, jednostka otrzymata promese nr DUSKZ-I-5901-
8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. na kwote 400.000,00 zt, na dofinansowanie zadan:
1. Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr ewid. 581/2 — ul. Rogowa
w Kaczorowie (0+000 - 0+600),
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D, dz. 243 w Mystowie (0+000
—0+527),
a wysoko$¢ przedmiotowej dotacji dla Gminy Bolkéw nie mogla wynosi¢ wigcej niz 80 %




warto$ci zadania po udzieleniu zamdéwienia publicznego.

Dotacje mialy zosta¢ udzielone na podstawie uméw zawartych pomiedzy Wojewoda
Dolnoslgskim a Gming Bolkéw, po przekazaniu przez jednostke w terminie do dnia 31 maja
2013 r., dokumentéw wskazanych w zatgczniku nr 1 do Wytycznych w sprawie zasad i trybu
uruchamiania Srodkdéw budzetu parstwa dla jednostek samorzqdu terytorialnego na zadania
zwigzane z przeciwdzialaniem i usuwaniem skutkéw zdarzehr noszgcych znamiona klesk
zywiolowych.

Pismem nr GKS.7011.4.1.2013 z dnia 10 maja 2013 r. Jednostka zwrécita
sie za posrednictwem Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego do Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji z prosba o wyrazenie zgody na zamiang zakresu zadan, okreslonych w promesie
Nr DUSKZ-1-5901-8-1/13 z dnia 20 lutego 2013 r. Powyzsza zmiana zakresu zadania
spowodowata réwniez zmiang nazw zadan (z wskazanych powyzej) na:
1. ,Przebudowa nawierzchni drogi wewng¢trznej o nr ewid. 581/2 — ul. Rogowa
w Kaczorowie (0+000 — 0+280)”,
2. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D, dz. 243 w Mystowie (0+000 —
0+180)”
oraz dodanie trzeciego zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr
ewid. 448 w Mystowie (0+000 — 0+150)”,

MAC pismem nr DUSKZ-1-5901-8-27/2013 z dnia 15 maja 2013 r. przekazato informacj¢
o wyrazeniu zgody na realizacj¢ przedmiotowych zadah w zaproponowanym zakresie.

Pomiedzy Wojewodg Dolnoslgskim a Gming Bolkéw zawarto trzy umowy dotacyjne
dotyczace wspoétfinansowania realizacji trzech zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow klesk
zywiotowych na terenie gminy, w zakresie srodkow przyznanych w promesie.

Ujecie dochodéw i wydatkow w planie finansowym jednostki w zakresie srodkéw objetych
kontrolg przedstawia ponizsza tabela:

Dochody Wydatki
Dz. | Rozdz. | § Kwotaw zt | Dz |Rozdz.| § Kwota w zt

Uchwala

U. Nr XXVIII/195/13 RM
w Bolkowie 600 | 60078 | 6300 294.557,00 | 600 | 60078 | 6050 371.879,00

z dnia 28.02.2013 .
U. Nr XXTIX/208/13 RM
w Bolkowie 600 | 60078 | 6300 105.443,00 | 600 | 60078 | 6050 136.239,00
z dnia 27.03.2013 r.

600 | 60078 | 6050 -107.519,00
U. Nr XXX1/215/13 RM
w Bolkowie
z dnia 28.05.2013 r.
: 600 | 60078 | 6050 106.061,00
RAZEM 400.000,00 506.660,00




Réznica pomiedzy kwotg dochodow a kwotg wydatkow w w/w zestawieniu tabelarycznym
zwigzana jest z zaangazowaniem S$rodk6w wiasnych Gminy w wydatkach na realizacje¢
opisywanych zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych.

Zmiany po stronie dochodéw i wydatkéw w budzecie Gminy na rok 2013, w zakresie
$rodkow otrzymanych z budzetu panstwa na realizacje zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych, wprowadzano uchwatami Rady Miejskiej w Bolkowie
w podzialce zgodnej zobowigzujagcg klasyfikacjg budzetowa oraz w wysokos$ciach
otrzymanych dotacji.

Dzialania te byly zgodne z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013,
poz. 885 j.t. ze zmianami), ktory stanowi, iz w toku wykonywania budzetu zarzad
moze dokonywa¢ zmian w planie dochodéw i wydatkdéw budzetu jst zwigzanych ze zmiang
wysokosci kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budzetu panstwa.

Ponadto dzialania te byly zgodne z art. 39 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych,
ktéry wskazuje, iz Dochody publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje si¢ (...) wedtug
dziatéw, rozdziatow — okreslajacych rodzaj dziatalno$ci; paragraféw — okreslajacych rodzaj
dochodu, wydatku.

[Dowdd akta kontroli str.42-65]

Ujecie srodkéw przedmiotowej dotacji w planie finansowym jednostki ocenia sie pozytywnie.

Prawidlowos§¢ wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu panstwa, pod wzgledem
zgodnoSci z przeznaczeniem oraz wysokos$ci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzetu panstwa. Dokumentowanie
i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

W 2013 roku Gminie Bolkéw przekazano z budzetu panstwa dotacje w Iacznej wysokosci
400.000,00 zl na podstawie 3 uméw zawartych pomigdzy Wojewoda Dolnoslaskim a Gming
Bolkéw, dotyczacych finansowania zadan zwigzanych zusuwaniem skutkéw klesk

zywiolowych.

Gmina Bolkéw zawarta z Wojewodg DolnoSlaskim trzy umowy dotécyjne na dofinansowanie
nastepujgcych zadan:

1. Zadanie pn.: ,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr ewid. 58172 —
ul. Rogowa w Kaczorowie (0+000 — 0+280)”.

W dniu 29 maja 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroctawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 208.542,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC nr




DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz pismie DUSKZ-I-5901-8-27/2013
z dnia 15 maja 2013 r.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 29 maja 2013 r,,
pomiedzy Wojewoda Dolnoslgskim a Gming Bolkéw reprezentowang przez Burmistrza
Bolkowa oraz z kontrasygnatg Skarbnika Gminy i Miasta Bolkéw, Umowe dotacji Nr 9/2013
na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 208.542,00 zi.
Zgodnie z umowg jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakonczenia zadania
tj. do 13 wrzeénia 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
20 wrzesnia 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatlem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewdéw lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego koncowego odbioru zadania.

Aneksem Nr 1 z dnia 30 sierpnia 2013 r. do przedmiotowej umowy wprowadzono zmiang
terminu wykonania zadania z ,,do dnia 30 sierpnia 2013 r.” na ,,do dnia 30 wrzes$nia 2013 r.”.

Aneksem Nr 2 z dnia 30 wrzes$nia 2013 r. do w/w umowy wprowadzono zmiang terminu
wykonania zadania z ,,do dnia 30 wrzeénia 2013 r.” na ,,do dnia 31 pazdziernika 2013 r.”.

Zlecenie Nr FB.ZB.16.2013 o wykonanie rob6t budowlanych udzielono w dniu 15 maja
2013 r. Zgodnie ze zleceniem termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dnia 23 sierpnia 2013 r. jednostka zawarta z wykonawcg aneks nr 1 do w/w zlecenia. Zgodnie
z § 1 przedmiotowego aneksu przedtuzono do dnia 30 wrze$nia 2013 r. termin zakonczenia
zadania.

Dnia 30 wrzesnia 2013 r. jednostka zawarta z wykonawcg aneks nr 2 do w/w zlecenia.
Zgodnie z § 1 przedmiotowego aneksu przedtuzono do dnia 31 pazdziernika 2013 r. termin
zakonczenia zadania.

W dniu 17 pazdziernika 2013 r. wykonawca zglosit zakoficzenie robdt i zwrdcil si¢ z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania. Burmistrz Bolkowa pismem nr
GKS.7011.4.2013 z dnia 18 pazdziernika 2013 1., poinformowat wykonawce o wyznaczeniu
termin odbioru na dzien 21 paZzdziernika 2013 r.

W dniu 21.10.2013 1. dokonano ogledzin wykonanych rob6t budowlanych i spisano protokoél
odbioru koficowego wykonanego zadania.



Zgodnie z Aneksem nr 2 do w/w Umowy dotacyjnej, przedmiotowsg dotacj¢ nalezato
wykorzysta¢ do dnia 14 listopada 2013 r. Gmina dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie
w dniu 28 pazdziernika 2013 r. Terminy wskazane w umowie dotacyjnej oraz umowie
7 wykonawca nie zostaty przekroczone.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 21 listopada 2013 r., wraz z protokotami rzeczowo-
finansowym koricowego odbioru zadan oraz kopiami poléceﬁ przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktur wptynety do DUW w dniu 05 listopada 2013 r. tj. w terminie
wskazanym w umowie dotacyjne;.

2. Zadanie pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr ewid. 448 w Mystowie
(0+000 — 0+150)”.

W dniu 29 maja 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroclawiu wniosek o dotacje
w wysokosci 83.546,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC nr
DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz pi$mie DUSKZ-I-5901-8-27/2013
z dnia 15 maja 2013 r,

W ramach przyznanej promesa dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 29 maja 2013 r.,
pomiedzy Wojewoda Dolno$lgskim a Gming Bolkow reprezentowang przez Burmistrza
Bolkowa oraz z kontrasygnatg Skarbnika Gminy i Miasta Bolkowa, Umowe¢ dotacji
Nr 10/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 83.546,00 zt.
Zgodnie z umowsa jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 20 wrzesnia 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania tj. do 04
pazdziernika 2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakonczenia zadania (do dnia
11 pazdziernika 2013 r.) nastepujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztéw zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnosé
z oryginatem kopiami faktur Iub rachunkéw oraz przelewow lub potwierdzen
dokonania zaptaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego konicowego odbioru zadania.

Zlecenie Nr FB.ZB.18.2013 o wykonanie robdt budowlanych udzielono w dniu 28 maja
2013 r. Zgodnie ze zleceniem termin wykonania zadania ustalono do dnia 20 wrzesnia 2013 .

W dniu 08 sierpnia 2013 r. wykonawca zglosit zakonczenie robdt i zwrdcit sig¢ z prosba
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania. Burmistrza Bolkowa poinformowat
telefonicznie  Kierownika Gminno-Miejskiego Zakladu Budzetowego  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej o terminie odbioru, ktéry wyznaczono na dzien 14 sierpnia
2013 1.

W dniu 14.08.2013 r. dokonano ogledzin wykonanych rob6t budowlanych i spisano protokét
odbioru koncowego wykonanego zadania.



Zgodnie z Umowg dotacyjna, przedmiotowg dotacje nalezato wykorzysta¢ do dnia 04
pazdziernika 2013 r. Gmina dokonata zaptaty za przedmiotowe zadanie w dniu 21 sierpnia
2013 r. (tj. w terminie wskazanym w umowie dotacyjnej).

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 27 sierpnia 2013 r., wraz z protokotem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelnodci przelewu i faktury zostaly przekazane do DUW w dniu 27 sierpnia 2013 r.
tj. w terminie wskazanym w umowie dotacyjne;j.

3. Zadanie pn.. ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D, dz. 243
w Mystowie (0+000 — 0+180)”.

W dniu 29 maja 2013 r. Gmina przekazata do DUW we Wroclawiu wniosek o dotacj¢
w wysokosei 107.912,00 zt na dofinansowanie w/w zadania wskazanego w promesie MAC nr
DUSKZ-1-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. oraz pismie DUSKZ-1-5901-8-27/2013
z dnia 15 maja 2013 r.

W ramach przyznanej promesg dotacji z rezerwy celowej zawarto w dniu 24 czerwca 2013 1.,
pomiedzy Wojewoda Dolno$lgskim a Gming Bolkéw reprezentowang przez Burmistrza
Bolkowa oraz z kontrasygnata Skarbnika Gminy i Miasta Bolkowa, Umowe dotacji
Nr 23/2013 na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokosci 107.912,00 zt.
Zgodnie z umowsa jst zobowigzata si¢ do:
e wykonania zadania w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.,
e wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania tj. do 29 lipca
2013 r.,
e przestania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia wykonania zadania (do dnia
05 sierpnia 2013 r.) nastgpujacych dokumentow:
- rozliczenia koncowego kosztow zadania wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginatlem kopiami faktur lub rachunkéw oraz przelewéw lub potwierdzen
dokonania zaplaty,
- protokotu rzeczowo-finansowego konicowego odbioru zadania.
Zlecenie Nr FB.ZB.15.2013 o wykonanie robdt budowlanych udzielono w dniu 10 maja
2013 1. Zgodnie ze zleceniem termin wykonania zadania ustalono do dnia 15 lipca 2013 1.

W dniu 11 lipca 2013 r. wykonawca zglosit zakorczenie robdt i zwrécilt sie z prosbg
0 wyznaczenie terminu odbioru koncowego zadania.

Burmistrza Bolkowa poinformowat telefonicznie Kierownika Gminno-Miejskiego Zaktadu
Budzetowego - Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej o terminie odbioru,
ktéry wyznaczono na dzien 12 lipca 2013 1.

Jak wynika z przedtozonych przez UM w Bolkowie dokumentéw (wyjasnienie, protokot
finansowo-ksiegowy koficowego odbioru zadania) ogledziny wykonanych robo6t rozpoczely
sie w dniu 12 lipca 2013 r., lecz ze wzgledu na ulewne opady deszczu, ktére spowodowaty




obsunigcie si¢ skarpy w poblizu wyremontowanej drogi, zakonczyly si¢ w dniu 23.07.2013 r.
bezusterkowym odbiorem robdt oraz spisaniem protokoétu rzeczowo-finansowy koncowego
odbioru zadania.

Zgodnie z umowa, dotacj¢ nalezato wykorzysta¢ do dnia 29 lipca 2013 r. Gmina dokonala
'Zaplaty za przedmiotowe zadanie przelewem z dnia 01 sierpnia 2013 r. (. trzy dni
po terminie wskazanym w umowie dotacyjne;j).

Termin wynikajacy ze zlecenia tj. 22 sierpnia 2013 r. nie zostal przekroczony.

Skarbnik Gminy i Miasta Bolkowa wyjasnit na pismie (nr FB3251.57.2014 z dnia
06.08.2014 1.), iz termin wskazany w umowie dotacyjnej zostal omylkowo pominigty.
Jednakze w zwigzku z nie przekroczeniem terminu wskazanego w zleceniu, osiggni¢ciem
zaktadanych efektéw rzeczowych (opisane w czesci dotyczacej rzeczowego wykorzystania
dotacji) powyzsze uchybienie nie ma negatywnego wpltywu na ocen¢ wydatkowania srodkéw
objetych kontrola.

Rozliczenie koncowe zadania, z dnia 05 sierpnia 2013 r., wraz z protokolem rzeczowo-
finansowym koncowego odbioru zadania oraz kopiami polecenia przelewu, potwierdzenia
wierzytelnosci przelewu i faktury wystano do DUW w dniu 07 sierpnia 2013 r. tj. dwa dni
po terminie wskazanym w umowie dotacyjnej. Jednostka wyjasnita, iz powyzsze opdznienie
wynikto z nieprzewidzianego zdarzenia losowego dotyczacego pracownika odpowiedzialnego
za przekazanie przedmiotowych dokumentéw. W zwigzku z powyzszym oraz faktem,
iz rozliczenie zostalo przyjete 1 zatwierdzone przez DUW, w/w uchybienie nie ma
negatywnego wplywu na oceng rozliczenia dotacji.

[Dowdd akta kontroli str.66-100]

Na podstawie w/w uméw zawartych pomiedzy Wojewodg Dolnoslaskim a Gming Bolkow
reprezentowang przez Burmistrza Bolkowa oraz z kontrasygnatg Skarbnika Gminy i Miasta
Bolkéw otrzymata dotacje z budzetu panstwa, na realizacje przedmiotowych zadan,
w kwotach i terminach jak nizej:

o 107.912,00 zt, dnia 26 lipca 2013 r.,
o) 83.546,00 zt, dnia 20 sierpnia 2013 r.,
o 208.542,00 zt, dnia 24 pazdziernika 2013 r.

Razem otrzymano: 400.000,00 zt.

Na realizacje zadan objetych szczegétowsa kontrolg jednostka wykorzystata srodki
przedmiotowej dotacji w wysokosci 400.000,00 zi.

[Dowdd akta kontroli str.101-103]

W wyniku kontroli stwierdzono, iz zostaty dotrzymane wszystkie terminy wykonania zadan
przez wykonawcdw oraz wszystkie termindw ptatnosci wynikajace z uméw z wykonawcami.




Zaplaty za wykonane roboty zostaly dokonane przez jednostk¢ niezwlocznie po otrzymaniu
$rodkéw przedmiotowych dotacji. Gmina dokonala rozliczen zadan niezwlocznie
po otrzymaniu i wykorzystaniu srodkéw przedmiotowej dotacji.

Powyzsze ustalenia zostaly dokonane na podstawie wyciagow bankowych, protokotéw
koncowego odbioru zadan oraz rozliczen dotacji.

Gmina przedtozyta do kontroli ewidencj¢ ksiggowa nastgpujacych kont:

e 901-60078-633 Dot. cel. z budz. panstw. na inwet,

o 130-60078-6050-DRKA Dr. K-réw ul. Rogowa,

e 130-60078-6050-DRWM Droga Mystow wewnet.448,

e 130-60078-6050-DRMY Droga Mystow 243,

e 201-G-GMZBGKIM GMZBGKiM Bolkéw,

o 080-DR.KACZOROW Droga Kaczoréw, ul. Rogowa ,

o 080-DR.MYSLOW.448 Droga Mystéw Nr 448,

e 080-DR.MYSEOW Droga Mystow Nr 243,
potwierdzajac tym samym spelnienie ustawowych wymagan prowadzenia wyodrgbnionej
ewidencji ksiegowe] w zakresie $rodkéw otrzymanych z dotacji — art. 152 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami, od dnia
05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 j.t. ze zmianami).

Ewidencja ksicgowa w zakresie $rodkéw objetych kontrolg spelnia wymagania okreslone
w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Zgodnie z art. 20 ust 2 w/w ustawy, podstawa zapisdéw w badanych ksiggach rachunkowych
byty dowody ksiggowe stwierdzajace dokonanie operacji gospodarczej — faktury, wyciagi
bankowe, polecenia ksiegowania.

Zapisy w przedlozonych do kontroli ksiggach rachunkowych zawieraja dane wskazane
wart. 23 ust. 2 w/w ustawy, tj. uwzgledniajg daty dokonania operacji gospodarczych,
okreslaja rodzaj i numery identyfikacyjne dowodow ksiegowych, ktére stanowily podstawe
zapis6w, zawierajg zrozumialy tekst lub skrot opisu operacji, kwoty i daty zapisow,
oznaczenie kont, ktérych zapisy dotyczs.

Ksiggi rachunkowe prowadzone byly rzetelnie, bezbtednie, sprawdzalnie i na biezaco zgodnie
z art. 24 ust. 1-5 powyzszej ustawy, tj.:

— odzwierciedlaty stan rzeczywisty;

— wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane
do zaksiegowania w danym miesigcu dowody ksiggowe, zapewniono ciaglos$¢ zapisow
oraz bezbtedno$¢ dziatania procedur obliczeniowych;

— umozliwialy stwierdzenie poprawnosci dokonanych w nich zapiséw, stanow
oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

— zawarte w nich dane umozliwialy sporzadzenie w terminie obowiazujacych jednostke
sprawozdan budzetowych.




W ramach realizacji poszczegdlnych umoéw, wykonawcy wystawili nastepujace faktury,
ktére sfinansowano j.n.:

Nr faktury, data Kwota Kwota gl?tgta Termin Data
Lp. Nazwa zadania Nr zlecenia wystawienia oraz faktury faktury (§r0 d?i/ zaplaty | zaplaty
wplywu do UMiG (catosé) (dotacja) wlasne) faktury | faktury
FB.ZB.16.2013 z
_Przebudowa dnia 15.05.2013r.
nawierzchni drogi 1046/TK/2013 z
wewngtrznej o nr Anek; 321121/2013 dnia 21.10.2013r. 2011 28.10
L. ewid. 581/2 — 23.08.2013r 260.677,89 208.542,00 | 52.135,89 20.13r‘ 20.13r'
ul. Rogowa w o ’ Otrzymano dnia ’ )
Kaczorowie 21.10.2013r..
(0+000 — 0+280)» | Aneksmr 2/2013
z dnia
30.09.2013r.
wewnetrznej o ngr FB.ZB.18.2013 7 | dnia14.08.2013r. 13.09. | 21.08
2 ewid. 448 w dnia 28.05.2013r. Otrzymano dnia 105.010,60 83.546,00 21.464,60 2013r. | 2013r.
Mystowie (0+000
— 0+150)” 14.08.2013r.
»Przebudowa
nawierzchni drogi FB.ZB.15.2013 dZ?ng?)/'? 02%)31 3Zr
3 gminnej nr z dnia C | 134.890,00 | 107.912,00 | 26.978,00 | 2208 | 01.08.
' 112410D, dz. 243 10.05.2013r. Otrzymano dnia T e B 2013r. | 2013r.
w Mystowie
(04000 — 0+180)” 23.07.2013r.
RAZEM 500.578,49 400.000,00 | 100.578,49

Przedtozone do kontroli dokumenty zrodtowe zostaty opisane i sprawdzone pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczatki wraz z podpisami) przez osoby
odpowiedzialne za te ustalenia. Zostaly one zatwierdzone do wyptaty w ramach okreslonego
przez udzielajgcego dotacje dziatu, rozdziatu i paragrafu. Wykazano na nich daty ksiegowania
wraz ze wskazaniem kwot i kont, na ktérych nalezy dokonaé zapisow ksiggowych. Powyzsze
dzialania sa zgodne z wymogami okreslonymi wart.21 ust.l z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami, od dnia 11 marca 2013 .
Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).

Platnosci faktur zostaly dokonane w prawidlowych wysokosciach i w terminach
wynikajgcych z wezesniej zaciagnietych zobowigzan tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami,
od dnia 05 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 885 j.t. ze zmianami).

Na podstawie sprawdzonych dokumentéw zrodtowych ustalono, ze wydatkowanie $rodkéw
dotacji nastapilo zgodnie z zasada oszczgdnego gospodarowania $rodkami publicznymi
(wybor oferentdéw — najnizsza cena, naliczenie kar umownych za opdZnienia w realizacji
zadan) orazzgodnie z ich celowym przeznaczeniem tj. stwierdzono zasadnos¢
podejmowanych dziatan z punktu widzenia przyjetych celdw.
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Gmina otrzymata z budzetu patistwa $rodki na realizacj¢ przedmiotowych zadan objetych
szczegolowa kontrolg w wysokosei  400.000,00 zt. Jednostka dokonata wydatkow,
zwiazanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych majgcych miejsce na terenie gminy,
w wysokosci  500.578,49 zt (w tym $rodkow przedmiotowej dotacji  400.000,00 zi)
tj. w granicach kwot okreslonych w planie finansowym (512.195,00 z1).

Kwota otrzymanej dotacji zostata w pelni wydatkowana na realizacj¢ zadan wskazanych
w umowach dotacyjnych. Dziatania te sg zgodne z art. 168 ust 4 w/w ustawy o finansach
publicznych, ktéry wskazuje iz wykorzystanie dotacji nastgpuje przez zaptate za zrealizowane
zadania, na ktére dotacja zostala udzielona. Ponadto jest to zgodne z art. 254, pkt 3
przywolanej powyzej ustawy o finansach publicznych, ktory wskazuje, iz dokonywanie
wydatkéw nastepuje w granicach kwot okreslonych w planie finansowym jednostki
z uwzglednieniem prawidlowo dokonanych przeniesiei i zgodnie z planowanym
przeznaczeniem, w sposéb celowy i oszczedny, zzachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektéw z danych nakladow.

Gmina Bolkéw na zrealizowane prace inwestycyjne, polegajace na odbudowie zniszczonej
infrastruktury:

- Przebudowa nawierzchni drogi wewngtrznej ul. Rogowa w Kaczorowie” wystawifa
dokument OT nr 996 z dnia 30.10.2013 1.,

- Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr ewid. 448 w Mystowie (0+000 — 0+150)”
wystawita dokument OT nr 735 z dnia 22.08.2013 r.,

-, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D, dz. 243 w Myslowie (0+000 —
0+180)” wystawita dokument OT nr 656 z dnia 29.07.2013 r.,

potwierdzajgce przyjecie Srodkéw trwatych na stan.

Przedtozone do kontroli dokumenty OT =zostaty podpisane przez zespét przyjmujacy
oraz osobe, ktérej powierza sie pieczg nad przyjetym $rodkiem trwatym.

Wyzej wymienione dokumenty przedlozone przez jednostke do kontroli zostaty sporzadzone
zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzednia 1994 r.

o rachunkowosci (Dz. U. 2013, poz. 330 j.t. ze zmianami).
[Dowod akta kontroli str. 104-148]

Prawidlowo$é wykorzystania dotacji udzielonych z budzetu pafstwa, pod wzgledem
zgodnosci z przeznaczeniem oraz wysokosci wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji
zadan przewidzianych do sfinansowania dotacja z budzZetu panstwa, a takze prowadzenie
ewidencji ksiegowej przez jednostke w zakresie otrzymanej dotacji ocenia sig pozytywnie.

Sporzadzanie rozliczen i sprawozdan finansowych z wykorzystania Srodkéw objetych
kontrolg.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 przedmiotowych Uméw dotacyjnych zawartych pomiedzy
Wojewoda Dolno$laskim a Gming Bolkéw, Jednostka zostala zobowigzana do przekazania
Wojewodzie rozliczen koficowych kosztéw przedmiotowych zadafi. Zgodnie z powyZszym
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Gmina Bolkéw przedlozyla nastgpujace rozliczenia kosztow zadan objetych szczegbtowa
kontrolg:

1. Rozliczenie koncowe kosztow zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi
wewnetrznej o nr ewid. 581/2 — ul. Rogowa w Kaczorowie (0+000 — 0+280)” z dnia
29.10.2013 1. (zatacznik nr 2 do umowy nr 9/2013 z dnia 29.05.2013 r. oraz Aneksu nr
1 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i Aneksu nr 2 z dnia 30 wrze$nia 2013 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wynidst brutto 260.677,89 z1.

Zrédha finansowania przedsiewzi¢cia:
e Srodki z budzetu panstwa 208.542,00 zi, tj. 80 %,
o Srodki wlasne: 52.135,89 zi, tj. 20 %,

2. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania o nazwie ,,Przebudowa nawierzchni drogi
wewnetrznej o nr ewid. 448 w Mystowie (0+000 — 0+150)” z dnia 27.08.2013 r.
(zatacznik nr 2 do umowy nr 10/2013 z dnia 29.05.2013 r.)

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy dotacji wyniost brutto 105.010,60 zt.
Zrédta finansowania przedsiewzigcia:

e Srodki z budzetu panstwa 83.546,00 z1, tj. 80%,

e Srodki wlasne: 21.464,60 71, tj. 20%,

3. Rozliczenie koncowe kosztéw zadania pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
nr 112410D, dz. 243 w Mystowie (0+000 — 0+180)” z dnia 05.08.2013 r. (zalgcznik
do umowy nr 23/2013 z dnia 24.06.2013 r.).
Koszt zadania wykonanego w ramach UmMowy dotacji wyniost brutto 134.890,00 zt.
Zr6dta finansowania przedsigwzigcia:
o Srodki z budzetu paistwa 107.912,00 zt, tj. 80 %,
o Srodki whasne: 26.978,00 zt, tj. 20 %.

Rozliczenie koncowe kosztow 2 z 3 zrealizowanych zadan, zostato sporzadzone i przekazane
zgodnie z postanowieniami okre§lonymi w umowach oraz w aneksach umowy dotacyjne;j
zawartej pomigdzy DUW a Gming Bolkéw. W jednym przypadkach termin rozliczenia
dotacji zostal przekroczony o dwa dni, lecz przedmiotowe rozliczenie zostalo przyjete
izatwierdzone. = We wszystkich  rozliczeniach, przekazanych do DUW, Burmistrz
oraz Skarbnik ztozyli o$wiadczenia: ,,iz wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie
okreslonej w kolumnie (kwota faktury oplacona ze $srodkéw dotacji) nie byty i nie beda
przedkiadane innym instytucjom uczestniczgcym w finansowaniu wymienionego w umowie
zadania celem uzyskania pozyczki lub dotacji na jego sfinansowanie.”

W miesigcznym  sprawozdaniu przekazanym przez Gming do Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroctawiu Rb-27S z wykonania planu dochodéw budzetowych za okres
od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2013 r., otrzymane dotacje na poszczeg6lne zadania
ujeto w kolumnie ,,dochody wykonane” kwoty $rodkéw otrzymanej dotacji na usuwanie
skutkow klegsk zywiotowych w dziale 600 — transport itgczno$é, wrozdziale 60078 —
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usuwanie skutkow klesk zywiotowych, w § 6330 — dotacje celowe otrzymane z budzetu
panstwa na realizacje inwestycji i zakupéw inwestycyjnych wiasnych gmin (zwigzkéw gmin),
w wysokosci 400.000,00 zi.

W rocznym sprawozdaniu sporzgdzonym przez Gming do Regionalnej Izby Obrachunkowe;j
we Wroctawiu, Rb-28S z wykonania planu wydatkéow budzetowych samorzadowej jednostki
budzetowej za okres od poczatku roku do 31 grudnia 2013 r., wydatki w kolumnie ,,wydatki
wykonane” ujeto w dziale 600 — transport i tgczno$é, w rozdziale 60078 — usuwanie skutkow
klesk zywiolowych w § 6050 — wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych kwote
512.194,45 zt.

Sprawozdania sporzadzone za okres 2013 roku w zakresie dziatu 600, rozdziatu 60078,
§§ 6050, 6330 speiniajg wymogi § 9 ust. 1, 2 rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia
03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczo$ci budzetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz. 103) —
s sporzadzone prawidlowo pod wzgledem merytorycznym 1 formalno-rachunkowym,
wykazane kwoty sazgodne zewidencja ksiggowa prowadzong w jednostce w zakresie

srodkéw objetych kontrola.
[Dowdd akta kontroli str.149-161]

Sporzadzenie przez Gmine rozliczen 1 sprawozdan finansowych w zakresie $rodkow
otrzymanych z przedmiotowej dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

CZESC WBIZK

Prawidlowos¢ rzeczowego wykorzystania dotacji.

1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej nr ewid. 581/2 — ul Rogowa
w Kaczorowie” (0+000 — 0+280) nr umowy dotacji — 9/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczecia zadania — 29.05.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 17.10.2013r.
3. Data koncowego odbioru robdt —21.10.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonawca oraz okres, na jaki zostala zawarta

Zlecenie nr FB.ZB.16.2013 z dnia 15.05.5013 1. na okres od 29.05.2013 r. do 31.10.2013 r.

Przedmiot umowy
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Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej nr ewid. 581/2 — ul Rogowa w Kaczorowie
(0+000 — 0+280)

Kwota umowy

Kwota brutto: 260.677,89 zi

Nazwa i adres wykonawcy

Wytoniony wykonawca: Gminno Miejski Zakiad Budzetowy Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bolkowie, ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkow

Onpis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga wewnetrzna nr ewid. 581/2, dtugos$¢ 280 m.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiat: mieszanka mineralno — bitumiczna 8 cm,
w ilosci 1190 m?

Powierzchnia dolnej warstwy, material: thuczen 20 cm w ilosci 1332,5m?
Powierzchnia gornej warstwy, materiat thuczen gr 10 cm w ilosci 1332/5 m?
Powierzchnia warstwy odsaczajacej, material: thuczei gr. 10 cm w iloéei 1332/5 m?
Dhugosc¢ przepustdw: przepusty w ilosci: 3 szt,

Korpus drogi: profilowanie i zageszczenie podtoza w ilosci: 1617,5 m?,

Inne: oczyszczanie rowow i przepustow, odtwarzanie sgczkéw w ilosei 150 m,
krawezniki w ilosci 6 m, roboty wykonczeniowe, pobocza w ilosci 448 m?,

e R o B

Powyzsze dane zostaly ustalone na podstawie ogledzin, pomiaréw.
Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudno$ci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materialy oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiggniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestycji

1. Zaktadane efekty rzeczowe: 280 m
2. Faktycznie osiagnicte efekty rzeczowe: 280 m
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

2. Nazwa zadania 1 nr umowy dotacji
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Nazwa zadania : ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr ewid. 448 w Mystowie”
(0+000 — 0+150)
nr umowy dotacji — 10/2013 z dnia 29.05.2013 r.

Termin rozpoczecia 1 zakonczenia zadania

1. Data rozpoczgcia zadania — 10.06.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 08.08.2013r.
3. Data koncowego odbioru robét — 14.08.2013r.

Numer i data zawarcia umowy z wykonaweg oraz okres, na jaki zostala zawarta

Zlecenie nr FB.ZB.18.2013 z dnia 28.05.5013 r. na okres od 10.06.2013 r. do 20.09.2013 r.

Przedmiot umowy

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr ewid. 448 w Mystowie ,, (0+000 — 0+150)
Kwota umowy

Kwota brutto: 105.010,60 zt

Nazwa i adres wykonawey

Wyloniony wykonawca: Gminno Miejski Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalne;
1 Mieszkaniowej w Bolkowie, ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkéw

Onpis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga wewngetrzna o nr ewid. 448 w Mystowie, dhugos¢ 150 m

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, material: mieszanka mineralno — bitumiczna 8 cm,
w ilo$ci 495 m?

Powierzchnia gérnej warstwy, materiat thuczen gr 8cm w iloéci 572,5 m?
Powierzchnia dolnej warstwy, material: thucze 15 cm w ilosci 572,5m?

Dtugo$¢ przepustow: przepusty w ilosci: 1 szt,.

Inne: roboty przygotowawcze- ziemne w ilo$ci 24 m 3, roboty wykoniczeniowe
pobocza w ilodci 150 m?.

Nk e

Powyzsze dane zostaty ustalone na podstawie ogledzin, pomiaréw.

Brak réznic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.
Zakres zadania zrealizowano w pelni.
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Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilo$ci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

QOsiggniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonczeniu inwestyciji

1. Zakladane efekty rzeczowe: 150 m
2. Faktycznie osiggnigte efekty rzeczowe: 150 m
3. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania : ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D, dz. 243 w Mystowie”
(0+000 — 00+180)
nr umowy dotacji — 23/2013 z dnia 24.06.2013 .

Termin rozpoczecia i zakonczenia zadania

1. Data rozpoczgcia zadania — 15.05.2013r.
2. Data zakonczenia zadania — 11.07.2013r.
3. Data konicowego odbioru rob6t —23.07.2013r.

Numer i data zawarcia umowy zZ wykonawcg oraz okres, na jaki zostala zawarta

Zlecenie nr FB.ZB.15.2013 z dnia 10.05.5013 r. na okres od 15.05.2013 r. do 15.07.2013 r.

Przedmiot umowy

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D, dz. 243 w Mystowie (0+000 — 00+180)
Kwota umowy

Kwota brutto: 134.890,00 zt

Nazwa 1 adres wykonawcy

Wrytoniony wykonawca: Gminno Miejski Zaklad Budzetowy Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Bolkowie, ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkéw

Opis realizacji przedsiewziecia

Rodzaj obiektu: Droga gminna nr 112410D, dz. 243 w Mystowie, dtugos¢ 180 m.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, material: mieszanka mineralno — bitumiczna 7 cm,
w ilodci 726 m?

16




2. Powierzchnia gornej warstwy, material thuczen gr 10 cm w ilosci 162,15 m?

(8]

Dlugosé przepustow: przepusty w ilosei: 1 szt,.
4. Inne: oczyszczanie rowOw i przepustow w ilosci 209 m, roboty przygotowawcze-
rozbiérkowe w ilo$ci 23 m, roboty wykonczeniowe pobocza w ilosci 204 m?,

Powyzsze dane zostaty ustalone na podstawie ogledzin, pomiarow.
Brak r6znic w stosunku do zestawienia rzeczowo — finansowego.
Brak trudnosci w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pelni.

Uzyto technologii i zastosowano materiaty oraz ich ilosci zgodnie z wymogami stawianymi
dla ww. zadania.

Osiagniete efekty rzeczowe bezposrednio po zakonezeniu inwestycji

Zaktadane efekty rzeczowe: 180 m
Faktycznie osiggnigte efekty rzeczowe: 180 m
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w zawartych umowach.

B =

[Dowdd akta kontroli str,162-164]

Prawidlowo$¢ rzeczowego wykorzystania dotacji ocenia si¢ pozytywnie.

Prawidlowo$¢ wyboru wykonaweéw w aspekcie przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Materi¢ objeta kontrolg regulujg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. oraz tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwang dalej ustawa PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy
i okotoustawowe. -

W 2013 r. udzielono trzech zamoéwien publicznych, dotyczacych wykorzystania przyznanych
w 2013 r. $rodkoéw z rezerwy celowej budzetu panstwa na usuwanie lub przeciwdziatanie
skutkom klesk zywiotowych.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczacg trzech postgpowan o udzielenie
zamOwienia publicznego przeprowadzonych bez stosowania przepisow ustawy PZP
na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy PZP, pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr
ewid. 581/2 - ul. Rogowa w Kaczorowie (0+000 - 0+280)”, ,,Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej nr 112410D, dz. 243 w Mystowie (0+000 - 0+180)”, ,,Przebudowa nawierzchni drogi
wewnetrznej o nr ewid. 448 w Mystowie (0+000 - 0+150)”.
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I. Postgpowanie pn.: ,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej o nr ewid. 581/2
- ul. Rogowa w Kaczorowie (0+000 - 0+280)” przeprowadzone bez stosowania przepisow
ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy PZP.

Zamawiajagcy okreslit wartos¢ szacunkowg zamoOwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z kwietnia 2013 r. na kwote 310.923,53 PLN netto, tj. 77.351,86 EUR netto.
Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy PZP zlecit Gminno - Miejskiemu
Zaktadowi Budzetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie wykonanie
zadania.

W Zleceniu nr FB.ZB.16.2013 z dnia 15 maja 2013 r. okreslono warto$¢ robdt na kwotg
260.677,89 PLN oraz termin ich zakonczenia na dzien 30 sierpnia 2013 r.

Zamoéwienie zostalo udzielone instytucji gospodarki budzetowej przez Gming Bolkéw
wykonujacg funkcje organu zatozycielskiego tej instytucji, a ponadto

- zasadnicza cze¢$¢ dziatalnosei instytucji gospodarki budzetowej dotyczy wykonywania zadan
publicznych na rzecz tego organu wiadzy publicznej,

- Gmina sprawuje nad instytucjg gospodarki budzetowej kontrole odpowiadajacg kontroli
sprawowanej nad wlasnymi jednostkami nieposiadajgcymi  osobowosci  prawnej,
w szczegblnosei polegajgcg na wplywie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczace
zarzadzania sprawami instytucji,

- przedmiot zamowienia nalezy do zakresu dziatalnosci podstawowej instytucji gospodarki
budzetowej okre$lonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, tj. spelniono przestanki odstgpienia od stosowania przepisdw ustawy
okreslone w art. 4 ust. 13 ustawy PZP.

W dniu 23 sierpnia 2013 r., podpisano aneks nr 1/2013 do zlecenia nr FB.ZB.16.2013 z dnia
15 maja 2013 r., ktérym zmieniono termin zakonczenia zadania na dzien 30 wrzesnia 2013 1.

II. W postepowanie pn.: ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D, dz. 243
w Myslowie (0+000 - 0+180)” przeprowadzone bez stosowania przepiséw ustawy PZP
na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy PZP.

Zamawiajacy okre$lit warto$¢ szacunkowa zamoOwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z marca 2013 r. na kwote 111.592,97 PLN, tj. 27.762,21 EUR.

Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy PZP zlecit Gminno - Miejskiemu
Zaktadowi Budzetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie wykonanie
zadania.

W Zleceniu nr FB.ZB.15.2013 z dnia 10 maja 2013 r. okre$lono warto$¢ robdt na kwote
134.890,00 PLN oraz termin ich zakonczenia na dzien 15 maja 2013 r.

Zamdwienie zostato udzielone instytucji gospodarki budzetowej przez Gming Bolkow
wykonujgceg funkcje organu zatozycielskiego tej instytucji, a ponadto

- zasadnicza cze$¢ dziatalnosci instytucji gospodarki budzetowej dotyczy wykonywania zadan
publicznych na rzecz tego organu wiadzy publicznej,

- Gmina sprawuje nad instytucja gospodarki budzetowej kontrole odpowiadajacgkontroli
sprawowanej nad wilasnymi jednostkami nieposiadajgcymi osobowosci prawnej,
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w szczegoblnosci polegajaca na wplywie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczace
zarzadzania sprawami instytucji,

- przedmiot zaméwienia nalezy do zakresu dziatalnosci podstawowej instytucji gospodarki
budzetowe]j okreslonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 1.
o finansach publicznych, tj. spelniono przestanki odstgpienia od stosowania przepiséw ustawy
okreslone w art. 4 ust. 13 ustawy PZP.

III.  Postgpowanie pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewne¢trznej o nr ewid. 448
w Myslowie (0+000 - 0+150)” przeprowadzone bez stosowania przepiséw ustawy PZP
na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy PZP.

Zamawiajacy okredlit warto§¢ szacunkowg zamoéwienia na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z kwietnia 2013 r. na kwote 84.767,05 PLN, tj. 21.088,43 EUR.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 4 pkt 13 ustawy PZP zlecil Gminno - Miejskiemu
Zaktadowi Budzetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie wykonanie
zadania.

W Zleceniu nr FB.ZB.18.2013 z dnia 28 maja 2013 r. okre$lono warto$¢ robdt na kwote
105.010,60 PLN oraz termin ich zakoficzenia na dzien 20 wrzeénia 2013 .

Zamoéwienie zostalo udzielone instytucji gospodarki budzetowej przez Gmine Bolkéw
wykonujaca funkcje organu zatozycielskiego tej instytucji, a ponadto

- zasadnicza cze$¢ dzialalnosei instytucji gospodarki budzetowej dotyczy wykonywania zadan
publicznych na rzecz tego organu wiadzy publicznej, ,

- Gmina sprawuje nad instytucja gospodarki budzetowej kontrole odpowiadajacakontroli
sprawowanej nad wlasnymi jednostkami nieposiadajgcymi  osobowosci prawnej,
w szczegoOlnosci polegajaca na wplywie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczace
zarzadzania sprawami instytucji,

- przedmiot zamdéwienia nalezy do zakresu dzialalnosci podstawowej instytucji gospodarki
budzetowej okreslonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 .
o finansach publicznych, tj. spelniono przestanki odstapienia od stosowania przepiséw ustawy

okreslone w art. 4 ust. 13 ustawy PZP.
[Dowdd akta kontroli str.93-100]

Przestrzeganie przepisow ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w odniesieniu
do kontrolowanych postgpowan o udzielenie zamdwien publicznych, ocenia si¢ pozytywnie.
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Na tym wystgpienie pokontrolne sporzadzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach
zakonczono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowane;.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej

(Dz. U.Nr 185, poz. 1092), od wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki
odwotawcze.
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